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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023
la A cordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 11990/27.03.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 1PX, în valoare de 100.956,40 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile 1I5 și 1I6, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, in valoare de 362.967,14 lei fără T.V.A.;
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023 devine 8.051.403,54 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.529.766,67 lei, respectiv 9.581.170,21 lei inclusiv T.V.A.

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Strada Episcopul Ilarion
	13.148,51
	517.891,46
	531.039,97
	100.897,59
	631.937,56

	2
	Strada Episcopul Damaschin
	8.166,19
	322.568,93
	330.735,12
	62.839,67
	393.574,79

	3
	Alee fara nume spate bloc Sos. Colentina nr. 2D
	19.582,84
	787.236,52
	806.819,36
	153.295,68
	960.115,04

	4
	[bookmark: _Hlk142484367]Intrarea Stâncii
	7.274,24
	302.477,09
	309.751,33
	58.852,75
	368.604,08

	5
	Strada Hiramului
	9.995,21
	400.253,65
	410.248,86
	77.947,28
	488.196,14

	6
	Strada Stefan Mihaileanu
	61.358,53
	2.413.670,66
	2.475.029,19
	470.255,55
	2.945.284,74

	7
	Strada Predeal
	18.868,46
	748.438,91
	767.307,37
	145.788,40
	913.095,77

	8
	Strada Alexandru Romano
	26.137,54
	1.001.708,30
	1.027.845,84
	195.290,71
	1.223.136,55

	9
	Strada Constantin Kiritescu
	21.765,98
	861.986,79
	883.752,77
	167.913,03
	1.051.665,80

	10
	[bookmark: _Hlk142484468]Strada Gheorghe Costaforu
	12.595,58
	496.278,15
	508.873,73
	96.686,01
	605.559,74

	TOTAL
	192.831,88
	7.596.560,92
	8.051.403,54
	1.529.766,67
	9.581.170,21



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.










	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Stefan Mihaileanu


	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P. Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, 
cf. P. Th.
	Valoare actualizata 
cf. P. Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	3.837,00
	0,47
	19,73
	20,20
	75.704,01
	77.507,40
	3.837,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75.704,01
	77.507,40

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	3.298,00
	0,53
	22,23
	22,76
	73.314,54
	75.062,48
	3.298,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73.314,54
	75.062,48

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	329,80
	6,62
	277,98
	284,60
	91.677,80
	93.861,08
	329,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91.677,80
	93.861,08

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.243,00
	0,42
	17,65
	18,07
	21.938,95
	22.461,01
	1.243,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.938,95
	22.461,01

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	70,00
	0,38
	15,98
	16,36
	1.118,60
	1.145,20
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.118,60
	1.145,20

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	518,00
	3,19
	134,03
	137,22
	69.427,54
	71.079,96
	518,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69.427,54
	71.079,96

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	345,33
	5,91
	248,25
	254,16
	85.728,17
	87.769,07
	345,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85.728,17
	87.769,07

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	3.837,00
	1,54
	64,66
	66,20
	248.100,42
	254.009,40
	3.837,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	248.100,42
	254.009,40

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	552,53
	9,67
	406,11
	415,78
	224.387,96
	229.730,92
	552,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	224.387,96
	229.730,92

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	5.024,65
	0,43
	18,09
	18,52
	90.895,92
	93.056,52
	5.024,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90.895,92
	93.056,52

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	438,49
	1,1
	46,03
	47,13
	20.183,69
	20.666,03
	438,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.183,69
	20.666,03

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1.023,14
	0,58
	24,43
	25,01
	24.995,31
	25.588,73
	1.023,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24.995,31
	25.588,73

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	50,25
	6,25
	262,60
	268,85
	13.195,65
	13.509,71
	50,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.195,65
	13.509,71

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.243,00
	1,67
	70,17
	71,84
	87.221,31
	89.297,12
	0,00
	-1.243,00
	-87.221,31
	-89.297,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	70,00
	0,79
	33,13
	33,92
	2.319,10
	2.374,40
	0,00
	-70,00
	-2.319,10
	-2.374,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	0,00
	6,27
	263,21
	269,48
	0,00
	0,00
	1.243,00
	1.243,00
	0,00
	0,00
	327.170,03
	334.963,64
	327.170,03
	334.963,64

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	0,00
	3,1
	130,25
	133,35
	0,00
	0,00
	210,00
	210,00
	0,00
	0,00
	27.352,50
	28.003,50
	27.352,50
	28.003,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	494,70
	3,34
	140,15
	143,49
	69.332,21
	70.984,50
	489,45
	-5,25
	-735,79
	-753,32
	0,00
	0,00
	68.596,42
	70.231,18

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	329,80
	9,18
	324,41
	333,59
	106.990,42
	110.017,98
	326,30
	-3,50
	-1.135,44
	-1.167,56
	0,00
	0,00
	105.854,98
	108.850,42

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	3.298,00
	5,79
	204,61
	210,40
	674.803,78
	693.899,20
	3.263,00
	-35,00
	-7.161,35
	-7.364,00
	0,00
	0,00
	667.642,43
	686.535,20

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	18,00
	1,78
	74,89
	76,67
	1.348,02
	1.380,06
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.348,02
	1.380,06

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	23,00
	13,82
	580,23
	594,05
	13.345,29
	13.663,15
	23,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.345,29
	13.663,15

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	16,00
	12,43
	522,23
	534,66
	8.355,68
	8.554,56
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.355,68
	8.554,56

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	16,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	15.697,60
	16.071,36
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.697,60
	16.071,36

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,58
	15,21
	638,73
	653,94
	370,46
	379,29
	0,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	370,46
	379,29

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,41
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	1.008,66
	1.032,67
	0,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.008,66
	1.032,67

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	80,00
	0,72
	30,13
	30,85
	2.410,40
	2.468,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.410,40
	2.468,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.363,59
	0,3
	12,60
	12,90
	42.381,23
	43.390,31
	3.363,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42.381,23
	43.390,31

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	294,00
	4,25
	150,02
	154,27
	44.105,88
	45.355,38
	294,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44.105,88
	45.355,38

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	46,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	47.362,52
	48.702,96
	46,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47.362,52
	48.702,96

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	55.297,33
	
	
	-2.383,41
	8.444,61
	61.358,53

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	2.157.721,12
	2.213.018,45
	
	
	-98.572,99
	-100.956,40
	354.522,53
	362.967,14
	2.413.670,66
	2.475.029,19

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	409.967,01
	420.473,51
	 
	 
	-18.728,87
	-19.181,72
	67.359,28
	68.963,76
	458.597,43
	470.255,55

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	2.567.688,13
	2.633.491,96
	 
	 
	-117.301,86
	-120.138,12
	421.881,81
	431.930,90
	2.872.268,09
	2.945.284,74
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