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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr.14152/08.04.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la poziția prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, valoarea diminuarilor fiind de 3.438,30 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 53/07.08.2023, care va avea următorul conținut:
"5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 8.335.373,16 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 9.919.094,06 lei, din care 8.335.373,16 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 1.583.720,90 lei, dupa cum urmeaza:



	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Strada Alexandru Paulescu
	19.324,00
	768.007,86
	787.331,86
	149.593,05
	936.924,91

	2
	Strada Mieilor
	26.763,01
	1.051.885,63
	1.078.648,64
	204.943,24
	1.283.591,88

	3
	Intrarea Mieilor
	2.626,77
	109.198,81
	111.825,58
	21.246,86
	133.072,44

	4
	Strada Claudiu
	26.661,42
	1.054.127,60
	1.080.789,02
	205.349,91
	1.286.138,93

	5
	Strada Ilarie Chendi
	20.597,63
	813.966,08
	834.563,71
	158.567,10
	993.130,81

	6
	Alee fara nume la nord de Parcul Ziduri Mosi
	32.149,37
	1.298.751,13
	1.330.900,50
	252.871,10
	1.583.771,60

	7
	Strada Albesti
	5.126,92
	200.841,65
	205.968,57
	39.134,03
	245.102,60

	8
	Strada Popa Soare
	60.936,18
	2.372.304,22
	2.433.240,40
	462.315,68
	2.895.556,08

	9
	Intrarea Bâlciului
	6.474,71
	262.880,08
	269.354,79
	51.177,41
	320.532,20

	10
	Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143
	3.746,14
	199.003,95
	202.750,09
	38.522,52
	241.272,61

	TOTAL
	204.406,15
	8.130.967,01
	8.335.373,16
	1.583.720,90
	9.919.094,06



5.3. Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Mieilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata,  inclusiv proiectare
	Cantitate cf. D.Ș.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, 
cf. D.Ș.1
	Valoare  actualizata 
cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.815,00
	0,45
	18,96
	19,41
	34.412,40
	35.229,15
	1.815,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.412,40
	35.229,15

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1.229,00
	1,28
	53,89
	55,17
	66.230,81
	67.803,93
	1.229,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66.230,81
	67.803,93

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	193,70
	4,21
	176,85
	181,06
	34.255,85
	35.071,32
	193,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.255,85
	35.071,32

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	570,00
	0,62
	26,06
	26,68
	14.854,20
	15.207,60
	570,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.854,20
	15.207,60

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	111,84
	0,4
	16,88
	17,28
	1.887,86
	1.932,60
	111,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.887,86
	1.932,60

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	214,20
	3,4
	142,93
	146,33
	30.615,61
	31.343,89
	214,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30.615,61
	31.343,89

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	142,80
	10,03
	421,22
	431,25
	60.150,22
	61.582,50
	142,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60.150,22
	61.582,50

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1.785,00
	1,64
	69,00
	70,64
	123.165,00
	126.092,40
	1.785,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123.165,00
	126.092,40

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	251,69
	9,91
	416,06
	425,97
	104.718,14
	107.212,39
	251,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104.718,14
	107.212,39

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	714,00
	0,39
	16,28
	16,67
	11.623,92
	11.902,38
	714,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.623,92
	11.902,38

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	309,90
	1,46
	61,44
	62,90
	19.040,26
	19.492,71
	309,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.040,26
	19.492,71

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	464,90
	0,63
	26,57
	27,20
	12.352,39
	12.645,28
	464,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.352,39
	12.645,28

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	19,37
	7,5
	314,99
	322,49
	6.101,36
	6.246,63
	19,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.101,36
	6.246,63

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	571,00
	1,62
	68,23
	69,85
	38.959,33
	39.884,35
	571,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38.959,33
	39.884,35

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	114,00
	0,74
	31,08
	31,82
	3.543,12
	3.627,48
	114,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.543,12
	3.627,48

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	183,45
	3,75
	157,66
	161,41
	28.922,73
	29.610,66
	183,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.922,73
	29.610,66

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	122,30
	11,12
	392,92
	404,04
	48.054,12
	49.414,09
	122,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48.054,12
	49.414,09

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.223,00
	5,99
	211,48
	217,47
	258.640,04
	265.965,81
	1.223,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	258.640,04
	265.965,81

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	20,00
	1,47
	61,66
	63,13
	1.233,20
	1.262,60
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.233,20
	1.262,60

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	12,00
	13,4
	562,77
	576,17
	6.753,24
	6.914,04
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.753,24
	6.914,04

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	14,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	15.672,30
	16.045,40
	11,00
	-3,00
	-3.358,35
	-3.438,30
	0,00
	0,00
	12.313,95
	12.607,10

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,29
	14,84
	623,10
	637,94
	180,70
	185,00
	0,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180,70
	185,00

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,18
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	511,18
	523,35
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	511,18
	523,35

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	71,00
	1,26
	52,86
	54,12
	3.753,06
	3.842,52
	71,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.753,06
	3.842,52

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.405,95
	0,49
	20,73
	21,22
	49.875,34
	51.054,26
	2.405,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49.875,34
	51.054,26

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	214,00
	5,09
	179,80
	184,89
	38.477,20
	39.566,46
	214,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38.477,20
	39.566,46

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	38,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	41.260,40
	42.428,14
	38,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41.260,40
	42.428,14

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	26.842,96
	
	
	-79,95
	0,00
	26.763,01

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	1.055.243,98
	1.082.086,94
	
	
	-3.358,35
	-3.438,30
	0,00
	0,00
	1.051.885,63
	1.078.648,64

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	200.496,36
	205.596,52
	 
	 
	-638,09
	-653,28
	0,00
	0,00
	199.858,27
	204.943,24

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	1.255.740,34
	1.287.683,46
	 
	 
	-3.996,44
	-4.091,58
	0,00
	0,00
	1.251.743,90
	1.283.591,88












































	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Popa Soare

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, 
cf. P. Th.
	Valoare  actualizata 
cf. P. Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	3.767,00
	0,45
	18,96
	19,41
	71.422,32
	73.117,47
	3.866,00
	99,00
	0,00
	0,00
	1.877,04
	1.921,59
	73.299,36
	75.039,06

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	2.921,00
	1,28
	53,89
	55,17
	157.412,69
	161.151,57
	2.821,00
	-100,00
	-5.389,00
	-5.517,00
	0,00
	0,00
	152.023,69
	155.634,57

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	528,64
	4,21
	176,85
	181,06
	93.489,98
	95.715,56
	528,00
	-0,64
	-113,18
	-115,88
	0,00
	0,00
	93.376,80
	95.599,68

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	766,00
	0,62
	26,06
	26,68
	19.961,96
	20.436,88
	1.151,00
	385,00
	0,00
	0,00
	10.033,10
	10.271,80
	29.995,06
	30.708,68

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	120,00
	0,4
	16,88
	17,28
	2.025,60
	2.073,60
	233,00
	113,00
	0,00
	0,00
	1.907,44
	1.952,64
	3.933,04
	4.026,24

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	473,09
	3,4
	142,93
	146,33
	67.618,75
	69.227,26
	491,79
	18,70
	0,00
	0,00
	2.672,79
	2.736,37
	70.291,54
	71.963,63

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	31,54
	3,04
	127,49
	130,53
	4.021,03
	4.116,92
	0,00
	-31,54
	-4.021,03
	-4.116,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	483,75
	10,03
	421,22
	431,25
	203.765,18
	208.617,19
	327,86
	-155,89
	-65.663,99
	-67.227,56
	0,00
	0,00
	138.101,19
	141.389,63

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.364,00
	1,64
	69,00
	70,64
	163.116,00
	166.992,96
	2.363,00
	-1,00
	-69,00
	-70,64
	0,00
	0,00
	163.047,00
	166.922,32

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	340,42
	9,91
	416,06
	425,97
	141.635,15
	145.008,71
	333,18
	-7,24
	-3.012,28
	-3.084,03
	0,00
	0,00
	138.622,87
	141.924,68

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	3.767,00
	0,41
	17,27
	17,68
	65.056,09
	66.600,56
	0,00
	-3.767,00
	-65.056,09
	-66.600,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	6.074,90
	0,39
	16,28
	16,67
	98.899,37
	101.268,58
	1.639,30
	-4.435,60
	-72.211,57
	-73.941,45
	0,00
	0,00
	26.687,80
	27.327,13

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	273,37
	1,46
	61,44
	62,90
	16.795,85
	17.194,97
	117,79
	-155,58
	-9.558,83
	-9.785,98
	0,00
	0,00
	7.237,02
	7.408,99

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	637,86
	0,63
	26,57
	27,20
	16.947,94
	17.349,79
	1.060,13
	422,27
	0,00
	0,00
	11.219,71
	11.485,75
	28.167,65
	28.835,54

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	36,74
	7,5
	314,99
	322,49
	11.572,73
	11.848,28
	16,39
	-20,35
	-6.410,04
	-6.562,67
	0,00
	0,00
	5.162,69
	5.285,61

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	766,00
	1,62
	68,23
	69,85
	52.264,18
	53.505,10
	0,00
	-766,00
	-52.264,18
	-53.505,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	120,00
	0,74
	31,08
	31,82
	3.729,60
	3.818,40
	0,00
	-120,00
	-3.729,60
	-3.818,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	0,00
	7,61
	319,75
	327,36
	0,00
	0,00
	1.195,40
	1.195,40
	0,00
	0,00
	382.229,15
	391.326,14
	382.229,15
	391.326,14

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	0,00
	4,81
	201,98
	206,79
	0,00
	0,00
	610,20
	610,20
	0,00
	0,00
	123.248,20
	126.183,26
	123.248,20
	126.183,26

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	438,15
	3,75
	157,66
	161,41
	69.078,73
	70.721,79
	438,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69.078,73
	70.721,79

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	292,10
	11,12
	392,92
	404,04
	114.771,93
	118.020,08
	292,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114.771,93
	118.020,08

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	2.921,00
	5,99
	211,48
	217,47
	617.733,08
	635.229,87
	4.324,00
	1.403,00
	0,00
	0,00
	296.706,44
	305.110,41
	914.439,52
	940.340,28

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	1,84
	77,31
	79,15
	0,00
	0,00
	60,00
	60,00
	0,00
	0,00
	4.638,60
	4.749,00
	4.638,60
	4.749,00

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	20,00
	1,47
	61,66
	63,13
	1.233,20
	1.262,60
	0,00
	-20,00
	-1.233,20
	-1.262,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	23,00
	13,59
	570,93
	584,52
	13.131,39
	13.443,96
	23,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.131,39
	13.443,96

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	6,00
	14,91
	626,07
	640,98
	3.756,42
	3.845,88
	0,00
	-6,00
	-3.756,42
	-3.845,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	20,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	22.389,00
	22.922,00
	14,00
	-6,00
	-6.716,70
	-6.876,60
	0,00
	0,00
	15.672,30
	16.045,40

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,56
	14,84
	623,10
	637,94
	348,94
	357,25
	0,55
	-0,01
	-6,23
	-6,38
	0,00
	0,00
	342,71
	350,87

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,46
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.306,35
	1.337,46
	0,92
	0,46
	0,00
	0,00
	1.306,36
	1.337,46
	2.612,71
	2.674,92

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	71,00
	1,26
	52,86
	54,12
	3.753,06
	3.842,52
	71,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.753,06
	3.842,52

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.483,66
	0,49
	20,73
	21,22
	72.216,27
	73.923,27
	3.237,89
	-245,77
	-5.094,81
	-5.215,24
	0,00
	0,00
	67.121,46
	68.708,03

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	123,00
	5,09
	179,80
	184,89
	22.115,40
	22.741,47
	123,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.115,40
	22.741,47

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	37,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	40.174,60
	41.311,61
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40.174,60
	41.311,61

	2DX
	stalpisori protectie pietoni - bolarzi
	buc
	293,00
	19,37
	684,51
	703,88
	200.561,43
	206.236,84
	175,00
	-118,00
	-80.772,18
	-83.057,84
	0,00
	0,00
	119.789,25
	123.179,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	60.936,18
	
	
	-9.532,40
	21.235,59
	72.639,37

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	2.372.304,22
	2.433.240,40
	
	
	-385.078,33
	-394.610,73
	835.838,83
	857.074,42
	2.823.064,72
	2.895.704,09

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	450.737,80
	462.315,68
	 
	 
	-73.164,88
	-74.976,04
	158.809,38
	162.844,14
	536.382,30
	550.183,78

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	2.823.042,02
	2.895.556,08
	 
	 
	-458.243,21
	-469.586,77
	994.648,21
	1.019.918,56
	3.359.447,02
	3.445.887,87
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