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ACT ADIȚIONAL NR. 4
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 17968/30.04.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.331, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Decembrie 2024 (136.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), indici in anul de baza 2021.
Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 2, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.332, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Ianuarie 2024 (136.5), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), indici in anul de baza 2021.
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.332, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Ianuarie 2024 (136.5), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), indici in anul de baza 2021.
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 devine 9.182.841,37 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.744.739,86 lei, respectiv 10.927.581,23 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
- Valoare contractată anterior: 8.797.836,85 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări anterioare: 1.677.357,53 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente: 703.092,83 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente (ajustare): 930.702,53 lei fără T.V.A.;
- Valoare rămasă de decontat: 6.574.981,31 lei fără T.V.A.;
- Valoare actualizată contract: 9.182.841,37 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Strada Alexandru Paulescu
	19.324,00
	768.007,86
	787.331,86
	149.593,05
	936.924,91

	2
	Strada Mieilor
	26.763,01
	1.400.636,15
	1.427.399,16
	271.205,84
	1.698.605,00

	3
	Intrarea Mieilor
	2.626,76
	145.452,82
	148.079,58
	28.135,12
	176.214,70

	4
	Strada Claudiu
	26.661,42
	1.054.127,60
	1.080.789,02
	205.349,91
	1.286.138,93

	5
	Strada Ilarie Chendi
	20.597,63
	813.966,08
	834.563,71
	158.567,10
	993.130,81

	6
	Alee fara nume la nord de Parcul Ziduri Mosi
	32.149,37
	1.298.751,13
	1.330.900,50
	252.871,10
	1.583.771,60

	7
	Strada Albesti
	5.126,92
	200.841,65
	205.968,57
	39.134,03
	245.102,60

	8
	Strada Popa Soare
	72.639,37
	2.823.064,72
	2.895.704,09
	550.183,78
	3.445.887,87

	9
	Intrarea Bâlciului
	6.474,71
	262.880,08
	269.354,79
	51.177,41
	320.532,20

	10
	Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143
	3.746,14
	199.003,95
	202.750,09
	38.522,52
	241.272,61

	TOTAL
	216.109,33
	8.966.732,04
	9.182.841,37
	1.744.739,86
	10.927.581,23



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.




	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Mieilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io SL2
	Coef. de ajustare An=In/Io SL1
	Cantitate contractata, cf. D.Ș.1
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata,  inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare C+M de  decontat,  ajustata
SL1
	Valoare de decontat ajustata, inclusiv proiectare SL1
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate de decontat in luna  SL2
	Valoare C+M de decontat in luna SL2
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL2
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL2
	Valoare  de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL2
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,332
	1,331
	1.815,00
	0,45
	18,96
	19,41
	34.412,40
	35.229,15
	1.815,00
	34.412,40
	35.229,15
	45.802,90
	46.619,65
	11.390,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45.802,90
	46.619,65

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,332
	1,331
	1.229,00
	1,28
	53,89
	55,17
	66.230,81
	67.803,93
	1.229,00
	66.230,81
	67.803,93
	88.153,21
	89.726,33
	21.922,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88.153,21
	89.726,33

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,332
	1,331
	193,70
	4,21
	176,85
	181,06
	34.255,85
	35.071,32
	193,70
	34.255,85
	35.071,32
	45.594,54
	46.410,01
	11.338,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45.594,54
	46.410,01

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,332
	1,331
	570,00
	0,62
	26,06
	26,68
	14.854,20
	15.207,60
	570,00
	14.854,20
	15.207,60
	19.770,94
	20.124,34
	4.916,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.770,94
	20.124,34

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,332
	1,331
	111,84
	0,4
	16,88
	17,28
	1.887,86
	1.932,60
	111,84
	1.887,86
	1.932,60
	2.512,74
	2.557,48
	624,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.512,74
	2.557,48

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,332
	1,331
	214,20
	3,4
	142,93
	146,33
	30.615,61
	31.343,89
	214,20
	30.615,61
	31.343,89
	40.749,38
	41.477,66
	10.133,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40.749,38
	41.477,66

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,332
	1,331
	142,80
	10,03
	421,22
	431,25
	60.150,22
	61.582,50
	142,80
	60.150,22
	61.582,50
	80.059,94
	81.492,22
	19.909,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80.059,94
	81.492,22

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,332
	1,331
	1.785,00
	1,64
	69,00
	70,64
	123.165,00
	126.092,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.785,00
	123.165,00
	126.092,40
	164.055,78
	166.983,18
	0,00
	0,00
	0,00
	164.055,78
	166.983,18

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,332
	1,331
	251,69
	9,91
	416,06
	425,97
	104.718,14
	107.212,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	251,69
	104.718,14
	107.212,39
	139.484,56
	141.978,81
	0,00
	0,00
	0,00
	139.484,56
	141.978,81

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,332
	1,331
	714,00
	0,39
	16,28
	16,67
	11.623,92
	11.902,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	714,00
	11.623,92
	11.902,38
	15.483,06
	15.761,52
	0,00
	0,00
	0,00
	15.483,06
	15.761,52

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,332
	1,331
	309,90
	1,46
	61,44
	62,90
	19.040,26
	19.492,71
	309,90
	19.040,26
	19.492,71
	25.342,59
	25.795,04
	6.302,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.342,59
	25.795,04

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,332
	1,331
	464,90
	0,63
	26,57
	27,20
	12.352,39
	12.645,28
	464,90
	12.352,39
	12.645,28
	16.441,03
	16.733,92
	4.088,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.441,03
	16.733,92

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,332
	1,331
	19,37
	7,5
	314,99
	322,49
	6.101,36
	6.246,63
	19,37
	6.101,36
	6.246,63
	8.120,91
	8.266,18
	2.019,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.120,91
	8.266,18

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,332
	1,331
	571,00
	1,62
	68,23
	69,85
	38.959,33
	39.884,35
	571,00
	38.959,33
	39.884,35
	51.854,87
	52.779,89
	12.895,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51.854,87
	52.779,89

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,332
	1,331
	114,00
	0,74
	31,08
	31,82
	3.543,12
	3.627,48
	114,00
	3.543,12
	3.627,48
	4.715,89
	4.800,25
	1.172,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.715,89
	4.800,25

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,332
	1,331
	183,45
	3,75
	157,66
	161,41
	28.922,73
	29.610,66
	183,45
	28.922,73
	29.610,66
	38.496,15
	39.184,08
	9.573,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38.496,15
	39.184,08

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,332
	1,331
	122,30
	11,12
	392,92
	404,04
	48.054,12
	49.414,09
	122,30
	48.054,12
	49.414,09
	63.960,03
	65.320,00
	15.905,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63.960,03
	65.320,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,332
	1,331
	1.223,00
	5,99
	211,48
	217,47
	258.640,04
	265.965,81
	360,00
	76.132,80
	78.289,20
	101.332,76
	103.489,16
	25.199,96
	863,00
	182.507,24
	187.676,61
	243.099,64
	248.269,01
	0,00
	0,00
	0,00
	344.432,40
	351.758,17

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,332
	1,331
	20,00
	1,47
	61,66
	63,13
	1.233,20
	1.262,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	1.233,20
	1.262,60
	1.642,62
	1.672,02
	0,00
	0,00
	0,00
	1.642,62
	1.672,02

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,332
	1,331
	12,00
	13,4
	562,77
	576,17
	6.753,24
	6.914,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	6.753,24
	6.914,04
	8.995,32
	9.156,12
	0,00
	0,00
	0,00
	8.995,32
	9.156,12

	1E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,332
	1,331
	11,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	12.313,95
	12.607,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	12.313,95
	12.607,10
	16.402,18
	16.695,33
	0,00
	0,00
	0,00
	16.402,18
	16.695,33

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,332
	1,331
	0,29
	14,84
	623,10
	637,94
	180,70
	185,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,29
	180,70
	185,00
	240,69
	244,99
	0,00
	0,00
	0,00
	240,69
	244,99

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,332
	1,331
	0,18
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	511,18
	523,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18
	511,18
	523,35
	680,89
	693,07
	0,00
	0,00
	0,00
	680,89
	693,07

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,332
	1,331
	71,00
	1,26
	52,86
	54,12
	3.753,06
	3.842,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,00
	3.753,06
	3.842,52
	4.999,08
	5.088,54
	0,00
	0,00
	0,00
	4.999,08
	5.088,54

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,332
	1,331
	2.405,95
	0,49
	20,73
	21,22
	49.875,34
	51.054,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.405,95
	49.875,34
	51.054,26
	66.433,96
	67.612,87
	0,00
	0,00
	0,00
	66.433,96
	67.612,87

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,332
	1,331
	214,00
	5,09
	179,80
	184,89
	38.477,20
	39.566,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	214,00
	38.477,20
	39.566,46
	51.251,63
	52.340,89
	0,00
	0,00
	0,00
	51.251,63
	52.340,89

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,332
	1,331
	38,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	41.260,40
	42.428,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,00
	41.260,40
	42.428,14
	54.958,85
	56.126,59
	0,00
	0,00
	0,00
	54.958,85
	56.126,59

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	
	26.763,01
	
	11.868,33
	11.868,33
	
	
	14.894,68
	14.894,68
	
	0,00
	26.763,01

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.051.885,63
	1.078.648,64
	
	475.513,06
	487.381,39
	632.907,88
	644.776,21
	157.394,82
	
	576.372,58
	591.267,25
	767.728,27
	782.622,95
	
	0,00
	0,00
	1.400.636,15
	1.427.399,16

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199.858,27
	204.943,24
	 
	90.347,48
	92.602,46
	120.252,50
	122.507,48
	29.905,02
	 
	109.510,79
	112.340,78
	145.868,37
	148.698,36
	 
	0,00
	0,00
	266.120,87
	271.205,84

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.251.743,90
	1.283.591,88
	 
	565.860,54
	579.983,85
	753.160,38
	767.283,69
	187.299,84
	 
	685.883,37
	703.608,03
	913.596,64
	931.321,31
	 
	0,00
	0,00
	1.666.757,02
	1.698.605,00





	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Intrarea Mieilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de  decontat in luna (SL1)
	Valoare C+M de  decontat in luna (SL1)
	Valoare de  decontat in luna, inclusiv proiectare (SL1)
	Valoare C+M de  decontat in luna, ajustata (SL1)
	Valoare de  decontat in luna, ajustata, inclusiv proiectare (SL1)
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,332
	268,00
	0,45
	18,96
	19,41
	5.081,28
	5.201,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	268,00
	5.081,28
	5.201,88
	6.768,26
	6.888,86
	0,00
	0,00
	0,00
	6.768,26
	6.888,86

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,332
	26,80
	4,21
	176,85
	181,06
	4.739,58
	4.852,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,80
	4.739,58
	4.852,41
	6.313,12
	6.425,95
	0,00
	0,00
	0,00
	6.313,12
	6.425,95

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,332
	80,40
	3,4
	142,93
	146,33
	11.491,57
	11.764,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,40
	11.491,57
	11.764,93
	15.306,77
	15.580,13
	0,00
	0,00
	0,00
	15.306,77
	15.580,13

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,332
	53,60
	10,03
	421,22
	431,25
	22.577,39
	23.115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53,60
	22.577,39
	23.115,00
	30.073,08
	30.610,69
	0,00
	0,00
	0,00
	30.073,08
	30.610,69

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,332
	268,00
	1,64
	69,00
	70,64
	18.492,00
	18.931,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	268,00
	18.492,00
	18.931,52
	24.631,34
	25.070,86
	0,00
	0,00
	0,00
	24.631,34
	25.070,86

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,332
	37,79
	9,91
	416,06
	425,97
	15.722,91
	16.097,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,79
	15.722,91
	16.097,41
	20.942,92
	21.317,42
	0,00
	0,00
	0,00
	20.942,92
	21.317,42

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,332
	268,00
	0,39
	16,28
	16,67
	4.363,04
	4.467,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	268,00
	4.363,04
	4.467,56
	5.811,57
	5.916,09
	0,00
	0,00
	0,00
	5.811,57
	5.916,09

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,332
	65,40
	1,46
	61,44
	62,90
	4.018,18
	4.113,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,40
	4.018,18
	4.113,66
	5.352,22
	5.447,70
	0,00
	0,00
	0,00
	5.352,22
	5.447,70

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,332
	98,10
	0,63
	26,57
	27,20
	2.606,52
	2.668,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98,10
	2.606,52
	2.668,32
	3.471,88
	3.533,68
	0,00
	0,00
	0,00
	3.471,88
	3.533,68

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,332
	2,68
	7,5
	314,99
	322,49
	844,17
	864,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,68
	844,17
	864,27
	1.124,43
	1.144,53
	0,00
	0,00
	0,00
	1.124,43
	1.144,53

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,332
	6,00
	1,47
	61,66
	63,13
	369,96
	378,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	369,96
	378,78
	492,79
	501,61
	0,00
	0,00
	0,00
	492,79
	501,61

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,332
	6,00
	13,4
	562,77
	576,17
	3.376,62
	3.457,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.376,62
	3.457,02
	4.497,66
	4.578,06
	0,00
	0,00
	0,00
	4.497,66
	4.578,06

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,332
	0,04
	14,84
	623,10
	637,94
	24,92
	25,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04
	24,92
	25,52
	33,20
	33,80
	0,00
	0,00
	0,00
	33,20
	33,80

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,332
	8,00
	1,26
	52,86
	54,12
	422,88
	432,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	422,88
	432,96
	563,28
	573,36
	0,00
	0,00
	0,00
	563,28
	573,36

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,332
	412,59
	0,49
	20,73
	21,22
	8.552,99
	8.755,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	412,59
	8.552,99
	8.755,16
	11.392,58
	11.594,75
	0,00
	0,00
	0,00
	11.392,58
	11.594,75

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,332
	6,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	6.514,80
	6.699,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	6.514,80
	6.699,18
	8.677,71
	8.862,09
	0,00
	0,00
	0,00
	8.677,71
	8.862,09

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	2.626,77
	
	0,00
	0,00
	
	2.626,77
	2.626,76
	
	0,00
	2.626,76

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	109.198,81
	111.825,58
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	109.198,81
	111.825,58
	145.452,82
	148.079,58
	
	0,00
	0,00
	145.452,82
	148.079,58

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.747,77
	21.246,86
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	20.747,77
	21.246,86
	27.636,04
	28.135,12
	 
	0,00
	0,00
	27.636,04
	28.135,12

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129.946,58
	133.072,44
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	129.946,58
	133.072,44
	173.088,86
	176.214,70
	 
	0,00
	0,00
	173.088,86
	176.214,70
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