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ACT ADIȚIONAL NR. 7
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 18665/08.05.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1 si 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel: 
Anexa nr. 1: 1S7, 1T1, 1T3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E11, 2D4, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 2: 1S1, 1S2, 1S3, 1T2, 1T3, 2D10, valoarea diminuărilor fiind de 274.311,96 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1 si 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel: 
Anexa nr. 1: 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T2, 1I1, 1I3, 1E10, 2D5;
Anexa nr. 2: 1S10, 1S12, valoarea suplimentărilor fiind de 84.642,42 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 3, conform Anexelor nr. 1 si 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1 si 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 0.023, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.359, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total, aferent lunii Decembrie 2023 (211.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), si coeficientul de ajustare de 1.336, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Noiembrie 2023 (207.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), indici in anul de baza 2015.
[bookmark: _Hlk166760493]Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 4, conform Anexelor nr. 1 si 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1 si 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.332, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Ianuarie 2024 (136.5), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), indici in anul de baza 2021.
Art. 5. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023 devine 12.443.597,41 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.364.283,51 lei, respectiv 14.807.880,92 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 12.225.373,26 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 2.472.843,52 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 1.228.202,40 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustata: 1.626.196,70 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 8.344.557,19 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 12.443.597,41 lei fără T.V.A.;

	Nr. crt.
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  
19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Judetului
	49.318,39
	2.340.638,86
	2.389.957,25
	454.091,88
	2.844.049,13

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Pargarilor
	47.785,80
	1.945.071,70
	1.992.857,50
	378.642,93
	2.371.500,43

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Cristea Mateescu
	23.156,69
	1.171.822,29
	1.194.978,98
	227.046,01
	1.422.024,99

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Berechet
	33.958,15
	1.399.602,99
	1.433.561,14
	272.376,62
	1.705.937,76

	5
	Reabilitare sistem rutier Intr. Scheiului
	897,61
	37.620,37
	38.517,98
	7.318,42
	45.836,40

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Jos
	20.937,43
	851.306,08
	872.243,51
	165.726,27
	1.037.969,78

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Fibrei
	19.965,95
	1.057.052,82
	1.077.018,77
	204.633,57
	1.281.652,34

	8
	Reabilitare sistem rutier Str. Aprodul Purice
	14.729,17
	789.714,73
	804.443,90
	152.844,34
	957.288,24

	9
	Reabilitare sistem rutier Str. Aromei
	36.078,42
	1.492.026,78
	1.528.105,20
	290.339,99
	1.818.445,19

	10
	Reabilitare sistem rutier Str. Traian Doda
	13.772,87
	567.890,67
	581.663,54
	110.516,07
	692.179,61

	11
	Reabilitare sistem rutier Str. Aghireș
	12.618,87
	517.630,77
	530.249,64
	100.747,43
	630.997,07

	TOTAL
	273.219,35
	12.170.378,06
	12.443.597,41
	2.364.283,51
	14.807.880,92



Art. 6. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 7 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Județului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io noi.2023-iulie 2021
	Coef. de ajustare An=In/Io dec.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io ian.2024-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare dec.-noi.
2023
	Cantitate contractata, cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata, cf. P.Th.
	Valoare contractata cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL1+SL2)
	Valoare decontata anterior
C+M (SL1+SL2)
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare (SL1+SL2)
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M (SL1+SL2)
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare (SL1+SL2)
	Cantitate decontata anterior (SL3)
	Valoare C+M decontata anterior (SL3)
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare (SL3)
	Valoare C+M decontata anterior, ajustata (SL3)
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare (SL3)
	Cantitate de decontat in luna (SL4)
	Valoare C+M de decontat in luna (SL4)
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare (SL4)
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata (SL4)
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare (SL4)
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. dif.  coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare inclusiv proiectare cf. dif. coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	3.796,00
	0,91
	39,32
	40,23
	149.258,72
	152.713,08
	3.796,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	149.258,72
	152.713,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.796,00
	149.258,72
	152.713,08
	198.812,62
	202.266,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	198.812,62
	202.266,98

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	1.907,00
	0,24
	12,27
	12,51
	27.220,65
	27.678,33
	1.907,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.220,65
	27.678,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	927,00
	11.374,29
	11.596,77
	15.196,05
	15.418,53
	980,00
	12.024,60
	12.259,80
	16.016,77
	16.251,97
	0,00
	0,00
	0,00
	261,61
	261,61
	31.474,43
	31.932,11

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	190,70
	1,37
	66,24
	67,61
	14.695,16
	14.956,42
	190,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.695,16
	14.956,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92,70
	6.140,45
	6.267,45
	8.203,64
	8.330,64
	98,00
	6.491,52
	6.625,78
	8.646,70
	8.780,96
	0,00
	0,00
	0,00
	141,23
	141,23
	16.991,57
	17.252,83

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	808,00
	0,20
	11,93
	12,13
	11.162,66
	11.324,26
	808,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.162,66
	11.324,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	380,00
	4.533,40
	4.609,40
	6.056,62
	6.132,62
	428,00
	5.106,04
	5.191,64
	6.801,25
	6.886,85
	0,00
	0,00
	0,00
	104,27
	104,27
	12.962,14
	13.123,74

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	549,00
	0,15
	9,48
	9,63
	5.300,08
	5.382,43
	564,00
	15,00
	0,00
	0,00
	142,20
	144,45
	5.442,28
	5.526,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	284,40
	288,90
	379,96
	384,46
	519,00
	4.920,12
	4.997,97
	6.553,60
	6.631,45
	15,00
	142,20
	144,45
	6,54
	6,54
	7.082,30
	7.166,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	286,56
	2,22
	95,08
	97,30
	27.246,12
	27.882,29
	289,44
	2,88
	0,00
	0,00
	273,83
	280,22
	27.519,95
	28.162,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	289,44
	27.519,95
	28.162,51
	0,00
	0,00
	27.519,95
	28.162,51

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	66,86
	2,30
	98,73
	101,03
	6.601,09
	6.754,87
	67,54
	0,68
	0,00
	0,00
	67,14
	68,70
	6.668,23
	6.823,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67,54
	6.668,23
	6.823,57
	0,00
	0,00
	6.668,23
	6.823,57

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	191,04
	5,37
	229,09
	234,46
	43.765,35
	44.791,24
	192,96
	1,92
	0,00
	0,00
	439,85
	450,16
	44.205,20
	45.241,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	192,96
	44.205,21
	45.241,40
	0,00
	0,00
	44.205,21
	45.241,40

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	240,60
	6,40
	277,77
	284,17
	75.483,22
	77.023,06
	219,10
	-21,50
	-5.972,06
	-6.109,66
	0,00
	0,00
	69.511,16
	70.913,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92,70
	25.749,28
	26.342,56
	34.401,04
	34.994,32
	123,40
	34.276,81
	35.066,57
	45.656,71
	46.446,47
	3,00
	833,31
	852,51
	592,23
	592,23
	81.483,29
	82.885,53

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	3.184,00
	1,65
	71,01
	72,66
	226.095,84
	231.349,44
	3.216,00
	32,00
	0,00
	0,00
	2.272,32
	2.325,12
	228.368,16
	233.674,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.216,00
	228.368,16
	233.674,56
	0,00
	0,00
	228.368,16
	233.674,56

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	655,07
	12,47
	529,52
	541,99
	346.872,67
	355.041,39
	660,13
	5,06
	0,00
	0,00
	2.679,37
	2.742,47
	349.552,04
	357.783,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	660,13
	349.552,03
	357.783,86
	0,00
	0,00
	349.552,03
	357.783,86
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	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	454,82
	0,93
	50,68
	51,61
	25.575,94
	25.998,92
	390,32
	-64,50
	-3.268,86
	-3.328,85
	0,00
	0,00
	22.307,08
	22.670,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	148,32
	7.516,86
	7.654,79
	10.042,52
	10.180,45
	233,00
	11.808,44
	12.025,13
	15.728,84
	15.945,53
	9,00
	456,12
	464,49
	172,89
	172,89
	26.400,37
	26.763,36

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	563,57
	0,60
	25,11
	25,71
	14.151,24
	14.489,38
	569,23
	5,66
	0,00
	0,00
	142,12
	145,52
	14.293,36
	14.634,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	569,23
	14.293,36
	14.634,90
	0,00
	0,00
	14.293,36
	14.634,90

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	33,61
	2,92
	158,36
	161,28
	5.815,73
	5.913,87
	31,56
	-2,05
	-324,64
	-330,62
	0,00
	0,00
	5.491,09
	5.583,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,27
	1.468,00
	1.495,06
	1.961,25
	1.988,31
	12,34
	1.954,16
	1.990,20
	2.602,94
	2.638,98
	9,95
	1.575,68
	1.604,74
	33,76
	33,76
	6.173,63
	6.265,79
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	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	979,00
	1,27
	64,18
	65,45
	72.342,16
	73.585,49
	1.000,00
	21,00
	0,00
	0,00
	1.347,78
	1.374,45
	73.689,94
	74.959,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	441,00
	28.303,38
	28.863,45
	37.813,32
	38.373,39
	543,00
	34.849,74
	35.539,35
	46.419,85
	47.109,46
	16,00
	1.026,88
	1.047,20
	650,98
	650,98
	85.911,03
	87.181,03

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	378,00
	0,67
	36,29
	36,96
	13.717,62
	13.970,88
	564,00
	186,00
	0,00
	0,00
	6.749,94
	6.874,56
	20.467,56
	20.845,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	550,00
	19.959,50
	20.328,00
	26.586,05
	26.954,55
	14,00
	508,06
	517,44
	0,00
	0,00
	27.094,11
	27.471,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	240,60
	2,24
	98,42
	100,66
	26.745,36
	27.284,30
	219,10
	-21,50
	-2.116,03
	-2.164,19
	0,00
	0,00
	24.629,33
	25.120,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92,70
	9.123,53
	9.331,18
	12.189,04
	12.396,69
	123,40
	12.145,03
	12.421,44
	16.177,18
	16.453,59
	3,00
	295,26
	301,98
	209,84
	209,84
	28.871,32
	29.362,10

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	96,24
	2,31
	102,07
	104,38
	11.094,90
	11.317,21
	87,64
	-8,60
	-877,80
	-897,67
	0,00
	0,00
	10.217,10
	10.419,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,08
	3.784,76
	3.870,41
	5.056,44
	5.142,09
	49,36
	5.038,18
	5.152,19
	6.710,86
	6.824,87
	1,20
	122,48
	125,26
	87,05
	87,05
	11.976,83
	12.179,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	2.406,00
	5,88
	207,62
	213,50
	499.533,72
	513.681,00
	2.191,00
	-215,00
	-44.638,30
	-45.902,50
	0,00
	0,00
	454.895,42
	467.778,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.161,00
	448.666,82
	461.373,50
	597.624,20
	610.330,88
	30,00
	6.228,60
	6.405,00
	0,00
	0,00
	603.852,80
	616.735,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	41,00
	0,81
	37,56
	38,37
	1.539,96
	1.573,17
	41,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.539,96
	1.573,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,00
	1.539,96
	1.573,17
	0,00
	0,00
	1.539,96
	1.573,17

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	33,00
	14,27
	617,72
	631,99
	20.384,76
	20.855,67
	33,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.384,76
	20.855,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	3.088,60
	3.159,95
	4.114,02
	4.185,37
	28,00
	17.296,16
	17.695,72
	0,00
	0,00
	21.410,18
	21.881,09

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	11,00
	10,42
	446,53
	456,95
	4.911,83
	5.026,45
	15,00
	4,00
	0,00
	0,00
	1.786,12
	1.827,80
	6.697,95
	6.854,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	6.697,95
	6.854,25
	0,00
	0,00
	6.697,95
	6.854,25

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	21,00
	13,41
	607,61
	621,02
	12.759,81
	13.041,42
	6,00
	-15,00
	-9.114,15
	-9.315,30
	0,00
	0,00
	3.645,66
	3.726,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	4.856,02
	4.936,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.856,02
	4.936,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	0,428
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.714,05
	5.806,93
	0,428
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.714,05
	5.806,93
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,428
	4.276,98
	4.369,86
	5.714,05
	5.806,93
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	98,37
	98,37
	5.812,42
	5.905,30

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	0,60
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	10.434,81
	10.681,92
	0,03
	-0,57
	-9.913,07
	-10.147,82
	0,00
	0,00
	521,74
	534,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03
	521,74
	534,10
	0,00
	0,00
	521,74
	534,10

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	402,00
	3,04
	128,51
	131,55
	51.661,02
	52.883,10
	520,00
	118,00
	0,00
	0,00
	15.164,18
	15.522,90
	66.825,20
	68.406,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	520,00
	66.825,20
	68.406,00
	0,00
	0,00
	66.825,20
	68.406,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	3.410,51
	1,50
	63,00
	64,50
	228.094,88
	233.210,65
	3.304,60
	-105,91
	-6.672,33
	-6.831,20
	0,00
	0,00
	221.422,55
	226.379,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	625,13
	39.383,19
	40.320,89
	52.615,94
	53.553,64
	1.638,66
	103.235,58
	105.693,57
	137.509,79
	139.967,78
	1.040,81
	65.571,03
	67.132,24
	905,81
	905,81
	256.602,57
	261.559,47

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	527,00
	5,09
	179,70
	184,79
	94.701,90
	97.384,33
	523,00
	-4,00
	-718,80
	-739,16
	0,00
	0,00
	93.983,10
	96.645,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	523,00
	93.983,10
	96.645,17
	0,00
	0,00
	93.983,10
	96.645,17

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	71,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	77.036,42
	79.216,83
	67,00
	-4,00
	-4.340,08
	-4.462,92
	0,00
	0,00
	72.696,34
	74.753,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67,00
	72.696,34
	74.753,91
	0,00
	0,00
	72.696,34
	74.753,91

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50.900,66
	
	
	-2.273,77
	691,50
	49.318,39
	
	0,00
	0,00
	
	3.072,20
	3.072,20
	
	21.794,77
	21.794,77
	
	24.451,42
	0,00
	49.318,39

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.109.917,67
	2.160.818,33
	
	
	-87.956,12
	-90.229,89
	31.064,85
	31.756,35
	2.053.026,40
	2.102.344,79
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	141.938,52
	145.010,72
	189.629,87
	192.702,07
	
	856.469,52
	878.264,29
	1.140.817,40
	1.162.612,17
	
	1.006.927,01
	1.031.378,43
	3.264,58
	3.264,58
	2.340.638,86
	2.389.957,25

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400.884,36
	410.555,48
	 
	 
	-16.711,66
	-17.143,68
	5.902,32
	6.033,71
	390.075,02
	399.445,51
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	26.968,32
	27.552,04
	36.029,68
	36.613,39
	 
	162.729,21
	166.870,22
	216.755,31
	220.896,31
	 
	191.316,13
	195.961,90
	620,27
	620,27
	444.721,38
	454.091,88

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.510.802,03
	2.571.373,81
	 
	 
	-104.667,78
	-107.373,57
	36.967,17
	37.790,06
	2.443.101,42
	2.501.790,30
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	168.906,84
	172.562,76
	225.659,55
	229.315,46
	 
	1.019.198,73
	1.045.134,51
	1.357.572,71
	1.383.508,48
	 
	1.198.243,14
	1.227.340,33
	3.884,85
	3.884,85
	2.785.360,24
	2.844.049,13



































	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 7 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Cristea Mateescu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io noi.2023-iulie 2021
	Coef. de ajustare An=In/Io dec.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io ian.2024-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare dec.-noi.
2023
	Cantitate contractata, cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata, cf. P.Th.
	Valoare contractata cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL1+ SL2)
	Valoare decontata anterior
C+M (SL1+SL2)
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare (SL1+SL2)
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M (SL1+SL2)
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare (SL1+SL2)
	Cantitate decontata anterior (SL3)
	Valoare C+M decontata anterior (SL3)
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare (SL3)
	Valoare C+M decontata anterior, ajustata (SL3)
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare (SL3)
	Cantitate de decontat in luna (SL4)
	Valoare C+M de decontat in luna (SL4)
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare (SL4)
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata (SL4)
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare (SL4)
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. dif.  coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare inclusiv proiectare cf. dif. coef. de ajustare aferent SL3
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	1.757,00
	0,91
	39,32
	40,23
	69.085,24
	70.684,11
	1.757,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69.085,24
	70.684,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.757,00
	69.085,24
	70.684,11
	92.021,54
	93.620,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92.021,54
	93.620,41

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	762,00
	0,24
	12,27
	12,51
	12.491,25
	12.674,13
	762,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.491,25
	12.674,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	762,00
	9.349,74
	9.532,62
	12.491,25
	12.674,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215,04
	215,04
	12.706,29
	12.889,17

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	76,20
	1,37
	66,24
	67,61
	6.743,45
	6.847,84
	76,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.743,45
	6.847,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,20
	5.047,49
	5.151,88
	6.743,45
	6.847,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	116,09
	116,09
	6.859,54
	6.963,93

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	363,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.785,67
	5.858,27
	363,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.785,67
	5.858,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	363,00
	4.330,59
	4.403,19
	5.785,67
	5.858,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99,60
	99,60
	5.885,27
	5.957,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	502,80
	2,22
	95,08
	97,30
	47.806,22
	48.922,44
	150,84
	-351,96
	-33.464,36
	-34.245,71
	0,00
	0,00
	14.341,86
	14.676,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,84
	14.341,87
	14.676,73
	19.103,36
	19.438,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.103,36
	19.438,22

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	167,60
	2,30
	98,73
	101,03
	16.547,15
	16.932,63
	50,28
	-117,32
	-11.583,00
	-11.852,84
	0,00
	0,00
	4.964,15
	5.079,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,28
	4.964,14
	5.079,79
	6.612,25
	6.727,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.612,25
	6.727,90

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	251,40
	5,37
	229,09
	234,46
	57.593,23
	58.943,24
	75,42
	-175,98
	-40.315,26
	-41.260,27
	0,00
	0,00
	17.277,97
	17.682,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,42
	17.277,97
	17.682,97
	23.014,26
	23.419,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.014,26
	23.419,26

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	82,80
	6,40
	277,77
	284,17
	30.661,81
	31.191,73
	82,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30.661,81
	31.191,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82,10
	22.804,92
	23.330,36
	30.467,37
	30.992,81
	0,70
	194,44
	198,92
	258,99
	263,47
	0,00
	0,00
	0,00
	524,51
	524,51
	31.250,87
	31.780,79

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	1.676,00
	1,65
	71,01
	72,66
	119.012,76
	121.778,16
	1.676,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119.012,76
	121.778,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.676,00
	119.012,76
	121.778,16
	0,00
	0,00
	119.012,76
	121.778,16

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	315,74
	12,47
	529,52
	541,99
	167.190,65
	171.127,92
	372,06
	56,32
	0,00
	0,00
	29.822,57
	30.524,88
	197.013,22
	201.652,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	313,09
	165.787,42
	169.691,65
	220.828,84
	224.733,07
	58,97
	31.225,79
	31.961,15
	0,00
	0,00
	252.054,63
	256.694,22

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	0,00
	0,36
	18,70
	19,06
	0,00
	0,00
	1.173,20
	1.173,20
	0,00
	0,00
	21.938,84
	22.361,19
	21.938,84
	22.361,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.173,20
	21.938,84
	22.361,19
	0,00
	0,00
	21.938,84
	22.361,19

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	141,72
	0,93
	50,68
	51,61
	9.419,23
	9.551,03
	141,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.419,23
	9.551,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	131,36
	6.657,33
	6.779,49
	8.894,19
	9.016,35
	1,60
	81,08
	82,58
	108,00
	109,50
	8,76
	443,96
	452,10
	153,12
	153,12
	9.599,27
	9.731,07

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	955,32
	0,60
	25,11
	25,71
	23.988,09
	24.561,27
	286,60
	-668,72
	-16.791,56
	-17.192,79
	0,00
	0,00
	7.196,53
	7.368,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	286,60
	7.196,53
	7.368,48
	9.585,78
	9.757,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.585,78
	9.757,73

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	25,04
	2,92
	158,36
	161,28
	4.402,17
	4.475,29
	13,31
	-11,73
	-1.857,56
	-1.891,81
	0,00
	0,00
	2.544,61
	2.583,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,21
	1.300,13
	1.324,11
	1.736,97
	1.760,95
	5,10
	807,64
	822,53
	1.075,78
	1.090,67
	0,00
	0,00
	0,00
	29,90
	29,90
	2.842,65
	2.881,52

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	554,00
	1,27
	64,18
	65,45
	44.224,64
	44.928,22
	554,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44.224,64
	44.928,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	402,00
	25.800,36
	26.310,90
	34.469,28
	34.979,82
	17,00
	1.091,06
	1.112,65
	1.453,29
	1.474,88
	135,00
	8.664,30
	8.835,75
	593,41
	593,41
	45.180,28
	45.883,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	82,80
	2,24
	98,42
	100,66
	10.864,16
	11.049,63
	82,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.864,16
	11.049,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82,10
	8.080,29
	8.264,19
	10.795,27
	10.979,17
	0,70
	68,89
	70,46
	91,76
	93,33
	0,00
	0,00
	0,00
	185,85
	185,85
	11.072,88
	11.258,35

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	33,12
	2,31
	102,07
	104,38
	4.506,83
	4.583,34
	33,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.506,83
	4.583,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,84
	3.351,98
	3.427,84
	4.478,25
	4.554,11
	0,28
	28,58
	29,23
	38,07
	38,72
	0,00
	0,00
	0,00
	77,10
	77,10
	4.593,42
	4.669,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	828,00
	5,88
	207,62
	213,50
	229.182,58
	234.051,22
	828,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	229.182,58
	234.051,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	821,00
	170.456,02
	175.283,50
	227.729,24
	232.556,72
	7,00
	1.453,34
	1.494,50
	1.935,85
	1.977,01
	0,00
	0,00
	0,00
	3.920,49
	3.920,49
	233.585,58
	238.454,22

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	14,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.106,00
	1.131,20
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.106,00
	1.131,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	1.106,00
	1.131,20
	0,00
	0,00
	1.106,00
	1.131,20

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	12,00
	18,24
	804,76
	823,00
	9.657,12
	9.876,00
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.657,12
	9.876,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	9.657,12
	9.876,00
	0,00
	0,00
	9.657,12
	9.876,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	14,00
	10,42
	446,53
	456,95
	6.251,42
	6.397,30
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.251,42
	6.397,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	6.251,42
	6.397,30
	0,00
	0,00
	6.251,42
	6.397,30

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	6,00
	13,41
	607,61
	621,02
	3.645,66
	3.726,12
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.645,66
	3.726,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	3.038,05
	3.105,10
	4.046,68
	4.113,73
	1,00
	607,61
	621,02
	0,00
	0,00
	4.654,29
	4.734,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	0,187
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.496,56
	2.537,14
	0,187
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.496,56
	2.537,14
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,187
	1.868,68
	1.909,26
	2.496,56
	2.537,14
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	42,98
	42,98
	2.539,54
	2.580,12

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	386,00
	3,04
	128,51
	131,55
	49.604,86
	50.778,30
	386,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49.604,86
	50.778,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	386,00
	49.604,86
	50.778,30
	0,00
	0,00
	49.604,86
	50.778,30

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	2.653,78
	1,50
	63,00
	64,50
	178.535,03
	182.515,70
	1.450,08
	-1.203,70
	-75.833,10
	-77.638,65
	0,00
	0,00
	102.701,93
	104.877,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	536,04
	33.770,52
	34.574,58
	45.117,41
	45.921,47
	898,27
	56.591,01
	57.938,41
	75.379,23
	76.726,63
	15,77
	993,51
	1.017,17
	776,72
	776,72
	122.266,87
	124.441,99

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	226,00
	5,09
	179,70
	184,79
	40.612,20
	41.762,54
	226,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40.612,20
	41.762,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	226,00
	40.612,20
	41.762,54
	0,00
	0,00
	40.612,20
	41.762,54

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	26,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	28.210,52
	29.008,98
	26,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.210,52
	29.008,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,00
	28.210,52
	29.008,98
	0,00
	0,00
	28.210,52
	29.008,98

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26.269,25
	
	
	-4.237,23
	1.124,66
	23.156,68
	
	0,00
	0,00
	
	7.473,87
	7.473,87
	
	8.030,85
	8.030,85
	
	7.651,97
	0,00
	23.156,69

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.179.624,50
	1.205.893,75
	
	
	-179.844,84
	-184.082,07
	51.761,41
	52.886,07
	1.051.541,07
	1.074.697,75
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	292.818,05
	300.291,92
	391.204,91
	398.678,78
	
	342.007,26
	350.038,11
	455.553,68
	463.584,53
	
	318.328,89
	325.980,86
	6.734,81
	6.734,81
	1.171.822,29
	1.194.978,98

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224.128,66
	229.119,81
	 
	 
	-34.170,52
	-34.975,59
	9.834,67
	10.048,35
	199.792,80
	204.192,57
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	55.635,43
	57.055,46
	74.328,93
	75.748,97
	 
	64.981,38
	66.507,24
	86.555,20
	88.081,06
	 
	60.482,49
	61.936,36
	1.279,61
	1.279,61
	222.646,24
	227.046,01

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.403.753,16
	1.435.013,56
	 
	 
	-214.015,36
	-219.057,66
	61.596,08
	62.934,42
	1.251.333,87
	1.278.890,32
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	348.453,48
	357.347,38
	465.533,84
	474.427,75
	 
	406.988,64
	416.545,35
	542.108,88
	551.665,59
	 
	378.811,38
	387.917,22
	8.014,42
	8.014,42
	1.394.468,53
	1.422.024,99
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