[bookmark: _Hlk22209538][image: ]MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2


Șos. Electronicii nr. 44   Tel: 021.252.77.12 / 021.252.77.89   Fax: 021.252.79.77   www.adp2.ro   e-mail: office@adp2.ro
   
   		Nr. înreg. ADP S2 …………………/………………… 2024
             

ACT ADIȚIONAL NR. 7
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 18664/08.05.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 5, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 0.023, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.359, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Decembrie 2023 (211.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), si coeficientul de ajustare de 1.336, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Noiembrie 2023 (207.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), indici in anul de baza 2015.
Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 6, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.332, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Ianuarie 2024 (136.5), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), indici in anul de baza 2021.
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 36/16.05.2023 devine 11.882.960,57 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.257.762,51 lei, respectiv 14.140.723,08 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 11.731.725,49 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 8.482.747,01 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 438.121,42 lei fara TVA;
· Valoare decontări curente, ajustată: 583.577,75 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 2.816.635,81 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 11.882.960,57 lei fără T.V.A.;
Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 7 la Contractul Subsecvent nr. 36 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lucrări de reparații locale la străzi, alei, trotuare și parcări

	Suprafata = 97.000 mp.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io noi.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io dec.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io ian.2024-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractata, cf. Nota de Santier 1
	Pret Unitar C+M
	Valoare C+M contractata
	Cantitate decontată anterior, cf. SL1-SL4
	Valoare C+M decontată anterior, cf. SL1-SL4
	Valoare C+M decontată anterior ajustata, cf. SL1-SL4
	Cantitate decontata anterior, cf. SL5
	Valoare C+M decontata anterior, cf. SL5
	Valoare C+M decontata anterior, ajustata, cf. SL5
	Cantitate de decontat în lună, cf. SL6
	Valoare C+M de decontat în lună, cf. SL6
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata cf. SL6
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat - C+M
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL5
	Valoare actualizată - C+M

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	6.512,00
	24,91
	199.368,57
	4.712,00
	117.375,92
	147.734,32
	812,00
	20.226,92
	27.023,17
	988,00
	24.611,08
	32.781,96
	0,00
	0,00
	465,22
	208.004,67

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	1.000,00
	39,32
	39.320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.000,00
	39.320,00
	0,00
	39.320,00

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	71.943,00
	12,27
	1.037.626,83
	46.345,00
	568.653,15
	718.089,13
	1.322,00
	16.220,94
	21.671,18
	2.516,00
	30.871,32
	41.120,60
	21.760,00
	266.995,20
	373,08
	1.048.249,19

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	2.333,71
	66,24
	179.880,56
	1.403,52
	92.969,16
	117.390,75
	39,27
	2.601,24
	3.475,26
	75,78
	5.019,67
	6.686,20
	815,14
	53.994,88
	59,83
	181.606,92

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	2.405,00
	11,93
	32.223,50
	1.082,00
	12.908,26
	16.107,41
	83,00
	990,19
	1.322,89
	336,00
	4.008,48
	5.339,30
	904,00
	10.784,72
	22,77
	33.577,09

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	9.416,00
	9,48
	102.001,40
	4.761,00
	45.134,28
	56.938,71
	293,00
	2.777,64
	3.710,93
	177,00
	1.677,96
	2.235,04
	4.185,00
	39.673,80
	63,89
	102.622,37

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	85,72
	95,08
	10.029,16
	77,80
	7.397,22
	9.276,12
	0,00
	0,00
	0,00
	7,92
	753,03
	1.003,04
	0,00
	0,00
	0,00
	10.279,16

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	85,72
	283,11
	29.862,79
	77,80
	22.025,96
	27.620,56
	0,00
	0,00
	0,00
	7,92
	2.242,23
	2.986,65
	0,00
	0,00
	0,00
	30.607,21

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	2.333,71
	277,77
	754.308,97
	1.403,52
	389.855,76
	492.264,99
	39,27
	10.908,03
	14.573,13
	75,78
	21.049,41
	28.037,81
	815,14
	226.421,44
	250,88
	761.548,25

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	7.512,00
	71,01
	639.177,12
	4.712,00
	334.599,12
	420.975,32
	812,00
	57.660,12
	77.033,92
	996,00
	70.725,96
	94.206,98
	992,00
	70.441,92
	1.326,18
	663.984,32

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	361,72
	529,52
	193.203,05
	12,38
	6.555,46
	8.220,54
	0,00
	0,00
	0,00
	12,10
	6.407,19
	8.534,38
	337,24
	178.575,32
	0,00
	195.330,24

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	2.256,58
	50,68
	142.555,79
	2.035,38
	103.153,06
	130.342,22
	58,91
	2.985,56
	3.988,71
	162,29
	8.224,86
	10.955,51
	0,00
	0,00
	68,67
	145.355,11

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	237,66
	158,36
	43.839,26
	144,24
	22.841,84
	28.836,69
	3,92
	620,77
	829,35
	10,56
	1.672,28
	2.227,48
	78,94
	12.500,94
	14,28
	44.408,74

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R5
	colmatare rosturi cu mortar asf.
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	198,50
	43,28
	10.872,54
	198,50
	8.591,08
	10.872,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.872,54

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	2.405,00
	64,18
	172.358,92
	1.021,00
	65.527,78
	81.743,95
	83,00
	5.326,94
	7.116,79
	336,00
	21.564,48
	28.723,89
	965,00
	61.933,70
	122,52
	179.640,85

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	300,00
	51,22
	16.777,63
	104,00
	5.326,88
	6.738,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	196,00
	10.039,12
	0,00
	16.777,63

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	5.271,00
	36,29
	240.545,17
	4.761,00
	172.776,69
	217.964,66
	334,00
	12.120,86
	16.193,47
	176,00
	6.387,04
	8.507,54
	0,00
	0,00
	278,78
	242.944,45

	1I4
	demontare si montare borduri mici vechi
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	1.293,00
	35,97
	59.159,71
	1.293,00
	46.509,21
	59.159,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.159,71

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	365,00
	238,71
	90.827,72
	61,00
	14.561,31
	18.259,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	304,00
	72.567,84
	0,00
	90.827,72

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	250,00
	114,98
	28.745,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250,00
	28.745,00
	0,00
	28.745,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	2.333,71
	98,42
	267.268,18
	1.403,52
	138.134,43
	174.420,26
	39,27
	3.864,95
	5.163,57
	75,78
	7.458,27
	9.934,42
	815,14
	80.226,08
	88,89
	269.833,22

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	1.041,56
	102,07
	125.801,37
	701,76
	71.628,65
	90.444,41
	19,64
	2.004,66
	2.678,23
	37,89
	3.867,44
	5.151,43
	282,27
	28.811,30
	46,11
	127.131,48

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	71.943,00
	62,26
	5.267.363,40
	46.506,00
	2.895.463,56
	3.656.272,34
	1.309,00
	81.498,34
	108.881,78
	2.529,00
	157.455,54
	209.730,78
	21.599,00
	1.344.753,74
	1.874,46
	5.321.513,10

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	117,00
	79,00
	11.908,78
	87,00
	6.873,00
	8.742,46
	30,00
	2.370,00
	3.166,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54,51
	11.963,29

	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	194,00
	240,79
	59.110,81
	194,00
	46.713,26
	59.110,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.110,81

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	101,00
	617,72
	78.641,31
	101,00
	62.389,72
	78.641,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78.641,31

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	6,00
	123,92
	941,30
	6,00
	743,52
	941,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	941,30

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	27,00
	607,61
	18.990,25
	15,00
	9.114,15
	11.494,77
	1,00
	607,61
	811,77
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	6.683,71
	13,98
	19.004,23

	1E17
	montare conducta PVC, KG SN4, D=160x4.0 mm cu mufa si garnitura
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	300,00
	21,05
	6.628,23
	30,00
	631,50
	803,27
	20,00
	421,00
	562,46
	0,00
	0,00
	0,00
	250,00
	5.262,50
	9,68
	6.637,91

	1E18
	montare conducta PVC, KG SN4, De=200x4.9 mm cu mufa si garnitura
	m
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	76,00
	29,77
	2.862,92
	76,00
	2.262,52
	2.862,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.862,92

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	15.293,89
	63,00
	1.177.243,95
	12.347,93
	777.919,59
	982.225,53
	445,15
	28.044,45
	37.467,39
	1.017,86
	64.125,18
	85.414,74
	1.482,95
	93.425,85
	645,02
	1.199.178,53

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,336
	1,359
	1,332
	0,023
	3.262,00
	179,70
	692.281,30
	2.262,00
	406.481,40
	512.581,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.000,00
	179.700,00
	0,00
	692.281,30

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	11.731.725,49
	
	6.455.117,44
	8.147.076,69
	
	251.250,22
	335.670,32
	
	438.121,42
	583.577,75
	
	2.810.857,06
	5.778,75
	11.882.960,57

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.229.027,84
	 
	1.226.472,31
	1.547.944,57
	 
	47.737,54
	63.777,36
	 
	83.243,07
	110.879,77
	 
	534.062,84
	1.097,96
	2.257.762,51

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.960.753,33
	 
	7.681.589,75
	9.695.021,26
	 
	298.987,76
	399.447,68
	 
	521.364,49
	694.457,52
	 
	3.344.919,90
	6.876,71
	14.140.723,08
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