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ACT ADIȚIONAL NR. 7
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 20227/16.05.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiilor de lucrari nr. 2 si 3, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023, cu coeficientul de ajustare de 1.332, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Ianuarie 2024 (136.5), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), indici in anul de baza 2021.
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023 devine 9.955.638,33 lei fara TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.891.571,29 lei, respectiv 11.847.209,62 lei inclusiv TVA, valoare rezultată astfel:
- Valoare contractata anterior: 9.732.286,40 lei fara TVA;
- Valoare decontari anterioare: 7.302.280,35 lei fara TVA;
- Valoare decontari curente: 266.388,13 lei fara TVA;
- Valoare decontari curente, ajustata: 354.829,00 lei fara TVA;
- Valoare ramasa de decontat: 2.275.246,97 lei fara TVA;
- Valoare actualizata contract: 9.955.638,33 lei fara TVA;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare Alei interioare Parc Florilor
	27.111,24
	1.380.699,77
	1.407.811,01
	267.484,09
	1.675.295,10

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Aura Buzescu
	29.160,13
	1.171.491,24
	1.200.651,37
	228.123,76
	1.428.775,13

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Ciobanasului
	21.374,90
	1.071.349,26
	1.092.724,16
	207.617,59
	1.300.341,75

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Corabia
	15.981,65
	814.768,72
	830.750,37
	157.842,57
	988.592,94

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Costache Conachi
	7.454,64
	383.543,55
	390.998,19
	74.289,66
	465.287,85

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Cremenita
	52.989,35
	2.735.475,48
	2.788.464,83
	529.808,32
	3.318.273,15

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Dr. Russel
	8.740,84
	350.848,56
	359.589,40
	68.321,99
	427.911,39

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Ghinea Bratasanu
	28.743,60
	1.509.497,04
	1.538.240,64
	292.265,72
	1.830.506,36

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Grigore Vasiliu Birlic
	8.427,32
	337.981,04
	346.408,36
	65.817,59
	412.225,95

	TOTAL
	199.983,67
	9.755.654,66
	9.955.638,33
	1.891.571,29
	11.847.209,62



Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.







	ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 7 la Contractul Subsecvent nr. 46 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Ghinea Brătășanu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io SL2/SL3
	Cantitate contractata, cf. P.Th.
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
SL1
	Valoare SL1 decontata anterior
C+M
	Valoare SL1 decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare SL1 decontata anterior ajustata C+M
	Valoare SL1 decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
SL2
	Valoare SL2 decontata anterior
C+M
	Valoare SL2 decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare SL2 de decontat, ajustata, C+M
	Valoare SL2 de decontat ajustata, inclusiv proiectare
	Valoare neta ajustare SL2
	Cantitate de decontat in luna SL3
	Valoare SL3 de decontat in luna C+M
	Valoare SL3 de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare SL3 de decontat in luna C+M, ajustata
	Valoare SL3 de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,332
	2.716,00
	0,55
	23,23
	23,78
	84.291,82
	85.785,62
	2.716,00
	63.092,68
	64.586,48
	84.291,82
	85.785,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84.291,82
	85.785,62

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,332
	1.476,00
	0,53
	22,23
	22,76
	43.216,19
	43.998,47
	1.393,00
	30.966,39
	31.704,68
	41.371,10
	42.109,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,00
	1.845,09
	1.889,08
	43.216,19
	43.998,47

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,332
	147,60
	6,62
	277,98
	284,60
	54.040,65
	55.017,76
	139,30
	38.722,61
	39.644,78
	51.733,41
	52.655,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,30
	2.307,24
	2.362,18
	54.040,65
	55.017,76

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,332
	930,00
	0,42
	17,65
	18,07
	21.662,90
	22.053,50
	885,00
	15.620,25
	15.991,95
	20.868,65
	21.240,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,00
	794,25
	813,15
	21.662,90
	22.053,50

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,332
	290,00
	0,38
	15,98
	16,36
	4.634,20
	4.744,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130,00
	2.077,40
	2.126,80
	2.767,10
	2.816,50
	689,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160,00
	2.556,80
	2.617,60
	5.323,90
	5.434,10

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,332
	814,80
	3,19
	134,03
	137,22
	109.207,64
	111.806,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	446,10
	59.790,78
	61.213,84
	79.641,32
	81.064,38
	19.850,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	368,70
	49.416,86
	50.593,01
	129.058,18
	131.657,39

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,332
	543,25
	5,91
	248,25
	254,16
	134.861,81
	138.072,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	297,40
	73.829,55
	75.587,18
	98.340,96
	100.098,59
	24.511,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	245,85
	61.032,26
	62.485,24
	159.373,22
	162.583,83

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,332
	2.716,00
	1,54
	64,66
	66,20
	175.616,56
	179.799,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.716,00
	175.616,56
	179.799,20
	233.921,26
	238.103,90
	0,00
	0,00
	0,00
	233.921,26
	238.103,90

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,332
	391,10
	9,67
	406,11
	415,78
	158.829,62
	162.611,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	389,44
	158.155,48
	161.921,36
	210.663,10
	214.428,98
	52.507,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,66
	674,14
	690,19
	211.337,24
	215.119,17

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,332
	2.101,80
	0,58
	24,43
	25,01
	52.490,41
	53.709,46
	139,30
	3.403,10
	3.483,89
	4.546,54
	4.627,33
	773,00
	18.884,39
	19.332,73
	25.154,01
	25.602,35
	6.269,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.189,50
	29.059,48
	29.749,40
	58.760,03
	59.979,08

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,332
	41,92
	6,25
	262,60
	268,85
	11.859,64
	12.121,64
	9,65
	2.534,09
	2.594,40
	3.385,54
	3.445,85
	17,82
	4.679,53
	4.790,91
	6.233,13
	6.344,51
	1.553,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,45
	3.794,57
	3.884,88
	13.413,24
	13.675,24

	1T4
	strat de forma din pamant tratat cu var la carosabil
	mc
	1,332
	543,25
	1,64
	69,01
	70,65
	37.489,68
	38.380,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	297,40
	20.523,57
	21.011,31
	27.337,40
	27.825,14
	6.813,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	245,85
	16.966,11
	17.369,30
	44.303,51
	45.194,44

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,332
	930,00
	1,67
	70,17
	71,84
	81.917,69
	83.470,79
	706,60
	49.582,12
	50.762,14
	66.241,71
	67.421,73
	189,40
	13.290,20
	13.606,50
	17.702,55
	18.018,85
	4.412,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34,00
	2.385,78
	2.442,56
	86.330,04
	87.883,14

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,332
	326,00
	0,79
	33,13
	33,92
	10.800,38
	11.057,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	993,90
	1.017,60
	1.323,87
	1.347,57
	329,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	296,00
	9.806,48
	10.040,32
	11.130,35
	11.387,89

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,332
	146,70
	3,34
	140,15
	143,49
	25.104,24
	25.594,21
	96,50
	13.524,48
	13.846,79
	18.068,71
	18.391,02
	29,50
	4.134,43
	4.232,96
	5.507,06
	5.605,59
	1.372,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,70
	2.901,10
	2.970,24
	26.476,87
	26.966,85

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,332
	1.467,00
	1,18
	49,44
	50,62
	85.817,95
	87.549,01
	800,00
	39.552,00
	40.496,00
	52.841,47
	53.785,47
	460,00
	22.742,40
	23.285,20
	30.292,88
	30.835,68
	7.550,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	207,00
	10.234,08
	10.478,34
	93.368,43
	95.099,49

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,332
	146,70
	9,18
	324,41
	333,59
	58.109,62
	59.456,32
	96,50
	31.305,57
	32.191,44
	41.824,24
	42.710,11
	29,50
	9.570,10
	9.840,91
	12.747,37
	13.018,18
	3.177,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,70
	6.715,28
	6.905,31
	61.286,89
	62.633,60

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,332
	20,00
	1,78
	74,89
	76,67
	1.497,80
	1.533,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	1.497,80
	1.533,40
	1.497,80
	1.533,40

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,332
	15,00
	13,82
	580,23
	594,05
	8.703,45
	8.910,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	5.802,30
	5.940,50
	7.728,66
	7.866,86
	1.926,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2.901,15
	2.970,25
	10.629,81
	10.837,11

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,332
	24,00
	12,43
	522,23
	534,66
	12.533,52
	12.831,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,00
	9.922,37
	10.158,54
	13.216,60
	13.452,77
	3.294,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2.611,15
	2.673,30
	15.827,75
	16.126,07

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,332
	2,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	1.962,20
	2.008,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	1.962,20
	2.008,92
	2.613,65
	2.660,37
	651,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.613,65
	2.660,37

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,332
	0,48
	15,21
	638,73
	653,94
	306,59
	313,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,48
	306,59
	313,89
	408,38
	415,68
	0,00
	0,00
	0,00
	408,38
	415,68

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,332
	0,48
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	1.180,87
	1.208,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,48
	1.180,87
	1.208,98
	1.572,92
	1.601,03
	0,00
	0,00
	0,00
	1.572,92
	1.601,03

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,332
	107,85
	0,72
	30,13
	30,85
	3.249,52
	3.327,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	107,85
	3.249,52
	3.327,17
	4.328,36
	4.406,01
	0,00
	0,00
	0,00
	4.328,36
	4.406,01

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,332
	4.554,43
	0,30
	12,60
	12,90
	57.385,82
	58.752,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.909,54
	36.660,25
	37.533,12
	48.831,45
	49.704,32
	1.644,89
	20.725,57
	21.219,03
	69.557,02
	70.923,35

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,332
	34,00
	4,25
	150,02
	154,27
	5.100,68
	5.245,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34,00
	5.100,68
	5.245,18
	6.794,11
	6.938,61
	0,00
	0,00
	0,00
	6.794,11
	6.938,61

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,332
	43,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	44.273,66
	45.526,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43,00
	44.273,66
	45.526,68
	58.972,52
	60.225,54
	0,00
	0,00
	0,00
	58.972,52
	60.225,54

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	28.743,60
	
	6.999,26
	6.999,26
	
	9.716,66
	9.716,66
	
	
	6.566,09
	6.566,09
	
	5.461,59
	28.743,60

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.286.145,11
	1.314.888,71
	
	288.303,29
	295.302,55
	385.173,19
	392.172,45
	
	406.358,60
	416.075,26
	541.269,66
	550.986,32
	134.911,06
	
	266.388,13
	272.954,22
	354.829,00
	361.395,09
	
	228.225,19
	233.686,78
	1.509.497,04
	1.538.240,64

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244.367,57
	249.828,85
	 
	54.777,63
	56.107,48
	73.182,91
	74.512,77
	 
	77.208,13
	79.054,30
	102.841,24
	104.687,40
	25.633,10
	 
	50.613,74
	51.861,30
	67.417,51
	68.665,07
	 
	43.362,79
	44.400,49
	286.804,44
	292.265,72

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.530.512,68
	1.564.717,56
	 
	343.080,92
	351.410,03
	458.356,10
	466.685,22
	 
	483.566,73
	495.129,56
	644.110,90
	655.673,72
	160.544,16
	 
	317.001,87
	324.815,52
	422.246,51
	430.060,16
	 
	271.587,98
	278.087,27
	1.796.301,48
	1.830.506,36
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