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ACT ADIȚIONAL NR. 6
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 23578/05.06.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 2, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.340, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2024 (137.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexelor nr. 2 si 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 5 si 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.3307, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Decembrie 2023 (136.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 devine 9.758.266,75 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.854.070,68 lei, respectiv 11.612.337,44 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
- Valoare contractată anterior: 9.349.608,92 lei fără T.V.A.;
- Valoare executata: 3.719.554,29 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente: 272.150,80 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente (ajustare): 362.487,42 lei fără T.V.A.;
- Valoare rămasă de decontat: 5.948.375,84 lei fără T.V.A.;
- Valoare actualizată contract: 9.758.266,75 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Strada Alexandru Paulescu
	19.324,00
	1.025.112,03
	1.044.436,03
	198.442,85
	1.242.878,88

	2
	Strada Mieilor
	26.763,01
	1.400.636,15
	1.427.399,16
	271.205,84
	1.698.605,00

	3
	Intrarea Mieilor
	2.626,76
	145.452,82
	148.079,58
	28.135,12
	176.214,70

	4
	Strada Claudiu
	26.661,42
	1.054.127,60
	1.080.789,02
	205.349,91
	1.286.138,93

	5
	Strada Ilarie Chendi
	20.597,63
	934.923,93
	955.521,56
	181.549,10
	1.137.070,67

	6
	Alee fara nume la nord de Parcul Ziduri Mosi
	32.149,37
	1.298.751,13
	1.330.900,50
	252.871,10
	1.583.771,60

	7
	Strada Albesti
	5.126,92
	200.841,65
	205.968,57
	39.134,03
	245.102,60

	8
	Strada Popa Soare
	72.639,37
	3.020.428,08
	3.093.067,45
	587.682,82
	3.680.750,27

	9
	Intrarea Bâlciului
	6.474,71
	262.880,08
	269.354,79
	51.177,41
	320.532,20

	10
	Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143
	3.746,14
	199.003,95
	202.750,09
	38.522,52
	241.272,61

	TOTAL
	216.109,33
	9.542.157,42
	9.758.266,75
	1.854.070,68
	11.612.337,44



Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Alexandru Paulescu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata 
	Pret Unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1
	Valoare C+M decontata anterior
SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M decontata anterior ajustata
SL1
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL1
	Cantitate de decontat in luna SL2
	Valoare C+M de decontat in luna SL2
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL2
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL2
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL2
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat , inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata      C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare ( frezare) mixturi asfasltice 9 cm
	mp
	1,340
	1.643,00
	0,45
	18,96
	19,41
	41.493,50
	42.232,85
	1.643,00
	31.151,28
	31.890,63
	41.493,50
	42.232,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41.493,50
	42.232,85

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,340
	825,00
	1,28
	53,89
	55,17
	59.219,72
	60.275,72
	825,00
	44.459,25
	45.515,25
	59.219,72
	60.275,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.219,72
	60.275,72

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,340
	82,50
	4,21
	176,85
	181,06
	19.434,05
	19.781,37
	82,50
	14.590,13
	14.937,45
	19.434,05
	19.781,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.434,05
	19.781,37

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,340
	504,00
	0,62
	26,06
	26,68
	17.494,81
	17.807,29
	504,00
	13.134,24
	13.446,72
	17.494,81
	17.807,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.494,81
	17.807,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,340
	222,62
	3,40
	142,93
	146,33
	42.383,01
	43.139,91
	222,62
	31.819,08
	32.575,98
	42.383,01
	43.139,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42.383,01
	43.139,91

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,340
	148,41
	6,03
	253,29
	259,32
	50.070,91
	50.965,82
	148,41
	37.590,77
	38.485,68
	50.070,91
	50.965,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.070,91
	50.965,82

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,340
	1.649,00
	1,64
	69,00
	70,64
	113.781,00
	116.485,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.649,00
	113.781,00
	116.485,36
	152.466,54
	155.170,90
	0,00
	0,00
	0,00
	152.466,54
	155.170,90

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	to
	1,340
	232,51
	9,91
	416,06
	425,97
	96.738,11
	99.042,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232,51
	96.738,11
	99.042,28
	129.629,07
	131.933,24
	0,00
	0,00
	0,00
	129.629,07
	131.933,24

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,340
	742,05
	0,39
	16,28
	16,67
	12.080,57
	12.369,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	742,05
	12.080,57
	12.369,97
	16.187,96
	16.477,36
	0,00
	0,00
	0,00
	16.187,96
	16.477,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,340
	262,50
	1,46
	61,44
	62,90
	21.482,50
	21.865,75
	262,50
	16.128,00
	16.511,25
	21.482,50
	21.865,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.482,50
	21.865,75

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,340
	393,7
	0,63
	26,57
	27,20
	13.933,53
	14.181,56
	393,70
	10.460,61
	10.708,64
	13.933,53
	14.181,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.933,53
	14.181,56

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,340
	15,61
	7,50
	314,99
	322,49
	6.549,43
	6.666,51
	15,61
	4.916,99
	5.034,07
	6.549,43
	6.666,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.549,43
	6.666,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,340
	512,00
	1,62
	68,23
	69,85
	46.531,77
	47.361,21
	512,00
	34.933,76
	35.763,20
	46.531,77
	47.361,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46.531,77
	47.361,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,340
	122,85
	3,75
	157,66
	161,41
	25.798,88
	26.259,57
	122,85
	19.368,53
	19.829,22
	25.798,88
	26.259,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.798,88
	26.259,57

	2T6
	strat din beton C16/20 (B250 ) la trotuare
	mc
	1,340
	81,90
	11,12
	392,92
	404,04
	42.863,96
	43.774,69
	81,90
	32.180,15
	33.090,88
	42.863,96
	43.774,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42.863,96
	43.774,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton cu 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura inghet/ dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,340
	819,00
	5,99
	211,48
	217,47
	230.705,22
	235.611,03
	819,00
	173.202,12
	178.107,93
	230.705,22
	235.611,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230.705,22
	235.611,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,340
	36,00
	1,47
	61,66
	63,13
	2.219,76
	2.272,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,00
	2.219,76
	2.272,68
	2.974,48
	3.027,40
	0,00
	0,00
	0,00
	2.974,48
	3.027,40

	1E7
	ridicare la cote camine(capac nou ) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,340
	5,00
	13,40
	562,77
	576,17
	2.813,85
	2.880,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2.813,85
	2.880,85
	3.770,56
	3.837,56
	0,00
	0,00
	0,00
	3.770,56
	3.837,56

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,340
	5,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	5.597,25
	5.730,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	5.597,25
	5.730,50
	7.500,32
	7.633,57
	0,00
	0,00
	0,00
	7.500,32
	7.633,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,340
	0,25
	14,84
	623,10
	637,94
	155,78
	159,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,25
	155,78
	159,49
	208,75
	212,46
	0,00
	0,00
	0,00
	208,75
	212,46

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,340
	0,56
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.576,14
	1.613,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,56
	1.576,14
	1.613,67
	2.112,03
	2.149,56
	0,00
	0,00
	0,00
	2.112,03
	2.149,56

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,340
	31,00
	1,26
	52,86
	54,12
	1.638,66
	1.677,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,00
	1.638,66
	1.677,72
	2.195,80
	2.234,86
	0,00
	0,00
	0,00
	2.195,80
	2.234,86

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,340
	1.851,28
	0,49
	20,73
	21,22
	51.118,20
	52.025,33
	1.851,28
	38.377,03
	39.284,16
	51.118,20
	52.025,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51.118,20
	52.025,33

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,340
	35,00
	5,09
	179,80
	184,89
	6.293,00
	6.471,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	6.293,00
	6.471,15
	8.432,62
	8.610,77
	0,00
	0,00
	0,00
	8.432,62
	8.610,77

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,340
	21,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	22.801,80
	23.447,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,00
	22.801,80
	23.447,13
	30.554,41
	31.199,74
	0,00
	0,00
	0,00
	30.554,41
	31.199,74

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	19.324,00
	
	12.869,12
	12.869,12
	
	6.454,88
	6.454,88
	
	0,00
	19.324,00

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	934.775,41
	954.099,41
	
	502.311,94
	515.181,06
	669.079,49
	681.948,61
	
	265.695,92
	272.150,80
	356.032,54
	362.487,42
	
	0,00
	0,00
	1.025.112,03
	1.044.436,03

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177.607,33
	181.278,89
	 
	95.439,27
	97.884,40
	127.125,10
	129.570,24
	 
	50.482,22
	51.708,65
	67.646,18
	68.872,61
	 
	0,00
	0,00
	194.771,29
	198.442,85

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.112.382,74
	1.135.378,30
	 
	597.751,21
	613.065,46
	796.204,59
	811.518,85
	 
	316.178,14
	323.859,45
	423.678,72
	431.360,03
	 
	0,00
	0,00
	1.219.883,32
	1.242.878,88













	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Ilarie Chendi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M
	Valoare inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1
	Valoare C+M decontata anterior
SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M de  decontat, ajustata
	Valoare de decontat, ajustata, inclusiv proiectare SL1
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata      C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3307
	1.275,00
	0,45
	18,96
	19,41
	24.174,00
	24.747,75
	1.275,00
	24.174,00
	24.747,75
	32.168,34
	32.742,09
	7.994,34
	0,00
	0,00
	0,00
	32.168,34
	32.742,09

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,3307
	920,00
	1,28
	53,89
	55,17
	49.578,80
	50.756,40
	920,00
	49.578,80
	50.756,40
	65.974,51
	67.152,11
	16.395,71
	0,00
	0,00
	0,00
	65.974,51
	67.152,11

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3307
	92,00
	4,21
	176,85
	181,06
	16.270,20
	16.657,52
	92,00
	16.270,20
	16.657,52
	21.650,76
	22.038,08
	5.380,56
	0,00
	0,00
	0,00
	21.650,76
	22.038,08

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3307
	371,10
	3,40
	142,93
	146,33
	53.041,32
	54.303,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	371,10
	53.041,32
	54.303,06
	53.041,32
	54.303,06

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,3307
	247,40
	6,03
	253,29
	259,32
	62.663,95
	64.155,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	247,40
	62.663,95
	64.155,77
	62.663,95
	64.155,77

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,3307
	1.237,00
	1,64
	69,00
	70,64
	85.353,00
	87.381,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.237,00
	85.353,00
	87.381,68
	85.353,00
	87.381,68

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,3307
	174,42
	9,91
	416,06
	425,97
	72.569,19
	74.297,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174,42
	72.569,19
	74.297,69
	72.569,19
	74.297,69

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3307
	1.237,00
	0,39
	16,28
	16,67
	20.138,36
	20.620,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.237,00
	20.138,36
	20.620,79
	20.138,36
	20.620,79

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3307
	380,20
	1,46
	61,44
	62,90
	23.359,49
	23.914,58
	157,00
	9.646,08
	9.875,30
	12.836,04
	13.065,26
	3.189,96
	223,20
	13.713,41
	14.039,28
	26.549,45
	27.104,54

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3307
	570,30
	0,63
	26,57
	27,20
	15.152,87
	15.512,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	570,30
	15.152,87
	15.512,16
	15.152,87
	15.512,16

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,3307
	21,68
	7,50
	314,99
	322,49
	6.828,98
	6.991,58
	7,85
	2.472,67
	2.531,55
	3.290,38
	3.349,26
	817,71
	13,83
	4.356,31
	4.460,03
	7.646,69
	7.809,29

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,3307
	388,00
	1,62
	68,23
	69,85
	26.473,24
	27.101,80
	405,00
	27.633,15
	28.289,25
	36.771,43
	37.427,53
	9.138,28
	-17,00
	-1.159,91
	-1.187,45
	35.611,52
	36.240,08

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,3307
	58,00
	0,74
	31,08
	31,82
	1.802,64
	1.845,56
	80,00
	2.486,40
	2.545,60
	3.308,65
	3.367,85
	822,25
	-22,00
	-683,76
	-700,04
	2.624,89
	2.667,81

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,3307
	139,65
	3,75
	157,66
	161,41
	22.017,22
	22.540,91
	117,75
	18.564,47
	19.006,03
	24.703,74
	25.145,30
	6.139,27
	21,90
	3.452,75
	3.534,88
	28.156,49
	28.680,18

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,3307
	93,10
	11,12
	392,92
	404,04
	36.580,85
	37.616,12
	78,50
	30.844,22
	31.717,14
	41.044,40
	41.917,32
	10.200,18
	14,60
	5.736,63
	5.898,98
	46.781,03
	47.816,30

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,3307
	931,00
	5,99
	211,48
	217,47
	196.887,88
	202.464,57
	785,00
	166.011,80
	170.713,95
	220.911,90
	225.614,05
	54.900,10
	146,00
	30.876,08
	31.750,62
	251.787,98
	257.364,67

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,3307
	30,00
	1,47
	61,66
	63,13
	1.849,80
	1.893,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	1.849,80
	1.893,90
	1.849,80
	1.893,90

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,3307
	3,00
	13,4
	562,77
	576,17
	1.688,31
	1.728,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.688,31
	1.728,51
	1.688,31
	1.728,51

	1E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3307
	6,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	6.716,70
	6.876,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	6.716,70
	6.876,60
	6.716,70
	6.876,60

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3307
	0,17
	14,84
	623,10
	637,94
	105,93
	108,45
	0,17
	105,93
	108,45
	140,96
	143,48
	35,03
	0,00
	0,00
	0,00
	140,96
	143,48

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,3307
	0,422
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.198,44
	1.226,97
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,422
	1.198,44
	1.226,97
	1.198,44
	1.226,97

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3307
	29,00
	1,26
	52,86
	54,12
	1.532,94
	1.569,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,00
	1.532,94
	1.569,48
	1.532,94
	1.569,48

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3307
	2.278,59
	0,49
	20,73
	21,22
	47.235,17
	48.351,68
	867,12
	17.975,40
	18.400,29
	23.919,86
	24.344,75
	5.944,46
	1.411,47
	29.259,77
	29.951,39
	53.179,63
	54.296,14

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,3307
	130,00
	5,09
	179,80
	184,89
	23.374,00
	24.035,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130,00
	23.374,00
	24.035,70
	23.374,00
	24.035,70

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3307
	16,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	17.372,80
	17.864,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	17.372,80
	17.864,48
	17.372,80
	17.864,48

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	20.597,63
	
	9.586,11
	9.586,11
	
	
	11.011,52
	20.597,63

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	813.966,08
	834.563,71
	
	365.763,12
	375.349,23
	486.720,97
	496.307,08
	120.957,85
	
	448.202,96
	459.214,48
	934.923,93
	955.521,56

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154.653,56
	158.567,10
	 
	69.494,99
	71.316,35
	92.476,98
	94.298,35
	22.981,99
	 
	85.158,56
	87.250,75
	177.635,55
	181.549,10

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	968.619,64
	993.130,81
	 
	435.258,11
	446.665,58
	579.197,95
	590.605,43
	143.939,84
	 
	533.361,52
	546.465,23
	1.112.559,48
	1.137.070,66





	ANEXA nr. 3 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Popa Soare

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1
	Valoare C+M decontata anterior
SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M de  decontat, ajustata
	Valoare de decontat, ajustata, inclusiv proiectare SL1
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata      C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3307
	3.866,00
	0,45
	18,96
	19,41
	73.299,36
	75.039,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.866,00
	73.299,36
	75.039,06
	73.299,36
	75.039,06

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,3307
	2.821,00
	1,28
	53,89
	55,17
	152.023,69
	155.634,57
	770,00
	41.495,30
	42.480,90
	55.217,80
	56.203,40
	13.722,50
	2.051,00
	110.528,39
	113.153,67
	165.746,19
	169.357,07

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3307
	528,00
	4,21
	176,85
	181,06
	93.376,80
	95.599,68
	77,00
	13.617,45
	13.941,62
	18.120,74
	18.444,91
	4.503,29
	451,00
	79.759,35
	81.658,06
	97.880,09
	100.102,97

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,3307
	1.151,00
	0,62
	26,06
	26,68
	29.995,06
	30.708,68
	835,00
	21.760,10
	22.277,80
	28.956,17
	29.473,87
	7.196,07
	316,00
	8.234,96
	8.430,88
	37.191,13
	37.904,75

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,3307
	233,00
	0,4
	16,88
	17,28
	3.933,04
	4.026,24
	80,00
	1.350,40
	1.382,40
	1.796,98
	1.828,98
	446,58
	153,00
	2.582,64
	2.643,84
	4.379,62
	4.472,82

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3307
	491,79
	3,4
	142,93
	146,33
	70.291,54
	71.963,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	491,79
	70.291,54
	71.963,63
	70.291,54
	71.963,63

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,3307
	0,00
	3,04
	127,49
	130,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	1,3307
	327,86
	10,03
	421,22
	431,25
	138.101,19
	141.389,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	327,86
	138.101,19
	141.389,63
	138.101,19
	141.389,63

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,3307
	2.363,00
	1,64
	69,00
	70,64
	163.047,00
	166.922,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.363,00
	163.047,00
	166.922,32
	163.047,00
	166.922,32

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,3307
	333,18
	9,91
	416,06
	425,97
	138.622,87
	141.924,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	333,18
	138.622,87
	141.924,68
	138.622,87
	141.924,68

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,3307
	0,00
	0,41
	17,27
	17,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3307
	1.639,30
	0,39
	16,28
	16,67
	26.687,80
	27.327,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.639,30
	26.687,80
	27.327,13
	26.687,80
	27.327,13

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3307
	117,79
	1,46
	61,44
	62,90
	7.237,02
	7.408,99
	117,79
	7.237,02
	7.408,99
	9.630,30
	9.802,27
	2.393,28
	0,00
	0,00
	0,00
	9.630,30
	9.802,27

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3307
	1.060,13
	0,63
	26,57
	27,20
	28.167,65
	28.835,54
	36,21
	962,10
	984,91
	1.280,27
	1.303,08
	318,17
	1.023,92
	27.205,55
	27.850,62
	28.485,82
	29.153,70

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,3307
	16,39
	7,5
	314,99
	322,49
	5.162,69
	5.285,61
	7,70
	2.425,42
	2.483,17
	3.227,51
	3.285,26
	802,09
	8,69
	2.737,27
	2.802,44
	5.964,78
	6.087,70

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,3307
	0,00
	1,62
	68,23
	69,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,3307
	0,00
	0,74
	31,08
	31,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,3307
	1.195,40
	7,61
	319,75
	327,36
	382.229,15
	391.326,14
	835,00
	266.991,25
	273.345,60
	355.285,26
	361.639,61
	88.294,01
	360,40
	115.237,90
	117.980,54
	470.523,16
	479.620,15

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,3307
	610,20
	4,81
	201,98
	206,79
	123.248,20
	126.183,26
	80,00
	16.158,40
	16.543,20
	21.501,98
	21.886,78
	5.343,58
	530,20
	107.089,80
	109.640,06
	128.591,78
	131.526,84

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,3307
	438,15
	3,75
	157,66
	161,41
	69.078,73
	70.721,79
	115,50
	18.209,73
	18.642,86
	24.231,69
	24.664,82
	6.021,96
	322,65
	50.869,00
	52.078,94
	75.100,69
	76.743,76

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,3307
	292,10
	11,12
	392,92
	404,04
	114.771,93
	118.020,08
	77,00
	30.254,84
	31.111,08
	40.260,12
	41.116,36
	10.005,28
	215,10
	84.517,09
	86.909,00
	124.777,21
	128.025,36

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,3307
	4.324,00
	5,99
	211,48
	217,47
	914.439,52
	940.340,28
	770,00
	162.839,60
	167.451,90
	216.690,66
	221.302,96
	53.851,06
	3.554,00
	751.599,92
	772.888,38
	968.290,58
	994.191,34

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,3307
	60,00
	1,84
	77,31
	79,15
	4.638,60
	4.749,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00
	4.638,60
	4.749,00
	4.638,60
	4.749,00

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,3307
	0,00
	1,47
	61,66
	63,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,3307
	23,00
	13,59
	570,93
	584,52
	13.131,39
	13.443,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,00
	13.131,39
	13.443,96
	13.131,39
	13.443,96

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,3307
	0,00
	14,91
	626,07
	640,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3307
	14,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	15.672,30
	16.045,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	15.672,30
	16.045,40
	15.672,30
	16.045,40

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3307
	0,55
	14,84
	623,10
	637,94
	342,71
	350,87
	0,55
	342,71
	350,87
	456,04
	464,20
	113,33
	0,00
	0,00
	0,00
	456,04
	464,20

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,3307
	0,92
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	2.612,71
	2.674,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,92
	2.612,71
	2.674,92
	2.612,71
	2.674,92

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3307
	71,00
	1,26
	52,86
	54,12
	3.753,06
	3.842,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,00
	3.753,06
	3.842,52
	3.753,06
	3.842,52

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3307
	3.237,89
	0,49
	20,73
	21,22
	67.121,46
	68.708,03
	634,85
	13.160,44
	13.471,52
	17.512,60
	17.823,68
	4.352,16
	2.603,04
	53.961,02
	55.236,51
	71.473,62
	73.060,19

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,3307
	123,00
	5,09
	179,80
	184,89
	22.115,40
	22.741,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123,00
	22.115,40
	22.741,47
	22.115,40
	22.741,47

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3307
	37,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	40.174,60
	41.311,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,00
	40.174,60
	41.311,61
	40.174,60
	41.311,61

	2DX
	stalpisori protectie pietoni - bolarzi
	buc
	1,3307
	175,00
	19,37
	684,51
	703,88
	119.789,25
	123.179,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	175,00
	119.789,25
	123.179,00
	119.789,25
	123.179,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	72.639,37
	
	15.072,06
	15.072,06
	
	
	57.567,31
	72.639,37

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.823.064,72
	2.895.704,09
	
	596.804,76
	611.876,82
	794.168,12
	809.240,18
	197.363,36
	
	2.226.259,96
	2.283.827,27
	3.020.428,08
	3.093.067,45

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	536.382,30
	550.183,78
	 
	113.392,90
	116.256,60
	150.891,94
	153.755,63
	37.499,04
	 
	422.989,39
	433.927,18
	573.881,34
	587.682,82

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.359.447,02
	3.445.887,87
	 
	710.197,66
	728.133,42
	945.060,06
	962.995,81
	234.862,40
	 
	2.649.249,35
	2.717.754,45
	3.594.309,42
	3.680.750,27
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