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ACT ADIȚIONAL NR. 4
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”




Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 23577/05.06.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 2, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.3307, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Decembrie 2023 (136.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 2. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023 devine 15.579.038,33 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.960.017,28 lei, respectiv 18.539.055,61 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 15.301.791,56 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 10.324.791,11 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente (ajustare): 277.246,77 fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 4.977.000,45 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 15.579.038,33 lei fără T.V.A.;


	Nr. crt.
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Teleajen
	84.845,78
	4.235.290,96
	4.320.136,74
	820.825,98
	5.140.962,72

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Mecet (tronson cuprins intre Str. Matei Voievod si Str. Austrului)
	40.237,29
	2.024.753,50
	2.064.990,79
	392.348,25
	2.457.339,04

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Plantelor
	96.865,80
	4.007.488,95
	4.104.354,75
	779.827,40
	4.884.182,15

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Chiristigiilor
	111.657,71
	4.977.898,34
	5.089.556,05
	967.015,65
	6.056.571,70

	TOTAL
	333.606,58
	15.245.431,75
	15.579.038,33
	2.960.017,28
	18.539.055,61



Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 49 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Chiristigiilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata cf. P.Th.
	Valoare totala contractata cf. P.Th.
	Cantitate decontata anterior SL1
	Valoare C+M decontata anterior
SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M decontata anterior ajustata
SL1
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL1
	Cantitate  decontata anterior SL2
	Valoare C+M  decontata anterior SL2
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL2
	Valoare C+M de decontat, ajustata, SL2
	Valoare de decontat, ajustata, inclusiv proiectare SL2
	Valoare neta ajustare SL2
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3307
	7.035,00
	0,45
	18,96
	19,41
	150.904,92
	154.070,67
	3.400,00
	64.464,00
	65.994,00
	81.985,32
	83.515,32
	450,00
	8.532,00
	8.734,50
	11.353,53
	11.556,03
	2.821,53
	3.185,00
	60.387,60
	61.820,85
	153.726,45
	156.892,20

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,3307
	3.039,00
	1,28
	53,89
	55,17
	190.722,75
	194.612,67
	1.840,00
	99.157,60
	101.512,80
	126.108,64
	128.463,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.199,00
	64.614,11
	66.148,83
	190.722,75
	194.612,67

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3307
	1.288,80
	4,21
	176,85
	181,06
	236.768,76
	242.194,61
	184,00
	32.540,40
	33.315,04
	41.384,88
	42.159,52
	721,40
	127.579,59
	130.616,68
	169.770,16
	172.807,25
	42.190,57
	383,40
	67.804,29
	69.418,41
	278.959,33
	284.385,18

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,3307
	930,00
	0,62
	26,06
	26,68
	27.919,02
	28.495,62
	520,00
	13.551,20
	13.873,60
	17.234,42
	17.556,82
	20,00
	521,20
	533,60
	693,56
	705,96
	172,36
	390,00
	10.163,40
	10.405,20
	28.091,38
	28.667,98

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,3307
	462,00
	0,40
	16,88
	17,28
	9.202,48
	9.387,28
	306,00
	5.165,28
	5.287,68
	6.569,20
	6.691,60
	14,00
	236,32
	241,92
	314,47
	320,07
	78,15
	142,00
	2.396,96
	2.453,76
	9.280,63
	9.465,43

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3307
	1.496,70
	3,40
	142,93
	146,33
	217.885,86
	222.974,64
	102,00
	14.578,86
	14.925,66
	18.541,39
	18.888,19
	145,50
	20.796,32
	21.291,02
	27.673,66
	28.168,36
	6.877,34
	1.249,20
	178.548,15
	182.795,43
	224.763,20
	229.851,98

	1S5
	strat din beton – C20/25 la carosabil
	mc
	1,3307
	870,20
	10,03
	421,22
	431,25
	439.588,73
	448.316,84
	638,00
	268.738,36
	275.137,50
	341.781,45
	348.180,59
	90,00
	37.909,80
	38.812,50
	50.446,57
	51.349,27
	12.536,77
	142,20
	59.897,48
	61.323,75
	452.125,50
	460.853,61

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3307
	4.351,00
	0,39
	16,28
	16,67
	85.878,95
	87.575,84
	3.400,00
	55.352,00
	56.678,00
	70.396,67
	71.722,67
	485,00
	7.895,80
	8.084,95
	10.506,94
	10.696,09
	2.611,14
	466,00
	7.586,48
	7.768,22
	88.490,09
	90.186,98

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3307
	993,97
	1,46
	61,44
	62,90
	67.231,60
	68.682,79
	369,00
	22.671,36
	23.210,10
	28.833,44
	29.372,18
	300,70
	18.475,01
	18.914,03
	24.584,70
	25.023,72
	6.109,69
	324,27
	19.923,15
	20.396,58
	73.341,29
	74.792,48

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3307
	1.763,45
	0,63
	26,57
	27,20
	59.590,02
	60.700,99
	1.763,45
	46.854,87
	47.965,84
	59.590,02
	60.700,99
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.590,02
	60.700,99

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,3307
	86,79
	7,50
	314,99
	322,49
	30.069,08
	30.720,01
	31,90
	10.048,18
	10.287,43
	12.779,28
	13.018,53
	0,485
	152,77
	156,41
	203,29
	206,93
	50,52
	54,41
	17.137,03
	17.545,07
	30.119,60
	30.770,53

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,3307
	1.164,00
	1,62
	68,23
	69,85
	81.014,58
	82.900,26
	86,00
	5.867,78
	6.007,10
	7.462,64
	7.601,96
	68,00
	4.639,64
	4.749,80
	6.173,97
	6.284,13
	1.534,33
	1.010,00
	68.912,30
	70.548,50
	82.548,91
	84.434,59

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,3307
	1.174,00
	0,74
	31,08
	31,82
	39.072,87
	39.941,63
	306,00
	9.510,48
	9.736,92
	12.095,43
	12.321,87
	14,00
	435,12
	445,48
	579,01
	589,37
	143,89
	854,00
	26.542,32
	27.174,28
	39.216,76
	40.085,52

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,3307
	649,20
	3,75
	157,66
	161,41
	114.180,02
	116.614,52
	276,00
	43.514,16
	44.549,16
	55.341,31
	56.376,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	373,20
	58.838,71
	60.238,21
	114.180,02
	116.614,52

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,3307
	432,80
	11,12
	392,92
	404,04
	189.706,18
	194.518,91
	184,00
	72.297,28
	74.343,36
	91.947,68
	93.993,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	248,80
	97.758,50
	100.525,15
	189.706,18
	194.518,91

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P6
	placare cu placi granit 2 cm
	mp
	1,3307
	263,62
	3,55
	148,91
	152,46
	39.255,65
	40.191,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	263,62
	39.255,65
	40.191,51
	39.255,65
	40.191,51

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,3307
	8.679,00
	5,99
	211,48
	217,47
	2.009.025,32
	2.061.012,53
	3.020,00
	638.669,60
	656.759,40
	812.260,00
	830.349,80
	2.465,00
	521.298,20
	536.063,55
	693.691,51
	708.456,86
	172.393,31
	3.194,00
	675.467,12
	694.599,18
	2.181.418,63
	2.233.405,84

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,3307
	41,00
	1,84
	77,31
	79,15
	3.169,71
	3.245,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,00
	3.169,71
	3.245,15
	3.169,71
	3.245,15

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,3307
	40,00
	13,59
	570,93
	584,52
	22.837,20
	23.380,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	17.127,90
	17.535,60
	22.792,10
	23.199,80
	5.664,20
	10,00
	5.709,30
	5.845,20
	28.501,40
	29.045,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3307
	19,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	21.269,55
	21.775,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	5.597,25
	5.730,50
	7.448,26
	7.581,51
	1.851,01
	14,00
	15.672,30
	16.045,40
	23.120,56
	23.626,91

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D1
	beton armat in elemente constructii (120 Kg/mc)
	mc
	1,3307
	239,65
	29,11
	1.222,72
	1.251,83
	293.024,85
	300.001,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	239,65
	293.024,85
	300.001,06
	293.024,85
	300.001,06

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3307
	0,43
	14,84
	623,10
	637,94
	340,75
	347,13
	0,43
	267,93
	274,31
	340,75
	347,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	340,75
	347,13

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,3307
	0,04
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	113,60
	116,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04
	113,60
	116,30
	113,60
	116,30

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3307
	353,00
	1,26
	52,86
	54,12
	18.659,58
	19.104,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	353,00
	18.659,58
	19.104,36
	18.659,58
	19.104,36

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3307
	9.824,28
	0,49
	20,73
	21,22
	233.314,34
	238.128,24
	5.263,55
	109.113,39
	111.692,53
	138.770,41
	141.349,55
	2.372,72
	49.186,49
	50.349,12
	65.452,46
	66.615,09
	16.265,97
	2.188,01
	45.357,44
	46.429,57
	249.580,31
	254.394,21

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,3307
	220,00
	5,09
	179,80
	184,89
	39.556,00
	40.675,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	17.980,00
	18.489,00
	23.925,99
	24.434,99
	5.945,99
	120,00
	21.576,00
	22.186,80
	45.501,99
	46.621,79

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3307
	74,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	80.349,20
	82.623,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,00
	80.349,20
	82.623,22
	80.349,20
	82.623,22

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	111.657,71
	
	39.187,70
	39.187,70
	
	22.385,25
	22.385,25
	
	
	50.084,76
	111.657,71

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	4.700.651,57
	4.812.309,28
	
	1.512.362,73
	1.551.550,43
	1.923.422,93
	1.962.610,63
	
	838.363,41
	860.748,66
	1.115.610,18
	1.137.995,43
	277.246,77
	
	1.938.865,23
	1.988.949,99
	4.977.898,34
	5.089.556,05

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	893.123,80
	914.338,76
	 
	287.348,92
	294.794,58
	365.450,36
	372.896,02
	 
	159.289,05
	163.542,25
	211.965,93
	216.219,13
	52.676,89
	 
	368.384,39
	377.900,50
	945.800,68
	967.015,65

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.593.775,37
	5.726.648,04
	 
	1.799.711,65
	1.846.345,01
	2.288.873,29
	2.335.506,65
	 
	997.652,46
	1.024.290,91
	1.327.576,11
	1.354.214,56
	329.923,66
	 
	2.307.249,62
	2.366.850,49
	5.923.699,02
	6.056.571,70



image1.png




