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ACT ADIȚIONAL NR. 16
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 24280/11.06.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 12, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 0.008, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.340, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2024 (137.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), si coeficientul de ajustare de 1.332, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Ianuarie 2024 (136.5), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 13, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.340, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2024 (137.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023 devine 17.886.497,22 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 3.398.434,47 lei, respectiv 21.284.931,69 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 17.876.442,84 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 15.760.242,49 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 16.575,89 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 22.084,44 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 2.104.170,29 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 17.886.497,22 lei fără T.V.A.;


	Nr. anexa
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Tușnad
	51.845,91
	2.656.578,43
	2.708.424,34
	514.600,62
	3.223.024,96

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Fălticeni
	53.239,27
	2.745.077,47
	2.798.316,74
	531.680,18
	3.329.996,92

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Vidin
	49.757,58
	2.557.412,22
	2.607.169,80
	495.362,26
	3.102.532,06

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Johannes Kepler
	37.106,16
	1.901.361,52
	1.938.467,68
	368.308,86
	2.306.776,54

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Piața Ghe. Cantacuzino
	43.800,94
	1.903.194,97
	1.946.995,91
	369.929,22
	2.316.925,13

	6
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Sfântul Petru Tei
	0,00
	1.604.715,33
	1.604.715,33
	304.895,91
	1.909.611,24

	7
	Reabilitare sistem rutier Alee de legătura Str. Kepler – Str. Sf. Petru Tei 
	16.015,38
	825.858,27
	841.873,65
	159.955,99
	1.001.829,64

	8
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Negustori
	47.908,91
	2.439.767,31
	2.487.676,22
	472.658,48
	2.960.334,70

	9
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Arcului
	17.309,78
	935.547,77
	952.857,55
	181.042,93
	1.133.900,48

	[bookmark: _Hlk133573841]TOTAL
	316.983,93
	17.569.513,29
	17.886.497,22
	3.398.434,47
	21.284.931,69



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.








	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 16 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Negustori

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io ian.2024-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io feb.2024-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractata 
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL1-SL11)
	Valoare decontata anterior
C+M (SL1-SL11)
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare (SL1-SL11)
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M (SL1-SL11)
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare (SL1-SL11)
	Cantitate decontata anterior, cf. SL12
	Valoare  decontata anterior C+M, cf. SL12
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare, cf. SL12
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata, cf. SL12
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare, cf. SL12
	Cantitate de decontat în lună, cf. SL13
	Valoare de decontat C+M în lună, cf. SL13
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare, cf. SL13
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata, cf. SL13
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare, cf. SL13
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL12
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL12
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,332
	1,340
	0,008
	3.181,00
	0,91
	39,32
	40,23
	166.564,36
	169.459,07
	1.823,00
	71.680,36
	73.339,29
	95.440,14
	97.099,07
	1.358,00
	53.396,56
	54.632,34
	71.124,22
	72.360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	427,17
	427,17
	166.991,53
	169.886,24

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,332
	1,340
	0,008
	838,00
	0,24
	12,27
	12,51
	13.603,13
	13.804,25
	832,00
	10.208,64
	10.408,32
	13.505,07
	13.704,75
	6,00
	73,62
	75,06
	98,06
	99,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,59
	0,59
	13.603,72
	13.804,84

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,332
	1,340
	0,008
	83,80
	1,37
	66,24
	67,61
	7.343,69
	7.458,50
	83,20
	5.511,17
	5.625,15
	7.290,76
	7.404,74
	0,60
	39,74
	40,57
	52,93
	53,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,32
	0,32
	7.344,01
	7.458,82

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,332
	1,340
	0,008
	786,00
	0,20
	11,93
	12,13
	12.459,14
	12.616,34
	596,00
	7.110,28
	7.229,48
	9.439,90
	9.559,10
	190,00
	2.266,70
	2.304,70
	3.019,24
	3.057,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,13
	18,13
	12.477,27
	12.634,47

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,332
	1,340
	0,008
	6,00
	0,15
	9,48
	9,63
	71,95
	72,85
	6,00
	56,88
	57,78
	71,95
	72,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,95
	72,85

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,332
	1,340
	0,008
	858,60
	2,22
	95,08
	97,30
	108.711,09
	110.617,18
	546,90
	51.999,25
	53.213,37
	69.235,35
	70.449,47
	311,70
	29.636,44
	30.328,41
	39.475,74
	40.167,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	237,09
	237,09
	108.948,18
	110.854,27

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,332
	1,340
	0,008
	572,40
	6,53
	283,11
	289,64
	215.798,61
	219.536,39
	364,60
	103.221,90
	105.602,75
	137.436,70
	139.817,55
	207,80
	58.830,26
	60.187,19
	78.361,91
	79.718,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	470,64
	470,64
	216.269,25
	220.007,03

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,332
	1,340
	0,008
	114,60
	6,40
	277,77
	284,17
	42.190,66
	42.924,10
	83,20
	23.110,46
	23.642,94
	30.572,98
	31.105,46
	31,40
	8.721,98
	8.922,94
	11.617,68
	11.818,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69,78
	69,78
	42.260,44
	42.993,88

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,332
	1,340
	0,008
	2,98
	12,47
	529,52
	541,99
	1.577,97
	1.615,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,98
	1.577,97
	1.615,13
	0,00
	0,00
	1.577,97
	1.615,13

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,332
	1,340
	0,008
	2.862,00
	0,09
	4,31
	4,40
	16.426,34
	16.683,92
	1.823,00
	7.857,13
	8.021,20
	10.461,52
	10.625,59
	1.039,00
	4.478,09
	4.571,60
	5.964,82
	6.058,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,82
	35,82
	16.462,16
	16.719,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,332
	1,340
	0,008
	260,86
	0,93
	50,68
	51,61
	16.942,25
	17.184,84
	158,08
	8.011,50
	8.158,51
	10.598,46
	10.745,47
	67,45
	3.418,37
	3.481,09
	4.553,27
	4.615,99
	35,33
	1.790,52
	1.823,38
	2.399,30
	2.432,16
	0,00
	0,00
	0,00
	27,35
	27,35
	17.578,38
	17.820,97

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,332
	1,340
	0,008
	1.459,62
	0,60
	25,11
	25,71
	48.806,80
	49.682,57
	929,73
	23.345,52
	23.903,36
	31.083,82
	31.641,66
	529,89
	13.305,54
	13.623,47
	17.722,98
	18.040,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106,44
	106,44
	48.913,24
	49.789,01

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,332
	1,340
	0,008
	40,08
	2,92
	158,36
	161,28
	8.440,78
	8.557,81
	26,55
	4.204,46
	4.281,99
	5.586,82
	5.664,35
	13,53
	2.142,61
	2.182,11
	2.853,96
	2.893,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,14
	17,14
	8.457,92
	8.574,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,332
	1,340
	0,008
	1.354,00
	1,27
	64,18
	65,45
	104.951,12
	106.670,70
	596,00
	38.251,28
	39.008,20
	50.783,97
	51.540,89
	259,00
	16.622,62
	16.951,55
	22.141,33
	22.470,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	499,00
	32.025,82
	32.659,55
	132,98
	132,98
	105.084,10
	106.803,68

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,332
	1,340
	0,008
	6,00
	0,67
	36,29
	36,96
	280,67
	284,69
	6,00
	217,74
	221,76
	280,67
	284,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	280,67
	284,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,332
	1,340
	0,008
	171,90
	2,24
	98,42
	100,66
	22.423,61
	22.808,66
	124,80
	12.282,82
	12.562,37
	16.249,02
	16.528,57
	47,10
	4.635,58
	4.741,08
	6.174,59
	6.280,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,08
	37,08
	22.460,69
	22.845,74

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,332
	1,340
	0,008
	22,92
	2,31
	102,07
	104,38
	3.100,69
	3.153,64
	16,64
	1.698,44
	1.736,88
	2.246,88
	2.285,32
	6,28
	641,00
	655,51
	853,81
	868,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,13
	5,13
	3.105,82
	3.158,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,332
	1,340
	0,008
	4.008,00
	5,88
	207,62
	213,50
	1.106.639,72
	1.130.206,76
	2.655,00
	551.231,10
	566.842,50
	732.467,79
	748.079,19
	1.353,00
	280.909,86
	288.865,50
	374.171,93
	382.127,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.247,28
	2.247,28
	1.108.887,00
	1.132.454,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,332
	1,340
	0,008
	58,00
	0,81
	37,56
	38,37
	2.287,02
	2.334,00
	10,00
	375,60
	383,70
	484,14
	492,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48,00
	1.802,88
	1.841,76
	0,00
	0,00
	2.287,02
	2.334,00

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,332
	1,340
	0,008
	19,00
	14,27
	617,72
	631,99
	12.272,25
	12.543,38
	3,00
	1.853,16
	1.895,97
	2.388,73
	2.431,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	9.883,52
	10.111,84
	0,00
	0,00
	12.272,25
	12.543,38

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,332
	1,340
	0,008
	2,00
	10,42
	446,53
	456,95
	1.151,15
	1.171,99
	2,00
	893,06
	913,90
	1.151,15
	1.171,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.151,15
	1.171,99

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,332
	1,340
	0,008
	4,00
	13,41
	607,61
	621,02
	3.132,84
	3.186,48
	4,00
	2.430,44
	2.484,08
	3.132,84
	3.186,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.132,84
	3.186,48

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,332
	1,340
	0,008
	0,405
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.409,14
	5.497,03
	0,41
	4.047,14
	4.135,03
	5.409,14
	5.497,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.409,14
	5.497,03

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala- marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,332
	1,340
	0,008
	0,70
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	12.173,95
	12.462,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,244
	4.243,49
	4.343,98
	5.686,28
	5.786,77
	0,46
	7.930,46
	8.118,26
	0,00
	0,00
	13.616,74
	13.905,03

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala- marcaje rutiere transversale
	mp
	1,332
	1,340
	0,008
	60,00
	3,04
	128,51
	131,55
	7.710,60
	7.893,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,25
	7.614,22
	7.794,34
	10.203,05
	10.383,17
	0,75
	96,38
	98,66
	0,00
	0,00
	10.299,43
	10.481,83

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,332
	1,340
	0,008
	4.160,06
	1,50
	63,00
	64,50
	347.829,98
	354.070,07
	2.705,06
	170.418,78
	174.476,37
	226.579,93
	230.637,52
	1.414,47
	89.111,61
	91.233,31
	118.696,66
	120.818,36
	40,53
	2.553,39
	2.614,19
	3.421,54
	3.482,34
	0,00
	0,00
	0,00
	712,89
	712,89
	349.411,02
	355.651,11

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,332
	1,340
	0,008
	470,00
	5,09
	179,70
	184,79
	92.249,00
	94.641,30
	150,00
	26.955,00
	27.718,50
	34.745,00
	35.508,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	320,00
	57.504,00
	59.132,80
	0,00
	0,00
	92.249,00
	94.641,30

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,332
	1,340
	0,008
	43,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	49.164,42
	50.484,95
	8,00
	8.680,16
	8.925,84
	11.188,72
	11.434,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	37.975,70
	39.050,55
	0,00
	0,00
	49.164,42
	50.484,95

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	47.908,91
	
	29.136,97
	29.136,97
	
	14.565,85
	14.565,85
	
	374,27
	374,27
	
	3.831,82
	0,00
	47.908,91

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.429.712,93
	2.477.621,84
	
	1.135.652,27
	1.164.789,24
	1.507.831,45
	1.536.968,42
	
	568.230,58
	582.796,43
	756.883,13
	771.448,98
	
	16.201,62
	16.575,89
	21.710,17
	22.084,44
	
	148.796,73
	152.628,55
	4.545,83
	4.545,83
	2.439.767,31
	2.487.676,22

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461.645,46
	470.748,15
	 
	215.773,93
	221.309,96
	286.487,98
	292.024,00
	 
	107.963,81
	110.731,32
	143.807,79
	146.575,31
	 
	3.078,31
	3.149,42
	4.124,93
	4.196,04
	 
	28.271,38
	28.999,42
	863,71
	863,71
	463.555,79
	472.658,48

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.891.358,39
	2.948.369,99
	 
	1.351.426,20
	1.386.099,20
	1.794.319,43
	1.828.992,42
	 
	676.194,39
	693.527,75
	900.690,92
	918.024,29
	 
	19.279,93
	19.725,31
	25.835,10
	26.280,48
	 
	177.068,11
	181.627,97
	5.409,54
	5.409,54
	2.903.323,10
	2.960.334,70
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