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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023
la A cordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 27471/03.07.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare de 1.369, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2024 (137.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiilor de lucrari nr. 1 si 2, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare de 1.332, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Ianuarie 2024 (136.5), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), indici in anul de baza 2021.
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023 devine 8.625.132,66 lei fara TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.638.775,21 lei, respectiv 10.263.907,87 lei inclusiv TVA, valoare rezultată astfel:
- Valoare contractata anterior: 8.051.403,54 lei fara TVA;
- Valoare decontari anterioare (C+M): 707.416,24 lei fara TVA;
- Valoare decontari curente (C+M): 1.018.765,51 lei fara TVA;
- Valoare decontari curente, ajustata (C+M): 1.375.914,78 lei fara TVA;
- Valoare ramasa de decontat: 6.499.562,24lei fara TVA;
- Valoare actualizata contract: 8.625.132,66 lei fara TVA;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Strada Episcopul Ilarion
	12.651,55
	685.193,31
	697.844,86
	132.590,52
	830.435,38

	2
	Strada Episcopul Damaschin
	8.166,19
	322.568,93
	330.735,12
	62.839,67
	393.574,79

	3
	Alee fara nume spate bloc Sos. Colentina nr. 2D
	19.582,84
	787.236,52
	806.819,36
	153.295,68
	960.115,04

	4
	[bookmark: _Hlk142484367]Intrarea Stâncii
	7.274,24
	302.477,09
	309.751,33
	58.852,75
	368.604,08

	5
	Strada Hiramului
	9.995,21
	400.253,65
	410.248,86
	77.947,28
	488.196,14

	6
	Strada Stefan Mihaileanu
	61.358,53
	2.820.594,89
	2.881.953,42
	547.571,15
	3.429.524,57

	7
	Strada Predeal
	18.868,46
	748.438,91
	767.307,37
	145.788,40
	913.095,77

	8
	Strada Alexandru Romano
	26.137,54
	1.001.708,30
	1.027.845,84
	195.290,71
	1.223.136,55

	9
	Strada Constantin Kiritescu
	21.765,98
	861.986,79
	883.752,77
	167.913,03
	1.051.665,80

	10
	[bookmark: _Hlk142484468]Strada Gheorghe Costaforu
	12.595,58
	496.278,15
	508.873,73
	96.686,01
	605.559,74

	TOTAL
	192.831,88
	7.596.560,92
	8.625.132,66
	1.638.775,21
	10.263.907,87



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Episcopul Ilarion

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contr./
P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M
	Valoare inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare  actualizata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna SL1
	Valoare C+M de decontat in luna SL1
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL1
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL1
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,369
	999,00
	0,55
	23,23
	23,78
	23.206,77
	23.756,22
	1.009,96
	10,96
	0,00
	0,00
	254,60
	260,63
	23.461,37
	24.016,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.009,96
	23.461,37
	24.016,85
	32.118,62
	32.674,10
	0,00
	0,00
	0,00
	32.118,62
	32.674,10

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,369
	675,00
	0,53
	22,23
	22,76
	15.005,25
	15.363,00
	623,22
	-51,78
	-1.151,07
	-1.178,51
	0,00
	0,00
	13.854,18
	14.184,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	623,22
	13.854,18
	14.184,49
	18.966,37
	19.296,68
	0,00
	0,00
	0,00
	18.966,37
	19.296,68

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,369
	108,02
	6,62
	277,98
	284,60
	30.027,40
	30.742,49
	136,26
	28,24
	0,00
	0,00
	7.850,15
	8.037,11
	37.877,55
	38.779,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	136,26
	37.877,55
	38.779,60
	51.854,37
	52.756,42
	0,00
	0,00
	0,00
	51.854,37
	52.756,42

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,369
	330,00
	0,42
	17,65
	18,07
	5.824,50
	5.963,10
	296,84
	-33,16
	-585,27
	-599,20
	0,00
	0,00
	5.239,23
	5.363,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	296,84
	5.239,23
	5.363,90
	7.172,51
	7.297,18
	0,00
	0,00
	0,00
	7.172,51
	7.297,18

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,369
	170,00
	0,38
	15,98
	16,36
	2.716,60
	2.781,20
	244,44
	74,44
	0,00
	0,00
	1.189,55
	1.217,84
	3.906,15
	3.999,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	244,44
	3.906,15
	3.999,04
	5.347,52
	5.440,41
	0,00
	0,00
	0,00
	5.347,52
	5.440,41

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,369
	116,16
	3,19
	134,03
	137,22
	15.568,92
	15.939,48
	110,91
	-5,25
	-703,65
	-720,41
	0,00
	0,00
	14.865,27
	15.219,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110,91
	14.865,27
	15.219,07
	20.350,55
	20.704,35
	0,00
	0,00
	0,00
	20.350,55
	20.704,35

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,369
	77,44
	9,89
	415,50
	425,39
	32.176,32
	32.942,20
	73,94
	-3,50
	-1.454,25
	-1.488,86
	0,00
	0,00
	30.722,07
	31.453,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73,94
	30.722,07
	31.453,34
	42.058,51
	42.789,78
	0,00
	0,00
	0,00
	42.058,51
	42.789,78

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5cm
	mp
	1,369
	968,00
	1,54
	64,66
	66,20
	62.590,88
	64.081,60
	1.009,96
	41,96
	0,00
	0,00
	2.713,13
	2.777,75
	65.304,01
	66.859,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.009,96
	65.304,01
	66.859,35
	89.401,19
	90.956,53
	0,00
	0,00
	0,00
	89.401,19
	90.956,53

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,369
	136,49
	9,67
	406,11
	415,78
	55.429,95
	56.749,81
	145,43
	8,94
	0,00
	0,00
	3.630,63
	3.717,08
	59.060,58
	60.466,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	145,43
	59.060,58
	60.466,89
	80.853,93
	82.260,24
	0,00
	0,00
	0,00
	80.853,93
	82.260,24

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,369
	387,20
	0,43
	18,09
	18,52
	7.004,45
	7.170,94
	369,71
	-17,49
	-316,40
	-323,91
	0,00
	0,00
	6.688,05
	6.847,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	369,71
	6.688,05
	6.847,03
	9.155,94
	9.314,92
	0,00
	0,00
	0,00
	9.155,94
	9.314,92

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,369
	172,00
	1,1
	46,03
	47,13
	7.917,16
	8.106,36
	81,76
	-90,24
	-4.153,75
	-4.253,01
	0,00
	0,00
	3.763,41
	3.853,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81,76
	3.763,41
	3.853,35
	5.152,11
	5.242,05
	0,00
	0,00
	0,00
	5.152,11
	5.242,05

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,369
	258,00
	0,58
	24,43
	25,01
	6.302,94
	6.452,58
	122,64
	-135,36
	-3.306,84
	-3.385,35
	0,00
	0,00
	2.996,10
	3.067,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122,64
	2.996,10
	3.067,23
	4.101,66
	4.172,79
	0,00
	0,00
	0,00
	4.101,66
	4.172,79

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,369
	10,80
	6,25
	262,60
	268,85
	2.836,08
	2.903,58
	9,93
	-0,87
	-228,46
	-233,90
	0,00
	0,00
	2.607,62
	2.669,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,93
	2.607,62
	2.669,68
	3.569,83
	3.631,89
	0,00
	0,00
	0,00
	3.569,83
	3.631,89

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,369
	336,00
	1,67
	70,17
	71,84
	23.577,12
	24.138,24
	296,84
	-39,16
	-2.747,86
	-2.813,25
	0,00
	0,00
	20.829,26
	21.324,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	296,84
	20.829,26
	21.324,99
	28.515,26
	29.010,99
	0,00
	0,00
	0,00
	28.515,26
	29.010,99

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,369
	174,00
	0,79
	33,13
	33,92
	5.764,62
	5.902,08
	244,44
	70,44
	0,00
	0,00
	2.333,68
	2.389,32
	8.098,30
	8.291,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	244,44
	8.098,30
	8.291,40
	11.086,57
	11.279,67
	0,00
	0,00
	0,00
	11.086,57
	11.279,67

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,369
	103,95
	3,34
	140,15
	143,49
	14.568,59
	14.915,79
	93,48
	-10,47
	-1.467,37
	-1.502,34
	0,00
	0,00
	13.101,22
	13.413,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	93,48
	13.101,22
	13.413,45
	17.935,57
	18.247,80
	0,00
	0,00
	0,00
	17.935,57
	18.247,80

	2T6'
	Strat din beton C16/20 
(B 250) la trotuare
	mc
	1,369
	69,30
	9,18
	324,41
	333,59
	22.481,61
	23.117,79
	62,32
	-6,98
	-2.264,38
	-2.328,46
	0,00
	0,00
	20.217,23
	20.789,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62,32
	20.217,23
	20.789,33
	27.677,39
	28.249,49
	0,00
	0,00
	0,00
	27.677,39
	28.249,49

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefab. din beton 6cm cu supr. sup. finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,369
	693,00
	5,79
	204,61
	210,40
	141.794,73
	145.807,20
	623,22
	-69,78
	-14.277,69
	-14.681,71
	0,00
	0,00
	127.517,04
	131.125,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	623,22
	127.517,04
	131.125,49
	174.570,83
	178.179,28
	0,00
	0,00
	0,00
	174.570,83
	178.179,28

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,369
	0,00
	3,56
	149,64
	153,20
	0,00
	0,00
	8,00
	8,00
	0,00
	0,00
	1.197,12
	1.225,60
	1.197,12
	1.225,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	1.197,12
	1.225,60
	1.638,86
	1.667,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1.638,86
	1.667,34

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,369
	18,00
	1,78
	74,89
	76,67
	1.348,02
	1.380,06
	20,00
	2,00
	0,00
	0,00
	149,78
	153,34
	1.497,80
	1.533,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	1.497,80
	1.533,40
	2.050,49
	2.086,09
	0,00
	0,00
	0,00
	2.050,49
	2.086,09

	1E4
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,369
	0,00
	4,57
	191,99
	196,56
	0,00
	0,00
	4,00
	4,00
	0,00
	0,00
	767,96
	786,24
	767,96
	786,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	767,96
	786,24
	1.051,34
	1.069,62
	0,00
	0,00
	0,00
	1.051,34
	1.069,62

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,369
	5,00
	14,97
	628,73
	643,70
	3.143,65
	3.218,50
	3,00
	-2,00
	-1.257,46
	-1.287,40
	0,00
	0,00
	1.886,19
	1.931,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.886,19
	1.931,10
	2.582,19
	2.627,10
	0,00
	0,00
	0,00
	2.582,19
	2.627,10

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,369
	0,00
	3,11
	130,65
	133,76
	0,00
	0,00
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	391,95
	401,28
	391,95
	401,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	391,95
	401,28
	536,58
	545,91
	0,00
	0,00
	0,00
	536,58
	545,91

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,369
	0,00
	12,43
	522,23
	534,66
	0,00
	0,00
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	1.566,69
	1.603,98
	1.566,69
	1.603,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.566,69
	1.603,98
	2.144,80
	2.182,09
	0,00
	0,00
	0,00
	2.144,80
	2.182,09

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,369
	2,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	1.962,20
	2.008,92
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.962,20
	2.008,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	1.962,20
	2.008,92
	2.686,25
	2.732,97
	0,00
	0,00
	0,00
	2.686,25
	2.732,97

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,369
	0,15
	15,21
	638,73
	653,94
	95,81
	98,09
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95,81
	98,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,15
	95,81
	98,09
	131,16
	133,44
	0,00
	0,00
	0,00
	131,16
	133,44

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,369
	0,353
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	868,43
	889,10
	0,35
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	868,43
	889,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,353
	868,43
	889,10
	1.188,88
	1.209,55
	0,000
	0,00
	0,00
	1.188,88
	1.209,55

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,369
	15,00
	0,72
	30,13
	30,85
	451,95
	462,75
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	451,95
	462,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	451,95
	462,75
	618,72
	629,52
	0,00
	0,00
	0,00
	618,72
	629,52

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,369
	1.338,99
	0,3
	12,60
	12,90
	16.871,27
	17.272,97
	1.054,38
	-284,61
	-3.586,08
	-3.671,47
	0,00
	0,00
	13.285,19
	13.601,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.054,38
	13.285,19
	13.601,50
	18.187,43
	18.503,74
	0,00
	0,00
	0,00
	18.187,43
	18.503,74

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,369
	40,00
	4,25
	150,02
	154,27
	6.000,80
	6.170,80
	34,00
	-6,00
	-900,12
	-925,62
	0,00
	0,00
	5.100,68
	5.245,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34,00
	5.100,68
	5.245,18
	6.982,83
	7.127,33
	0,00
	0,00
	0,00
	6.982,83
	7.127,33

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,369
	12,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	12.355,44
	12.705,12
	11,00
	-1,00
	-1.029,62
	-1.058,76
	0,00
	0,00
	11.325,82
	11.646,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	11.325,82
	11.646,36
	15.505,05
	15.825,59
	0,00
	0,00
	0,00
	15.505,05
	15.825,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	13.148,51
	
	
	-1.021,89
	524,93
	12.651,55
	
	0,00
	0,00
	
	12.651,55
	12.651,55
	
	0,00
	12.651,55

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	517.891,46
	531.039,97
	
	
	-39.430,27
	-40.452,16
	22.045,24
	22.570,17
	500.506,43
	513.157,98
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	500.506,43
	513.157,98
	685.193,31
	697.844,86
	
	0,00
	0,00
	685.193,31
	697.844,86

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98.399,38
	100.897,59
	 
	 
	-7.491,75
	-7.685,91
	4.188,60
	4.288,33
	95.096,22
	97.500,02
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	95.096,22
	97.500,02
	130.186,73
	132.590,52
	 
	0,00
	0,00
	130.186,73
	132.590,52

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	616.290,84
	631.937,56
	 
	 
	-46.922,02
	-48.138,07
	26.233,84
	26.858,50
	595.602,65
	610.658,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	595.602,65
	610.658,00
	815.380,04
	830.435,38
	 
	0,00
	0,00
	815.380,04
	830.435,38






















	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 2 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Stefan Mihaileanu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io SL1/SL2
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
SL1
	Valoare SL1 decontata anterior
C+M
	Valoare SL1 decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare C+M de decontat, ajustata, SL1
	Valoare SL1 de decontat, ajustata, inclusiv proiectare
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate de decontat in luna 
SL2
	Valoare C+M de decontat in luna- SL2
	Valoare SL2 de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata- SL2
	Valoare SL2 de decontat in luna, ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,332
	3.837,00
	0,47
	19,73
	20,20
	75.704,01
	77.507,40
	1.205,00
	23.774,65
	24.341,00
	31.667,83
	32.234,18
	7.893,18
	2.632,00
	51.929,36
	53.166,40
	69.169,91
	70.406,95
	0,00
	0,00
	0,00
	100.837,74
	102.641,13

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,332
	3.298,00
	0,53
	22,23
	22,76
	73.314,54
	75.062,48
	2.400,00
	53.352,00
	54.624,00
	71.064,86
	72.336,86
	17.712,86
	286,00
	6.357,78
	6.509,36
	8.468,56
	8.620,14
	612,00
	13.604,76
	13.929,12
	93.138,18
	94.886,12

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,332
	329,80
	6,62
	277,98
	284,60
	91.677,80
	93.861,08
	240,00
	66.715,20
	68.304,00
	88.864,65
	90.453,45
	22.149,45
	28,60
	7.950,22
	8.139,56
	10.589,69
	10.779,03
	61,20
	17.012,38
	17.417,52
	116.466,72
	118.650,00

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,332
	1.243,00
	0,42
	17,65
	18,07
	21.938,95
	22.461,01
	1.243,00
	21.938,95
	22.461,01
	29.222,68
	29.744,74
	7.283,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29.222,68
	29.744,74

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,332
	70,00
	0,38
	15,98
	16,36
	1.118,60
	1.145,20
	70,00
	1.118,60
	1.145,20
	1.489,98
	1.516,58
	371,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.489,98
	1.516,58

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,332
	518,00
	3,19
	134,03
	137,22
	69.427,54
	71.079,96
	306,00
	41.013,18
	41.989,32
	54.629,56
	55.605,70
	13.616,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	212,00
	28.414,36
	29.090,64
	83.043,92
	84.696,34

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,332
	345,33
	5,91
	248,25
	254,16
	85.728,17
	87.769,07
	204,00
	50.643,00
	51.848,64
	67.456,48
	68.662,12
	16.813,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141,33
	35.085,17
	35.920,43
	102.541,65
	104.582,55

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,332
	3.837,00
	1,54
	64,66
	66,20
	248.100,42
	254.009,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.837,00
	248.100,42
	254.009,40
	248.100,42
	254.009,40

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,332
	552,53
	9,67
	406,11
	415,78
	224.387,96
	229.730,92
	106,63
	43.303,51
	44.334,62
	57.680,28
	58.711,39
	14.376,77
	326,59
	132.632,28
	135.790,42
	176.666,20
	179.824,34
	119,31
	48.452,17
	49.605,88
	282.798,65
	288.141,61

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,332
	5.024,65
	0,43
	18,09
	18,52
	90.895,92
	93.056,52
	1.020,00
	18.451,80
	18.890,40
	24.577,80
	25.016,40
	6.126,00
	2.268,00
	41.028,12
	42.003,36
	54.649,46
	55.624,70
	1.736,65
	31.416,00
	32.162,76
	110.643,26
	112.803,86

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,332
	438,49
	1,1
	46,03
	47,13
	20.183,69
	20.666,03
	236,76
	10.898,06
	11.158,50
	14.516,22
	14.776,66
	3.618,16
	58,86
	2.709,32
	2.774,07
	3.608,81
	3.673,56
	142,87
	6.576,31
	6.733,46
	24.701,34
	25.183,68

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,332
	1.023,14
	0,58
	24,43
	25,01
	24.995,31
	25.588,73
	552,45
	13.496,35
	13.816,77
	17.977,14
	18.297,56
	4.480,79
	137,34
	3.355,22
	3.434,88
	4.469,15
	4.548,81
	333,35
	8.143,74
	8.337,08
	30.590,03
	31.183,45

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,332
	50,25
	6,25
	262,60
	268,85
	13.195,65
	13.509,71
	28,81
	7.566,56
	7.746,64
	10.078,66
	10.258,74
	2.512,10
	13,08
	3.434,80
	3.516,56
	4.575,15
	4.656,91
	8,36
	2.194,29
	2.246,51
	16.848,10
	17.162,16

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,332
	1.243,00
	6,27
	263,21
	269,48
	327.170,03
	334.963,64
	684,50
	180.167,25
	184.459,06
	239.982,78
	244.274,59
	59.815,53
	525,00
	138.185,25
	141.477,00
	184.062,75
	187.354,50
	33,50
	8.817,53
	9.027,58
	432.863,06
	440.656,67

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,332
	210,00
	3,1
	130,25
	133,35
	27.352,50
	28.003,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141,00
	18.365,25
	18.802,35
	24.462,51
	24.899,61
	69,00
	8.987,25
	9.201,15
	33.449,76
	34.100,76

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,332
	489,45
	3,34
	140,15
	143,49
	68.596,42
	70.231,18
	279,21
	39.131,28
	40.063,84
	52.122,86
	53.055,42
	12.991,58
	196,20
	27.497,43
	28.152,74
	36.626,58
	37.281,89
	14,04
	1.967,71
	2.014,60
	90.717,15
	92.351,91

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,332
	326,30
	9,18
	324,41
	333,59
	105.854,98
	108.850,42
	186,14
	60.385,68
	62.094,44
	80.433,73
	82.142,49
	20.048,05
	130,80
	42.432,82
	43.633,58
	56.520,52
	57.721,28
	9,36
	3.036,48
	3.122,40
	139.990,73
	142.986,17

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,332
	3.263,00
	5,79
	204,61
	210,40
	667.642,43
	686.535,20
	368,80
	75.460,17
	77.595,52
	100.512,95
	102.648,30
	25.052,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.894,20
	592.182,26
	608.939,68
	692.695,21
	711.587,98

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,332
	18,00
	1,78
	74,89
	76,67
	1.348,02
	1.380,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	1.348,02
	1.380,06
	1.348,02
	1.380,06

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,332
	23,00
	13,82
	580,23
	594,05
	13.345,29
	13.663,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,00
	13.345,29
	13.663,15
	13.345,29
	13.663,15

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,332
	16,00
	12,43
	522,23
	534,66
	8.355,68
	8.554,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	8.355,68
	8.554,56
	8.355,68
	8.554,56

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,332
	16,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	15.697,60
	16.071,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	15.697,60
	16.071,36
	15.697,60
	16.071,36

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,332
	0,58
	15,21
	638,73
	653,94
	370,46
	379,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,58
	370,46
	379,29
	370,46
	379,29

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,332
	0,41
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	1.008,66
	1.032,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,41
	1.008,66
	1.032,67
	1.008,66
	1.032,67

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,332
	80,00
	0,72
	30,13
	30,85
	2.410,40
	2.468,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,00
	2.410,40
	2.468,00
	2.410,40
	2.468,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,332
	3.363,59
	0,3
	12,60
	12,90
	42.381,23
	43.390,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.363,59
	42.381,23
	43.390,31
	56.451,80
	57.460,88
	0,00
	0,00
	0,00
	56.451,80
	57.460,88

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,332
	294,00
	4,25
	150,02
	154,27
	44.105,88
	45.355,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	294,00
	44.105,88
	45.355,38
	44.105,88
	45.355,38

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,332
	46,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	47.362,52
	48.702,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,00
	47.362,52
	48.702,96
	47.362,52
	48.702,96

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	61.358,53
	
	17.456,72
	17.456,72
	
	
	12.531,51
	12.531,51
	
	31.370,30
	61.358,53

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.413.670,66
	2.475.029,19
	
	707.416,24
	724.872,96
	942.278,46
	959.735,18
	234.862,22
	
	518.259,08
	530.790,59
	690.321,09
	702.852,60
	
	1.187.995,34
	1.219.365,64
	2.820.594,89
	2.881.953,42

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	458.597,43
	470.255,55
	 
	134.409,09
	137.725,86
	179.032,91
	182.349,68
	44.623,82
	 
	98.469,23
	100.850,21
	131.161,01
	133.541,99
	 
	225.719,11
	231.679,47
	535.913,03
	547.571,15

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.872.268,09
	2.945.284,74
	 
	841.825,33
	862.598,82
	1.121.311,37
	1.142.084,86
	279.486,04
	 
	616.728,31
	631.640,80
	821.482,10
	836.394,59
	 
	1.413.714,45
	1.451.045,11
	3.356.507,92
	3.429.524,57
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