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ACT ADIȚIONAL NR. 7
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 28488/10.07.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, astfel:
Anexa nr. 2: 1S8, 1T3, 2D10 , in valoare de 17.792,79 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 5 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1I1, 1I3;
Anexa nr. 2: 1E7, în valoare de 3.039,83 lei fără T.V.A. 
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 3, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.3405, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2024 (137.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 3, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.3688, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2024 (140.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 5. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 devine 9.951.044,76 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.890.698,50 lei, respectiv 11.841.743,26 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
- Valoare contractată anterior: 9.758.266,75 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontata anterior: 4.128.212,12 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente: 610.701,46 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente, ajustata: 818.232,43 lei fără T.V.A.;
- Valoare rămasă de decontat: 5.004.600,21 lei fără T.V.A.;
- Valoare actualizată contract: 9.951.044,76 lei fără T.V.A.;


	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Strada Alexandru Paulescu
	19.324,00
	1.025.112,03
	1.044.436,03
	198.442,85
	1.242.878,88

	2
	Strada Mieilor
	26.763,01
	1.400.636,15
	1.427.399,16
	271.205,84
	1.698.605,00

	3
	Intrarea Mieilor
	2.626,76
	145.452,82
	148.079,58
	28.135,12
	176.214,70

	4
	Strada Claudiu
	26.661,42
	1.054.127,60
	1.080.789,02
	205.349,91
	1.286.138,93

	5
	Strada Ilarie Chendi
	20.641,45
	1.084.103,54
	1.104.744,99
	209.901,55
	1.314.646,54

	6
	Alee fara nume la nord de Parcul Ziduri Mosi
	32.149,37
	1.298.751,13
	1.330.900,50
	252.871,10
	1.583.771,60

	7
	Strada Albesti
	4.740,82
	244.782,33
	249.523,15
	47.409,40
	296.932,55

	8
	Strada Popa Soare
	72.639,37
	3.020.428,08
	3.093.067,45
	587.682,82
	3.680.750,27

	9
	Intrarea Bâlciului
	6.474,71
	262.880,08
	269.354,79
	51.177,41
	320.532,20

	10
	Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143
	3.746,14
	199.003,95
	202.750,09
	38.522,52
	241.272,61

	TOTAL
	215.767,05
	9.735.277,71
	9.951.044,76
	1.890.698,50
	11.841.743,26



Art. 6. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.







	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 7 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Ilarie Chendi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M
	Valoare inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata, cf. D.Ș.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare C+M actualizata 
	Valoare  actualizata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1
	Valoare C+M decontata anterior
SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M decontata anterior, ajustata
	Valoare decontata anterior, ajustata, inclusiv proiectare SL1
	Cantitate de decontat in luna SL2
	Valoare C+M de decontat in luna SL2
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL2
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL2
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL2
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata      C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3405
	1.275,00
	0,45
	18,96
	19,41
	32.168,34
	32.742,09
	1.275,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32.168,34
	32.742,09
	1.275,00
	24.174,00
	24.747,75
	32.168,34
	32.742,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32.168,34
	32.742,09

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,3405
	920,00
	1,28
	53,89
	55,17
	65.974,51
	67.152,11
	920,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65.974,51
	67.152,11
	920,00
	49.578,80
	50.756,40
	65.974,51
	67.152,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65.974,51
	67.152,11

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3405
	92,00
	4,21
	176,85
	181,06
	21.650,76
	22.038,08
	92,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.650,76
	22.038,08
	92,00
	16.270,20
	16.657,52
	21.650,76
	22.038,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.650,76
	22.038,08

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3405
	371,10
	3,40
	142,93
	146,33
	53.041,32
	54.303,06
	371,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53.041,32
	54.303,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	371,10
	53.041,32
	54.303,06
	71.101,89
	72.363,63
	0,00
	0,00
	0,00
	71.101,89
	72.363,63

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,3405
	247,40
	6,03
	253,29
	259,32
	62.663,95
	64.155,77
	247,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62.663,95
	64.155,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	247,40
	62.663,95
	64.155,77
	84.001,02
	85.492,84
	0,00
	0,00
	0,00
	84.001,02
	85.492,84

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,3405
	1.237,00
	1,64
	69,00
	70,64
	85.353,00
	87.381,68
	1.237,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85.353,00
	87.381,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.237,00
	85.353,00
	87.381,68
	114.415,70
	116.444,38
	0,00
	0,00
	0,00
	114.415,70
	116.444,38

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,3405
	174,42
	9,91
	416,06
	425,97
	72.569,19
	74.297,69
	174,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72.569,19
	74.297,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174,42
	72.569,19
	74.297,69
	97.279,00
	99.007,50
	0,00
	0,00
	0,00
	97.279,00
	99.007,50

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3405
	1.237,00
	0,39
	16,28
	16,67
	20.138,36
	20.620,79
	1.237,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.138,36
	20.620,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.237,00
	20.138,36
	20.620,79
	26.995,47
	27.477,90
	0,00
	0,00
	0,00
	26.995,47
	27.477,90

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3405
	380,20
	1,46
	61,44
	62,90
	26.549,45
	27.104,54
	380,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.549,45
	27.104,54
	157,00
	9.646,08
	9.875,30
	12.836,04
	13.065,26
	223,20
	13.713,41
	14.039,28
	18.382,83
	18.708,70
	0,00
	0,00
	0,00
	31.218,87
	31.773,96

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3405
	570,30
	0,63
	26,57
	27,20
	15.152,87
	15.512,16
	570,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.152,87
	15.512,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	570,30
	15.152,87
	15.512,16
	20.312,42
	20.671,71
	0,00
	0,00
	0,00
	20.312,42
	20.671,71

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,3405
	21,68
	7,50
	314,99
	322,49
	7.646,69
	7.809,29
	21,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.646,69
	7.809,29
	7,85
	2.472,67
	2.531,55
	3.290,38
	3.349,26
	13,27
	4.179,92
	4.279,44
	5.603,18
	5.702,70
	0,56
	176,39
	180,59
	9.069,95
	9.232,55

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,3405
	388,00
	1,62
	68,23
	69,85
	35.611,52
	36.240,08
	405,00
	17,00
	0,00
	0,00
	1.159,91
	1.187,45
	36.771,43
	37.427,53
	405,00
	27.633,15
	28.289,25
	36.771,43
	37.427,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.771,43
	37.427,53

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,3405
	58,00
	0,74
	31,08
	31,82
	2.624,89
	2.667,81
	80,00
	22,00
	0,00
	0,00
	683,76
	700,04
	3.308,65
	3.367,85
	80,00
	2.486,40
	2.545,60
	3.308,65
	3.367,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.308,65
	3.367,85

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,3405
	139,65
	3,75
	157,66
	161,41
	28.156,49
	28.680,18
	139,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.156,49
	28.680,18
	117,75
	18.564,47
	19.006,03
	24.703,74
	25.145,30
	13,50
	2.128,41
	2.179,04
	2.853,13
	2.903,76
	8,40
	1.324,34
	1.355,84
	28.881,21
	29.404,90

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B250) la trotuare
	mc
	1,3405
	93,10
	11,12
	392,92
	404,04
	46.781,03
	47.816,30
	93,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46.781,03
	47.816,30
	78,50
	30.844,22
	31.717,14
	41.044,40
	41.917,32
	9,00
	3.536,28
	3.636,36
	4.740,38
	4.840,46
	5,60
	2.200,35
	2.262,62
	47.985,13
	49.020,40

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele pref. din beton 6 cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rezistent la uzură și îngheț/ dezgheț, antiderap., montate pe nisip
	mp
	1,3405
	931,00
	5,99
	211,48
	217,47
	251.787,98
	257.364,67
	931,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	251.787,98
	257.364,67
	785,00
	166.011,80
	170.713,95
	220.911,90
	225.614,05
	90,00
	19.033,20
	19.572,30
	25.514,00
	26.053,10
	56,00
	11.842,88
	12.178,32
	258.268,78
	263.845,47

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,3405
	30,00
	1,47
	61,66
	63,13
	1.849,80
	1.893,90
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.849,80
	1.893,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	1.849,80
	1.893,90
	2.479,66
	2.523,76
	0,00
	0,00
	0,00
	2.479,66
	2.523,76

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,3405
	3,00
	13,4
	562,77
	576,17
	1.688,31
	1.728,51
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.688,31
	1.728,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.688,31
	1.728,51
	2.263,18
	2.303,38
	0,00
	0,00
	0,00
	2.263,18
	2.303,38

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3405
	6,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	6.716,70
	6.876,60
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.716,70
	6.876,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	6.716,70
	6.876,60
	9.003,74
	9.163,64
	0,00
	0,00
	0,00
	9.003,74
	9.163,64

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3405
	0,17
	14,84
	623,10
	637,94
	140,96
	143,48
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140,96
	143,48
	0,17
	105,93
	108,45
	140,96
	143,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140,96
	143,48

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala- marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,3405
	0,422
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.198,44
	1.226,97
	0,422
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.198,44
	1.226,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,422
	1.198,44
	1.226,97
	1.606,51
	1.635,04
	0,00
	0,00
	0,00
	1.606,51
	1.635,04

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala- marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3405
	29,00
	1,26
	52,86
	54,12
	1.532,94
	1.569,48
	29,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.532,94
	1.569,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,00
	1.532,94
	1.569,48
	2.054,91
	2.091,45
	0,00
	0,00
	0,00
	2.054,91
	2.091,45

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3405
	2.278,59
	0,49
	20,73
	21,22
	53.179,63
	54.296,14
	2.278,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53.179,63
	54.296,14
	867,12
	17.975,40
	18.400,29
	23.919,86
	24.344,75
	1.411,47
	29.259,77
	29.951,39
	39.222,72
	39.914,34
	0,00
	0,00
	0,00
	63.142,58
	64.259,09

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,3405
	130,00
	5,09
	179,80
	184,89
	23.374,00
	24.035,70
	130,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.374,00
	24.035,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	120,00
	21.576,00
	22.186,80
	28.922,63
	29.533,43
	10,00
	1.798,00
	1.848,90
	30.720,63
	31.382,33

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3405
	16,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	17.372,80
	17.864,48
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.372,80
	17.864,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	17.372,80
	17.864,48
	23.288,24
	23.779,92
	0,00
	0,00
	0,00
	23.288,24
	23.779,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	20.597,63
	
	
	0,00
	43,82
	20.641,45
	
	9.586,11
	9.586,11
	
	10.571,03
	10.571,03
	
	484,31
	20.641,45

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	934.923,93
	955.521,56
	
	
	0,00
	0,00
	1.843,67
	1.887,49
	936.767,60
	957.409,05
	
	365.763,12
	375.349,23
	486.720,97
	496.307,08
	
	432.704,67
	443.275,70
	580.040,61
	590.611,64
	
	17.341,96
	17.826,27
	1.084.103,54
	1.104.744,99

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177.635,55
	181.549,10
	 
	 
	0,00
	0,00
	350,30
	358,62
	177.985,84
	181.907,72
	 
	69.494,99
	71.316,35
	92.476,98
	94.298,35
	 
	82.213,89
	84.222,38
	110.207,72
	112.216,21
	 
	3.294,97
	3.386,99
	205.979,67
	209.901,55

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.112.559,48
	1.137.070,66
	 
	 
	0,00
	0,00
	2.193,97
	2.246,11
	1.114.753,44
	1.139.316,77
	 
	435.258,11
	446.665,58
	579.197,95
	590.605,43
	 
	514.918,56
	527.498,08
	690.248,33
	702.827,85
	 
	20.636,93
	21.213,26
	1.290.083,21
	1.314.646,54







	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 7 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Albesti

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contr./
P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M contr./
P.Th.
	Valoare contr./
P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata, cf. D.Ș. 1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare C+M actualizata 
	Valoare  actualizata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare C+M decontata anterior
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare C+M decontata anterior ajustata
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna SL1
	Valoare C+M de decontat in luna SL1
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL1
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL1
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata      C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3688
	350,00
	0,45
	18,96
	19,41
	6.636,00
	6.793,50
	168,00
	-182,00
	-3.450,72
	-3.532,62
	0,00
	0,00
	3.185,28
	3.260,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	168,00
	3.185,28
	3.260,88
	4.360,01
	4.435,61
	0,00
	0,00
	0,00
	4.360,01
	4.435,61

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,3688
	213,00
	1,28
	53,89
	55,17
	11.478,57
	11.751,21
	213,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.478,57
	11.751,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	213,00
	11.478,57
	11.751,21
	15.711,87
	15.984,51
	0,00
	0,00
	0,00
	15.711,87
	15.984,51

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3688
	38,13
	4,21
	176,85
	181,06
	6.743,29
	6.903,82
	38,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.743,29
	6.903,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,13
	6.743,29
	6.903,82
	9.230,22
	9.390,75
	0,00
	0,00
	0,00
	9.230,22
	9.390,75

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,3688
	90,00
	0,62
	26,06
	26,68
	2.345,40
	2.401,20
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.345,40
	2.401,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90,00
	2.345,40
	2.401,20
	3.210,38
	3.266,18
	0,00
	0,00
	0,00
	3.210,38
	3.266,18

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,3688
	25,00
	0,4
	16,88
	17,28
	422,00
	432,00
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	422,00
	432,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	422,00
	432,00
	577,63
	587,63
	0,00
	0,00
	0,00
	577,63
	587,63

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3688
	43,88
	3,4
	142,93
	146,33
	6.271,77
	6.420,96
	43,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.271,77
	6.420,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,90
	6.131,70
	6.277,56
	8.393,07
	8.538,93
	0,98
	140,07
	143,40
	8.533,14
	8.682,33

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,3688
	29,25
	10,03
	421,22
	431,25
	12.320,69
	12.614,06
	29,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.320,69
	12.614,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,60
	12.046,89
	12.333,75
	16.489,78
	16.776,64
	0,65
	273,80
	280,31
	16.763,58
	17.056,95

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,3688
	325,00
	1,64
	69,00
	70,64
	22.425,00
	22.958,00
	143,00
	-182,00
	-12.558,00
	-12.856,48
	0,00
	0,00
	9.867,00
	10.101,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	143,00
	9.867,00
	10.101,52
	13.505,95
	13.740,47
	0,00
	0,00
	0,00
	13.505,95
	13.740,47

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,3688
	45,83
	9,91
	416,06
	425,97
	19.068,03
	19.522,21
	45,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.068,03
	19.522,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,59
	8.566,68
	8.770,72
	11.726,07
	11.930,11
	25,24
	10.501,35
	10.751,49
	22.227,42
	22.681,60

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3688
	146,25
	0,39
	16,28
	16,67
	2.380,95
	2.437,99
	146,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.380,95
	2.437,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	143,00
	2.328,04
	2.383,81
	3.186,62
	3.242,39
	3,25
	52,91
	54,18
	3.239,53
	3.296,57

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3688
	61,40
	1,46
	61,44
	62,90
	3.772,42
	3.862,06
	61,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.772,42
	3.862,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,64
	3.664,28
	3.751,36
	5.015,67
	5.102,75
	1,76
	108,14
	110,70
	5.123,81
	5.213,45

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3688
	92,20
	0,63
	26,57
	27,20
	2.449,75
	2.507,84
	92,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.449,75
	2.507,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91,25
	2.424,51
	2.482,00
	3.318,67
	3.376,16
	0,95
	25,24
	25,84
	3.343,91
	3.402,00

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,3688
	3,81
	7,5
	314,99
	322,49
	1.200,11
	1.228,69
	1,99
	-1,82
	-573,28
	-586,93
	0,00
	0,00
	626,83
	641,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,43
	450,44
	461,16
	616,56
	627,28
	0,56
	176,39
	180,60
	792,95
	807,88

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,3688
	96,00
	1,62
	68,23
	69,85
	6.550,08
	6.705,60
	96,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.550,08
	6.705,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96,00
	6.550,08
	6.705,60
	8.965,75
	9.121,27
	0,00
	0,00
	0,00
	8.965,75
	9.121,27

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,3688
	26,00
	0,74
	31,08
	31,82
	808,08
	827,32
	26,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	808,08
	827,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,00
	808,08
	827,32
	1.106,10
	1.125,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1.106,10
	1.125,34

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,3688
	35,25
	3,75
	157,66
	161,41
	5.557,52
	5.689,70
	35,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.557,52
	5.689,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,30
	3.358,16
	3.438,03
	4.596,65
	4.676,52
	13,95
	2.199,36
	2.251,67
	6.796,01
	6.928,19

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,3688
	23,50
	11,12
	392,92
	404,04
	9.233,62
	9.494,94
	23,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.233,62
	9.494,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,30
	8.369,20
	8.606,05
	11.455,76
	11.692,61
	2,20
	864,42
	888,89
	12.320,18
	12.581,50

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,3688
	235,00
	5,99
	211,48
	217,47
	49.697,80
	51.105,45
	235,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49.697,80
	51.105,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	213,00
	45.045,24
	46.321,11
	61.657,92
	62.933,79
	22,00
	4.652,56
	4.784,34
	66.310,48
	67.718,13

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,3688
	4,00
	1,47
	61,66
	63,13
	246,64
	252,52
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246,64
	252,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	123,32
	126,26
	168,80
	171,74
	2,00
	123,32
	126,26
	292,12
	298,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,3688
	2,00
	13,4
	562,77
	576,17
	1.125,54
	1.152,34
	4,00
	2,00
	0,00
	0,00
	1.125,54
	1.152,34
	2.251,08
	2.304,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	2.251,08
	2.304,68
	2.251,08
	2.304,68

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3688
	1,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	1.119,45
	1.146,10
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.119,45
	1.146,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	1.119,45
	1.146,10
	1.532,30
	1.558,95
	0,00
	0,00
	0,00
	1.532,30
	1.558,95

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3688
	0,05
	14,84
	623,10
	637,94
	31,16
	31,90
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,16
	31,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	31,16
	31,90
	42,65
	43,39
	0,00
	0,00
	0,00
	42,65
	43,39

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,3688
	0,042
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	119,28
	122,12
	0,042
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119,28
	122,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,042
	119,28
	122,12
	163,27
	166,11
	0,00
	0,00
	0,00
	163,27
	166,11

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3688
	10,00
	1,26
	52,86
	54,12
	528,60
	541,20
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	528,60
	541,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	528,60
	541,20
	723,55
	736,15
	0,00
	0,00
	0,00
	723,55
	736,15

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3688
	468,91
	0,49
	20,73
	21,22
	9.720,50
	9.950,27
	430,42
	-38,49
	-797,89
	-816,76
	0,00
	0,00
	8.922,61
	9.133,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	430,42
	8.922,61
	9.133,51
	12.213,27
	12.424,17
	0,00
	0,00
	0,00
	12.213,27
	12.424,17

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,3688
	43,00
	5,09
	179,80
	184,89
	7.731,40
	7.950,27
	43,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.731,40
	7.950,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43,00
	7.731,40
	7.950,27
	10.582,74
	10.801,61
	0,00
	0,00
	0,00
	10.582,74
	10.801,61

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3688
	10,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	10.858,00
	11.165,30
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.858,00
	11.165,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	10.858,00
	11.165,30
	14.862,43
	15.169,73
	0,00
	0,00
	0,00
	14.862,43
	15.169,73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	5.126,92
	
	
	-412,90
	26,80
	4.740,82
	
	0,00
	0,00
	
	4.207,10
	4.207,10
	
	533,72
	4.740,82

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200.841,65
	205.968,57
	
	
	-17.379,89
	-17.792,79
	1.125,54
	1.152,34
	184.587,30
	189.328,12
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	163.218,66
	167.425,76
	223.413,69
	227.620,79
	
	21.368,64
	21.902,36
	244.782,33
	249.523,15

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38.159,91
	39.134,03
	 
	 
	-3.302,18
	-3.380,63
	213,85
	218,94
	35.071,59
	35.972,34
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	31.011,55
	31.810,89
	42.448,60
	43.247,95
	 
	4.060,04
	4.161,45
	46.508,64
	47.409,40

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239.001,56
	245.102,60
	 
	 
	-20.682,07
	-21.173,42
	1.339,39
	1.371,28
	219.658,89
	225.300,46
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	194.230,21
	199.236,65
	265.862,29
	270.868,74
	 
	25.428,68
	26.063,81
	291.290,97
	296.932,55
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