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ACT ADIȚIONAL NR. 4
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 31/17.10.2022
la A cordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 29673/22.07.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 31/17.10.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1 si 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 31/17.10.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E7, 2D4, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1S8, 1S10, 1T1, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 2D10, 2DX, 2DY, în valoare de 510.202,61 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 31/17.10.2022, astfel: 
Anexa nr. 1: 1E1, 1E2, 1E4, 1E9, 1E10, 1E11, 2D5, in valoare de 19.663,34 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 31/17.10.2022, cu coeficientul de ajustare 1.369, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2024 (140.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 4. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 31/17.10.2022 devine 4.149.335,06 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 788.373,66 lei, respectiv 4.937.708,72 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 4.076.263,93 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 1.363.956,38 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente (C+M): 1.527.399,39 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată (C+M): 2.091.009,79 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 655.667,31 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 4.149.335,06 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Precupeții Vechi 
	38.701,58
	2.091.009,79
	2.129.711,37
	404.645,16
	2.534.356,53

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Ion Luca Caragiale
	15.581,90
	640.085,41
	655.667,31
	124.576,79
	780.244,10

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Viesparilor
	34.653,46
	1.597.917,92
	1.632.571,38
	310.188,56
	1.942.759,94

	TOTAL
	88.936,94
	4.329.013,12
	4.417.950,06
	839.410,51
	5.257.360,57



Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.







	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 31 la Acordul-Cadru nr. 8587/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Precupeții Vechi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io SL1
	Cantitate contractata, cf. P.Th.
	Preț unitar  
	Valoare 
C+M contractata, cf. P.Th.
	Valoare totala, inclusiv proiectare, cf. P.Th.
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna SL1
	Valoare C+M de decontat in luna SL1
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL1
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL1
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,369
	3.710,00
	0,55
	23,23
	23,78
	86.183,30
	88.223,80
	3.577,55
	-132,45
	-3.076,81
	-3.149,66
	0,00
	0,00
	83.106,49
	85.074,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.577,55
	83.106,49
	85.074,14
	113.772,78
	115.740,43
	0,00
	0,00
	0,00
	113.772,78
	115.740,43

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,369
	2.044,00
	0,53
	22,23
	22,76
	45.438,12
	46.521,44
	1.964,21
	-79,79
	-1.773,73
	-1.816,02
	0,00
	0,00
	43.664,39
	44.705,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.964,21
	43.664,39
	44.705,42
	59.776,55
	60.817,58
	0,00
	0,00
	0,00
	59.776,55
	60.817,58

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,369
	204,40
	6,62
	277,98
	284,60
	56.819,11
	58.172,24
	196,42
	-7,98
	-2.218,28
	-2.271,11
	0,00
	0,00
	54.600,83
	55.901,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	196,42
	54.600,83
	55.901,13
	74.748,54
	76.048,84
	0,00
	0,00
	0,00
	74.748,54
	76.048,84

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,369
	1.196,97
	0,42
	17,65
	18,07
	21.126,52
	21.629,25
	1.187,45
	-9,52
	-168,03
	-172,03
	0,00
	0,00
	20.958,49
	21.457,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.187,45
	20.958,49
	21.457,22
	28.692,17
	29.190,90
	0,00
	0,00
	0,00
	28.692,17
	29.190,90

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,369
	1.070,83
	0,38
	15,98
	16,36
	17.111,86
	17.518,78
	1.064,21
	-6,62
	-105,78
	-108,30
	0,00
	0,00
	17.006,08
	17.410,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.064,21
	17.006,08
	17.410,48
	23.281,32
	23.685,72
	0,00
	0,00
	0,00
	23.281,32
	23.685,72

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,369
	324,63
	3,19
	134,03
	137,22
	43.510,16
	44.545,73
	307,09
	-17,54
	-2.350,89
	-2.406,84
	0,00
	0,00
	41.159,27
	42.138,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	307,09
	41.159,27
	42.138,89
	56.347,04
	57.326,66
	0,00
	0,00
	0,00
	56.347,04
	57.326,66

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,369
	259,70
	5,91
	248,25
	254,16
	64.470,53
	66.005,35
	245,67
	-14,03
	-3.482,95
	-3.565,86
	0,00
	0,00
	60.987,58
	62.439,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	245,67
	60.987,58
	62.439,49
	83.492,00
	84.943,91
	0,00
	0,00
	0,00
	83.492,00
	84.943,91

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,369
	3.710,00
	1,54
	64,66
	66,20
	239.888,60
	245.602,00
	3.638,95
	-71,05
	-4.594,09
	-4.703,51
	0,00
	0,00
	235.294,51
	240.898,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.638,95
	235.294,51
	240.898,49
	322.118,18
	327.722,16
	0,00
	0,00
	0,00
	322.118,18
	327.722,16

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,369
	534,24
	9,67
	406,11
	415,78
	216.960,21
	222.126,31
	515,17
	-19,07
	-7.744,52
	-7.928,93
	0,00
	0,00
	209.215,69
	214.197,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	515,17
	209.215,69
	214.197,38
	286.416,28
	291.397,97
	0,00
	0,00
	0,00
	286.416,28
	291.397,97

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,369
	3.710,00
	0,48
	20,36
	20,84
	75.535,60
	77.316,40
	0,00
	-3.710,00
	-75.535,60
	-77.316,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,369
	273,41
	1,10
	46,03
	47,13
	12.585,06
	12.885,81
	260,11
	-13,30
	-612,20
	-626,83
	0,00
	0,00
	11.972,86
	12.258,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	260,11
	11.972,86
	12.258,98
	16.390,85
	16.676,97
	0,00
	0,00
	0,00
	16.390,85
	16.676,97

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,369
	637,96
	0,58
	24,43
	25,01
	15.585,36
	15.955,38
	606,92
	-31,04
	-758,30
	-776,31
	0,00
	0,00
	14.827,06
	15.179,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	606,92
	14.827,06
	15.179,07
	20.298,25
	20.650,26
	0,00
	0,00
	0,00
	20.298,25
	20.650,26

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,369
	33,43
	6,25
	262,60
	268,85
	8.778,72
	8.987,66
	31,93
	-1,50
	-393,90
	-403,28
	0,00
	0,00
	8.384,82
	8.584,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,93
	8.384,82
	8.584,38
	11.478,82
	11.678,38
	0,00
	0,00
	0,00
	11.478,82
	11.678,38

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,369
	1.196,97
	1,67
	70,17
	71,84
	83.991,38
	85.990,32
	1.002,94
	-194,03
	-13.615,08
	-13.939,11
	0,00
	0,00
	70.376,30
	72.051,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.002,94
	70.376,30
	72.051,21
	96.345,15
	98.020,06
	0,00
	0,00
	0,00
	96.345,15
	98.020,06

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,369
	1.070,83
	0,79
	33,13
	33,92
	35.476,60
	36.322,55
	132,84
	-937,99
	-31.075,61
	-31.816,62
	0,00
	0,00
	4.400,99
	4.505,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132,84
	4.400,99
	4.505,93
	6.024,96
	6.129,90
	0,00
	0,00
	0,00
	6.024,96
	6.129,90

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,369
	204,40
	3,34
	140,15
	143,49
	28.646,66
	29.329,36
	196,42
	-7,98
	-1.118,40
	-1.145,05
	0,00
	0,00
	27.528,26
	28.184,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	196,42
	27.528,26
	28.184,31
	37.686,19
	38.342,24
	0,00
	0,00
	0,00
	37.686,19
	38.342,24

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	1,369
	81,76
	3,33
	139,87
	143,20
	11.435,77
	11.708,03
	78,57
	-3,19
	-446,18
	-456,81
	0,00
	0,00
	10.989,59
	11.251,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78,57
	10.989,59
	11.251,22
	15.044,75
	15.306,38
	0,00
	0,00
	0,00
	15.044,75
	15.306,38

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,369
	204,40
	9,18
	324,41
	333,59
	66.309,40
	68.185,80
	196,42
	-7,98
	-2.588,79
	-2.662,05
	0,00
	0,00
	63.720,61
	65.523,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	196,42
	63.720,61
	65.523,75
	87.233,52
	89.036,66
	0,00
	0,00
	0,00
	87.233,52
	89.036,66

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefab. din beton 6 cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,369
	2.044,00
	5,79
	204,61
	210,40
	418.222,84
	430.057,60
	1.964,21
	-79,79
	-16.325,83
	-16.787,82
	0,00
	0,00
	401.897,01
	413.269,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.964,21
	401.897,01
	413.269,78
	550.197,01
	561.569,78
	0,00
	0,00
	0,00
	550.197,01
	561.569,78

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,369
	11,00
	3,56
	149,64
	153,20
	1.646,04
	1.685,20
	31,00
	20,00
	0,00
	0,00
	2.992,80
	3.064,00
	4.638,84
	4.749,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,00
	4.638,84
	4.749,20
	6.350,57
	6.460,93
	0,00
	0,00
	0,00
	6.350,57
	6.460,93

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,369
	0,00
	1,78
	74,89
	76,67
	0,00
	0,00
	46,00
	46,00
	0,00
	0,00
	3.444,94
	3.526,82
	3.444,94
	3.526,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,00
	3.444,94
	3.526,82
	4.716,12
	4.798,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.716,12
	4.798,00

	1E4
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,369
	0,00
	4,57
	191,99
	196,56
	0,00
	0,00
	36,00
	36,00
	0,00
	0,00
	6.911,64
	7.076,16
	6.911,64
	7.076,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,00
	6.911,64
	7.076,16
	9.462,04
	9.626,56
	0,00
	0,00
	0,00
	9.462,04
	9.626,56

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,369
	39,00
	14,97
	628,73
	643,70
	24.520,47
	25.104,30
	26,00
	-13,00
	-8.173,49
	-8.368,10
	0,00
	0,00
	16.346,98
	16.736,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,00
	16.346,98
	16.736,20
	22.379,02
	22.768,24
	0,00
	0,00
	0,00
	22.379,02
	22.768,24

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,369
	4,00
	3,11
	130,65
	133,76
	522,60
	535,04
	6,00
	2,00
	0,00
	0,00
	261,30
	267,52
	783,90
	802,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	783,90
	802,56
	1.073,16
	1.091,82
	0,00
	0,00
	0,00
	1.073,16
	1.091,82

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,369
	2,00
	12,43
	522,23
	534,66
	1.044,46
	1.069,32
	3,00
	1,00
	0,00
	0,00
	522,23
	534,66
	1.566,69
	1.603,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.566,69
	1.603,98
	2.144,80
	2.182,09
	0,00
	0,00
	0,00
	2.144,80
	2.182,09

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,369
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84
	6,00
	2,00
	0,00
	0,00
	1.962,20
	2.008,92
	5.886,60
	6.026,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	5.886,60
	6.026,76
	8.058,76
	8.198,92
	0,00
	0,00
	0,00
	8.058,76
	8.198,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,369
	0,70
	15,21
	638,73
	653,94
	447,11
	457,76
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	447,11
	457,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,70
	447,11
	457,76
	612,09
	622,74
	0,00
	0,00
	0,00
	612,09
	622,74

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,369
	0,70
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	1.722,10
	1.763,10
	0,00
	-0,70
	-1.722,10
	-1.763,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,369
	203,00
	0,72
	30,13
	30,85
	6.116,39
	6.262,55
	306,25
	103,25
	0,00
	0,00
	3.110,92
	3.185,26
	9.227,31
	9.447,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	306,25
	9.227,31
	9.447,81
	12.632,19
	12.852,69
	0,00
	0,00
	0,00
	12.632,19
	12.852,69

	2D10
	taxa groapa
	 
	1,369
	3.465,51
	0,30
	12,60
	12,90
	43.665,43
	44.705,08
	3.328,12
	-137,39
	-1.731,12
	-1.772,33
	0,00
	0,00
	41.934,31
	42.932,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.328,12
	41.934,31
	42.932,75
	57.408,07
	58.406,51
	0,00
	0,00
	0,00
	57.408,07
	58.406,51

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,369
	480,00
	4,25
	150,02
	154,27
	72.009,60
	74.049,60
	278,00
	-202,00
	-30.304,04
	-31.162,54
	0,00
	0,00
	41.705,56
	42.887,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	278,00
	41.705,56
	42.887,06
	57.094,91
	58.276,41
	0,00
	0,00
	0,00
	57.094,91
	58.276,41

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,369
	39,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	40.155,18
	41.291,64
	14,00
	-25,00
	-25.740,50
	-26.469,00
	0,00
	0,00
	14.414,68
	14.822,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	14.414,68
	14.822,64
	19.733,70
	20.141,66
	0,00
	0,00
	0,00
	19.733,70
	20.141,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	44.175,66
	
	
	-5.931,39
	457,31
	38.701,58
	
	0,00
	0,00
	
	38.701,58
	38.701,58
	
	0,00
	38.701,58

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.743.849,58
	1.788.025,24
	
	
	-235.656,22
	-241.587,61
	19.206,03
	19.663,34
	1.527.399,39
	1.566.100,97
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.527.399,39
	1.566.100,97
	2.091.009,79
	2.129.711,37
	
	0,00
	0,00
	2.091.009,79
	2.129.711,37

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	331.331,42
	339.724,80
	 
	 
	-44.774,68
	-45.901,65
	3.649,15
	3.736,03
	290.205,88
	297.559,18
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	290.205,88
	297.559,18
	397.291,86
	404.645,16
	 
	0,00
	0,00
	397.291,86
	404.645,16

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.075.181,00
	2.127.750,04
	 
	 
	-280.430,90
	-287.489,26
	22.855,18
	23.399,37
	1.817.605,27
	1.863.660,15
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.817.605,27
	1.863.660,15
	2.488.301,65
	2.534.356,53
	 
	0,00
	0,00
	2.488.301,65
	2.534.356,53






















	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 31 la Acordul-Cadru nr. 8587/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Viesparilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Preț unitar  
	Valoare 
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1+SL2
	Valoare C+M decontata anterior
SL1+SL2
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1+SL2
	Valoare C+M decontata anterior ajustata
SL1+SL2
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL1+SL2
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,2082
	2.997,66
	0,55
	23,23
	23,78
	84.072,55
	85.721,26
	2.985,00
	-12,66
	-294,09
	-301,05
	0,00
	0,00
	83.778,46
	85.420,21
	2.985,00
	69.341,55
	70.983,30
	83.778,46
	85.420,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83.778,46
	85.420,21

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,2082
	1.944,43
	0,53
	22,23
	22,76
	48.639,78
	49.670,33
	1.170,00
	-774,43
	-17.215,58
	-17.626,03
	0,00
	0,00
	31.424,20
	32.044,30
	1.170,00
	26.009,10
	26.629,20
	31.424,20
	32.044,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.424,20
	32.044,30

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,2082
	194,44
	6,62
	277,98
	284,60
	60.821,86
	62.109,05
	117,00
	-77,44
	-21.526,77
	-22.039,42
	0,00
	0,00
	39.295,09
	40.069,63
	117,00
	32.523,66
	33.298,20
	39.295,09
	40.069,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.295,09
	40.069,63

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,2082
	737,00
	0,42
	17,65
	18,07
	15.716,33
	16.025,87
	737,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.716,33
	16.025,87
	737,00
	13.008,05
	13.317,59
	15.716,33
	16.025,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.716,33
	16.025,87

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,2082
	155,00
	0,38
	15,98
	16,36
	2.992,59
	3.051,49
	155,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.992,59
	3.051,49
	155,00
	2.476,90
	2.535,80
	2.992,59
	3.051,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.992,59
	3.051,49

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,2082
	200,38
	3,19
	134,03
	137,22
	32.448,54
	33.087,75
	200,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32.448,54
	33.087,75
	200,38
	26.856,93
	27.496,14
	32.448,54
	33.087,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32.448,54
	33.087,75

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,2082
	56,110
	3,18
	133,75
	136,93
	9.067,19
	9.245,62
	56,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.067,19
	9.245,62
	56,11
	7.504,71
	7.683,14
	9.067,19
	9.245,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.067,19
	9.245,62

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,2082
	120,23
	5,91
	248,25
	254,16
	36.061,27
	36.771,83
	120,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.061,27
	36.771,83
	120,23
	29.847,10
	30.557,66
	36.061,27
	36.771,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.061,27
	36.771,83

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,2082
	3.266,16
	1,54
	64,66
	66,20
	250.566,88
	255.596,76
	2.925,00
	-341,16
	-22.059,41
	-22.584,79
	0,00
	0,00
	228.507,47
	233.011,97
	2.925,00
	189.130,50
	193.635,00
	228.507,47
	233.011,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	228.507,47
	233.011,97

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	1,2082
	607,75
	9,67
	406,11
	415,78
	291.707,14
	297.584,08
	530,96
	-76,79
	-31.185,19
	-31.927,75
	0,00
	0,00
	260.521,95
	265.656,33
	530,96
	215.628,17
	220.762,55
	260.521,95
	265.656,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	260.521,95
	265.656,33

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,2082
	692,15
	1,10
	46,03
	47,13
	34.127,50
	34.888,86
	236,64
	-455,51
	-20.967,13
	-21.468,19
	0,00
	0,00
	13.160,37
	13.420,67
	236,64
	10.892,54
	11.152,84
	13.160,37
	13.420,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.160,37
	13.420,67

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,2082
	227,16
	0,58
	24,43
	25,01
	6.704,93
	6.836,68
	227,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.704,93
	6.836,68
	227,16
	5.549,52
	5.681,27
	6.704,93
	6.836,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.704,93
	6.836,68

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,2082
	8,02
	6,25
	262,60
	268,85
	2.544,53
	2.594,66
	8,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.544,53
	2.594,66
	8,02
	2.106,05
	2.156,18
	2.544,53
	2.594,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.544,53
	2.594,66

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,2082
	806,00
	1,67
	70,17
	71,84
	67.148,83
	68.494,85
	725,00
	-81,00
	-5.683,77
	-5.819,04
	0,00
	0,00
	61.465,06
	62.675,81
	725,00
	50.873,25
	52.084,00
	61.465,06
	62.675,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61.465,06
	62.675,81

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,2082
	260,00
	0,79
	33,13
	33,92
	10.165,77
	10.371,17
	225,00
	-35,00
	-1.159,55
	-1.187,20
	0,00
	0,00
	9.006,22
	9.183,97
	225,00
	7.454,25
	7.632,00
	9.006,22
	9.183,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.006,22
	9.183,97

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,2082
	154,14
	3,34
	140,15
	143,49
	25.115,90
	25.630,73
	120,40
	-33,74
	-4.728,66
	-4.841,35
	0,00
	0,00
	20.387,24
	20.789,38
	120,40
	16.874,06
	17.276,20
	20.387,24
	20.789,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.387,24
	20.789,38

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	1,2082
	61,66
	3,33
	139,87
	143,20
	10.026,85
	10.232,17
	48,16
	-13,50
	-1.888,25
	-1.933,20
	0,00
	0,00
	8.138,60
	8.298,97
	48,16
	6.736,14
	6.896,51
	8.138,60
	8.298,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.138,60
	8.298,97

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,2082
	154,14
	9,18
	324,41
	333,59
	58.136,63
	59.551,65
	120,40
	-33,74
	-10.945,59
	-11.255,33
	0,00
	0,00
	47.191,04
	48.296,32
	120,40
	39.058,96
	40.164,24
	47.191,04
	48.296,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47.191,04
	48.296,32

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefab. din beton 6 cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,2082
	1.541,42
	5,79
	204,61
	210,40
	366.680,11
	375.604,93
	1.204,00
	-337,42
	-69.039,51
	-70.993,17
	0,00
	0,00
	297.640,60
	304.611,76
	1.204,00
	246.350,44
	253.321,60
	297.640,60
	304.611,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	297.640,60
	304.611,76

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,2082
	15,00
	3,56
	149,64
	153,20
	2.711,93
	2.765,33
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.711,93
	2.765,33
	15,00
	2.244,60
	2.298,00
	2.711,93
	2.765,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.711,93
	2.765,33

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,2082
	17,00
	20,54
	862,85
	883,39
	17.722,42
	18.071,60
	17,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.722,42
	18.071,60
	17,00
	14.668,45
	15.017,63
	17.722,42
	18.071,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.722,42
	18.071,60

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,2082
	20,00
	12,43
	522,23
	534,66
	12.619,17
	12.867,77
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.619,17
	12.867,77
	20,00
	10.444,60
	10.693,20
	12.619,17
	12.867,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.619,17
	12.867,77

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,2082
	0,37
	15,21
	638,73
	653,94
	285,53
	291,16
	0,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	285,53
	291,16
	0,37
	236,33
	241,96
	285,53
	291,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	285,53
	291,16

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,2082
	0,61
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	1.813,13
	1.848,85
	0,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.813,13
	1.848,85
	0,61
	1.500,69
	1.536,41
	1.813,13
	1.848,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.813,13
	1.848,85

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,2082
	164,00
	0,72
	30,13
	30,85
	5.970,10
	6.088,18
	164,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.970,10
	6.088,18
	164,00
	4.941,32
	5.059,40
	5.970,10
	6.088,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.970,10
	6.088,18

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,2082
	2.240,29
	0,30
	12,60
	12,90
	32.197,78
	32.869,87
	1.513,40
	-726,89
	-9.158,81
	-9.376,88
	0,00
	0,00
	23.038,97
	23.492,99
	1.513,40
	19.068,84
	19.522,86
	23.038,97
	23.492,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.038,97
	23.492,99

	2DX
	stalpisori protectie pietoni
	buc
	1,2082
	464,00
	4,25
	150,02
	154,27
	77.105,48
	79.077,48
	240,00
	-224,00
	-33.604,48
	-34.556,48
	0,00
	0,00
	43.501,00
	44.521,00
	240,00
	36.004,80
	37.024,80
	43.501,00
	44.521,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43.501,00
	44.521,00

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,2082
	30,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	34.747,20
	35.621,40
	18,00
	-12,00
	-12.355,44
	-12.705,12
	0,00
	0,00
	22.391,76
	22.916,28
	18,00
	18.533,16
	19.057,68
	22.391,76
	22.916,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.391,76
	22.916,28

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	34.653,46
	
	
	-6.802,77
	0,00
	27.850,69
	
	27.850,69
	27.850,69
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	27.850,69

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.597.917,92
	1.632.571,38
	
	
	-261.812,23
	-268.615,00
	0,00
	0,00
	1.336.105,69
	1.363.956,38
	
	1.105.864,67
	1.133.715,36
	1.336.105,69
	1.363.956,38
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	1.336.105,69
	1.363.956,38

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	303.604,40
	310.188,56
	 
	 
	-49.744,32
	-51.036,85
	0,00
	0,00
	253.860,08
	259.151,71
	 
	210.114,29
	215.405,92
	253.860,08
	259.151,71
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	253.860,08
	259.151,71

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.901.522,32
	1.942.759,94
	 
	 
	-311.556,55
	-319.651,85
	0,00
	0,00
	1.589.965,77
	1.623.108,09
	 
	1.315.978,96
	1.349.121,28
	1.589.965,77
	1.623.108,09
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	1.589.965,77
	1.623.108,09
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