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ACT ADIȚIONAL NR. 8
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 38365/19.09.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste continutul Anexei nr. 9 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1T1, 1T2, 1T3, 2T1, 2T6', 1PX, 2D10, valoarea diminuarilor fiind de 43.618,44 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste continutul Anexei nr. 9 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1S13, 1I1, 2T7, 2DX, 2DY, valoarea suplimentarilor fiind de 17.258,62 lei fără T.V.A. 
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 2, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.3405, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2024 (137.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 4. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 devine 10.180.751,07 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.934.342,70 lei, respectiv 12.115.093,77 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
- Valoare contractată anterior: 9.951.044,76 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontata anterior: 4.601.384,76 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente: 771.538,98 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente, ajustata: 1.027.605,11 lei fără T.V.A.;
- Valoare rămasă de decontat: 4.551.761,20 lei fără T.V.A.;
- Valoare actualizată contract: 10.180.751,07 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Strada Alexandru Paulescu
	19.324,00
	1.025.112,03
	1.044.436,03
	198.442,85
	1.242.878,88

	2
	Strada Mieilor
	26.763,01
	1.400.636,15
	1.427.399,16
	271.205,84
	1.698.605,00

	3
	Intrarea Mieilor
	2.626,76
	145.452,82
	148.079,58
	28.135,12
	176.214,70

	4
	Strada Claudiu
	26.661,42
	1.054.127,60
	1.080.789,02
	205.349,91
	1.286.138,93

	5
	Strada Ilarie Chendi
	20.641,45
	1.084.103,54
	1.104.744,99
	209.901,55
	1.314.646,54

	6
	Alee fara nume la nord de Parcul Ziduri Mosi
	32.149,37
	1.298.751,13
	1.330.900,50
	252.871,10
	1.583.771,60

	7
	Strada Albesti
	4.740,82
	244.782,33
	249.523,15
	47.409,40
	296.932,55

	8
	Strada Popa Soare
	72.639,37
	3.276.494,21
	3.349.133,58
	636.335,38
	3.985.468,96

	9
	Intrarea Bâlciului
	5.711,34
	237.283,63
	242.994,97
	46.169,04
	289.164,01

	10
	Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143
	3.746,14
	199.003,95
	202.750,09
	38.522,52
	241.272,61

	TOTAL
	215.003,68
	9.965.747,39
	10.180.751,07
	1.934.342,70
	12.115.093,77



Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Popa Soare

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1
	Valoare C+M decontata anterior
SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M   decontata anterior, ajustata
	Valoare decontata anterior, ajustata, inclusiv proiectare SL1
	Cantitate de decontat in luna SL2
	Valoare C+M de decontat in luna SL2
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL2
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL2
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL2
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata      C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3405
	3.866,00
	0,45
	18,96
	19,41
	73.299,36
	75.039,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.866,00
	73.299,36
	75.039,06
	73.299,36
	75.039,06

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,3405
	2.821,00
	1,28
	53,89
	55,17
	165.746,19
	169.357,07
	770,00
	41.495,30
	42.480,90
	55.217,80
	56.203,40
	2.051,00
	110.528,39
	113.153,67
	148.163,31
	150.788,59
	0,00
	0,00
	0,00
	203.381,11
	206.991,99

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3405
	528,00
	4,21
	176,85
	181,06
	97.880,09
	100.102,97
	77,00
	13.617,45
	13.941,62
	18.120,74
	18.444,91
	205,10
	36.271,94
	37.135,41
	48.622,54
	49.486,01
	245,90
	43.487,42
	44.522,65
	110.230,70
	112.453,57

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,3405
	1.151,00
	0,62
	26,06
	26,68
	37.191,13
	37.904,75
	835,00
	21.760,10
	22.277,80
	28.956,17
	29.473,87
	316,00
	8.234,96
	8.430,88
	11.038,96
	11.234,88
	0,00
	0,00
	0,00
	39.995,13
	40.708,75

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,3405
	233,00
	0,4
	16,88
	17,28
	4.379,62
	4.472,82
	80,00
	1.350,40
	1.382,40
	1.796,98
	1.828,98
	153,00
	2.582,64
	2.643,84
	3.462,03
	3.523,23
	0,00
	0,00
	0,00
	5.259,01
	5.352,21

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3405
	491,79
	3,4
	142,93
	146,33
	70.291,54
	71.963,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	491,79
	70.291,54
	71.963,63
	70.291,54
	71.963,63

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,3405
	0,00
	3,04
	127,49
	130,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	1,3405
	327,86
	10,03
	421,22
	431,25
	138.101,19
	141.389,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	327,86
	138.101,19
	141.389,63
	138.101,19
	141.389,63

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,3405
	2.363,00
	1,64
	69,00
	70,64
	163.047,00
	166.922,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.363,00
	163.047,00
	166.922,32
	163.047,00
	166.922,32

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,3405
	333,18
	9,91
	416,06
	425,97
	138.622,87
	141.924,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	333,18
	138.622,87
	141.924,68
	138.622,87
	141.924,68

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,3405
	0,00
	0,41
	17,27
	17,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3405
	1.639,30
	0,39
	16,28
	16,67
	26.687,80
	27.327,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.639,30
	26.687,80
	27.327,13
	26.687,80
	27.327,13

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3405
	117,79
	1,46
	61,44
	62,90
	9.630,30
	9.802,27
	117,79
	7.237,02
	7.408,99
	9.630,30
	9.802,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.630,30
	9.802,27

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3405
	1.060,13
	0,63
	26,57
	27,20
	28.485,82
	29.153,70
	36,21
	962,10
	984,91
	1.280,27
	1.303,08
	286,00
	7.599,02
	7.779,20
	10.186,49
	10.366,67
	737,92
	19.606,53
	20.071,42
	31.073,29
	31.741,17

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,3405
	16,39
	7,5
	314,99
	322,49
	5.964,78
	6.087,70
	7,70
	2.425,42
	2.483,17
	3.227,51
	3.285,26
	8,69
	2.737,26
	2.802,44
	3.669,30
	3.734,48
	0,00
	0,00
	0,00
	6.896,81
	7.019,74

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,3405
	0,00
	1,62
	68,23
	69,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,3405
	0,00
	0,74
	31,08
	31,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,3405
	1.195,40
	7,61
	319,75
	327,36
	470.523,16
	479.620,15
	835,00
	266.991,25
	273.345,60
	355.285,26
	361.639,61
	360,40
	115.237,90
	117.980,54
	154.476,40
	157.219,04
	0,00
	0,00
	0,00
	509.761,66
	518.858,65

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,3405
	610,20
	4,81
	201,98
	206,79
	128.591,78
	131.526,84
	80,00
	16.158,40
	16.543,20
	21.501,98
	21.886,78
	210,00
	42.415,80
	43.425,90
	56.858,38
	57.868,48
	320,20
	64.674,00
	66.214,16
	143.034,36
	145.969,42

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,3405
	438,15
	3,75
	157,66
	161,41
	75.100,69
	76.743,76
	115,50
	18.209,73
	18.642,86
	24.231,69
	24.664,82
	214,50
	33.818,07
	34.622,45
	45.333,12
	46.137,50
	108,15
	17.050,93
	17.456,49
	86.615,74
	88.258,81

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,3405
	292,10
	11,12
	392,92
	404,04
	124.777,21
	128.025,36
	77,00
	30.254,84
	31.111,08
	40.260,12
	41.116,36
	143,00
	56.187,56
	57.777,72
	75.319,42
	76.909,58
	72,10
	28.329,53
	29.131,28
	143.909,07
	147.157,22

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefab. din beton 6 cm cu supr. superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,3405
	4.324,00
	5,99
	211,48
	217,47
	968.290,58
	994.191,34
	770,00
	162.839,60
	167.451,90
	216.690,66
	221.302,96
	1.430,00
	302.416,40
	310.982,10
	405.389,18
	413.954,88
	2.124,00
	449.183,52
	461.906,28
	1.071.263,36
	1.097.164,12

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,3405
	60,00
	1,84
	77,31
	79,15
	4.638,60
	4.749,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00
	4.638,60
	4.749,00
	4.638,60
	4.749,00

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,3405
	0,00
	1,47
	61,66
	63,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,3405
	23,00
	13,59
	570,93
	584,52
	13.131,39
	13.443,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	7.993,02
	8.183,28
	10.714,64
	10.904,90
	9,00
	5.138,37
	5.260,68
	15.853,01
	16.165,58

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,3405
	0,00
	14,91
	626,07
	640,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3405
	14,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	15.672,30
	16.045,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	15.672,30
	16.045,40
	15.672,30
	16.045,40

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3405
	0,55
	14,84
	623,10
	637,94
	456,04
	464,20
	0,55
	342,71
	350,87
	456,04
	464,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	456,04
	464,20

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,3405
	0,92
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	2.612,71
	2.674,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,92
	2.612,71
	2.674,92
	2.612,71
	2.674,92

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3405
	71,00
	1,26
	52,86
	54,12
	3.753,06
	3.842,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,00
	3.753,06
	3.842,52
	3.753,06
	3.842,52

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3405
	3.237,89
	0,49
	20,73
	21,22
	71.473,62
	73.060,19
	634,85
	13.160,44
	13.471,52
	17.512,60
	17.823,68
	1.254,55
	26.006,82
	26.621,55
	34.862,14
	35.476,87
	1.348,49
	27.954,20
	28.614,96
	80.328,94
	81.915,51

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,3405
	123,00
	5,09
	179,80
	184,89
	22.115,40
	22.741,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123,00
	22.115,40
	22.741,47
	22.115,40
	22.741,47

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3405
	37,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	40.174,60
	41.311,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,00
	40.174,60
	41.311,61
	40.174,60
	41.311,61

	2DX
	stalpisori protectie pietoni - bolarzi
	buc
	1,3405
	175,00
	19,37
	684,51
	703,88
	119.789,25
	123.179,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	175,00
	119.789,25
	123.179,00
	119.789,25
	123.179,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	72.639,37
	
	15.072,06
	15.072,06
	
	19.509,20
	19.509,20
	
	38.058,11
	72.639,37

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.020.428,08
	3.093.067,45
	
	596.804,76
	611.876,82
	794.168,12
	809.240,18
	
	752.029,78
	771.538,98
	1.008.095,91
	1.027.605,11
	
	1.474.230,18
	1.512.288,29
	3.276.494,21
	3.349.133,58

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	573.881,34
	587.682,82
	 
	113.392,90
	116.256,60
	150.891,94
	153.755,63
	 
	142.885,66
	146.592,41
	191.538,22
	195.244,97
	 
	280.103,73
	287.334,78
	622.533,90
	636.335,38

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.594.309,42
	3.680.750,27
	 
	710.197,66
	728.133,42
	945.060,06
	962.995,81
	 
	894.915,44
	918.131,39
	1.199.634,13
	1.222.850,08
	 
	1.754.333,91
	1.799.623,07
	3.899.028,11
	3.985.468,96








	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Intrarea Bâlciului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M
	Valoare inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata, cf. D.Ș. 1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare C+M actualizata 
	Valoare  actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	756,00
	0,45
	18,96
	19,41
	14.333,76
	14.673,96
	756,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.333,76
	14.673,96

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	169,00
	1,28
	53,89
	55,17
	9.107,41
	9.323,73
	169,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.107,41
	9.323,73

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	16,90
	4,21
	176,85
	181,06
	2.988,77
	3.059,91
	16,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.988,77
	3.059,91

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	149,00
	0,62
	26,06
	26,68
	3.882,94
	3.975,32
	149,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.882,94
	3.975,32

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	93,12
	3,4
	142,93
	146,33
	13.309,64
	13.626,25
	102,00
	8,88
	0,00
	0,00
	1.269,22
	1.299,41
	14.578,86
	14.925,66

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	62,08
	6,03
	253,29
	259,32
	15.724,24
	16.098,59
	68,00
	5,92
	0,00
	0,00
	1.499,48
	1.535,17
	17.223,72
	17.633,76

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	776,00
	1,64
	69,00
	70,64
	53.544,00
	54.816,64
	849,40
	73,40
	0,00
	0,00
	5.064,60
	5.184,98
	58.608,60
	60.001,62

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	109,42
	9,91
	416,06
	425,97
	45.525,29
	46.609,64
	119,80
	10,38
	0,00
	0,00
	4.318,70
	4.421,57
	49.843,99
	51.031,21

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	310,40
	0,39
	16,28
	16,67
	5.053,31
	5.174,37
	339,80
	29,40
	0,00
	0,00
	478,63
	490,10
	5.531,94
	5.664,47

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	84,20
	1,46
	61,44
	62,90
	5.173,25
	5.296,18
	73,00
	-11,20
	-688,13
	-704,48
	0,00
	0,00
	4.485,12
	4.591,70

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	126,30
	0,63
	26,57
	27,20
	3.355,79
	3.435,36
	109,30
	-17,00
	-451,69
	-462,40
	0,00
	0,00
	2.904,10
	2.972,96

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	4,59
	7,5
	314,99
	322,49
	1.445,80
	1.480,23
	3,62
	-0,97
	-305,54
	-312,82
	0,00
	0,00
	1.140,26
	1.167,41

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	149,00
	1,62
	68,23
	69,85
	10.166,27
	10.407,65
	155,30
	6,30
	0,00
	0,00
	429,85
	440,06
	10.596,12
	10.847,71

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	22,35
	3,75
	157,66
	161,41
	3.523,70
	3.607,51
	3,30
	-19,05
	-3.003,42
	-3.074,86
	0,00
	0,00
	520,28
	532,65

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	0,00
	1,55
	65,24
	66,79
	0,00
	0,00
	22,00
	22,00
	0,00
	0,00
	1.435,28
	1.469,38
	1.435,28
	1.469,38

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	14,90
	11,12
	392,92
	404,04
	5.854,51
	6.020,20
	2,20
	-12,70
	-4.990,09
	-5.131,31
	0,00
	0,00
	864,42
	888,89

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	149,00
	5,99
	211,48
	217,47
	31.510,52
	32.403,03
	0,00
	-149,00
	-31.510,52
	-32.403,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	12,00
	1,47
	61,66
	63,13
	739,92
	757,56
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	739,92
	757,56

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	14,00
	13,4
	562,77
	576,17
	7.878,78
	8.066,38
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.878,78
	8.066,38

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	4,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	4.477,80
	4.584,40
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.477,80
	4.584,40

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,18
	14,84
	623,10
	637,94
	112,16
	114,83
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	112,16
	114,83

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	11,00
	1,26
	52,86
	54,12
	581,46
	595,32
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	581,46
	595,32

	2D10
	taxa groapa
	to
	610,08
	0,49
	20,73
	21,22
	12.646,96
	12.945,90
	538,00
	-72,08
	-1.494,22
	-1.529,54
	0,00
	0,00
	11.152,74
	11.416,36

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,00
	5,09
	179,80
	184,89
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	179,80
	184,89
	179,80
	184,89

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	11,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	11.943,80
	12.281,83
	13,00
	2,00
	0,00
	0,00
	2.171,60
	2.233,06
	14.115,40
	14.514,89

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	6.474,71
	
	
	-1.174,83
	411,46
	5.711,34

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	262.880,08
	269.354,79
	
	
	-42.443,61
	-43.618,44
	16.847,16
	17.258,62
	237.283,63
	242.994,97

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	49.947,22
	51.177,41
	 
	 
	-8.064,29
	-8.287,50
	3.200,96
	3.279,14
	45.083,89
	46.169,04

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	312.827,30
	320.532,20
	 
	 
	-50.507,90
	-51.905,94
	20.048,12
	20.537,76
	282.367,52
	289.164,01
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