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ACT ADIȚIONAL NR. 6
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 34208/22.08.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 5, 6 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D4, 1D5, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T1, 1T3, 1I5, 2T4, 1E5, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D6, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1I1, 1I3, 2T6, 1P4, 1E6, 2D3, 2D4, 2DX;
Anexa nr. 3: 1D2, 1D6, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1I3, 2T6, 1P4, 1E6, 2DX, valoarea totală a diminuarilor fiind de 622.836,84 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 5, 6 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D6, 1S2, 1S5, 1S13, 1T2, 1I6, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E6, 1E10, 1E11, 2D3, 2D4, 2D5, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S3, 1S13, 1T3, 1I5, 1I6, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E2, 1E10, 1E11, 2D5, 2D10, 2DY;
Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S3, 1S13, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E10, 1E11, 1EX3, 2D3, 2D4, 2D5, 2D10, 2DY, valoarea totală a suplimentarilor fiind de 1.306.645,76 lei fără T.V.A.;
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023 devine 7.631.595,65 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.450.003,17 lei, respectiv  9.081.598,82 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
- Valoare contractată anterior: 6.947.786,73 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări anterioare: 1.462.481,01 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente, ajustată: 0,00 lei fără T.V.A.;
- Valoare rămasă de decontat: 6.169.114,64 lei fără T.V.A.;
- Valoare actualizată contract: 7.631.595,65 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Turbinei
	21.595,48
	868.494,08
	890.089,56
	169.117,02
	1.059.206,58

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Dr. Calistrat Grozovici
	18.588,28
	908.661,68
	927.249,96
	176.177,49
	1.103.427,45

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Vasile Conta
	27.173,96
	1.082.683,96
	1.109.857,92
	210.873,00
	1.320.730,92

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Dumbrava Rosie
	30.282,38
	1.253.877,05
	1.284.159,43
	243.990,29
	1.528.149,72

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Italiana
	31.217,54
	1.236.703,52
	1.267.921,06
	240.905,00
	1.508.826,06

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Cercului
	15.071,74
	603.007,67
	618.079,41
	117.435,09
	735.514,50

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Monumentului
	21.382,55
	832.120,57
	853.503,12
	162.165,59
	1.015.668,71

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Donizetti Gaetano
	7.162,22
	344.936,95
	352.099,17
	66.898,84
	418.998,01

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Pepelea
	3.525,13
	179.606,75
	183.131,88
	34.795,06
	217.926,94

	10
	Reabilitare sistem rutier Intrarea Ion Luca Caragiale
	3.461,11
	142.043,03
	145.504,14
	27.645,79
	173.149,93

	[bookmark: _Hlk145063112]TOTAL
	179.460,39
	7.452.135,26
	7.631.595,65
	1.450.003,17
	9.081.598,82



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.







	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 33 la Acordul-Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Italiana

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, 
cf. P. Th.
	Valoare actualizata cf. P. Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.123,00
	0,55
	23,23
	23,78
	49.317,29
	50.484,94
	1.659,00
	-464,00
	-10.778,72
	-11.033,92
	0,00
	0,00
	38.538,57
	39.451,02

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	756,80
	0,53
	22,23
	22,76
	16.823,66
	17.224,77
	1.343,00
	586,20
	0,00
	0,00
	13.031,23
	13.341,91
	29.854,89
	30.566,68

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	506,26
	6,62
	277,98
	284,60
	140.730,15
	144.081,60
	267,02
	-239,24
	-66.503,93
	-68.087,71
	0,00
	0,00
	74.226,22
	75.993,89

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	736,00
	0,42
	17,65
	18,07
	12.990,40
	13.299,52
	610,00
	-126,00
	-2.223,90
	-2.276,82
	0,00
	0,00
	10.766,50
	11.022,70

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,00
	0,38
	15,98
	16,36
	0,00
	0,00
	72,00
	72,00
	0,00
	0,00
	1.150,56
	1.177,92
	1.150,56
	1.177,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	415,44
	3,19
	134,03
	137,22
	55.681,42
	57.006,68
	199,08
	-216,36
	-28.998,73
	-29.688,92
	0,00
	0,00
	26.682,69
	27.317,76

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	0,00
	3,18
	133,75
	136,93
	0,00
	0,00
	13,27
	13,27
	0,00
	0,00
	1.774,86
	1.817,06
	1.774,86
	1.817,06

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	311,58
	5,91
	248,25
	254,16
	77.349,74
	79.191,17
	0,00
	-311,58
	-77.349,74
	-79.191,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	0,00
	9,89
	415,50
	425,39
	0,00
	0,00
	132,72
	132,72
	0,00
	0,00
	55.145,16
	56.457,76
	55.145,16
	56.457,76

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.930,00
	1,54
	64,66
	66,20
	124.793,80
	127.766,00
	1.897,88
	-32,12
	-2.076,88
	-2.126,34
	0,00
	0,00
	122.716,92
	125.639,66

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	275,60
	9,67
	406,11
	415,78
	111.923,92
	114.588,97
	270,51
	-5,09
	-2.067,10
	-2.116,32
	0,00
	0,00
	109.856,82
	112.472,65

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1.930,00
	0,48
	20,36
	20,84
	39.294,80
	40.221,20
	1.659,00
	-271,00
	-5.517,56
	-5.647,64
	0,00
	0,00
	33.777,24
	34.573,56

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	2.077,20
	0,43
	18,09
	18,52
	37.576,55
	38.469,74
	2.670,20
	593,00
	0,00
	0,00
	10.727,37
	10.982,36
	48.303,92
	49.452,10

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	632,82
	1,10
	46,03
	47,13
	29.128,70
	29.824,81
	120,16
	-512,66
	-23.597,74
	-24.161,67
	0,00
	0,00
	5.530,96
	5.663,14

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,00
	0,58
	24,43
	25,01
	0,00
	0,00
	280,37
	280,37
	0,00
	0,00
	6.849,44
	7.012,05
	6.849,44
	7.012,05

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	28,34
	6,25
	262,60
	268,85
	7.442,08
	7.619,21
	20,07
	-8,27
	-2.171,70
	-2.223,39
	0,00
	0,00
	5.270,38
	5.395,82

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	736,00
	6,27
	263,21
	269,48
	193.722,56
	198.337,28
	610,00
	-126,00
	-33.164,46
	-33.954,48
	0,00
	0,00
	160.558,10
	164.382,80

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	0,00
	3,10
	130,25
	133,35
	0,00
	0,00
	72,00
	72,00
	0,00
	0,00
	9.378,00
	9.601,20
	9.378,00
	9.601,20

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	113,52
	3,34
	140,15
	143,49
	15.909,83
	16.288,98
	201,45
	87,93
	0,00
	0,00
	12.323,39
	12.617,08
	28.233,22
	28.906,06

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	30,27
	3,33
	139,87
	143,20
	4.233,86
	4.334,66
	53,72
	23,45
	0,00
	0,00
	3.279,96
	3.358,04
	7.513,82
	7.692,70

	2T4
	strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare
	mc
	90,82
	6,67
	279,97
	286,64
	25.426,88
	26.032,64
	0,00
	-90,82
	-25.426,88
	-26.032,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,00
	9,18
	324,41
	333,59
	0,00
	0,00
	134,30
	134,30
	0,00
	0,00
	43.568,26
	44.801,14
	43.568,26
	44.801,14

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	756,80
	5,79
	204,61
	210,40
	154.848,85
	159.230,72
	1.343,00
	586,20
	0,00
	0,00
	119.942,38
	123.336,48
	274.791,23
	282.567,20

	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E5
	ridicare la cota  camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	50,00
	10,15
	426,12
	436,27
	21.306,00
	21.813,50
	0,00
	-50,00
	-21.306,00
	-21.813,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	0,00
	13,82
	580,23
	594,05
	0,00
	0,00
	34,00
	34,00
	0,00
	0,00
	19.727,82
	20.197,70
	19.727,82
	20.197,70

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	12,43
	522,23
	534,66
	0,00
	0,00
	8,00
	8,00
	0,00
	0,00
	4.177,84
	4.277,28
	4.177,84
	4.277,28

	1E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	0,00
	0,00
	18,00
	18,00
	0,00
	0,00
	17.659,80
	18.080,28
	17.659,80
	18.080,28

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,26
	15,21
	638,73
	653,94
	166,07
	170,02
	0,27
	0,01
	0,00
	0,00
	6,39
	6,54
	172,46
	176,56

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,26
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	639,64
	654,86
	0,27
	0,01
	0,00
	0,00
	24,60
	25,19
	664,24
	680,05

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	78,55
	0,72
	30,13
	30,85
	2.366,71
	2.423,27
	80,00
	1,45
	0,00
	0,00
	43,69
	44,73
	2.410,40
	2.468,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.025,89
	0,30
	12,60
	12,90
	38.126,21
	39.033,98
	1.489,57
	-1.536,32
	-19.357,63
	-19.818,53
	0,00
	0,00
	18.768,58
	19.215,45

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	368,00
	4,25
	150,02
	154,27
	55.207,36
	56.771,36
	181,00
	-187,00
	-28.053,74
	-28.848,49
	0,00
	0,00
	27.153,62
	27.922,87

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	34,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	35.007,08
	35.997,84
	50,00
	16,00
	0,00
	0,00
	16.473,92
	16.940,16
	51.481,00
	52.938,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	30.854,16
	
	
	-8.426,83
	8.790,21
	31.217,54

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.250.013,56
	1.280.867,72
	
	
	-348.594,71
	-357.021,54
	335.284,67
	344.074,88
	1.236.703,52
	1.267.921,06

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	237.502,58
	243.364,87
	 
	 
	-66.232,99
	-67.834,09
	63.704,09
	65.374,23
	234.973,67
	240.905,00

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.487.516,14
	1.524.232,59
	 
	 
	-414.827,70
	-424.855,63
	398.988,76
	409.449,11
	1.471.677,19
	1.508.826,06







	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 33 la Acordul-Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Cercului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, 
cf. P. Th.
	Valoare actualizata 
cf. P. Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.046,00
	0,55
	23,23
	23,78
	24.298,58
	24.873,88
	964,00
	-82,00
	-1.904,86
	-1.949,96
	0,00
	0,00
	22.393,72
	22.923,92

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	455,00
	0,53
	22,23
	22,76
	10.114,65
	10.355,80
	541,00
	86,00
	0,00
	0,00
	1.911,78
	1.957,36
	12.026,43
	12.313,16

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,00
	6,62
	277,98
	284,60
	0,00
	0,00
	54,10
	54,10
	0,00
	0,00
	15.038,72
	15.396,86
	15.038,72
	15.396,86

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	320,00
	0,42
	17,65
	18,07
	5.648,00
	5.782,40
	352,00
	32,00
	0,00
	0,00
	564,80
	578,24
	6.212,80
	6.360,64

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	320,00
	0,38
	15,98
	16,36
	5.113,60
	5.235,20
	35,00
	-285,00
	-4.554,30
	-4.662,60
	0,00
	0,00
	559,30
	572,60

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	78,45
	3,19
	134,03
	137,22
	10.514,65
	10.764,91
	289,20
	210,75
	0,00
	0,00
	28.246,83
	28.919,11
	38.761,48
	39.684,02

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	62,76
	5,91
	248,25
	254,16
	15.580,17
	15.951,08
	192,80
	130,04
	0,00
	0,00
	32.282,43
	33.050,97
	47.862,60
	49.002,05

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.046,00
	1,54
	64,66
	66,20
	67.634,36
	69.245,20
	964,00
	-82,00
	-5.302,12
	-5.428,40
	0,00
	0,00
	62.332,24
	63.816,80

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	151,25
	9,67
	406,11
	415,78
	61.424,14
	62.886,73
	138,82
	-12,43
	-5.047,95
	-5.168,15
	0,00
	0,00
	56.376,19
	57.718,58

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1.046,00
	0,48
	20,36
	20,84
	21.296,56
	21.798,64
	0,00
	-1.046,00
	-21.296,56
	-21.798,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	0,00
	0,43
	18,09
	18,52
	0,00
	0,00
	964,00
	964,00
	0,00
	0,00
	17.438,76
	17.853,28
	17.438,76
	17.853,28

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	659,50
	0,58
	24,43
	25,01
	16.111,59
	16.494,10
	563,15
	-96,35
	-2.353,84
	-2.409,72
	0,00
	0,00
	13.757,75
	14.084,38

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	15,01
	6,25
	262,60
	268,85
	3.941,63
	4.035,44
	15,05
	0,04
	0,00
	0,00
	10,50
	10,75
	3.952,13
	4.046,19

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	320,00
	1,67
	70,17
	71,84
	22.454,40
	22.988,80
	0,00
	-320,00
	-22.454,40
	-22.988,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	320,00
	0,79
	33,13
	33,92
	10.601,60
	10.854,40
	0,00
	-320,00
	-10.601,60
	-10.854,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	0,00
	6,27
	263,21
	269,48
	0,00
	0,00
	352,00
	352,00
	0,00
	0,00
	92.649,92
	94.856,96
	92.649,92
	94.856,96

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	0,00
	3,10
	130,25
	133,35
	0,00
	0,00
	35,00
	35,00
	0,00
	0,00
	4.558,75
	4.667,25
	4.558,75
	4.667,25

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	45,50
	3,34
	140,15
	143,49
	6.376,83
	6.528,80
	81,15
	35,65
	0,00
	0,00
	4.996,34
	5.115,41
	11.373,17
	11.644,21

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,00
	3,33
	139,87
	143,20
	0,00
	0,00
	10,82
	10,82
	0,00
	0,00
	1.513,39
	1.549,42
	1.513,39
	1.549,42

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	45,50
	8,73
	366,86
	375,59
	16.692,13
	17.089,35
	0,00
	-45,50
	-16.692,13
	-17.089,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,00
	9,18
	324,41
	333,59
	0,00
	0,00
	54,10
	54,10
	17.550,58
	18.047,22
	0,00
	0,00
	17.550,58
	18.047,22

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton – 6 cm pe nisip
	mp
	455,00
	1,42
	59,48
	60,90
	27.063,40
	27.709,50
	0,00
	-455,00
	-27.063,40
	-27.709,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/ dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,79
	204,61
	210,40
	0,00
	0,00
	541,00
	541,00
	0,00
	0,00
	110.694,01
	113.826,40
	110.694,01
	113.826,40

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,00
	1,78
	74,89
	76,67
	0,00
	0,00
	8,00
	8,00
	0,00
	0,00
	599,12
	613,36
	599,12
	613,36

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	39,00
	13,82
	580,23
	594,05
	22.628,97
	23.167,95
	12,00
	-27,00
	-15.666,21
	-16.039,35
	0,00
	0,00
	6.962,76
	7.128,60

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	12,43
	522,23
	534,66
	0,00
	0,00
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	1.044,46
	1.069,32
	1.044,46
	1.069,32

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	0,00
	0,00
	10,00
	10,00
	0,00
	0,00
	9.811,00
	10.044,60
	9.811,00
	10.044,60

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,16
	15,21
	638,73
	653,94
	102,20
	104,63
	0,15
	-0,01
	-6,39
	-6,54
	0,00
	0,00
	95,81
	98,09

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,16
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	393,62
	402,99
	0,15
	-0,01
	-24,60
	-25,18
	0,00
	0,00
	369,02
	377,81

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,00
	0,72
	30,13
	30,85
	0,00
	0,00
	25,00
	25,00
	0,00
	0,00
	753,25
	771,25
	753,25
	771,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,00
	0,30
	12,60
	12,90
	0,00
	0,00
	1.336,35
	1.336,35
	0,00
	0,00
	16.838,01
	17.238,92
	16.838,01
	17.238,92

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	224,00
	4,25
	150,02
	154,27
	33.604,48
	34.556,48
	52,00
	-172,00
	-25.803,44
	-26.534,44
	0,00
	0,00
	7.801,04
	8.022,04

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	4,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	4.118,48
	4.235,04
	23,00
	19,00
	0,00
	0,00
	19.562,78
	20.116,44
	23.681,26
	24.351,48

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	9.347,28
	
	
	-3.396,59
	9.121,05
	15.071,74

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	385.714,04
	395.061,32
	
	
	-141.221,22
	-144.617,81
	358.514,85
	367.635,90
	603.007,67
	618.079,41

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	73.285,67
	75.061,65
	 
	 
	-26.832,03
	-27.477,38
	68.117,82
	69.850,82
	114.571,46
	117.435,09

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	458.999,71
	470.122,97
	 
	 
	-168.053,25
	-172.095,19
	426.632,67
	437.486,72
	717.579,13
	735.514,50







	ANEXA nr. 3 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 33 la Acordul-Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Monumentului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, 
cf. P. Th.
	Valoare actualizata cf. P. Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.139,98
	0,55
	23,23
	23,78
	26.481,74
	27.108,72
	935,00
	-204,98
	-4.761,69
	-4.874,42
	0,00
	0,00
	21.720,05
	22.234,30

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	441,14
	0,53
	22,23
	22,76
	9.806,54
	10.040,35
	1.149,00
	707,86
	0,00
	0,00
	15.735,73
	16.110,89
	25.542,27
	26.151,24

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,00
	6,62
	277,98
	284,60
	0,00
	0,00
	183,80
	183,80
	0,00
	0,00
	51.092,72
	52.309,48
	51.092,72
	52.309,48

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	213,29
	0,42
	17,65
	18,07
	3.764,57
	3.854,15
	350,00
	136,71
	0,00
	0,00
	2.412,93
	2.470,35
	6.177,50
	6.324,50

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	190,97
	0,38
	15,98
	16,36
	3.051,70
	3.124,27
	155,00
	-35,97
	-574,80
	-588,47
	0,00
	0,00
	2.476,90
	2.535,80

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	57,00
	3,19
	134,03
	137,22
	7.639,71
	7.821,54
	280,50
	223,50
	0,00
	0,00
	29.955,71
	30.668,67
	37.595,42
	38.490,21

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	45,60
	5,91
	248,25
	254,16
	11.320,20
	11.589,70
	187,00
	141,40
	0,00
	0,00
	35.102,55
	35.938,22
	46.422,75
	47.527,92

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.367,98
	1,54
	64,66
	66,20
	88.453,59
	90.560,28
	1.077,86
	-290,12
	-18.759,16
	-19.205,95
	0,00
	0,00
	69.694,43
	71.354,33

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	164,84
	9,67
	406,11
	415,78
	66.943,17
	68.537,18
	144,93
	-19,91
	-8.085,65
	-8.278,18
	0,00
	0,00
	58.857,52
	60.259,00

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1.139,98
	0,48
	20,36
	20,84
	23.209,99
	23.757,18
	0,00
	-1.139,98
	-23.209,99
	-23.757,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	0,00
	0,43
	18,09
	18,52
	0,00
	0,00
	1.429,50
	1.429,50
	0,00
	0,00
	25.859,66
	26.474,34
	25.859,66
	26.474,34

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,00
	1,10
	46,03
	47,13
	0,00
	0,00
	303,36
	303,36
	0,00
	0,00
	13.963,66
	14.297,36
	13.963,66
	14.297,36

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	702,33
	0,58
	24,43
	25,01
	17.157,92
	17.565,27
	646,18
	-56,15
	-1.371,74
	-1.404,31
	0,00
	0,00
	15.786,18
	16.160,96

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	15,81
	6,25
	262,60
	268,85
	4.151,71
	4.250,52
	20,84
	5,03
	0,00
	0,00
	1.320,87
	1.352,31
	5.472,58
	5.602,83

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	213,29
	1,67
	70,17
	71,84
	14.966,56
	15.322,75
	426,00
	212,71
	0,00
	0,00
	14.925,86
	15.281,09
	29.892,42
	30.603,84

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	190,97
	0,79
	33,13
	33,92
	6.326,84
	6.477,70
	117,00
	-73,97
	-2.450,63
	-2.509,06
	0,00
	0,00
	3.876,21
	3.968,64

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	44,11
	3,34
	140,15
	143,49
	6.182,02
	6.329,34
	172,35
	128,24
	0,00
	0,00
	17.972,83
	18.401,16
	24.154,85
	24.730,50

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	0,00
	3,33
	139,87
	143,20
	0,00
	0,00
	12,17
	12,17
	0,00
	0,00
	1.702,22
	1.742,74
	1.702,22
	1.742,74

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	44,11
	8,73
	366,86
	375,59
	16.182,19
	16.567,27
	0,00
	-44,11
	-16.182,19
	-16.567,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,00
	9,18
	324,41
	333,59
	0,00
	0,00
	136,51
	136,51
	0,00
	0,00
	44.285,21
	45.538,37
	44.285,21
	45.538,37

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton – 6 cm pe nisip
	mp
	441,14
	1,42
	59,48
	60,90
	26.239,01
	26.865,43
	0,00
	-441,14
	-26.239,01
	-26.865,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,79
	204,61
	210,40
	0,00
	0,00
	1.149,00
	1.149,00
	0,00
	0,00
	235.096,89
	241.749,60
	235.096,89
	241.749,60

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	19,00
	13,82
	580,23
	594,05
	11.024,37
	11.286,95
	18,00
	-1,00
	-580,23
	-594,05
	0,00
	0,00
	10.444,14
	10.692,90

	1E8
	ridicare la cota  camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	0,00
	20,54
	862,85
	883,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	12,43
	522,23
	534,66
	0,00
	0,00
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	1.044,46
	1.069,32
	1.044,46
	1.069,32

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	0,00
	0,00
	5,00
	5,00
	0,00
	0,00
	4.905,50
	5.022,30
	4.905,50
	5.022,30

	1EX3
	rigolă prefabricată cu pantă 100 mm pentru alei necarosabile
	m
	0,00
	16,56
	585,29
	601,85
	0,00
	0,00
	47,00
	47,00
	0,00
	0,00
	27.508,63
	28.286,95
	27.508,63
	28.286,95

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,12
	15,21
	638,73
	653,94
	76,65
	78,47
	0,13
	0,01
	0,00
	0,00
	6,38
	6,55
	83,03
	85,02

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,12
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	295,22
	302,25
	0,13
	0,01
	0,00
	0,00
	24,60
	25,18
	319,82
	327,43

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,00
	0,72
	30,13
	30,85
	0,00
	0,00
	70,00
	70,00
	0,00
	0,00
	2.109,10
	2.159,50
	2.109,10
	2.159,50

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,00
	0,30
	12,60
	12,90
	0,00
	0,00
	1.799,15
	1.799,15
	0,00
	0,00
	22.669,29
	23.209,04
	22.669,29
	23.209,04

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	149,30
	4,25
	150,02
	154,27
	22.397,99
	23.032,51
	42,00
	-107,30
	-16.097,15
	-16.553,17
	0,00
	0,00
	6.300,84
	6.479,34

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	5,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	5.148,10
	5.293,80
	36,00
	31,00
	0,00
	0,00
	31.918,22
	32.821,56
	37.066,32
	38.115,36

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	8.945,84
	
	
	-2.885,25
	15.321,96
	21.382,55

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	370.819,79
	379.765,63
	
	
	-118.312,24
	-121.197,49
	579.613,02
	594.934,98
	832.120,57
	853.503,12

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	70.455,76
	72.155,47
	 
	 
	-22.479,33
	-23.027,52
	110.126,47
	113.037,65
	158.102,91
	162.165,59

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	441.275,55
	451.921,10
	 
	 
	-140.791,57
	-144.225,01
	689.739,49
	707.972,63
	990.223,48
	1.015.668,71
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