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ACT ADIȚIONAL NR. 9
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
Având în vedere referatul de necesitate nr. 34195/22.08.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 11 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel: 
Anexa nr. 3: 1S7, 1S13, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 2D5, 2D10, 2DX, valoarea diminuărilor fiind de 15.304,91 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 11 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel: 
Anexa nr. 3: 1D3, 1S8, 1S10, 1I3, 2T7, 1E7, 1E11, valoarea suplimentărilor fiind de 25.792,80 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 5, conform Anexei nr. 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexeli nr. 11 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 0.029, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.369, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2024 (140.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), si coeficientul de ajustare de 1.340, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2024 (137.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 6, conform Anexelor nr. 1, 2 si 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 2, 4 si 11 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.369, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2024 (140.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 5. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023 devine 13.538.423,45 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare 2.572.300,46 lei, respectiv 16.110.723,93 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 13.239.431,47 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 7.822.172,66 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 779.324,96 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustata: 1.059.821,60 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 4.656.429,19 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 13.538.423,45 lei fără T.V.A.;

	Nr. crt.
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  
19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Judetului
	49.530,46
	2.703.977,48
	2.753.507,94
	523.166,51
	3.276.674,45

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Pargarilor
	47.785,80
	2.016.349,81
	2.064.135,61
	392.185,77
	2.456.321,38

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Cristea Mateescu
	21.393,91
	1.186.141,78
	1.207.535,69
	229.431,78
	1.436.967,47

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Berechet
	33.958,15
	1.542.435,12
	1.576.393,27
	299.514,72
	1.875.907,99

	5
	Reabilitare sistem rutier Intr. Scheiului
	897,61
	37.620,37
	38.517,98
	7.318,42
	45.836,40

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Jos
	20.937,43
	1.096.303,67
	1.117.241,10
	212.275,81
	1.329.516,91

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Fibrei
	19.965,95
	1.057.052,82
	1.077.018,77
	204.633,57
	1.281.652,34

	8
	Reabilitare sistem rutier Str. Aprodul Purice
	14.729,17
	789.714,73
	804.443,90
	152.844,34
	957.288,24

	9
	Reabilitare sistem rutier Str. Aromei
	36.078,42
	1.646.491,26
	1.682.569,68
	319.688,24
	2.002.257,92

	10
	Reabilitare sistem rutier Str. Traian Doda
	13.772,87
	567.890,67
	581.663,54
	110.516,07
	692.179,62

	11
	Reabilitare sistem rutier Str. Aghireș
	11.092,25
	624.303,72
	635.395,97
	120.725,23
	756.121,21

	TOTAL
	270.142,02
	13.268.281,43
	13.538.423,45
	2.572.300,46
	16.110.723,93



Art. 6. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Pârgarilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io mar.2024-iulie2021 SL6
	Cantitate contractata, cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL1-SL5)
	Valoare decontata anterior
C+M (SL1-SL5)
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare (SL1-SL5)
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M (SL1-SL5)
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare (SL1-SL5)
	Cantitate de decontat in luna (SL6)
	Valoare C+M de decontat in luna (SL6)
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare (SL6)
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata (SL6)
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare (SL6)
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,369
	3.864,00
	0,91
	39,32
	40,23
	151.932,48
	155.448,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.864,00
	151.932,48
	155.448,72
	151.932,48
	155.448,72

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,369
	1.892,00
	0,24
	12,27
	12,51
	23.214,84
	23.668,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00
	6.012,30
	6.129,90
	8.230,84
	8.348,44
	1.402,00
	17.202,54
	17.539,02
	25.433,38
	25.887,46

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,369
	189,20
	1,37
	66,24
	67,61
	12.532,60
	12.791,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,00
	3.245,76
	3.312,89
	4.443,45
	4.510,58
	140,20
	9.286,84
	9.478,93
	13.730,29
	13.989,51

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,369
	972,00
	0,20
	11,93
	12,13
	11.595,96
	11.790,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	390,00
	4.652,70
	4.730,70
	6.369,55
	6.447,55
	582,00
	6.943,26
	7.059,66
	13.312,81
	13.507,21

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,369
	115,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.090,20
	1.107,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115,00
	1.090,20
	1.107,45
	1.090,20
	1.107,45

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,369
	311,49
	2,22
	95,08
	97,30
	29.616,46
	30.307,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	311,49
	29.616,46
	30.307,98
	29.616,46
	30.307,98

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,369
	72,68
	2,30
	98,73
	101,03
	7.175,69
	7.342,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,68
	7.175,69
	7.342,86
	7.175,69
	7.342,86

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,369
	207,66
	5,37
	229,09
	234,46
	47.572,83
	48.687,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	207,66
	47.572,83
	48.687,96
	47.572,83
	48.687,96

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,369
	225,30
	6,40
	277,77
	284,17
	62.581,58
	64.023,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,00
	13.610,73
	13.924,33
	18.633,09
	18.946,69
	176,30
	48.970,85
	50.099,17
	67.603,94
	69.045,86

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16-5 cm
	mp
	1,369
	3.461,00
	1,65
	71,01
	72,66
	245.765,61
	251.476,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.461,00
	245.765,61
	251.476,26
	245.765,61
	251.476,26

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,369
	603,47
	12,47
	529,52
	541,99
	319.549,43
	327.074,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	603,47
	319.549,43
	327.074,71
	319.549,43
	327.074,71

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,369
	411,02
	0,93
	50,68
	51,61
	20.830,49
	21.212,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78,40
	3.973,31
	4.046,22
	5.439,46
	5.512,37
	332,62
	16.857,18
	17.166,52
	22.296,64
	22.678,89

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,369
	612,60
	0,60
	25,11
	25,71
	15.382,39
	15.749,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	612,60
	15.382,39
	15.749,95
	15.382,39
	15.749,95

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,369
	32,91
	2,92
	158,36
	161,28
	5.211,62
	5.307,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,90
	775,96
	790,27
	1.062,29
	1.076,60
	28,01
	4.435,66
	4.517,45
	5.497,95
	5.594,05

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,369
	1.025,00
	1,27
	64,18
	65,45
	65.784,50
	67.086,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	390,00
	25.030,20
	25.525,50
	34.266,34
	34.761,64
	635,00
	40.754,30
	41.560,75
	75.020,64
	76.322,39

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,369
	245,00
	0,67
	36,29
	36,96
	8.891,05
	9.055,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	245,00
	8.891,05
	9.055,20
	8.891,05
	9.055,20

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,369
	225,30
	2,24
	98,42
	100,66
	22.174,02
	22.678,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,00
	4.822,58
	4.932,34
	6.602,11
	6.711,87
	176,30
	17.351,44
	17.746,36
	23.953,55
	24.458,23

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,369
	90,12
	2,31
	102,07
	104,38
	9.198,54
	9.406,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,60
	2.000,57
	2.045,85
	2.738,78
	2.784,06
	70,52
	7.197,97
	7.360,88
	9.936,75
	10.144,94

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,369
	2.253,00
	5,88
	207,62
	213,50
	467.767,86
	481.015,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00
	101.733,80
	104.615,00
	139.273,57
	142.154,77
	1.763,00
	366.034,06
	376.400,50
	505.307,63
	518.555,27

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,369
	46,00
	0,81
	37,56
	38,37
	1.727,76
	1.765,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,00
	1.727,76
	1.765,02
	1.727,76
	1.765,02

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,369
	29,00
	14,27
	617,72
	631,99
	17.913,88
	18.327,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,00
	17.913,88
	18.327,71
	17.913,88
	18.327,71

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,369
	17,00
	10,42
	446,53
	456,95
	7.591,01
	7.768,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	7.591,01
	7.768,15
	7.591,01
	7.768,15

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,369
	17,00
	13,41
	607,61
	621,02
	10.329,37
	10.557,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	10.329,37
	10.557,34
	10.329,37
	10.557,34

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,369
	0,51
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.096,41
	5.207,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,51
	5.096,41
	5.207,08
	6.976,99
	7.087,66
	0,00
	0,00
	0,00
	6.976,99
	7.087,66

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,369
	0,90
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	15.652,22
	16.022,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,90
	15.652,22
	16.022,88
	15.652,22
	16.022,88

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,369
	175,00
	3,04
	128,51
	131,55
	22.489,25
	23.021,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	175,00
	22.489,25
	23.021,25
	22.489,25
	23.021,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,369
	3.433,63
	1,50
	63,00
	64,50
	216.318,69
	221.469,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	352,56
	22.211,28
	22.740,12
	30.407,24
	30.936,08
	3.081,07
	194.107,41
	198.729,02
	224.514,65
	229.665,10

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,369
	469,00
	5,09
	179,70
	184,79
	84.279,30
	86.666,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	469,00
	84.279,30
	86.666,51
	84.279,30
	86.666,51

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,369
	33,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	35.805,66
	36.819,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,00
	35.805,66
	36.819,09
	35.805,66
	36.819,09

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	47.785,80
	
	0,00
	0,00
	
	4.834,60
	4.834,60
	
	42.951,20
	47.785,80

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.945.071,70
	1.992.857,50
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	193.165,60
	198.000,20
	264.443,71
	269.278,31
	
	1.751.906,10
	1.794.857,30
	2.016.349,81
	2.064.135,61

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369.563,62
	378.642,93
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	36.701,46
	37.620,04
	50.244,30
	51.162,88
	 
	332.862,16
	341.022,89
	383.106,46
	392.185,77

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.314.635,32
	2.371.500,43
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	229.867,06
	235.620,24
	314.688,01
	320.441,19
	 
	2.084.768,26
	2.135.880,19
	2.399.456,27
	2.456.321,38












	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019 

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Berechet

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io mar.2024-iulie2021 SL6
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL1-SL5)
	Valoare decontata anterior
C+M (SL1-SL5)
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare (SL1-SL5)
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M (SL1-SL5)
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare (SL1-SL5)
	Cantitate de decontat in luna (SL6)
	Valoare C+M de decontat in luna (SL6)
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare (SL6)
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata (SL6)
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare (SL6)
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,369
	2.129,00
	0,91
	39,32
	40,23
	83.712,28
	85.649,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.129,00
	83.712,28
	85.649,67
	83.712,28
	85.649,67

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,369
	1.200,00
	0,24
	12,27
	12,51
	14.724,00
	15.012,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.068,00
	13.104,36
	13.360,68
	17.939,87
	18.196,19
	132,00
	1.619,64
	1.651,32
	19.559,51
	19.847,51

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,369
	120,00
	1,37
	66,24
	67,61
	7.948,80
	8.113,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106,80
	7.074,43
	7.220,75
	9.684,89
	9.831,21
	13,20
	874,37
	892,45
	10.559,26
	10.723,66

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,369
	539,00
	0,20
	11,93
	12,13
	6.430,27
	6.538,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	495,00
	5.905,35
	6.004,35
	8.084,42
	8.183,42
	44,00
	524,92
	533,72
	8.609,34
	8.717,14

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,369
	247,00
	0,15
	9,48
	9,63
	2.341,56
	2.378,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85,00
	805,80
	818,55
	1.103,14
	1.115,89
	162,00
	1.535,76
	1.560,06
	2.638,90
	2.675,95

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,369
	601,80
	2,22
	95,08
	97,30
	57.219,14
	58.555,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	601,80
	57.219,14
	58.555,14
	57.219,14
	58.555,14

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,369
	200,60
	2,30
	98,73
	101,03
	19.805,24
	20.266,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,60
	19.805,24
	20.266,62
	19.805,24
	20.266,62

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,369
	300,90
	5,37
	229,09
	234,46
	68.933,18
	70.549,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300,90
	68.933,18
	70.549,01
	68.933,18
	70.549,01

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,369
	127,00
	6,40
	277,77
	284,17
	35.276,79
	36.089,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106,80
	29.665,83
	30.349,36
	40.612,52
	41.296,05
	20,20
	5.610,96
	5.740,23
	46.223,48
	47.036,28

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,369
	2.006,00
	1,65
	71,01
	72,66
	142.446,06
	145.755,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.006,00
	142.446,06
	145.755,96
	142.446,06
	145.755,96

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,369
	311,86
	12,47
	529,52
	541,99
	165.136,11
	169.025,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	311,86
	165.136,11
	169.025,00
	165.136,11
	169.025,00

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,369
	213,00
	0,93
	50,68
	51,61
	10.794,84
	10.992,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	170,88
	8.660,20
	8.819,12
	11.855,81
	12.014,73
	42,12
	2.134,64
	2.173,81
	13.990,45
	14.188,54

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,369
	1.143,42
	0,60
	25,11
	25,71
	28.711,28
	29.397,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.143,42
	28.711,28
	29.397,33
	28.711,28
	29.397,33

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,369
	32,76
	2,92
	158,36
	161,28
	5.187,87
	5.283,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,68
	1.691,28
	1.722,47
	2.315,36
	2.346,55
	22,08
	3.496,59
	3.561,06
	5.811,95
	5.907,61

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,369
	826,00
	1,27
	64,18
	65,45
	53.012,68
	54.061,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	495,00
	31.769,10
	32.397,75
	43.491,90
	44.120,55
	331,00
	21.243,58
	21.663,95
	64.735,48
	65.784,50

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,369
	888,00
	0,67
	36,29
	36,96
	32.225,52
	32.820,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85,00
	3.084,65
	3.141,60
	4.222,89
	4.279,84
	803,00
	29.140,87
	29.678,88
	33.363,76
	33.958,72

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,369
	127,00
	2,24
	98,42
	100,66
	12.499,34
	12.783,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106,80
	10.511,26
	10.750,49
	14.389,91
	14.629,14
	20,20
	1.988,08
	2.033,33
	16.377,99
	16.662,47

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,369
	50,80
	2,31
	102,07
	104,38
	5.185,16
	5.302,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,72
	4.360,43
	4.459,11
	5.969,43
	6.068,11
	8,08
	824,73
	843,39
	6.794,16
	6.911,50

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,369
	1.270,00
	5,88
	207,62
	213,50
	263.677,40
	271.145,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.068,00
	221.738,16
	228.018,00
	303.559,54
	309.839,38
	202,00
	41.939,24
	43.127,00
	345.498,78
	352.966,38

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,369
	7,00
	1,80
	79,00
	80,80
	553,00
	565,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	553,00
	565,60
	553,00
	565,60

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,369
	19,00
	18,24
	804,76
	823,00
	15.290,44
	15.637,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,00
	15.290,44
	15.637,00
	15.290,44
	15.637,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,369
	4,00
	10,42
	446,53
	456,95
	1.786,12
	1.827,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	1.786,12
	1.827,80
	1.786,12
	1.827,80

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,369
	10,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.076,10
	6.210,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	6.076,10
	6.210,20
	6.076,10
	6.210,20

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,369
	0,279
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.788,04
	2.848,58
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,279
	2.788,04
	2.848,58
	3.816,83
	3.877,37
	0,000
	0,00
	0,00
	3.816,83
	3.877,37

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,369
	440,00
	3,04
	128,51
	131,55
	56.544,40
	57.882,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	440,00
	56.544,40
	57.882,00
	56.544,40
	57.882,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,369
	3.378,19
	1,50
	63,00
	64,50
	212.825,97
	217.893,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	728,89
	45.920,07
	47.013,41
	62.864,58
	63.957,92
	2.649,30
	166.905,90
	170.879,85
	229.770,48
	234.837,77

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,369
	281,00
	5,09
	179,70
	184,79
	50.495,70
	51.925,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	281,00
	50.495,70
	51.925,99
	50.495,70
	51.925,99

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,369
	35,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	37.975,70
	39.050,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	37.975,70
	39.050,55
	37.975,70
	39.050,55

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	33.958,15
	
	0,00
	0,00
	
	9.845,26
	9.845,26
	
	24.112,89
	33.958,15

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.399.602,99
	1.433.561,14
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	387.078,96
	396.924,22
	529.911,09
	539.756,35
	
	1.012.524,03
	1.036.636,92
	1.542.435,12
	1.576.393,27

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265.924,57
	272.376,62
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	73.545,00
	75.415,60
	100.683,11
	102.553,71
	 
	192.379,57
	196.961,01
	293.062,67
	299.514,72

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.665.527,56
	1.705.937,76
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	460.623,96
	472.339,82
	630.594,20
	642.310,06
	 
	1.204.903,60
	1.233.597,93
	1.835.497,79
	1.875.907,99























	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Aghireș

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io feb.2024-iulie2021 SL5
	Coef. de ajustare An=In/Io mar.2024-iulie2021 SL6
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz. cf. D.Ș.3
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th.
	Cantitate decontata anterior SL1-SL4
	Valoare C+M decontata anterior SL1-SL4
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1-SL4
	Valoare C+M decontata anterior ajustata SL1-SL4
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL1-SL4
	Cantitate  decontata anterior SL5
	Valoare C+M decontata anterior SL5
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL5
	Valoare C+M decontata anterior, ajustata SL5
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL5
	Cantitate de decontat in luna SL6
	Valoare C+M de decontat in luna SL6
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL6
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL6
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL6
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. dif.  coef. de ajustare aferent SL5
	Valoare inclusiv proiectare cf. dif. coef. de ajustare aferent SL5
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,340
	1,369
	0,029
	870,00
	0,91
	39,32
	40,23
	45.839,26
	46.630,96
	870,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45.839,26
	46.630,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	870,00
	34.208,40
	35.000,10
	45.839,26
	46.630,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	992,04
	992,04
	46.831,30
	47.623,00

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,340
	1,369
	0,029
	361,00
	0,24
	12,27
	12,51
	5.935,49
	6.022,13
	375,00
	14,00
	0,00
	0,00
	171,78
	175,14
	6.107,27
	6.197,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	361,00
	4.429,47
	4.516,11
	5.935,49
	6.022,13
	14,00
	171,78
	175,14
	235,17
	238,53
	0,00
	0,00
	0,00
	128,45
	128,45
	6.299,11
	6.389,11

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,340
	1,369
	0,029
	36,10
	1,37
	66,24
	67,61
	3.204,29
	3.253,75
	36,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.204,29
	3.253,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,10
	2.391,26
	2.440,72
	3.204,29
	3.253,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69,35
	69,35
	3.273,64
	3.323,10

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,340
	1,369
	0,029
	240,00
	0,20
	11,93
	12,13
	3.836,69
	3.884,69
	240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.836,69
	3.884,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	240,00
	2.863,20
	2.911,20
	3.836,69
	3.884,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,03
	83,03
	3.919,72
	3.967,72

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,340
	1,369
	0,029
	6,00
	0,15
	9,48
	9,63
	76,22
	77,12
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,22
	77,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	56,88
	57,78
	76,22
	77,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,65
	1,65
	77,87
	78,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,340
	1,369
	0,029
	74,88
	2,22
	95,08
	97,30
	9.540,25
	9.706,48
	74,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.540,25
	9.706,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,88
	7.119,59
	7.285,82
	9.540,25
	9.706,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	206,47
	206,47
	9.746,72
	9.912,95

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,340
	1,369
	0,029
	49,92
	5,37
	229,09
	234,46
	15.324,47
	15.592,54
	49,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.324,47
	15.592,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,92
	11.436,17
	11.704,24
	15.324,47
	15.592,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	331,65
	331,65
	15.656,12
	15.924,19

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,340
	1,369
	0,029
	40,20
	6,40
	277,77
	284,17
	13.508,52
	13.765,80
	37,60
	-2,60
	-722,20
	-738,84
	0,00
	0,00
	12.786,32
	13.026,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,80
	6.888,70
	7.047,42
	9.230,86
	9.389,58
	12,80
	3.555,46
	3.637,38
	4.867,42
	4.949,34
	0,00
	0,00
	0,00
	199,77
	199,77
	14.298,05
	14.538,69

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,340
	1,369
	0,029
	832,00
	1,65
	71,01
	72,66
	59.080,32
	60.453,12
	914,00
	82,00
	0,00
	0,00
	5.822,82
	5.958,12
	64.903,14
	66.411,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	914,00
	64.903,14
	66.411,24
	88.852,40
	90.360,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88.852,40
	90.360,50

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,340
	1,369
	0,029
	147,76
	12,47
	529,52
	541,99
	104.844,12
	106.686,68
	163,51
	15,75
	0,00
	0,00
	8.339,94
	8.536,34
	113.184,06
	115.223,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	147,76
	78.241,88
	80.084,44
	104.844,12
	106.686,68
	15,75
	8.339,94
	8.536,34
	11.417,38
	11.613,78
	0,00
	0,00
	0,00
	2.269,01
	2.269,01
	118.530,51
	120.569,47

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,340
	1,369
	0,029
	262,08
	0,09
	4,31
	4,40
	1.495,34
	1.518,92
	249,60
	-12,48
	-53,79
	-54,91
	0,00
	0,00
	1.441,55
	1.464,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	249,60
	1.075,78
	1.098,24
	1.441,55
	1.464,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,20
	31,20
	1.472,75
	1.495,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,340
	1,369
	0,029
	90,16
	0,93
	50,68
	51,61
	5.466,70
	5.550,56
	78,96
	-11,20
	-567,62
	-578,03
	0,00
	0,00
	4.899,08
	4.972,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,08
	2.639,41
	2.687,85
	3.536,81
	3.585,25
	26,88
	1.362,27
	1.387,28
	1.864,95
	1.889,96
	0,00
	0,00
	0,00
	76,54
	76,54
	5.478,30
	5.551,75

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,340
	1,369
	0,029
	129,79
	0,60
	25,11
	25,71
	4.367,10
	4.444,97
	129,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.367,10
	4.444,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,79
	3.259,03
	3.336,90
	4.367,10
	4.444,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94,51
	94,51
	4.461,61
	4.539,48

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,340
	1,369
	0,029
	6,52
	2,92
	158,36
	161,28
	1.300,63
	1.319,67
	6,26
	-0,26
	-41,17
	-41,93
	0,00
	0,00
	1.259,46
	1.277,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,98
	788,63
	803,17
	1.056,76
	1.071,30
	1,28
	202,70
	206,44
	277,50
	281,24
	0,00
	0,00
	0,00
	22,87
	22,87
	1.357,13
	1.375,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,340
	1,369
	0,029
	312,00
	1,27
	64,18
	65,45
	25.108,50
	25.504,74
	286,00
	-26,00
	-1.668,68
	-1.701,70
	0,00
	0,00
	23.439,82
	23.803,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233,00
	14.953,94
	15.249,85
	20.038,28
	20.334,19
	53,00
	3.401,54
	3.468,85
	4.656,71
	4.724,02
	0,00
	0,00
	0,00
	433,66
	433,66
	25.128,65
	25.491,87

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,340
	1,369
	0,029
	0,00
	0,67
	36,29
	36,96
	0,00
	0,00
	209,00
	209,00
	0,00
	0,00
	7.584,61
	7.724,64
	7.584,61
	7.724,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	209,00
	7.584,61
	7.724,64
	10.383,33
	10.523,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.383,33
	10.523,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,340
	1,369
	0,029
	60,30
	2,24
	98,42
	100,66
	7.179,53
	7.314,61
	56,40
	-3,90
	-383,84
	-392,57
	0,00
	0,00
	6.795,69
	6.922,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,20
	3.661,22
	3.744,55
	4.906,03
	4.989,36
	19,20
	1.889,66
	1.932,68
	2.586,94
	2.629,96
	0,00
	0,00
	0,00
	106,18
	106,18
	7.599,15
	7.725,50

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,340
	1,369
	0,029
	16,08
	2,31
	102,07
	104,38
	1.985,54
	2.022,69
	15,04
	-1,04
	-106,15
	-108,55
	0,00
	0,00
	1.879,39
	1.914,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,92
	1.012,53
	1.035,45
	1.356,79
	1.379,71
	5,12
	522,60
	534,43
	715,44
	727,27
	0,00
	0,00
	0,00
	29,36
	29,36
	2.101,59
	2.136,34

	2T7
	asternere mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,340
	1,369
	0,029
	0,00
	1,39
	62,26
	63,65
	0,00
	0,00
	14,00
	14,00
	0,00
	0,00
	871,64
	891,10
	871,64
	891,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00
	871,64
	891,10
	1.193,28
	1.212,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.193,28
	1.212,74

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,340
	1,369
	0,029
	402,00
	5,88
	207,62
	213,50
	100.969,76
	103.333,52
	376,00
	-26,00
	-5.398,12
	-5.551,00
	0,00
	0,00
	95.571,64
	97.782,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	248,00
	51.489,76
	52.948,00
	68.996,28
	70.454,52
	128,00
	26.575,36
	27.328,00
	36.381,67
	37.134,31
	0,00
	0,00
	0,00
	1.493,20
	1.493,20
	106.871,15
	109.082,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,340
	1,369
	0,029
	14,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.132,86
	1.158,06
	4,00
	-10,00
	-790,00
	-808,00
	0,00
	0,00
	342,86
	350,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	79,00
	80,80
	105,86
	107,66
	3,00
	237,00
	242,40
	324,45
	329,85
	0,00
	0,00
	0,00
	2,29
	2,29
	432,60
	439,80

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,340
	1,369
	0,029
	6,00
	14,28
	618,43
	632,71
	3.920,85
	4.006,53
	8,00
	2,00
	0,00
	0,00
	1.236,86
	1.265,42
	5.157,71
	5.271,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	618,43
	632,71
	828,70
	842,98
	7,00
	4.329,01
	4.428,97
	5.926,41
	6.026,37
	0,00
	0,00
	0,00
	17,93
	17,93
	6.773,04
	6.887,28

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,340
	1,369
	0,029
	4,00
	10,42
	446,53
	456,95
	1.786,12
	1.827,80
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.786,12
	1.827,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	1.786,12
	1.827,80
	2.445,20
	2.486,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.445,20
	2.486,88

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,340
	1,369
	0,029
	6,00
	13,41
	607,61
	621,02
	4.885,18
	4.965,64
	8,00
	2,00
	0,00
	0,00
	1.215,22
	1.242,04
	6.100,40
	6.207,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	4.885,18
	4.965,64
	2,00
	1.215,22
	1.242,04
	1.663,64
	1.690,46
	0,00
	0,00
	0,00
	105,72
	105,72
	6.654,54
	6.761,82

	1E16
	Camin circular din elemente prefabic. de beton cu H=2.5 m si D=1000 mm
	buc
	1,340
	1,369
	0,029
	1,00
	42,59
	2.079,23
	2.121,82
	2.786,17
	2.828,76
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.786,17
	2.828,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	2.079,23
	2.121,82
	2.786,17
	2.828,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,30
	60,30
	2.846,47
	2.889,06

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,340
	1,369
	0,029
	0,125
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.673,82
	1.700,95
	0,125
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.673,82
	1.700,95
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,125
	1.249,12
	1.276,25
	1.673,82
	1.700,95
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	36,22
	36,22
	1.710,04
	1.737,17

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,340
	1,369
	0,029
	0,000
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,340
	1,369
	0,029
	39,00
	3,04
	128,51
	131,55
	5.011,89
	5.130,45
	34,40
	-4,60
	-591,15
	-605,13
	0,00
	0,00
	4.420,74
	4.525,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34,40
	4.420,74
	4.525,32
	6.051,99
	6.156,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.051,99
	6.156,57

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,340
	1,369
	0,029
	734,14
	1,50
	63,00
	64,50
	60.507,97
	61.609,18
	715,33
	-18,81
	-1.185,03
	-1.213,24
	0,00
	0,00
	59.322,94
	60.395,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	665,60
	41.932,80
	42.931,20
	56.189,95
	57.188,35
	49,73
	3.132,99
	3.207,59
	4.289,06
	4.363,66
	0,00
	0,00
	0,00
	1.216,05
	1.216,05
	61.695,06
	62.768,06

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,340
	1,369
	0,029
	163,00
	5,09
	179,70
	184,79
	29.291,10
	30.120,77
	144,00
	-19,00
	-3.414,30
	-3.511,01
	0,00
	0,00
	25.876,80
	26.609,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	144,00
	25.876,80
	26.609,76
	35.425,34
	36.158,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35.425,34
	36.158,30

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,340
	1,369
	0,029
	18,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	19.530,36
	20.083,14
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.530,36
	20.083,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	19.530,36
	20.083,14
	26.737,06
	27.289,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.737,06
	27.289,84

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.925,18 
	
	
	-382,86 
	549,93 
	11.092,25 
	
	0,00 
	0,00 
	
	6.600,65 
	6.600,65 
	
	4.491,60 
	4.491,60 
	
	0,00 
	0,00 
	11.092,25 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	539.589,05
	550.514,23
	
	
	-14.922,05
	-15.304,91
	25.242,87
	25.792,80
	549.909,87
	561.002,12
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	276.120,09
	282.720,74
	370.000,93
	376.601,58
	
	179.908,94
	184.400,54
	246.295,34
	250.786,94
	
	0,00
	0,00
	8.007,45
	8.007,45
	624.303,72
	635.395,97

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102.521,92
	104.597,70
	 
	 
	-2.835,19
	-2.907,93
	4.796,15
	4.900,63
	104.482,88
	106.590,40
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	52.462,82
	53.716,94
	70.300,18
	71.554,30
	 
	34.182,70
	35.036,10
	46.796,11
	47.649,52
	 
	0,00
	0,00
	1.521,42
	1.521,42
	118.617,71
	120.725,23

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	642.110,97
	655.111,93
	 
	 
	-17.757,24
	-18.212,84
	30.039,02
	30.693,43
	654.392,75
	667.592,52
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	328.582,91
	336.437,68
	440.301,11
	448.155,88
	 
	214.091,64
	219.436,64
	293.091,45
	298.436,46
	 
	0,00
	0,00
	9.528,87
	9.528,87
	742.921,43
	756.121,20
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