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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 34209/22.08.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2, 3, 4, 5, 6 si 7 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 4, 5, 7, 8, 9 si 10 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, astfel:
Anexa nr. 2: 2T1, 2T7, 2T6';
Anexa nr. 3: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T6', 1PX, 1E2, 2D10;
Anexa nr. 4: 1D2, 1D3, 1D4, 1S1, 1S3, 1S10, 1S13, 1T2, 1T3, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E2, 1E6, 1E10, 1E11, 2D10;
Anexa nr. 5: 1S13, 1I1, 1I3;
Anexa nr. 6: 1I1, 1I3;
Anexa nr. 7: 1D3, 1S1, 1S5, 1S13, 1T1, 1T2, 1T3, 2T1, 2T6', 1PX, 1E2, 1E11, 2D10, valoarea totala a diminuarilor fiind de 221.448,10 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2, 3, 4, 5, 6 si 7 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 4, 5, 7, 8, 9 si 10 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, astfel:
Anexa nr. 2: 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1S13, 1I3;
Anexa nr. 3: 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1S13, 1I3, 1E1, 1E7, 1E10;
Anexa nr. 4: 1D5, 1D6, 1T1, 1I1, 1I3, 1E1, 1E4, 1E7, 1E9;
Anexa nr. 5: 1S1, 1S2, 1S5, 1T2, 1I5, 1I6, 2T2, 1PX, 2D10;
Anexa nr. 6: 1S8, 1I5, 1I6, 2DY;
Anexa nr. 7: 1D2, 1D4, 1D5, 1D6, 1S8, 1S10, 1I1, 1I3, 1E1, 1E7, 1E9, 1E10, valoarea totala a suplimentarilor fiind de 843.743,41 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare de 1.369, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2024 (137.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 4. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023 devine 9.249.615,25 lei fara TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.757.426,90 lei, respectiv 11.007.042,15 lei inclusiv TVA, valoare rezultată astfel:
- Valoare contractata anterior: 8.625.132,66 lei fara TVA;
- Valoare decontari anterioare (C+M): 2.779.977,74 lei fara TVA;
- Valoare decontari curente (C+M): 84.624,85 lei fara TVA;
- Valoare decontari curente, ajustata (C+M): 115.851,42 lei fara TVA;
- Valoare ramasa de decontat: 6.338.902,36 lei fara TVA;
- Valoare actualizata contract: 9.278.654,54 lei fara TVA;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Strada Episcopul Ilarion
	12.651,55
	685.193,31
	697.844,86
	132.590,52
	830.435,38

	2
	Strada Episcopul Damaschin
	8.166,19
	353.795,50
	361.961,69
	68.772,72
	430.734,41

	3
	Alee fara nume spate bloc 
Sos. Colentina nr. 2D
	19.582,84
	787.236,52
	806.819,36
	153.295,68
	960.115,04

	4
	[bookmark: _Hlk142484367]Intrarea Stâncii
	7.575,75
	315.717,35
	323.293,10
	61.425,69
	384.718,79

	5
	Strada Hiramului
	9.661,30
	389.058,47
	398.719,77
	75.756,76
	474.476,53

	6
	Strada Stefan Mihaileanu
	61.358,53
	2.820.594,89
	2.881.953,42
	547.571,15
	3.429.524,57

	7
	Strada Predeal
	18.188,73
	722.989,70
	741.178,43
	140.823,90
	882.002,33

	8
	Strada Alexandru Romano
	38.940,78
	1.481.142,48
	1.520.083,26
	288.815,82
	1.808.899,08

	9
	Strada Constantin Kiritescu
	25.242,20
	1.007.689,77
	1.032.931,97
	196.257,07
	1.229.189,04

	10
	[bookmark: _Hlk142484468]Strada Gheorghe Costaforu
	12.669,15
	501.199,53
	513.868,68
	97.635,05
	611.503,73

	TOTAL
	214.037,02
	9.064.617,52
	9.278.654,54
	1.762.944,36
	11.041.598,90



Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


























	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Episcopul Damaschin 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io SL1
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M
	Valoare inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna SL1
	Valoare C+M de decontat in luna SL1
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL1
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL1
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,369
	690,00
	0,55
	23,23
	23,78
	16.028,70
	16.408,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	690,00
	16.028,70
	16.408,20
	16.028,70
	16.408,20

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,369
	349,00
	0,53
	22,23
	22,76
	7.758,27
	7.943,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	204,08
	4.536,70
	4.644,86
	6.210,74
	6.318,90
	144,92
	3.221,57
	3.298,38
	9.432,31
	9.617,28

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,369
	58,80
	6,62
	277,98
	284,60
	16.345,22
	16.734,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,41
	5.673,57
	5.808,69
	7.767,12
	7.902,24
	38,39
	10.671,65
	10.925,79
	18.438,77
	18.828,03

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,369
	230,00
	0,42
	17,65
	18,07
	4.059,50
	4.156,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	156,00
	2.753,40
	2.818,92
	3.769,40
	3.834,92
	74,00
	1.306,10
	1.337,18
	5.075,50
	5.172,10

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,369
	121,00
	0,38
	15,98
	16,36
	1.933,58
	1.979,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88,70
	1.417,43
	1.451,13
	1.940,46
	1.974,16
	32,30
	516,15
	528,43
	2.456,61
	2.502,59

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,369
	66,89
	3,19
	134,03
	137,22
	8.965,27
	9.178,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,89
	8.965,27
	9.178,65
	8.965,27
	9.178,65

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	1,369
	44,59
	9,89
	415,50
	425,39
	18.527,15
	18.968,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,59
	18.527,15
	18.968,14
	18.527,15
	18.968,14

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5cm
	mp
	1,369
	637,00
	1,54
	64,66
	66,20
	41.188,42
	42.169,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	637,00
	41.188,42
	42.169,40
	41.188,42
	42.169,40

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,369
	89,82
	9,67
	406,11
	415,78
	36.476,80
	37.345,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89,82
	36.476,80
	37.345,36
	36.476,80
	37.345,36

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,369
	222,95
	0,43
	18,09
	18,52
	4.033,17
	4.129,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	222,95
	4.033,17
	4.129,03
	4.033,17
	4.129,03

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,369
	94,60
	1,1
	46,03
	47,13
	4.354,44
	4.458,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,25
	563,87
	577,34
	771,94
	785,41
	82,35
	3.790,57
	3.881,16
	4.562,51
	4.666,57

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,369
	141,80
	0,58
	24,43
	25,01
	3.464,17
	3.546,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,36
	448,53
	459,18
	614,04
	624,69
	123,44
	3.015,64
	3.087,24
	3.629,68
	3.711,93

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,369
	5,88
	6,25
	262,60
	268,85
	1.544,09
	1.580,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,04
	535,70
	548,45
	733,37
	746,12
	3,84
	1.008,39
	1.032,39
	1.741,76
	1.778,51

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,369
	235,00
	1,67
	70,17
	71,84
	16.489,95
	16.882,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	156,00
	10.946,52
	11.207,04
	14.985,79
	15.246,31
	79,00
	5.543,43
	5.675,36
	20.529,22
	20.921,67

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,369
	126,00
	0,79
	33,13
	33,92
	4.174,38
	4.273,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88,70
	2.938,63
	3.008,70
	4.022,98
	4.093,05
	37,30
	1.235,75
	1.265,22
	5.258,73
	5.358,27

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,369
	54,75
	3,34
	140,15
	143,49
	7.673,21
	7.856,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,61
	4.289,99
	4.392,23
	5.873,00
	5.975,24
	24,14
	3.383,22
	3.463,85
	9.256,22
	9.439,09

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,369
	36,50
	9,18
	324,41
	333,59
	11.840,97
	12.176,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,41
	6.621,21
	6.808,57
	9.064,44
	9.251,80
	16,09
	5.219,76
	5.367,47
	14.284,20
	14.619,27

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,369
	365,00
	5,79
	204,61
	210,40
	74.682,65
	76.796,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	204,08
	41.756,81
	42.938,43
	57.165,07
	58.346,69
	160,92
	32.925,84
	33.857,57
	90.090,91
	92.204,26

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,369
	8,00
	1,78
	74,89
	76,67
	599,12
	613,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	599,12
	613,36
	599,12
	613,36

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,369
	6,00
	14,97
	628,73
	643,70
	3.772,38
	3.862,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.772,38
	3.862,20
	3.772,38
	3.862,20

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,369
	6,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	5.886,60
	6.026,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	5.886,60
	6.026,76
	5.886,60
	6.026,76

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,369
	0,10
	15,21
	638,73
	653,94
	63,87
	65,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	63,87
	65,39
	87,44
	88,96
	0,00
	0,00
	0,00
	87,44
	88,96

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,369
	0,042
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	103,33
	105,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04
	103,33
	105,79
	103,33
	105,79

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,369
	29,00
	0,72
	30,13
	30,85
	873,77
	894,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,00
	873,77
	894,65
	873,77
	894,65

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,369
	768,63
	0,3
	12,60
	12,90
	9.684,74
	9.915,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	164,97
	2.078,62
	2.128,11
	2.845,63
	2.895,12
	603,66
	7.606,12
	7.787,22
	10.451,75
	10.682,34

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,369
	44,00
	4,25
	150,02
	154,27
	6.600,88
	6.787,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,00
	6.600,88
	6.787,88
	6.600,88
	6.787,88

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,369
	15,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	15.444,30
	15.881,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	15.444,30
	15.881,40
	15.444,30
	15.881,40

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	8.166,19
	
	0,00
	0,00
	
	2.232,19
	2.232,19
	
	5.934,00
	8.166,19

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	322.568,93
	330.735,12
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	84.624,85
	86.857,04
	115.851,42
	118.083,61
	
	237.944,08
	243.878,08
	353.795,50
	361.961,69

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61.288,10
	62.839,67
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	16.078,72
	16.502,84
	22.011,77
	22.435,89
	 
	45.209,38
	46.336,84
	67.221,15
	68.772,72

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383.857,03
	393.574,79
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	100.703,57
	103.359,88
	137.863,19
	140.519,50
	 
	283.153,46
	290.214,92
	421.016,65
	430.734,41











	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Intrarea Stâncii

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata 
 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	480,00
	0,55
	23,23
	23,78
	11.150,40
	11.414,40
	480,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.150,40
	11.414,40

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	507,00
	0,53
	22,23
	22,76
	11.270,61
	11.539,32
	507,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.270,61
	11.539,32

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	50,70
	6,62
	277,98
	284,60
	14.093,59
	14.429,22
	50,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.093,59
	14.429,22

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	360,00
	0,42
	17,65
	18,07
	6.354,00
	6.505,20
	360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.354,00
	6.505,20

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	193,80
	3,19
	134,03
	137,22
	25.975,01
	26.593,24
	221,40
	27,60
	0,00
	0,00
	3.699,23
	3.787,27
	29.674,24
	30.380,51

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	129,20
	5,91
	248,25
	254,16
	32.073,90
	32.837,47
	147,60
	18,40
	0,00
	0,00
	4.567,80
	4.676,55
	36.641,70
	37.514,02

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	646,00
	1,54
	64,66
	66,20
	41.770,36
	42.765,20
	738,00
	92,00
	0,00
	0,00
	5.948,72
	6.090,40
	47.719,08
	48.855,60

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	91,09
	9,67
	406,11
	415,78
	36.992,56
	37.873,40
	106,27
	15,18
	0,00
	0,00
	6.164,75
	6.311,54
	43.157,31
	44.184,94

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	646,00
	0,43
	18,09
	18,52
	11.686,14
	11.963,92
	738,00
	92,00
	0,00
	0,00
	1.664,28
	1.703,84
	13.350,42
	13.667,76

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	179,40
	1,1
	46,03
	47,13
	8.257,78
	8.455,12
	179,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.257,78
	8.455,12

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	269,10
	0,58
	24,43
	25,01
	6.574,11
	6.730,19
	269,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.574,11
	6.730,19

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	9,87
	6,25
	262,60
	268,85
	2.591,86
	2.653,55
	9,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.591,86
	2.653,55

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	369,00
	1,67
	70,17
	71,84
	25.892,73
	26.508,96
	369,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.892,73
	26.508,96

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	14,00
	0,79
	33,13
	33,92
	463,82
	474,88
	34,00
	20,00
	0,00
	0,00
	662,60
	678,40
	1.126,42
	1.153,28

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	51,15
	3,34
	140,15
	143,49
	7.168,67
	7.339,51
	37,35
	-13,80
	-1.934,07
	-1.980,16
	0,00
	0,00
	5.234,60
	5.359,35

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	341,00
	1,18
	49,44
	50,62
	16.859,04
	17.261,42
	249,00
	-92,00
	-4.548,48
	-4.657,04
	0,00
	0,00
	12.310,56
	12.604,38

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	34,10
	9,18
	324,41
	333,59
	11.062,38
	11.375,42
	24,90
	-9,20
	-2.984,57
	-3.069,03
	0,00
	0,00
	8.077,81
	8.306,39

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	17,00
	14,97
	628,73
	643,70
	10.688,41
	10.942,90
	17,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.688,41
	10.942,90

	1E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	2,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	1.962,20
	2.008,92
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.962,20
	2.008,92

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,19
	15,21
	638,73
	653,94
	121,36
	124,25
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121,36
	124,25

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	10,00
	0,72
	30,13
	30,85
	301,30
	308,50
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	301,30
	308,50

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.112,60
	0,3
	12,60
	12,90
	14.018,76
	14.352,54
	1.112,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.018,76
	14.352,54

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	5,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	5.148,10
	5.293,80
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.148,10
	5.293,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	7.274,24
	
	
	-239,11
	540,62
	7.575,75

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	302.477,09
	309.751,33
	
	
	-9.467,12
	-9.706,23
	22.707,38
	23.248,00
	315.717,35
	323.293,10

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	57.470,65
	58.852,75
	 
	 
	-1.798,75
	-1.844,18
	4.314,40
	4.417,12
	59.986,30
	61.425,69

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	359.947,74
	368.604,08
	 
	 
	-11.265,87
	-11.550,41
	27.021,78
	27.665,12
	375.703,65
	384.718,79








	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Hiramului

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata 
 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	760,00
	0,55
	23,23
	23,78
	17.654,80
	18.072,80
	784,70
	24,70
	0,00
	0,00
	573,78
	587,37
	18.228,58
	18.660,17

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	400,00
	0,53
	22,23
	22,76
	8.892,00
	9.104,00
	337,91
	-62,09
	-1.380,26
	-1.413,17
	0,00
	0,00
	7.511,74
	7.690,83

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	40,00
	6,62
	277,98
	284,60
	11.119,20
	11.384,00
	33,79
	-6,21
	-1.726,26
	-1.767,37
	0,00
	0,00
	9.392,94
	9.616,63

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	346,00
	0,42
	17,65
	18,07
	6.106,90
	6.252,22
	302,90
	-43,10
	-760,71
	-778,82
	0,00
	0,00
	5.346,19
	5.473,40

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,00
	0,38
	15,98
	16,36
	0,00
	0,00
	1,08
	1,08
	0,00
	0,00
	17,26
	17,67
	17,26
	17,67

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	227,70
	3,19
	134,03
	137,22
	30.518,63
	31.244,99
	235,41
	7,71
	0,00
	0,00
	1.033,37
	1.057,97
	31.552,00
	32.302,96

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	151,80
	5,91
	248,25
	254,16
	37.684,35
	38.581,49
	156,94
	5,14
	0,00
	0,00
	1.276,01
	1.306,38
	38.960,36
	39.887,87

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	759,00
	1,54
	64,66
	66,20
	49.076,94
	50.245,80
	784,70
	25,70
	0,00
	0,00
	1.661,76
	1.701,34
	50.738,70
	51.947,14

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	107,02
	9,67
	406,11
	415,78
	43.461,89
	44.496,78
	113,00
	5,98
	0,00
	0,00
	2.428,54
	2.486,36
	45.890,43
	46.983,14

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	759,00
	0,43
	18,09
	18,52
	13.730,31
	14.056,68
	784,70
	25,70
	0,00
	0,00
	464,91
	475,96
	14.195,22
	14.532,64

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	210,80
	1,1
	46,03
	47,13
	9.703,12
	9.935,00
	182,62
	-28,18
	-1.297,12
	-1.328,12
	0,00
	0,00
	8.406,00
	8.606,88

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	316,20
	0,58
	24,43
	25,01
	7.724,77
	7.908,16
	273,93
	-42,27
	-1.032,66
	-1.057,17
	0,00
	0,00
	6.692,11
	6.850,99

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	11,60
	6,25
	262,60
	268,85
	3.046,16
	3.118,66
	11,23
	-0,37
	-97,16
	-99,47
	0,00
	0,00
	2.949,00
	3.019,19

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	348,00
	1,67
	70,17
	71,84
	24.419,16
	25.000,32
	302,90
	-45,10
	-3.164,67
	-3.239,98
	0,00
	0,00
	21.254,49
	21.760,34

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,00
	0,79
	33,13
	33,92
	0,00
	0,00
	1,08
	1,08
	0,00
	0,00
	35,78
	36,63
	35,78
	36,63

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	60,15
	3,34
	140,15
	143,49
	8.430,02
	8.630,92
	50,69
	-9,46
	-1.325,82
	-1.357,41
	0,00
	0,00
	7.104,20
	7.273,51

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	40,10
	9,18
	324,41
	333,59
	13.008,84
	13.376,96
	33,79
	-6,31
	-2.047,03
	-2.104,95
	0,00
	0,00
	10.961,81
	11.272,01

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	401,00
	5,79
	204,61
	210,40
	82.048,61
	84.370,40
	337,91
	-63,09
	-12.908,84
	-13.274,14
	0,00
	0,00
	69.139,77
	71.096,26

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	3,56
	149,64
	153,20
	0,00
	0,00
	32,00
	32,00
	0,00
	0,00
	4.788,48
	4.902,40
	4.788,48
	4.902,40

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	20,00
	1,78
	74,89
	76,67
	1.497,80
	1.533,40
	0,00
	-20,00
	-1.497,80
	-1.533,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	3,00
	14,97
	628,73
	643,70
	1.886,19
	1.931,10
	7,00
	4,00
	0,00
	0,00
	2.514,92
	2.574,80
	4.401,11
	4.505,90

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	12,43
	522,23
	534,66
	0,00
	0,00
	5,00
	5,00
	0,00
	0,00
	2.611,15
	2.673,30
	2.611,15
	2.673,30

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.924,40
	4.017,84

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,15
	15,21
	638,73
	653,94
	95,81
	98,09
	0,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95,81
	98,09

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,16
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	393,62
	402,99
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	393,62
	402,99

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	20,00
	0,72
	30,13
	30,85
	602,60
	617,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	602,60
	617,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.277,02
	0,3
	12,60
	12,90
	16.090,45
	16.473,56
	1.168,86
	-108,16
	-1.362,81
	-1.395,27
	0,00
	0,00
	14.727,64
	15.078,29

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	6,00
	4,25
	150,02
	154,27
	900,12
	925,62
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	900,12
	925,62

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	8,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	8.236,96
	8.470,08
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.236,96
	8.470,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	9.995,21
	
	
	-748,13
	414,22
	9.661,30

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	400.253,65
	410.248,86
	
	
	-28.601,14
	-29.349,27
	17.405,96
	17.820,18
	389.058,47
	398.719,77

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	76.048,19
	77.947,28
	 
	 
	-5.434,22
	-5.576,36
	3.307,13
	3.385,83
	73.921,11
	75.756,76

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	476.301,84
	488.196,14
	 
	 
	-34.035,36
	-34.925,63
	20.713,09
	21.206,01
	462.979,58
	474.476,53




	Anexa nr. 4 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Predeal

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata 
 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.766,00
	0,55
	23,23
	23,78
	41.024,18
	41.995,48
	1.754,46
	-11,54
	-268,07
	-274,42
	0,00
	0,00
	40.756,11
	41.721,06

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	886,00
	0,53
	22,23
	22,76
	19.695,78
	20.165,36
	815,54
	-70,46
	-1.566,33
	-1.603,67
	0,00
	0,00
	18.129,45
	18.561,69

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	88,60
	6,62
	277,98
	284,60
	24.629,03
	25.215,56
	81,55
	-7,05
	-1.959,76
	-2.006,43
	0,00
	0,00
	22.669,27
	23.209,13

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	442,00
	0,42
	17,65
	18,07
	7.801,30
	7.986,94
	456,48
	14,48
	0,00
	0,00
	255,57
	261,65
	8.056,87
	8.248,59

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	96,00
	0,38
	15,98
	16,36
	1.534,08
	1.570,56
	132,86
	36,86
	0,00
	0,00
	589,02
	603,03
	2.123,10
	2.173,59

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	201,32
	3,19
	134,03
	137,22
	26.982,92
	27.625,13
	193,56
	-7,76
	-1.040,07
	-1.064,83
	0,00
	0,00
	25.942,85
	26.560,30

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	134,22
	5,91
	248,25
	254,16
	33.320,12
	34.113,36
	129,04
	-5,18
	-1.285,94
	-1.316,55
	0,00
	0,00
	32.034,18
	32.796,81

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1.766,00
	1,54
	64,66
	66,20
	114.189,56
	116.909,20
	1.766,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114.189,56
	116.909,20

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	278,30
	9,67
	406,11
	415,78
	113.020,41
	115.711,57
	252,64
	-25,66
	-10.420,78
	-10.668,91
	0,00
	0,00
	102.599,63
	105.042,66

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	671,08
	0,43
	18,09
	18,52
	12.139,84
	12.428,40
	645,19
	-25,89
	-468,35
	-479,48
	0,00
	0,00
	11.671,49
	11.948,92

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,00
	1,10
	46,03
	47,13
	0,00
	0,00
	207,56
	207,56
	0,00
	0,00
	9.553,99
	9.782,30
	9.553,99
	9.782,30

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	468,44
	0,58
	24,43
	25,01
	11.443,99
	11.715,68
	253,68
	-214,76
	-5.246,59
	-5.371,14
	0,00
	0,00
	6.197,40
	6.344,54

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	15,57
	6,25
	262,60
	268,85
	4.088,68
	4.185,99
	14,61
	-0,96
	-252,10
	-258,09
	0,00
	0,00
	3.836,59
	3.927,90

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	442,00
	1,67
	70,17
	71,84
	31.015,14
	31.753,28
	456,48
	14,48
	0,00
	0,00
	1.016,06
	1.040,24
	32.031,20
	32.793,52

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	96,00
	0,79
	33,13
	33,92
	3.180,48
	3.256,32
	132,86
	36,86
	0,00
	0,00
	1.221,17
	1.250,29
	4.401,65
	4.506,61

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	132,90
	3,34
	140,15
	143,49
	18.625,94
	19.069,82
	122,33
	-10,57
	-1.481,39
	-1.516,69
	0,00
	0,00
	17.144,55
	17.553,13

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	17,72
	3,33
	139,87
	143,20
	2.478,50
	2.537,50
	16,31
	-1,41
	-197,22
	-201,91
	0,00
	0,00
	2.281,28
	2.335,59

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	88,60
	9,18
	324,41
	333,59
	28.742,73
	29.556,07
	81,55
	-7,05
	-2.287,09
	-2.351,81
	0,00
	0,00
	26.455,64
	27.204,26

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/ dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	886,00
	5,79
	204,61
	210,40
	181.284,46
	186.414,40
	815,54
	-70,46
	-14.416,82
	-14.824,78
	0,00
	0,00
	166.867,64
	171.589,62

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	3,56
	149,64
	153,20
	0,00
	0,00
	14,00
	14,00
	0,00
	0,00
	2.094,96
	2.144,80
	2.094,96
	2.144,80

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	15,00
	1,78
	74,89
	76,67
	1.123,35
	1.150,05
	0,00
	-15,00
	-1.123,35
	-1.150,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E4
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	0,00
	4,57
	191,99
	196,56
	0,00
	0,00
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	575,97
	589,68
	575,97
	589,68

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	8,00
	13,82
	580,23
	594,05
	4.641,84
	4.752,40
	0,00
	-8,00
	-4.641,84
	-4.752,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	0,00
	14,97
	628,73
	643,70
	0,00
	0,00
	11,00
	11,00
	0,00
	0,00
	6.916,03
	7.080,70
	6.916,03
	7.080,70

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	0,00
	3,11
	130,65
	133,76
	0,00
	0,00
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	261,30
	267,52
	261,30
	267,52

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	16,00
	12,43
	522,23
	534,66
	8.355,68
	8.554,56
	13,00
	-3,00
	-1.566,69
	-1.603,98
	0,00
	0,00
	6.788,99
	6.950,58

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	13,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	12.754,30
	13.057,98
	12,00
	-1,00
	-981,10
	-1.004,46
	0,00
	0,00
	11.773,20
	12.053,52

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,24
	15,21
	638,73
	653,94
	153,30
	156,95
	0,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	153,30
	156,95

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,24
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	590,43
	604,49
	0,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	590,43
	604,49

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	72,00
	0,72
	30,13
	30,85
	2.169,36
	2.221,20
	72,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.169,36
	2.221,20

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.487,51
	0,3
	12,60
	12,90
	18.742,63
	19.188,88
	1.588,32
	100,81
	0,00
	0,00
	1.270,21
	1.300,45
	20.012,83
	20.489,33

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	24,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	24.710,88
	25.410,24
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24.710,88
	25.410,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	18.868,46
	
	
	-1.246,11
	566,38
	18.188,73

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	748.438,91
	767.307,37
	
	
	-49.203,49
	-50.449,60
	23.754,28
	24.320,66
	722.989,70
	741.178,43

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	142.203,39
	145.788,40
	 
	 
	-9.348,66
	-9.585,42
	4.513,31
	4.620,93
	137.368,04
	140.823,90

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	890.642,30
	913.095,77
	 
	 
	-58.552,15
	-60.035,02
	28.267,59
	28.941,59
	860.357,74
	882.002,33



	
	


	Anexa nr. 5 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Alexandru Romano

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M
	Valoare inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata 
 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.510,00
	0,55
	23,23
	23,78
	35.077,30
	35.907,80
	1.510,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35.077,30
	35.907,80

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1.186,00
	0,53
	22,23
	22,76
	26.364,78
	26.993,36
	1.186,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.364,78
	26.993,36

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	254,50
	6,62
	277,98
	284,60
	70.745,91
	72.430,70
	254,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70.745,91
	72.430,70

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	500,00
	0,42
	17,65
	18,07
	8.825,00
	9.035,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.825,00
	9.035,00

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	40,00
	0,38
	15,98
	16,36
	639,20
	654,40
	40,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	639,20
	654,40

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	203,85
	3,19
	134,03
	137,22
	27.322,02
	27.972,30
	453,00
	249,15
	0,00
	0,00
	33.393,57
	34.188,36
	60.715,59
	62.160,66

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	0,00
	3,18
	133,75
	136,93
	0,00
	0,00
	30,20
	30,20
	0,00
	0,00
	4.039,25
	4.135,29
	4.039,25
	4.135,29

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	317,10
	9,89
	415,50
	425,39
	131.755,05
	134.891,17
	362,40
	45,30
	0,00
	0,00
	18.822,15
	19.270,17
	150.577,20
	154.161,34

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	4.206,00
	0,43
	18,09
	18,52
	76.086,54
	77.895,12
	2.696,00
	-1.510,00
	-27.315,90
	-27.965,20
	0,00
	0,00
	48.770,64
	49.929,92

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	124,72
	1,1
	46,03
	47,13
	5.740,86
	5.878,05
	124,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.740,86
	5.878,05

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	291,01
	0,58
	24,43
	25,01
	7.109,37
	7.278,16
	731,18
	440,17
	0,00
	0,00
	10.753,36
	11.008,65
	17.862,73
	18.286,81

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	26,96
	6,25
	262,60
	268,85
	7.079,70
	7.248,20
	26,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.079,70
	7.248,20

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	500,00
	1,67
	70,17
	71,84
	35.085,00
	35.920,00
	0,00
	-500,00
	-35.085,00
	-35.920,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	40,00
	0,79
	33,13
	33,92
	1.325,20
	1.356,80
	0,00
	-40,00
	-1.325,20
	-1.356,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	0,00
	6,27
	263,21
	269,48
	0,00
	0,00
	500,00
	500,00
	0,00
	0,00
	131.605,00
	134.740,00
	131.605,00
	134.740,00

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	0,00
	3,1
	130,25
	133,35
	0,00
	0,00
	140,00
	140,00
	0,00
	0,00
	18.235,00
	18.669,00
	18.235,00
	18.669,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	177,90
	3,34
	140,15
	143,49
	24.932,69
	25.526,87
	177,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24.932,69
	25.526,87

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,00
	3,33
	139,87
	143,20
	0,00
	0,00
	47,44
	47,44
	0,00
	0,00
	6.635,43
	6.793,41
	6.635,43
	6.793,41

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	118,60
	9,18
	324,41
	333,59
	38.475,03
	39.563,77
	118,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38.475,03
	39.563,77

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.186,00
	5,79
	204,61
	210,40
	242.667,46
	249.534,40
	2.696,00
	1.510,00
	0,00
	0,00
	308.961,10
	317.704,00
	551.628,56
	567.238,40

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	4,00
	1,78
	74,89
	76,67
	299,56
	306,68
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	299,56
	306,68

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	5,00
	13,82
	580,23
	594,05
	2.901,15
	2.970,25
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.901,15
	2.970,25

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	4,00
	12,43
	522,23
	534,66
	2.088,92
	2.138,64
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.088,92
	2.138,64

	1E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	6,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	5.886,60
	6.026,76
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.886,60
	6.026,76

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,23
	15,21
	638,73
	653,94
	146,91
	150,41
	0,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	146,91
	150,41

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	45,00
	0,72
	30,13
	30,85
	1.355,85
	1.388,25
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.355,85
	1.388,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.580,43
	0,3
	12,60
	12,90
	19.913,42
	20.387,55
	2.430,86
	850,43
	0,00
	0,00
	10.715,42
	10.970,54
	30.628,84
	31.358,09

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	19,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	19.562,78
	20.116,44
	19,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.562,78
	20.116,44

	2DX
	stalpisori protectie pietoni - bolarzi
	buc
	332,00
	17,93
	633,50
	651,43
	210.322,00
	216.274,76
	332,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210.322,00
	216.274,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	26.137,54
	
	
	-1.515,90
	14.319,14
	38.940,78

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	1.001.708,30
	1.027.845,84
	
	
	-63.726,10
	-65.242,00
	543.160,28
	557.479,42
	1.481.142,48
	1.520.083,26

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	190.324,58
	195.290,71
	 
	 
	-12.107,96
	-12.395,98
	103.200,45
	105.921,09
	281.417,07
	288.815,82

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	1.192.032,88
	1.223.136,55
	 
	 
	-75.834,06
	-77.637,98
	646.360,73
	663.400,51
	1.762.559,55
	1.808.899,08









	Anexa nr. 6 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Constantin Kiritescu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata 
 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1.848,00
	0,47
	19,73
	20,20
	36.461,04
	37.329,60
	1.848,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.461,04
	37.329,60

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	995,00
	0,53
	22,23
	22,76
	22.118,85
	22.646,20
	995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.118,85
	22.646,20

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	99,50
	6,62
	277,98
	284,60
	27.659,01
	28.317,70
	99,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.659,01
	28.317,70

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	600,00
	0,42
	17,65
	18,07
	10.590,00
	10.842,00
	600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.590,00
	10.842,00

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	5,00
	0,38
	15,98
	16,36
	79,90
	81,80
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79,90
	81,80

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	332,64
	3,19
	134,03
	137,22
	44.583,74
	45.644,86
	332,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44.583,74
	45.644,86

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	221,76
	5,91
	248,25
	254,16
	55.051,92
	56.362,52
	221,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55.051,92
	56.362,52

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1.848,00
	1,54
	64,66
	66,20
	119.491,68
	122.337,60
	2.286,66
	438,66
	0,00
	0,00
	28.363,76
	29.039,29
	147.855,44
	151.376,89

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	266,11
	9,67
	406,11
	415,78
	108.069,93
	110.643,22
	266,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	108.069,93
	110.643,22

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	2.103,80
	0,43
	18,09
	18,52
	38.057,74
	38.962,38
	2.103,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38.057,74
	38.962,38

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	231,05
	1,1
	46,03
	47,13
	10.635,23
	10.889,39
	231,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.635,23
	10.889,39

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	539,12
	0,58
	24,43
	25,01
	13.170,70
	13.483,39
	539,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.170,70
	13.483,39

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	21,04
	6,25
	262,60
	268,85
	5.525,10
	5.656,60
	21,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.525,10
	5.656,60

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	600,00
	1,67
	70,17
	71,84
	42.102,00
	43.104,00
	0,00
	-600,00
	-42.102,00
	-43.104,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	5,00
	0,79
	33,13
	33,92
	165,65
	169,60
	0,00
	-5,00
	-165,65
	-169,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	0,00
	6,27
	263,21
	269,48
	0,00
	0,00
	600,00
	600,00
	0,00
	0,00
	157.926,00
	161.688,00
	157.926,00
	161.688,00

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	0,00
	3,1
	130,25
	133,35
	0,00
	0,00
	5,00
	5,00
	0,00
	0,00
	651,25
	666,75
	651,25
	666,75

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	149,25
	3,34
	140,15
	143,49
	20.917,39
	21.415,88
	149,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.917,39
	21.415,88

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	99,50
	9,18
	324,41
	333,59
	32.278,80
	33.192,21
	99,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32.278,80
	33.192,21

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	995,00
	5,79
	204,61
	210,40
	203.586,95
	209.348,00
	995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	203.586,95
	209.348,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	8,00
	1,78
	74,89
	76,67
	599,12
	613,36
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	599,12
	613,36

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	6,00
	13,82
	580,23
	594,05
	3.481,38
	3.564,30
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.481,38
	3.564,30

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	3,00
	12,43
	522,23
	534,66
	1.566,69
	1.603,98
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.566,69
	1.603,98

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.924,40
	4.017,84

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,28
	15,21
	638,73
	653,94
	178,84
	183,10
	0,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	178,84
	183,10

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,28
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	688,84
	705,24
	0,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	688,84
	705,24

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	47,00
	0,72
	30,13
	30,85
	1.416,11
	1.449,95
	47,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.416,11
	1.449,95

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.493,87
	0,3
	12,60
	12,90
	18.822,76
	19.270,92
	1.493,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.822,76
	19.270,92

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	107,00
	4,25
	150,02
	154,27
	16.052,14
	16.506,89
	107,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.052,14
	16.506,89

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	24,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	24.710,88
	25.410,24
	25,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1.029,62
	1.058,76
	25.740,50
	26.469,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	21.765,98
	
	
	-1.005,95
	4.482,17
	25.242,20

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	861.986,79
	883.752,77
	
	
	-42.267,65
	-43.273,60
	187.970,63
	192.452,80
	1.007.689,77
	1.032.931,97

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	163.777,49
	167.913,03
	 
	 
	-8.030,85
	-8.221,98
	35.714,42
	36.566,03
	191.461,06
	196.257,07

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	1.025.764,28
	1.051.665,80
	 
	 
	-50.298,50
	-51.495,58
	223.685,05
	229.018,83
	1.199.150,83
	1.229.189,04










	Anexa nr. 7 la Actul aditional nr. 3 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Gheorghe Costaforu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata 
 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.106,00
	0,55
	23,23
	23,78
	25.692,38
	26.300,68
	1.176,98
	70,98
	0,00
	0,00
	1.648,87
	1.687,90
	27.341,25
	27.988,58

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	598,00
	0,53
	22,23
	22,76
	13.293,54
	13.610,48
	549,40
	-48,60
	-1.080,38
	-1.106,14
	0,00
	0,00
	12.213,16
	12.504,34

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	92,06
	6,62
	277,98
	284,60
	25.590,84
	26.200,28
	120,45
	28,39
	0,00
	0,00
	7.891,85
	8.079,79
	33.482,69
	34.280,07

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	275,00
	0,42
	17,65
	18,07
	4.853,75
	4.969,25
	298,76
	23,76
	0,00
	0,00
	419,36
	429,34
	5.273,11
	5.398,59

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	36,00
	0,38
	15,98
	16,36
	575,28
	588,96
	40,38
	4,38
	0,00
	0,00
	69,99
	71,66
	645,27
	660,62

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	99,18
	3,19
	134,03
	137,22
	13.293,10
	13.609,48
	98,27
	-0,91
	-121,97
	-124,87
	0,00
	0,00
	13.171,13
	13.484,61

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	66,12
	9,89
	415,50
	425,39
	27.472,86
	28.126,79
	65,51
	-0,61
	-253,45
	-259,49
	0,00
	0,00
	27.219,41
	27.867,30

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1.102,00
	1,54
	64,66
	66,20
	71.255,32
	72.952,40
	1.176,98
	74,98
	0,00
	0,00
	4.848,21
	4.963,68
	76.103,53
	77.916,08

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	155,38
	9,67
	406,11
	415,78
	63.101,37
	64.603,90
	169,49
	14,11
	0,00
	0,00
	5.730,21
	5.866,65
	68.831,58
	70.470,55

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	330,60
	0,43
	18,09
	18,52
	5.980,55
	6.122,71
	327,56
	-3,04
	-54,99
	-56,30
	0,00
	0,00
	5.925,56
	6.066,41

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	146,60
	1,1
	46,03
	47,13
	6.748,00
	6.909,26
	57,50
	-89,10
	-4.101,27
	-4.199,28
	0,00
	0,00
	2.646,73
	2.709,98

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	220,00
	0,58
	24,43
	25,01
	5.374,60
	5.502,20
	134,17
	-85,83
	-2.096,83
	-2.146,61
	0,00
	0,00
	3.277,77
	3.355,59

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	9,21
	6,25
	262,60
	268,85
	2.418,55
	2.476,11
	8,77
	-0,44
	-115,55
	-118,30
	0,00
	0,00
	2.303,00
	2.357,81

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	278,00
	1,67
	70,17
	71,84
	19.507,26
	19.971,52
	298,76
	20,76
	0,00
	0,00
	1.456,73
	1.491,40
	20.963,99
	21.462,92

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	36,00
	0,79
	33,13
	33,92
	1.192,68
	1.221,12
	40,38
	4,38
	0,00
	0,00
	145,11
	148,57
	1.337,79
	1.369,69

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	88,50
	3,34
	140,15
	143,49
	12.403,28
	12.698,87
	82,41
	-6,09
	-853,52
	-873,86
	0,00
	0,00
	11.549,76
	11.825,01

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	59,00
	9,18
	324,41
	333,59
	19.140,19
	19.681,81
	54,94
	-4,06
	-1.317,10
	-1.354,38
	0,00
	0,00
	17.823,09
	18.327,43

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	590,00
	5,79
	204,61
	210,40
	120.719,90
	124.136,00
	549,40
	-40,60
	-8.307,17
	-8.542,24
	0,00
	0,00
	112.412,73
	115.593,76

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	3,56
	149,64
	153,20
	0,00
	0,00
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	448,92
	459,60
	448,92
	459,60

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	16,00
	1,78
	74,89
	76,67
	1.198,24
	1.226,72
	0,00
	-16,00
	-1.198,24
	-1.226,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	3,00
	14,97
	628,73
	643,70
	1.886,19
	1.931,10
	8,00
	5,00
	0,00
	0,00
	3.143,65
	3.218,50
	5.029,84
	5.149,60

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	0,00
	3,11
	130,65
	133,76
	0,00
	0,00
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	391,95
	401,28
	391,95
	401,28

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	12,43
	522,23
	534,66
	0,00
	0,00
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	1.566,69
	1.603,98
	1.566,69
	1.603,98

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84
	3,00
	-1,00
	-981,10
	-1.004,46
	0,00
	0,00
	2.943,30
	3.013,38

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,14
	15,21
	638,73
	653,94
	89,42
	91,55
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89,42
	91,55

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,144
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	354,26
	362,69
	0,144
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	354,26
	362,69

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	31,00
	0,72
	30,13
	30,85
	934,03
	956,35
	31,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	934,03
	956,35

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.193,17
	0,3
	12,60
	12,90
	15.033,94
	15.391,89
	1.005,98
	-187,19
	-2.358,59
	-2.414,75
	0,00
	0,00
	12.675,35
	12.977,14

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	91,00
	4,25
	150,02
	154,27
	13.651,82
	14.038,57
	91,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.651,82
	14.038,57

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	20,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	20.592,40
	21.175,20
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.592,40
	21.175,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	12.595,58
	
	
	-587,24
	660,81
	12.669,15

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	
	
	496.278,15
	508.873,73
	
	
	-22.840,16
	-23.427,40
	27.761,54
	28.422,35
	501.199,53
	513.868,68

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	94.292,85
	96.686,01
	 
	 
	-4.339,63
	-4.451,21
	5.274,69
	5.400,25
	95.227,91
	97.635,05

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	590.571,00
	605.559,74
	 
	 
	-27.179,79
	-27.878,61
	33.036,23
	33.822,60
	596.427,44
	611.503,73
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