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ACT ADIȚIONAL NR. 9
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”





Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 34338/23.08.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a,f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023, astfel: 
Anexa nr. 1: 1D6, 1I2, 1I3, 1I4, 1E3, 1E4, 1E5, 1E9, 1E10, valoarea diminuărilor fiind de 46.383,10 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023, astfel: 
Anexa nr. 1: 1D3, 1I1, 2T7, valoarea suplimentărilor fiind de 38.489,27 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 9, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare 1.403, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Aprilie 2024 (143.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 4. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023 devine 7.525.774,18 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.429.897,09 lei, respectiv 8.955.671,27 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 7.463.461,02 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 7.281.356,34 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 174.210,85 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 244.417,82 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 7.525.774,18 lei fără T.V.A.;
Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.








	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 54 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lucrări de reparații locale la străzi, alei, trotuare și parcări

	Suprafața = 10.100 mp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod 
pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
SL9
	Cantitate contractata
	Pret unitar C+M
	Valoare C+M contractata
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare suplim. C+M
	Valoare actualizata
	Cantitate decontată anterior 
SL1-SL8
	Valoare decontată anterior 
SL1-SL8
	Valoare decontată anterior ajustata
SL1-SL8
	Cantitate de decontat in luna
SL9
	Valoare C+M de decontat in lună SL9
	Valoare C+M de decontat in lună, ajustată SL9
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat C+M
	Valoare actualizată C+M

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,403
	15.270,00
	18,96
	376.482,12
	15.270,00
	0,00
	0,00
	0,00
	376.482,12
	14.275,00
	270.654,00
	357.616,92
	995,00
	18.865,20
	26.467,88
	0,00
	0,00
	384.084,80

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,403
	10.100,00
	53,89
	714.870,09
	10.293,00
	193,00
	0,00
	10.400,77
	725.270,86
	9.973,00
	537.444,97
	708.026,06
	320,00
	17.244,80
	24.194,45
	0,00
	0,00
	732.220,51

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,403
	1.546,00
	176,85
	359.213,20
	1.546,00
	0,00
	0,00
	0,00
	359.213,20
	1.546,00
	273.410,09
	359.213,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	359.213,20

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,403
	2.300,00
	26,06
	78.659,72
	2.300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78.659,72
	2.300,00
	59.938,00
	78.659,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78.659,72

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,403
	2.000,00
	16,88
	42.798,09
	1.851,00
	-149,00
	-2.515,12
	0,00
	40.282,97
	1.675,00
	28.274,00
	37.312,09
	176,00
	2.970,88
	4.168,14
	0,00
	0,00
	41.480,23

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,403
	1.546,00
	142,93
	292.107,18
	1.546,00
	0,00
	0,00
	0,00
	292.107,18
	1.513,00
	216.253,09
	287.390,49
	33,00
	4.716,69
	6.617,52
	0,00
	0,00
	294.008,01

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,403
	335,00
	127,49
	56.665,48
	335,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56.665,48
	335,00
	42.709,15
	56.665,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56.665,48

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,403
	0,00
	253,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,403
	1.546,00
	433,19
	885.601,51
	1.546,00
	0,00
	0,00
	0,00
	885.601,51
	1.515,00
	656.282,85
	872.172,62
	31,00
	13.428,89
	18.840,73
	0,00
	0,00
	891.013,35

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,403
	15.270,00
	69
	1.370.108,97
	15.270,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.370.108,97
	14.275,00
	984.975,00
	1.301.453,97
	995,00
	68.655,00
	96.322,97
	0,00
	0,00
	1.397.776,94

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,403
	774,00
	416,06
	425.648,19
	774,00
	0,00
	0,00
	0,00
	425.648,19
	774,00
	322.030,44
	425.648,19
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	425.648,19

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,403
	476,00
	61,44
	37.462,52
	476,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.462,52
	476,00
	29.245,44
	37.462,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.462,52

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,403
	1.905,00
	26,57
	66.967,88
	1.905,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66.967,88
	1.905,00
	50.615,85
	66.967,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66.967,88

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,403
	102,00
	314,99
	41.971,61
	102,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41.971,61
	102,00
	32.128,98
	41.971,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41.971,61

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,403
	2.300,00
	68,23
	205.945,97
	2.530,00
	230,00
	0,00
	15.692,90
	221.638,87
	2.300,00
	156.929,00
	205.945,97
	230,00
	15.692,90
	22.017,14
	0,00
	0,00
	227.963,11

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	1,403
	2.500,00
	35,34
	114.825,35
	2.393,00
	-107,00
	-3.781,38
	0,00
	111.043,97
	2.393,00
	84.568,62
	111.043,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111.043,97

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,403
	2.000,00
	31,08
	78.801,22
	1.712,00
	-288,00
	-8.951,04
	0,00
	69.850,18
	1.675,00
	52.059,00
	68.700,22
	37,00
	1.149,96
	1.613,39
	0,00
	0,00
	70.313,61

	1I4
	demontare si montare borduri mici vechi
	m
	1,403
	1.600,00
	17,7
	31.725,84
	669,00
	-931,00
	-16.478,70
	0,00
	15.247,14
	669,00
	11.841,30
	15.247,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.247,14

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,403
	1.007,00
	157,66
	208.657,19
	1.007,00
	0,00
	0,00
	0,00
	208.657,19
	997,00
	157.187,02
	207.080,59
	10,00
	1.576,60
	2.211,97
	0,00
	0,00
	209.292,56

	2T2
	asternere nisip la trotuare 
	mc
	1,403
	282,00
	157,37
	57.613,72
	282,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57.613,72
	282,00
	44.378,34
	57.613,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57.613,72

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	1,403
	1.007,00
	463,62
	613.583,94
	1.007,00
	0,00
	0,00
	0,00
	613.583,94
	997,00
	462.229,14
	608.947,74
	10,00
	4.636,20
	6.504,59
	0,00
	0,00
	615.452,33

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,403
	10.100,00
	65,24
	865.366,90
	10.290,00
	190,00
	0,00
	12.395,60
	877.762,50
	9.970,00
	650.442,80
	856.885,70
	320,00
	20.876,80
	29.290,15
	0,00
	0,00
	886.175,85

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,403
	5,00
	77,31
	517,98
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	517,98
	5,00
	386,55
	517,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	517,98

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,403
	50,00
	61,66
	4.052,34
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.052,34
	50,00
	3.083,00
	4.052,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.052,34

	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,403
	100,00
	211,24
	27.078,99
	94,00
	-6,00
	-1.267,44
	0,00
	25.811,55
	85,00
	17.955,40
	23.910,39
	9,00
	1.901,16
	2.667,33
	0,00
	0,00
	26.577,72

	1E4
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,403
	10,00
	211,33
	2.674,59
	8,00
	-2,00
	-422,66
	0,00
	2.251,93
	8,00
	1.690,64
	2.251,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.251,93

	1E5
	ridicare la cota  camine (capac existent)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,403
	10,00
	393,8
	4.228,47
	2,00
	-8,00
	-3.150,40
	0,00
	1.078,07
	2,00
	787,60
	1.078,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.078,07

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,403
	50,00
	304,67
	17.688,66
	26,00
	-24,00
	-7.312,08
	0,00
	10.376,58
	24,00
	7.312,08
	9.767,24
	2,00
	609,34
	854,90
	0,00
	0,00
	10.622,14

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,403
	5,00
	626,07
	3.337,58
	1,00
	-4,00
	-2.504,28
	0,00
	833,30
	1,00
	626,07
	833,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	833,30

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,403
	11.176,00
	20,73
	304.067,11
	11.176,00
	0,00
	0,00
	0,00
	304.067,11
	11.085,00
	229.792,05
	302.180,68
	91,00
	1.886,43
	2.646,66
	0,00
	0,00
	304.827,34

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,403
	775,00
	179,8
	174.738,63
	775,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174.738,63
	775,00
	139.345,00
	174.738,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174.738,63

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	7.463.461,02
	
	
	-46.383,10
	38.489,27
	7.455.567,19
	
	5.524.575,47
	7.281.356,34
	
	174.210,85
	244.417,82
	
	0,00
	7.525.774,18

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	1.418.057,59
	 
	 
	-8.812,79
	7.312,96
	1.416.557,77
	 
	1.049.669,34
	1.383.457,70
	 
	33.100,06
	46.439,39
	 
	0,00
	1.429.897,09

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	8.881.518,61
	 
	 
	-55.195,89
	45.802,23
	8.872.124,96
	 
	6.574.244,81
	8.664.814,04
	 
	207.310,91
	290.857,21
	 
	0,00
	8.955.671,27
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