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ACT ADIȚIONAL NR. 11
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”

Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
Având în vedere referatul de necesitate nr. 35437/29.08.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 7, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 0.034, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.403, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Aprilie 2024 (143.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), si coeficientul de ajustare de 1.369, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2024 (140.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 8, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.403, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Aprilie 2024 (143.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023 devine 13.299.916,75 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.526.984,18 lei, respectiv 15.826.900,93 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· [bookmark: _Hlk129793169]Valoare contractată anterior: 13.103.484,53 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 10.898.284,43 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 466.891,68 fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 650.665,25 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 1.750.967,07 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 13.299.916,75 lei fără T.V.A.;


	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Giuseppe Verdi
	41.224,37
	2.221.089,53
	2.262.313,90
	429.839,64
	2.692.153,54

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Frederic Chopin
	66.539,99
	3.164.788,00
	3.231.327,99
	613.952,32
	3.845.280,31

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Răsuri
	23.193,38
	1.208.385,61
	1.231.578,99
	234.000,01
	1.465.579,00

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Răspântiilor
	16.597,29
	906.823,04
	923.420,33
	175.449,86
	1.098.870,19

	5
	Reabilitare sistem rutier Str. Domnița Ruxandra
	28.402,40
	1.501.057,44
	1.529.459,84
	290.597,37
	1.820.057,21

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Radu de la Afumați
	44.581,13
	2.326.828,60
	2.371.409,73
	450.567,85
	2.821.977,58

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Sus
	32.679,18
	1.717.726,79
	1.750.405,97
	332.577,13
	2.082.983,10

	TOTAL
	253.217,74
	13.046.699,01
	13.299.916,75
	2.526.984,18
	15.826.900,93




Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 11 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Frederic Chopin

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io mar.2024-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io apr.2024-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare apr.-mar.2024
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1-SL6
	Valoare C+M decontata anterior SL1-SL6
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1-SL6
	Valoare C+M decontata anterior ajustata SL1-SL6
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL1-SL6
	Cantitate decontata anterior SL7
	Valoare C+M decontata anterior SL7
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL7
	Valoare C+M decontata anterior, ajustata SL7
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL7
	Cantitate de decontat in luna SL8
	Valoare C+M de decontat in luna SL8
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL8
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL8
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL8
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL7
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL7
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,369
	1,403
	0,034
	4.919,00
	0,91
	39,32
	40,23
	211.406,34
	215.882,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.240,00
	48.756,80
	49.885,20
	66.748,06
	67.876,46
	956,00
	37.589,92
	38.459,88
	52.738,66
	53.608,62
	2.723,00
	107.068,36
	109.546,29
	1.657,73
	1.657,73
	228.212,81
	232.689,10

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,369
	1,403
	0,034
	2.745,00
	0,24
	12,27
	12,51
	36.230,21
	36.889,01
	531,00
	6.515,37
	6.642,81
	8.919,55
	9.046,99
	32,00
	392,64
	400,32
	537,52
	545,20
	457,00
	5.607,39
	5.717,07
	7.867,17
	7.976,85
	1.725,00
	21.165,75
	21.579,75
	13,35
	13,35
	38.503,34
	39.162,14

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,369
	1,403
	0,034
	274,50
	1,37
	66,24
	67,61
	19.559,00
	19.935,06
	53,10
	3.517,34
	3.590,09
	4.815,24
	4.887,99
	3,20
	211,97
	216,35
	290,19
	294,57
	45,70
	3.027,17
	3.089,77
	4.247,12
	4.309,72
	172,50
	11.426,40
	11.662,73
	7,21
	7,21
	20.786,16
	21.162,22

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,369
	1,403
	0,034
	1.789,00
	0,20
	11,93
	12,13
	23.310,55
	23.668,35
	430,00
	5.129,90
	5.215,90
	7.022,84
	7.108,84
	17,00
	202,81
	206,21
	277,65
	281,05
	350,00
	4.175,50
	4.245,50
	5.858,23
	5.928,23
	992,00
	11.834,56
	12.032,96
	6,90
	6,90
	25.000,18
	25.357,98

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,369
	1,403
	0,034
	197,00
	0,15
	9,48
	9,63
	2.556,69
	2.586,24
	197,00
	1.867,56
	1.897,11
	2.556,69
	2.586,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.556,69
	2.586,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,369
	1,403
	0,034
	455,49
	2,22
	95,08
	97,30
	47.223,42
	48.234,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111,60
	10.610,93
	10.858,68
	14.526,36
	14.774,11
	86,04
	8.180,68
	8.371,69
	11.477,49
	11.668,50
	257,85
	24.516,38
	25.088,80
	360,77
	360,77
	50.881,00
	51.892,18

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	1,369
	1,403
	0,034
	303,66
	6,53
	283,11
	289,64
	93.741,57
	95.724,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,40
	21.063,38
	21.549,21
	28.835,77
	29.321,60
	57,36
	16.239,19
	16.613,75
	22.783,58
	23.158,14
	171,90
	48.666,61
	49.789,12
	716,16
	716,16
	101.002,12
	102.985,02

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil
	mc
	1,369
	1,403
	0,034
	234,50
	6,40
	277,77
	284,17
	70.907,66
	72.408,46
	53,10
	14.749,59
	15.089,43
	20.192,19
	20.532,03
	3,20
	888,87
	909,35
	1.216,86
	1.237,34
	45,70
	12.694,08
	12.986,56
	17.809,79
	18.102,27
	132,50
	36.804,53
	37.652,53
	30,22
	30,22
	76.053,59
	77.554,39

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,369
	1,403
	0,034
	5.061,00
	1,65
	71,01
	72,66
	391.872,95
	400.223,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.240,00
	88.052,40
	90.098,40
	120.543,74
	122.589,74
	956,00
	67.885,56
	69.462,96
	95.243,44
	96.820,84
	2.865,00
	203.443,65
	208.170,90
	2.993,78
	2.993,78
	422.224,61
	430.575,26

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,369
	1,403
	0,034
	817,77
	12,47
	529,52
	541,99
	471.404,64
	481.602,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	196,42
	104.008,32
	106.457,67
	142.387,39
	144.836,74
	151,43
	80.185,21
	82.073,55
	112.499,85
	114.388,19
	469,92
	248.832,04
	254.691,94
	3.536,28
	3.536,28
	507.255,56
	517.453,15

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,369
	1,403
	0,034
	5.314,05
	0,36
	18,70
	19,06
	107.929,11
	109.842,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.240,00
	23.188,00
	23.634,40
	31.744,37
	32.190,77
	956,00
	17.877,20
	18.221,36
	25.081,71
	25.425,87
	3.118,05
	58.307,54
	59.430,03
	788,39
	788,39
	115.922,01
	117.835,06

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,369
	1,403
	0,034
	1.594,22
	0,09
	4,31
	4,40
	7.462,72
	7.606,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	372,00
	1.603,32
	1.636,80
	2.194,95
	2.228,43
	286,80
	1.236,11
	1.261,92
	1.734,26
	1.760,07
	935,42
	4.031,66
	4.115,85
	54,51
	54,51
	8.015,38
	8.158,86

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,369
	1,403
	0,034
	492,45
	0,93
	50,68
	51,61
	28.221,24
	28.679,21
	164,61
	8.342,44
	8.495,52
	11.420,80
	11.573,88
	9,92
	502,74
	511,97
	688,25
	697,48
	141,67
	7.179,84
	7.311,59
	10.073,32
	10.205,07
	176,25
	8.932,35
	9.096,26
	17,09
	17,09
	31.131,81
	31.589,78

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,369
	1,403
	0,034
	789,52
	0,60
	25,11
	25,71
	21.617,18
	22.090,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	193,44
	4.857,28
	4.973,34
	6.649,62
	6.765,68
	149,14
	3.744,90
	3.834,39
	5.254,09
	5.343,58
	446,94
	11.222,66
	11.490,83
	165,15
	165,15
	23.291,52
	23.765,24

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,369
	1,403
	0,034
	38,63
	2,92
	158,36
	161,28
	6.663,81
	6.776,62
	5,31
	840,89
	856,40
	1.151,18
	1.166,69
	4,04
	639,77
	651,57
	875,85
	887,65
	7,44
	1.178,20
	1.199,92
	1.653,01
	1.674,73
	21,84
	3.458,58
	3.522,36
	21,75
	21,75
	7.160,37
	7.273,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,369
	1,403
	0,034
	1.788,00
	1,27
	64,18
	65,45
	125.339,88
	127.610,64
	430,00
	27.597,40
	28.143,50
	37.780,84
	38.326,94
	17,00
	1.091,06
	1.112,65
	1.493,66
	1.515,25
	350,00
	22.463,00
	22.907,50
	31.515,59
	31.960,09
	991,00
	63.602,38
	64.860,95
	37,10
	37,10
	134.429,57
	136.700,33

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,369
	1,403
	0,034
	27,00
	0,67
	36,29
	36,96
	1.341,39
	1.359,48
	27,00
	979,83
	997,92
	1.341,39
	1.359,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.341,39
	1.359,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,369
	1,403
	0,034
	351,75
	2,24
	98,42
	100,66
	37.686,21
	38.474,13
	79,65
	7.839,16
	8.017,57
	10.731,81
	10.910,22
	4,80
	472,41
	483,17
	646,73
	657,49
	68,55
	6.746,69
	6.900,24
	9.465,61
	9.619,16
	198,75
	19.560,98
	20.006,18
	16,06
	16,06
	40.421,19
	41.209,11

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,369
	1,403
	0,034
	93,80
	2,31
	102,07
	104,38
	10.422,35
	10.639,03
	21,24
	2.167,97
	2.217,03
	2.967,95
	3.017,01
	1,28
	130,65
	133,60
	178,86
	181,81
	18,28
	1.865,83
	1.908,07
	2.617,76
	2.660,00
	53,00
	5.409,71
	5.532,14
	4,44
	4,44
	11.178,72
	11.395,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefab. din beton 6cm cu supr. sup. finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/ dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,369
	1,403
	0,034
	2.345,00
	5,88
	207,62
	213,50
	530.001,33
	543.789,93
	531,00
	110.246,22
	113.368,50
	150.927,07
	154.049,35
	32,00
	6.643,84
	6.832,00
	9.095,42
	9.283,58
	457,00
	94.882,34
	97.569,50
	133.119,92
	135.807,08
	1.325,00
	275.096,50
	282.887,50
	225,89
	225,89
	568.464,80
	582.253,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,369
	1,403
	0,034
	123,00
	1,80
	79,00
	80,8
	9.717,00
	9.938,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123,00
	9.717,00
	9.938,40
	0,00
	0,00
	9.717,00
	9.938,40

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,369
	1,403
	0,034
	25,00
	14,28
	618,43
	632,71
	18.199,16
	18.556,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	7.421,16
	7.592,52
	10.159,57
	10.330,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	8.039,59
	8.225,23
	252,32
	252,32
	18.451,48
	18.808,48

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,369
	1,403
	0,034
	38,00
	10,42
	446,53
	456,95
	18.286,30
	18.682,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	3.572,24
	3.655,60
	4.890,40
	4.973,76
	7,00
	3.125,71
	3.198,65
	4.385,37
	4.458,31
	23,00
	10.270,19
	10.509,85
	121,46
	121,46
	19.667,42
	20.063,38

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,369
	1,403
	0,034
	17,00
	13,41
	607,61
	621,02
	10.777,79
	11.005,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	1.215,22
	1.242,04
	1.663,64
	1.690,46
	3,00
	1.822,83
	1.863,06
	2.557,43
	2.597,66
	12,00
	7.291,32
	7.452,24
	41,32
	41,32
	11.553,71
	11.781,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,369
	1,403
	0,034
	0,893
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	8.923,71
	9.117,49
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,893
	8.923,71
	9.117,49
	0,00
	0,00
	8.923,71
	9.117,49

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,369
	1,403
	0,034
	0,02
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	347,83
	356,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	347,83
	356,06
	0,00
	0,00
	347,83
	356,06

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,369
	1,403
	0,034
	798,00
	3,04
	128,51
	131,55
	104.782,10
	107.208,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,05
	6.046,40
	6.189,43
	8.277,52
	8.420,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	750,95
	96.504,58
	98.787,47
	205,58
	205,58
	104.987,68
	107.413,60

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,369
	1,403
	0,034
	4.514,13
	1,50
	63,00
	64,50
	311.823,74
	318.594,94
	533,41
	33.604,83
	34.404,95
	46.005,01
	46.805,13
	646,68
	40.740,84
	41.710,86
	55.774,21
	56.744,23
	925,50
	58.306,50
	59.694,75
	81.804,02
	83.192,27
	2.408,54
	151.738,02
	155.350,83
	1.385,19
	1.385,19
	336.706,45
	343.477,65

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,369
	1,403
	0,034
	1.037,00
	5,09
	179,70
	184,79
	186.348,90
	191.627,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.037,00
	186.348,90
	191.627,23
	0,00
	0,00
	186.348,90
	191.627,23

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,369
	1,403
	0,034
	50,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	54.251,00
	55.786,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	54.251,00
	55.786,50
	0,00
	0,00
	54.251,00
	55.786,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	66.539,99
	
	5.538,23
	5.538,23
	
	8.628,29
	8.628,29
	
	10.877,83
	10.877,83
	
	41.495,64
	0,00
	66.539,99

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.968.355,78
	3.034.895,77
	
	223.398,50
	228.936,73
	305.832,56
	311.370,79
	
	372.313,05
	380.941,34
	509.696,59
	518.324,88
	
	456.013,85
	466.891,68
	639.787,42
	650.665,25
	
	1.696.812,78
	1.738.308,42
	12.658,65
	12.658,65
	3.164.788,00
	3.231.327,99

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	563.987,60
	576.630,20
	 
	42.445,72
	43.497,98
	58.108,19
	59.160,45
	 
	70.739,48
	72.378,85
	96.842,35
	98.481,73
	 
	86.642,63
	88.709,42
	121.559,61
	123.626,40
	 
	322.394,43
	330.278,60
	2.405,14
	2.405,14
	601.309,72
	613.952,32

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.532.343,38
	3.611.525,97
	 
	265.844,22
	272.434,71
	363.940,75
	370.531,24
	 
	443.052,53
	453.320,19
	606.538,94
	616.806,61
	 
	542.656,48
	555.601,10
	761.347,03
	774.291,65
	 
	2.019.207,21
	2.068.587,02
	15.063,79
	15.063,79
	3.766.097,72
	3.845.280,31
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