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ACT ADIȚIONAL NR. 8
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 35423/29.08.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T2, 2T6, 1PX, 1E1, 1E8, 1E11, 2D3, 2D5, 2D10, 2DY, valoarea diminuarilor fiind de 211.241,91 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D5, 1S3, 1S8, 1S10, 1S13, 1T1, 1I5, 1I6, 2T1, 2T6', 1E2, 1E5, 1E9, 2D4, valoarea suplimentarilor fiind de 261.053,32 lei fără T.V.A;
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023 devine 14.048.810,01 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.669.273,92 lei, respectiv 16.718.083,93 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 13.998.998,60 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 9.616.930,51 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustare: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 4.431.879,50 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 14.048.810,01 lei fără T.V.A.;

	
	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Hatisului
	20.867,99
	1.064.279,44
	1.085.147,43
	206.178,01
	1.291.325,44

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Heliade Radulescu
	23.945,10
	1.164.910,14
	1.188.855,24
	225.882,50
	1.414.737,74

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Capitan Juverdeanu
	41.806,59
	2.171.453,03
	2.213.259,62
	420.519,33
	2.633.778,95

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Virgil Lazarovici
	21.926,75
	888.214,93
	910.141,68
	172.926,92
	1.083.068,60

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Miresmei
	7.990,72
	328.616,75
	336.607,47
	63.955,42
	400.562,89

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Moroeni
	7.483,34
	313.765,98
	321.249,32
	61.037,37
	382.286,69

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Odorhei
	4.858,78
	240.071,22
	244.930,00
	46.536,70
	291.466,70

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Oradea
	27.755,15
	1.424.838,25
	1.452.593,40
	275.992,75
	1.728.586,15

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Calin Ottoi
	32.567,86
	1.311.979,61
	1.344.547,47
	255.464,02
	1.600.011,49

	10
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Paun Pincio
	8.303,16
	331.678,06
	339.981,22
	64.596,43
	404.577,65

	11
	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Corbului
	4.589,71
	227.035,49
	231.625,20
	44.008,79
	275.633,99

	12
	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Vadului
	11.246,40
	596.042,88
	607.289,28
	115.384,96
	722.674,24

	13
	Reabilitare sistem rutier Strada Popa Lazar
	14.422,65
	760.564,12
	774.986,77
	147.247,49
	922.234,26

	14
	Reabilitare sistem rutier Aleea Porolissum
	14.410,36
	587.491,62
	601.901,98
	114.361,38
	716.263,36

	15
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Socolescu
	4.544,79
	179.044,64
	183.589,43
	34.881,99
	218.471,42

	16
	Reabilitare sistem rutier Strada Trei Scaune
	10.711,76
	548.054,28
	558.766,04
	106.165,55
	664.931,59

	17
	Reabilitare sistem rutier Strada Valer Dumitrescu
	0,00
	1.653.338,46
	1.653.338,46
	314.134,31
	1.967.472,77

	TOTAL
	257.431,11
	13.791.378,90
	14.048.810,01
	2.669.273,92
	16.718.083,93




Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.








	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 47 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Locotenent Virgil Lazarovici


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	3.077,78
	0,45
	18,96
	19,41
	58.354,71
	59.739,71
	1.594,00
	-1.483,78
	-28.132,47
	-28.800,17
	0,00
	0,00
	30.222,24
	30.939,54

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	726,00
	1,28
	53,89
	55,17
	39.124,14
	40.053,42
	517,00
	-209,00
	-11.263,01
	-11.530,53
	0,00
	0,00
	27.861,13
	28.522,89

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	72,60
	4,21
	176,85
	181,06
	12.839,31
	13.144,96
	51,70
	-20,90
	-3.696,16
	-3.784,16
	0,00
	0,00
	9.143,15
	9.360,80

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	420,00
	0,62
	26,06
	26,68
	10.945,20
	11.205,60
	499,00
	79,00
	0,00
	0,00
	2.058,74
	2.107,72
	13.003,94
	13.313,32

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	422,00
	0,40
	16,88
	17,28
	7.123,36
	7.292,16
	0,00
	-422,00
	-7.123,36
	-7.292,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	554,00
	3,40
	142,93
	146,33
	79.183,22
	81.066,82
	439,80
	-114,20
	-16.322,61
	-16.710,89
	0,00
	0,00
	62.860,61
	64.355,93

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	277,00
	6,03
	253,29
	259,32
	70.161,33
	71.831,64
	293,20
	16,20
	0,00
	0,00
	4.103,30
	4.200,98
	74.264,63
	76.032,62

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1.385,00
	1,64
	69,00
	70,64
	95.565,00
	97.836,40
	1.466,00
	81,00
	0,00
	0,00
	5.589,00
	5.721,84
	101.154,00
	103.558,24

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	199,44
	9,91
	416,06
	425,97
	82.979,01
	84.955,46
	206,71
	7,27
	0,00
	0,00
	3.024,75
	3.096,80
	86.003,76
	88.052,26

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	0,00
	0,39
	16,28
	16,67
	0,00
	0,00
	1.466,00
	1.466,00
	0,00
	0,00
	23.866,48
	24.438,22
	23.866,48
	24.438,22

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	176,25
	1,46
	61,44
	62,90
	10.828,80
	11.086,13
	440,25
	264,00
	0,00
	0,00
	16.220,16
	16.605,60
	27.048,96
	27.691,73

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	705,01
	0,63
	26,57
	27,20
	18.732,12
	19.176,27
	440,25
	-264,76
	-7.034,68
	-7.201,47
	0,00
	0,00
	11.697,44
	11.974,80

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	21,11
	7,50
	314,99
	322,49
	6.649,44
	6.807,76
	20,88
	-0,23
	-72,45
	-74,17
	0,00
	0,00
	6.576,99
	6.733,59

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	420,00
	1,62
	68,23
	69,85
	28.656,60
	29.337,00
	0,00
	-420,00
	-28.656,60
	-29.337,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	422,00
	0,74
	31,08
	31,82
	13.115,76
	13.428,04
	0,00
	-422,00
	-13.115,76
	-13.428,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	0,00
	7,61
	319,75
	327,36
	0,00
	0,00
	503,00
	503,00
	0,00
	0,00
	160.834,25
	164.662,08
	160.834,25
	164.662,08

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	0,00
	4,81
	201,98
	206,79
	0,00
	0,00
	25,00
	25,00
	0,00
	0,00
	5.049,50
	5.169,75
	5.049,50
	5.169,75

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	72,60
	3,75
	157,66
	161,41
	11.446,12
	11.718,37
	93,30
	20,70
	0,00
	0,00
	3.263,56
	3.341,18
	14.709,68
	15.059,55

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	29,04
	3,75
	157,37
	161,12
	4.570,02
	4.678,92
	0,00
	-29,04
	-4.570,02
	-4.678,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	72,60
	11,04
	463,62
	474,66
	33.658,81
	34.460,32
	0,00
	-72,60
	-33.658,81
	-34.460,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,00
	11,12
	392,92
	404,04
	0,00
	0,00
	62,20
	62,20
	0,00
	0,00
	24.439,62
	25.131,29
	24.439,62
	25.131,29

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	726,00
	5,99
	211,48
	217,47
	153.534,48
	157.883,22
	622,00
	-104,00
	-21.993,92
	-22.616,88
	0,00
	0,00
	131.540,56
	135.266,34

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	22,00
	1,84
	77,31
	79,15
	1.700,82
	1.741,30
	0,00
	-22,00
	-1.700,82
	-1.741,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,00
	1,47
	61,66
	63,13
	0,00
	0,00
	23,00
	23,00
	0,00
	0,00
	1.418,18
	1.451,99
	1.418,18
	1.451,99

	1E5
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	0,00
	9,38
	393,80
	403,18
	0,00
	0,00
	6,00
	6,00
	0,00
	0,00
	2.362,80
	2.419,08
	2.362,80
	2.419,08

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	6,00
	23,10
	970,07
	993,17
	5.820,42
	5.959,02
	0,00
	-6,00
	-5.820,42
	-5.959,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	0,00
	7,25
	304,67
	311,92
	0,00
	0,00
	7,00
	7,00
	0,00
	0,00
	2.132,69
	2.183,44
	2.132,69
	2.183,44

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	7,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	7.836,15
	8.022,70
	4,00
	-3,00
	-3.358,35
	-3.438,30
	0,00
	0,00
	4.477,80
	4.584,40

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,45
	14,84
	623,10
	637,94
	280,40
	287,07
	0,223
	-0,227
	-141,45
	-144,81
	0,00
	0,00
	138,95
	142,26

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,21
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	596,38
	610,58
	0,39
	0,18
	0,00
	0,00
	511,18
	523,35
	1.107,56
	1.133,93

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	73,00
	1,26
	52,86
	54,12
	3.858,78
	3.950,76
	23,00
	-50,00
	-2.643,00
	-2.706,00
	0,00
	0,00
	1.215,78
	1.244,76

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.593,16
	0,49
	20,73
	21,22
	53.756,21
	55.026,86
	2.144,43
	-448,73
	-9.302,18
	-9.522,06
	0,00
	0,00
	44.454,03
	45.504,80

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	26,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	28.230,80
	29.029,78
	19,00
	-7,00
	-7.600,60
	-7.815,71
	0,00
	0,00
	20.630,20
	21.214,07

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	20.782,88
	
	
	-5.035,24
	6.179,11
	21.926,75

	 
	TOTAL, lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	839.547,39
	860.330,27
	
	
	-206.206,67
	-211.241,91
	254.874,21
	261.053,32
	888.214,93
	910.141,68

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	159.514,00
	163.462,75
	 
	 
	-39.179,27
	-40.135,96
	48.426,10
	49.600,13
	168.760,84
	172.926,92

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	999.061,39
	1.023.793,02
	 
	 
	-245.385,94
	-251.377,87
	303.300,31
	310.653,45
	1.056.975,77
	1.083.068,60
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