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ACT ADIȚIONAL NR. 5
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 35424/29.08.2024, întocmit de Secția Străzi si în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexelor nr. 2 si 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, astfel: 
Anexa nr. 1: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S12, 1S13, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 1P4, 1E6, 2D3, 2D5, 2D10;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S12, 1S13, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T4, 1P4, 1E6, 2D3, 2D4, 2D5, 2D10, valoarea diminuărilor fiind de 2.096.956,31 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexelor nr. 2 si 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, astfel: 
Anexa nr. 1: 1S5, 1S10, 1R4, 1I5, 2T7, 2T6', 1E2, 1E7, 1E11, 2D4, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 2: 1S5, 1S10, 1R4, 1I5, 2T7, 2T6', 1E2, 1E7, 1E11, 2DX, 2DY, valoarea suplimentărilor fiind de 669.006,18 lei fără T.V.A.;
Art. 3. La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022 devine 5.453.402,72 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.036.146,51 lei, respectiv 6.489.549,23 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 6.881.352,85 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 1.451.336,41 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare, ajustată: 2.532.986,31 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare, ajustată: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 2.920.416,41 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 5.453.402,72 lei fără T.V.A.;


	Nr. Anexa
	Denumire 
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Nifon Bălășescu
	20.823,48
	875.828,38
	896.651,86
	170.363,85
	1.067.015,71

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Amiral Ioan Murgescu
	27.415,75
	1.132.215,46
	1.159.631,21
	220.329,93
	1.379.961,14

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Spătarul Nicolae Milescu
	20.387,29
	843.746,05
	864.133,34
	164.185,33
	1.028.318,67

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Podul Neagului
	22.884,93
	1.145.557,30
	1.168.442,23
	222.004,02
	1.390.446,25

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Litovoi Voievod
	27.246,03
	1.337.298,05
	1.364.544,08
	259.263,38
	1.623.807,46

	TOTAL
	118.757,48
	5.334.645,24
	5.453.402,72
	1.036.146,51
	6.489.549,23



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.









	ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 42 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Amiral Ioan Murgescu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Preț unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	4.674,95
	0,45
	18,96
	19,41
	88.637,05
	90.740,78
	3.515,00
	-1.159,95
	-21.992,65
	-22.514,63
	0,00
	0,00
	66.644,40
	68.226,15

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.409,20
	1,28
	53,89
	55,17
	75.941,79
	77.745,56
	0,00
	-1.409,20
	-75.941,79
	-77.745,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	888,08
	4,21
	176,85
	181,06
	157.056,95
	160.795,76
	0,00
	-888,08
	-157.056,95
	-160.795,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.104,00
	0,62
	26,06
	26,68
	28.770,24
	29.454,72
	264,00
	-840,00
	-21.890,40
	-22.411,20
	0,00
	0,00
	6.879,84
	7.043,52

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1.104,00
	0,40
	16,88
	17,28
	18.635,52
	19.077,12
	0,00
	-1.104,00
	-18.635,52
	-19.077,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	747,16
	3,40
	142,93
	146,33
	106.791,58
	109.331,92
	435,78
	-311,38
	-44.505,54
	-45.564,23
	0,00
	0,00
	62.286,04
	63.767,69

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	560,37
	6,03
	253,29
	259,32
	141.936,12
	145.315,15
	0,00
	-560,37
	-141.936,12
	-145.315,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	0,00
	10,03
	421,22
	431,25
	0,00
	0,00
	290,52
	290,52
	0,00
	0,00
	122.372,83
	125.286,75
	122.372,83
	125.286,75

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	3.515,00
	1,64
	69,00
	70,64
	242.535,00
	248.299,60
	3.228,00
	-287,00
	-19.803,00
	-20.273,68
	0,00
	0,00
	222.732,00
	228.025,92

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	506,16
	9,91
	416,06
	425,97
	210.592,93
	215.608,98
	531,01
	24,85
	0,00
	0,00
	10.339,09
	10.585,35
	220.932,02
	226.194,33

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	3.515,00
	0,41
	17,27
	17,68
	60.704,05
	62.145,20
	3.228,00
	-287,00
	-4.956,49
	-5.074,16
	0,00
	0,00
	55.747,56
	57.071,04

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	3.735,80
	0,39
	16,28
	16,67
	60.818,82
	62.275,79
	1.452,60
	-2.283,20
	-37.170,49
	-38.060,95
	0,00
	0,00
	23.648,33
	24.214,84

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	630,83
	1,46
	61,44
	62,90
	38.758,20
	39.679,21
	311,30
	-319,53
	-19.631,93
	-20.098,44
	0,00
	0,00
	19.126,27
	19.580,77

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	630,83
	0,63
	26,57
	27,20
	16.761,15
	17.158,58
	467,00
	-163,83
	-4.352,96
	-4.456,18
	0,00
	0,00
	12.408,19
	12.702,40

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	51,45
	7,50
	314,99
	322,49
	16.206,24
	16.592,11
	17,40
	-34,05
	-10.725,41
	-10.980,78
	0,00
	0,00
	5.480,83
	5.611,33

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R4
	colmatare rosturi cu mastic bit.
	m
	0,00
	0,55
	23,05
	23,60
	0,00
	0,00
	572,00
	572,00
	0,00
	0,00
	13.184,60
	13.499,20
	13.184,60
	13.499,20

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.104,00
	1,62
	68,23
	69,85
	75.325,92
	77.114,40
	0,00
	-1.104,00
	-75.325,92
	-77.114,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1.104,00
	0,74
	31,08
	31,82
	34.312,32
	35.129,28
	0,00
	-1.104,00
	-34.312,32
	-35.129,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	0,00
	7,61
	319,75
	327,36
	0,00
	0,00
	297,00
	297,00
	0,00
	0,00
	94.965,75
	97.225,92
	94.965,75
	97.225,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	211,38
	3,75
	157,66
	161,41
	33.326,17
	34.118,85
	43,05
	-168,33
	-26.538,91
	-27.170,15
	0,00
	0,00
	6.787,26
	6.948,70

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	56,37
	3,75
	157,37
	161,12
	8.870,95
	9.082,33
	0,00
	-56,37
	-8.870,95
	-9.082,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T4
	strat balast stabilizat - 4% ciment  la trotuare
	mc
	169,10
	8,58
	360,55
	369,13
	60.969,01
	62.419,88
	0,00
	-169,10
	-60.969,01
	-62.419,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	0,00
	1,55
	65,24
	66,79
	0,00
	0,00
	287,00
	287,00
	0,00
	0,00
	18.723,88
	19.168,73
	18.723,88
	19.168,73

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,00
	11,12
	392,92
	404,04
	0,00
	0,00
	28,70
	28,70
	0,00
	0,00
	11.276,80
	11.595,95
	11.276,80
	11.595,95

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton - 6 cm pe nisip
	mp
	1.409,20
	1,26
	53,07
	54,33
	74.786,24
	76.561,84
	0,00
	-1.409,20
	-74.786,24
	-76.561,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,00
	1,47
	61,66
	63,13
	0,00
	0,00
	23,00
	23,00
	0,00
	0,00
	1.418,18
	1.451,99
	1.418,18
	1.451,99

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	64,00
	13,59
	570,93
	584,52
	36.539,52
	37.409,28
	0,00
	-64,00
	-36.539,52
	-37.409,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	0,00
	13,40
	562,77
	576,17
	0,00
	0,00
	14,00
	14,00
	0,00
	0,00
	7.878,78
	8.066,38
	7.878,78
	8.066,38

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	0,00
	0,00
	9,00
	9,00
	0,00
	0,00
	10.075,05
	10.314,90
	10.075,05
	10.314,90

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,46
	14,84
	623,10
	637,94
	286,63
	293,45
	0,29
	-0,17
	-105,93
	-108,45
	0,00
	0,00
	180,70
	185,00

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,46
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.306,35
	1.337,46
	0,475
	0,015
	0,00
	0,00
	42,60
	43,61
	1.348,95
	1.381,07

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	229,44
	1,26
	52,86
	54,12
	12.128,20
	12.417,29
	130,00
	-99,44
	-5.256,40
	-5.381,69
	0,00
	0,00
	6.871,80
	7.035,60

	2D10
	taxa groapa
	to
	5.812,02
	0,49
	20,73
	21,22
	120.483,17
	123.331,06
	2.173,42
	-3.638,60
	-75.428,17
	-77.211,09
	0,00
	0,00
	45.055,00
	46.119,97

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,00
	5,09
	179,80
	184,89
	0,00
	0,00
	227,00
	227,00
	0,00
	0,00
	40.814,60
	41.970,03
	40.814,60
	41.970,03

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	0,00
	0,00
	51,00
	51,00
	0,00
	0,00
	55.375,80
	56.943,03
	55.375,80
	56.943,03

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	40.955,48
	
	
	-23.223,61
	9.683,88
	27.415,75

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	
	1.722.480,12
	1.763.435,60
	
	
	-976.732,62
	-999.956,23
	386.467,96
	396.151,84
	1.132.215,46
	1.159.631,21

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	327.271,22
	335.052,76
	 
	 
	-185.579,20
	-189.991,68
	73.428,91
	75.268,85
	215.120,94
	220.329,93

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	2.049.751,34
	2.098.488,36
	 
	 
	-1.162.311,82
	-1.189.947,91
	459.896,87
	471.420,69
	1.347.336,40
	1.379.961,14







































	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 42 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Spătarul Nicolae Milescu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	3.564,40
	0,45
	18,96
	19,41
	67.581,02
	69.185,00
	2.680,00
	-884,40
	-16.768,22
	-17.166,20
	0,00
	0,00
	50.812,80
	52.018,80

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.225,40
	1,28
	53,89
	55,17
	119.926,81
	122.775,32
	0,00
	-2.225,40
	-119.926,81
	-122.775,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	808,46
	4,21
	176,85
	181,06
	142.976,15
	146.379,77
	0,00
	-808,46
	-142.976,15
	-146.379,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.248,00
	0,62
	26,06
	26,68
	32.522,88
	33.296,64
	39,40
	-1.208,60
	-31.496,12
	-32.245,45
	0,00
	0,00
	1.026,76
	1.051,19

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1.248,00
	0,40
	16,88
	17,28
	21.066,24
	21.565,44
	0,00
	-1.248,00
	-21.066,24
	-21.565,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	585,92
	3,40
	142,93
	146,33
	83.745,55
	85.737,67
	350,73
	-235,19
	-33.615,71
	-34.415,35
	0,00
	0,00
	50.129,84
	51.322,32

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	439,44
	6,03
	253,29
	259,32
	111.305,76
	113.955,58
	0,00
	-439,44
	-111.305,76
	-113.955,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	0,00
	10,03
	421,22
	431,25
	0,00
	0,00
	233,82
	233,82
	0,00
	0,00
	98.489,66
	100.834,88
	98.489,66
	100.834,88

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	2.680,00
	1,64
	69,00
	70,64
	184.920,00
	189.315,20
	2.598,00
	-82,00
	-5.658,00
	-5.792,48
	0,00
	0,00
	179.262,00
	183.522,72

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	385,92
	9,91
	416,06
	425,97
	160.565,88
	164.390,34
	427,37
	41,45
	0,00
	0,00
	17.245,68
	17.656,46
	177.811,56
	182.046,80

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	2.680,00
	0,41
	17,27
	17,68
	46.283,60
	47.382,40
	2.598,00
	-82,00
	-1.416,14
	-1.449,76
	0,00
	0,00
	44.867,46
	45.932,64

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	2.929,60
	0,39
	16,28
	16,67
	47.693,89
	48.836,43
	1.169,10
	-1.760,50
	-28.660,94
	-29.347,53
	0,00
	0,00
	19.032,95
	19.488,90

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	550,71
	1,46
	61,44
	62,90
	33.835,62
	34.639,66
	245,80
	-304,91
	-18.733,67
	-19.178,84
	0,00
	0,00
	15.101,95
	15.460,82

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	550,71
	0,63
	26,57
	27,20
	14.632,36
	14.979,31
	368,70
	-182,01
	-4.836,00
	-4.950,67
	0,00
	0,00
	9.796,36
	10.028,64

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	51,55
	7,50
	314,99
	322,49
	16.237,73
	16.624,36
	12,51
	-39,04
	-12.297,21
	-12.590,01
	0,00
	0,00
	3.940,52
	4.034,35

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1R
	REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R4
	colmatare rosturi cu mastic bit.
	m
	0,00
	0,55
	23,05
	23,60
	0,00
	0,00
	868,00
	868,00
	0,00
	0,00
	20.007,40
	20.484,80
	20.007,40
	20.484,80

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.248,00
	1,62
	68,23
	69,85
	85.151,04
	87.172,80
	0,00
	-1.248,00
	-85.151,04
	-87.172,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1.248,00
	0,74
	31,08
	31,82
	38.787,84
	39.711,36
	0,00
	-1.248,00
	-38.787,84
	-39.711,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	0,00
	7,61
	319,75
	327,36
	0,00
	0,00
	91,00
	91,00
	0,00
	0,00
	29.097,25
	29.789,76
	29.097,25
	29.789,76

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	333,81
	3,75
	157,66
	161,41
	52.628,48
	53.880,27
	12,30
	-321,51
	-50.689,26
	-51.894,93
	0,00
	0,00
	1.939,22
	1.985,34

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	89,02
	3,75
	157,37
	161,12
	14.009,08
	14.342,90
	0,00
	-89,02
	-14.009,08
	-14.342,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T4
	strat balast stabilizat – 4% ciment  la trotuare
	mc
	267,05
	8,58
	360,55
	369,13
	96.284,88
	98.576,17
	0,00
	-267,05
	-96.284,88
	-98.576,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	0,00
	1,55
	65,24
	66,79
	0,00
	0,00
	82,00
	82,00
	0,00
	0,00
	5.349,68
	5.476,78
	5.349,68
	5.476,78

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,00
	11,12
	392,92
	404,04
	0,00
	0,00
	8,20
	8,20
	0,00
	0,00
	3.221,94
	3.313,13
	3.221,94
	3.313,13

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton - 6 cm pe nisip
	mp
	2.225,40
	1,26
	53,07
	54,33
	118.101,98
	120.905,98
	0,00
	-2.225,40
	-118.101,98
	-120.905,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,00
	1,47
	61,66
	63,13
	0,00
	0,00
	54,00
	54,00
	0,00
	0,00
	3.329,64
	3.409,02
	3.329,64
	3.409,02

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	70,00
	13,59
	570,93
	584,52
	39.965,10
	40.916,40
	0,00
	-70,00
	-39.965,10
	-40.916,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	0,00
	13,40
	562,77
	576,17
	0,00
	0,00
	12,00
	12,00
	0,00
	0,00
	6.753,24
	6.914,04
	6.753,24
	6.914,04

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	0,00
	0,00
	14,00
	14,00
	0,00
	0,00
	15.672,30
	16.045,40
	15.672,30
	16.045,40

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,52
	14,84
	623,10
	637,94
	324,01
	331,73
	0,43
	-0,09
	-56,08
	-57,42
	0,00
	0,00
	267,93
	274,31

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,52
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.476,75
	1.511,91
	0,375
	-0,15
	-411,79
	-421,59
	0,00
	0,00
	1.064,96
	1.090,32

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	229,44
	1,26
	52,86
	54,12
	12.128,20
	12.417,29
	94,00
	-135,44
	-7.159,36
	-7.330,01
	0,00
	0,00
	4.968,84
	5.087,28

	2D10
	taxa groapa
	to
	5.157,83
	0,49
	20,73
	21,22
	106.921,82
	109.449,15
	1.677,24
	-3.480,59
	-72.152,63
	-73.858,12
	0,00
	0,00
	34.769,19
	35.591,03

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,00
	5,09
	179,80
	184,89
	0,00
	0,00
	246,00
	246,00
	0,00
	0,00
	44.230,80
	45.482,94
	44.230,80
	45.482,94

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	0,00
	0,00
	21,00
	21,00
	0,00
	0,00
	22.801,80
	23.447,13
	22.801,80
	23.447,13

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	39.206,41
	
	
	-25.474,07
	6.654,95
	20.387,29

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.649.072,67
	1.688.279,08
	
	
	-1.071.526,01
	-1.097.000,08
	266.199,39
	272.854,34
	843.746,05
	864.133,34

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	313.323,81
	320.773,03
	 
	 
	-203.589,94
	-208.430,02
	50.577,88
	51.842,32
	160.311,75
	164.185,33

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.962.396,48
	2.009.052,11
	 
	 
	-1.275.115,95
	-1.305.430,10
	316.777,27
	324.696,66
	1.004.057,80
	1.028.318,67
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