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ACT ADIȚIONAL NR. 7
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 38536/20.09.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 5 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1S1, 1S2, 1S5, 1S8, 1S10, 1S13, 1T2, 1T3, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E6, 1E10, 1E11, 2DX;
Anexa nr. 2: 1S1, 1S3, 1S4, 1T2, 2D10, valoarea totală a diminuarilor fiind de 227.237,58 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 5 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D5, 1D6, 1S12, 1T1, 1I5, 1I6, 1E1, 1E4, 1E7, 2D10, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S13, 1T1, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6', 2DX, valoarea totală a suplimentarilor fiind de 196.186,71 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.384, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.3844, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
Art. 5. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 33/17.02.2023 devine 8.275.238,23 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.572.295,27 lei, respectiv  9.847.533,50 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
- Valoare contractată anterior: 7.631.595,65 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări anterioare: 1.976.573,44 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente (C+M): 1.756.112,43 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente, ajustată (C+M): 2.430.805,89 lei fără T.V.A.;
- Valoare rămasă de decontat: 3.822.997,09 lei fără T.V.A.;
- Valoare actualizată contract: 8.275.238,23 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Turbinei
	21.595,48
	868.494,08
	890.089,56
	169.117,02
	1.059.206,58

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Dr. Calistrat Grozovici
	18.588,28
	908.661,68
	927.249,96
	176.177,49
	1.103.427,45

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Vasile Conta
	27.173,96
	1.082.683,96
	1.109.857,92
	210.873,00
	1.320.730,92

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Dumbrava Rosie
	30.282,38
	1.253.877,05
	1.284.159,43
	243.990,29
	1.528.149,72

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Italiana
	28.815,72
	1.479.498,64
	1.508.314,36
	286.579,73
	1.794.894,09

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Cercului
	15.071,74
	603.007,67
	618.079,41
	117.435,09
	735.514,50

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Monumentului
	23.149,30
	1.233.603,10
	1.256.752,40
	238.782,96
	1.495.535,36

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Donizetti Gaetano
	7.162,22
	344.936,95
	352.099,17
	66.898,84
	418.998,01

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Pepelea
	3.525,13
	179.606,75
	183.131,88
	34.795,06
	217.926,94

	10
	Reabilitare sistem rutier Intrarea Ion Luca Caragiale
	3.461,11
	142.043,03
	145.504,14
	27.645,79
	173.149,93

	[bookmark: _Hlk145063112]TOTAL
	178.825,32
	8.096.412,91
	8.275.238,23
	1.572.295,27
	9.847.533,50



Art. 6. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 7 la Contractul Subsecvent nr. 33 la Acordul-Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Italiana

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,384
	1.659,00
	0,55
	23,23
	23,78
	38.538,57
	39.451,02
	1.822,30
	163,30
	0,00
	0,00
	3.793,46
	3.883,27
	42.332,03
	43.334,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.217,72
	28.287,64
	28.957,38
	39.150,09
	39.819,83
	604,58
	14.044,39
	14.376,91
	53.194,48
	54.196,74

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,384
	1.343,00
	0,53
	22,23
	22,76
	29.854,89
	30.566,68
	1.296,48
	-46,52
	-1.034,14
	-1.058,80
	0,00
	0,00
	28.820,75
	29.507,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.296,48
	28.820,75
	29.507,88
	39.887,92
	40.575,05
	0,00
	0,00
	0,00
	39.887,92
	40.575,05

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,384
	267,02
	6,62
	277,98
	284,60
	74.226,22
	75.993,89
	214,92
	-52,10
	-14.482,76
	-14.827,66
	0,00
	0,00
	59.743,46
	61.166,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	187,84
	52.215,76
	53.459,26
	72.266,61
	73.510,11
	27,08
	7.527,70
	7.706,97
	79.794,31
	81.217,08

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,384
	610,00
	0,42
	17,65
	18,07
	10.766,50
	11.022,70
	651,92
	41,92
	0,00
	0,00
	739,89
	757,49
	11.506,39
	11.780,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	598,30
	10.560,00
	10.811,28
	14.615,04
	14.866,32
	53,62
	946,39
	968,91
	15.561,43
	15.835,23

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,384
	72,00
	0,38
	15,98
	16,36
	1.150,56
	1.177,92
	82,36
	10,36
	0,00
	0,00
	165,55
	169,49
	1.316,11
	1.347,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70,84
	1.132,02
	1.158,94
	1.566,72
	1.593,64
	11,52
	184,09
	188,47
	1.750,81
	1.782,11

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,384
	199,08
	3,19
	134,03
	137,22
	26.682,69
	27.317,76
	127,90
	-71,18
	-9.540,25
	-9.767,32
	0,00
	0,00
	17.142,44
	17.550,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	87,29
	11.699,48
	11.977,93
	16.192,08
	16.470,53
	40,61
	5.442,96
	5.572,51
	21.635,04
	22.043,04

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,384
	13,27
	3,18
	133,75
	136,93
	1.774,86
	1.817,06
	8,53
	-4,74
	-633,97
	-649,05
	0,00
	0,00
	1.140,89
	1.168,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,82
	778,43
	796,93
	1.077,35
	1.095,85
	2,71
	362,46
	371,08
	1.439,81
	1.466,93

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,384
	132,72
	9,89
	415,50
	425,39
	55.145,16
	56.457,76
	85,27
	-47,45
	-19.715,47
	-20.184,75
	0,00
	0,00
	35.429,69
	36.273,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,19
	24.177,95
	24.753,44
	33.462,28
	34.037,77
	27,08
	11.251,74
	11.519,57
	44.714,02
	45.557,34

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,384
	1.897,88
	1,54
	64,66
	66,20
	122.716,92
	125.639,66
	1.822,30
	-75,58
	-4.887,00
	-5.003,40
	0,00
	0,00
	117.829,92
	120.636,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.217,72
	78.737,78
	80.613,06
	108.973,09
	110.848,37
	604,58
	39.092,14
	40.023,20
	148.065,23
	150.871,57

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,384
	270,51
	9,67
	406,11
	415,78
	109.856,82
	112.472,65
	262,41
	-8,10
	-3.289,49
	-3.367,82
	0,00
	0,00
	106.567,33
	109.104,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	175,35
	71.211,39
	72.907,02
	98.556,56
	100.252,19
	87,06
	35.355,94
	36.197,81
	133.912,50
	136.450,00

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,384
	1.659,00
	0,48
	20,36
	20,84
	33.777,24
	34.573,56
	1.822,30
	163,30
	0,00
	0,00
	3.324,79
	3.403,17
	37.102,03
	37.976,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.217,72
	24.792,78
	25.377,28
	34.313,21
	34.897,71
	604,58
	12.309,25
	12.599,45
	46.622,46
	47.497,16

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,384
	2.670,20
	0,43
	18,09
	18,52
	48.303,92
	49.452,10
	426,34
	-2.243,86
	-40.591,43
	-41.556,28
	0,00
	0,00
	7.712,49
	7.895,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	290,97
	5.263,65
	5.388,76
	7.284,89
	7.410,00
	135,37
	2.448,84
	2.507,06
	9.733,73
	9.917,06

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,384
	120,16
	1,10
	46,03
	47,13
	5.530,96
	5.663,14
	136,57
	16,41
	0,00
	0,00
	755,36
	773,40
	6.286,32
	6.436,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110,85
	5.102,43
	5.224,36
	7.061,76
	7.183,69
	25,72
	1.183,89
	1.212,18
	8.245,65
	8.395,87

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,384
	280,37
	0,58
	24,43
	25,01
	6.849,44
	7.012,05
	228,59
	-51,78
	-1.264,99
	-1.295,01
	0,00
	0,00
	5.584,45
	5.717,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	228,59
	5.584,45
	5.717,04
	7.728,88
	7.861,47
	0,00
	0,00
	0,00
	7.728,88
	7.861,47

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,384
	20,07
	6,25
	262,60
	268,85
	5.270,38
	5.395,82
	17,23
	-2,84
	-745,78
	-763,53
	0,00
	0,00
	4.524,60
	4.632,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,87
	4.167,46
	4.266,65
	5.767,76
	5.866,95
	1,36
	357,14
	365,64
	6.124,90
	6.232,59

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,384
	610,00
	6,27
	263,21
	269,48
	160.558,10
	164.382,80
	651,92
	41,92
	0,00
	0,00
	11.033,76
	11.296,60
	171.591,86
	175.679,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	598,30
	157.478,54
	161.229,88
	217.950,30
	221.701,64
	53,62
	14.113,32
	14.449,52
	232.063,62
	236.151,16

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,384
	72,00
	3,10
	130,25
	133,35
	9.378,00
	9.601,20
	82,36
	10,36
	0,00
	0,00
	1.349,39
	1.381,51
	10.727,39
	10.982,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70,84
	9.226,91
	9.446,51
	12.770,04
	12.989,64
	11,52
	1.500,48
	1.536,20
	14.270,52
	14.525,84

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,384
	201,45
	3,34
	140,15
	143,49
	28.233,22
	28.906,06
	194,47
	-6,98
	-978,25
	-1.001,56
	0,00
	0,00
	27.254,97
	27.904,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	194,47
	27.254,97
	27.904,50
	37.720,88
	38.370,41
	0,00
	0,00
	0,00
	37.720,88
	38.370,41

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,384
	53,72
	3,33
	139,87
	143,20
	7.513,82
	7.692,70
	25,91
	-27,81
	-3.889,79
	-3.982,39
	0,00
	0,00
	3.624,03
	3.710,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,91
	3.624,03
	3.710,31
	5.015,66
	5.101,94
	0,00
	0,00
	0,00
	5.015,66
	5.101,94

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,384
	134,30
	9,18
	324,41
	333,59
	43.568,26
	44.801,14
	129,65
	-4,65
	-1.508,50
	-1.551,20
	0,00
	0,00
	42.059,76
	43.249,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,65
	42.059,76
	43.249,94
	58.210,71
	59.400,89
	0,00
	0,00
	0,00
	58.210,71
	59.400,89

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,384
	1.343,00
	5,79
	204,61
	210,40
	274.791,23
	282.567,20
	1.296,48
	-46,52
	-9.518,46
	-9.787,81
	0,00
	0,00
	265.272,77
	272.779,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.296,48
	265.272,77
	272.779,39
	367.137,51
	374.644,13
	0,00
	0,00
	0,00
	367.137,51
	374.644,13

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,384
	0,00
	3,56
	149,64
	153,20
	0,00
	0,00
	24,00
	24,00
	0,00
	0,00
	3.591,36
	3.676,80
	3.591,36
	3.676,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,00
	3.591,36
	3.676,80
	3.591,36
	3.676,80

	1E4
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,384
	0,00
	4,57
	191,99
	196,56
	0,00
	0,00
	21,00
	21,00
	0,00
	0,00
	4.031,79
	4.127,76
	4.031,79
	4.127,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,00
	4.031,79
	4.127,76
	4.031,79
	4.127,76

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,384
	34,00
	13,82
	580,23
	594,05
	19.727,82
	20.197,70
	0,00
	-34,00
	-19.727,82
	-20.197,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,384
	0,00
	14,97
	628,73
	643,70
	0,00
	0,00
	8,00
	8,00
	0,00
	0,00
	5.029,84
	5.149,60
	5.029,84
	5.149,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	5.029,84
	5.149,60
	5.029,84
	5.149,60

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,384
	8,00
	12,43
	522,23
	534,66
	4.177,84
	4.277,28
	5,00
	-3,00
	-1.566,69
	-1.603,98
	0,00
	0,00
	2.611,15
	2.673,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2.611,15
	2.673,30
	3.613,83
	3.675,98
	0,00
	0,00
	0,00
	3.613,83
	3.675,98

	1E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,384
	18,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	17.659,80
	18.080,28
	12,00
	-6,00
	-5.886,60
	-6.026,76
	0,00
	0,00
	11.773,20
	12.053,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	11.773,20
	12.053,52
	16.294,11
	16.574,43
	0,00
	0,00
	0,00
	16.294,11
	16.574,43

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,384
	0,27
	15,21
	638,73
	653,94
	172,46
	176,56
	0,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	172,46
	176,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,27
	172,46
	176,56
	238,68
	242,78
	0,00
	0,00
	0,00
	238,68
	242,78

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,384
	0,27
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	664,24
	680,05
	0,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	664,24
	680,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,27
	664,24
	680,05
	664,24
	680,05

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,384
	80,00
	0,72
	30,13
	30,85
	2.410,40
	2.468,00
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.410,40
	2.468,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,00
	2.410,40
	2.468,00
	2.410,40
	2.468,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,384
	1.489,57
	0,30
	12,60
	12,90
	18.768,58
	19.215,45
	1.866,19
	376,62
	0,00
	0,00
	4.745,41
	4.858,40
	23.513,99
	24.073,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.458,55
	18.377,73
	18.815,30
	25.434,78
	25.872,35
	407,64
	5.136,26
	5.258,55
	30.571,04
	31.130,90

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,384
	181,00
	4,25
	150,02
	154,27
	27.153,62
	27.922,87
	171,00
	-10,00
	-1.500,20
	-1.542,70
	0,00
	0,00
	25.653,42
	26.380,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171,00
	25.653,42
	26.380,17
	25.653,42
	26.380,17

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,384
	50,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	51.481,00
	52.938,00
	53,00
	3,00
	0,00
	0,00
	3.088,86
	3.176,28
	54.569,86
	56.114,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53,00
	54.569,86
	56.114,28
	54.569,86
	56.114,28

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	31.217,54
	
	
	-3.406,13
	1.004,31
	28.815,72
	
	0,00
	0,00
	
	22.572,93
	22.572,93
	
	6.242,79
	28.815,72

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.236.703,52
	1.267.921,06
	
	
	-140.761,59
	-144.167,72
	41.649,46
	42.653,77
	1.137.591,39
	1.166.407,11
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	890.383,49
	912.956,42
	1.232.290,74
	1.254.863,67
	
	247.207,90
	253.450,69
	1.479.498,64
	1.508.314,36

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234.973,67
	240.905,00
	 
	 
	-26.744,70
	-27.391,87
	7.913,40
	8.104,22
	216.142,36
	221.617,35
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	169.172,86
	173.461,72
	234.135,24
	238.424,10
	 
	46.969,50
	48.155,63
	281.104,74
	286.579,73

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.471.677,19
	1.508.826,06
	 
	 
	-167.506,29
	-171.559,59
	49.562,86
	50.757,99
	1.353.733,75
	1.388.024,46
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.059.556,35
	1.086.418,14
	1.466.425,98
	1.493.287,77
	 
	294.177,40
	301.606,32
	1.760.603,38
	1.794.894,09










	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 7 la Contractul Subsecvent nr. 33 la Acordul-Cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Monumentului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. D.Ș.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, 
cf. P. Th.
	Valoare actualizata cf. P. Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3844
	935,00
	0,55
	23,23
	23,78
	21.720,05
	22.234,30
	1.230,00
	295,00
	0,00
	0,00
	6.852,85
	7.015,10
	28.572,90
	29.249,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.230,00
	28.572,90
	29.249,40
	39.556,32
	40.232,82
	0,00
	0,00
	0,00
	39.556,32
	40.232,82

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,3844
	1.149,00
	0,53
	22,23
	22,76
	25.542,27
	26.151,24
	1.554,00
	405,00
	0,00
	0,00
	9.003,15
	9.217,80
	34.545,42
	35.369,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.554,00
	34.545,42
	35.369,04
	47.824,68
	48.648,30
	0,00
	0,00
	0,00
	47.824,68
	48.648,30

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3844
	183,80
	6,62
	277,98
	284,60
	51.092,72
	52.309,48
	314,60
	130,80
	0,00
	0,00
	36.359,79
	37.225,68
	87.452,51
	89.535,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	314,60
	87.452,51
	89.535,16
	121.069,25
	123.151,90
	0,00
	0,00
	0,00
	121.069,25
	123.151,90

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,3844
	350,00
	0,42
	17,65
	18,07
	6.177,50
	6.324,50
	397,00
	47,00
	0,00
	0,00
	829,55
	849,29
	7.007,05
	7.173,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	397,00
	7.007,05
	7.173,79
	9.700,56
	9.867,30
	0,00
	0,00
	0,00
	9.700,56
	9.867,30

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,3844
	155,00
	0,38
	15,98
	16,36
	2.476,90
	2.535,80
	204,00
	49,00
	0,00
	0,00
	783,02
	801,64
	3.259,92
	3.337,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	204,00
	3.259,92
	3.337,44
	4.513,03
	4.590,55
	0,00
	0,00
	0,00
	4.513,03
	4.590,55

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3844
	280,50
	3,19
	134,03
	137,22
	37.595,42
	38.490,21
	84,15
	-196,35
	-26.316,80
	-26.943,15
	0,00
	0,00
	11.278,62
	11.547,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84,15
	11.278,62
	11.547,06
	15.614,12
	15.882,56
	0,00
	0,00
	0,00
	15.614,12
	15.882,56

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,3844
	187,00
	5,91
	248,25
	254,16
	46.422,75
	47.527,92
	0,00
	-187,00
	-46.422,75
	-47.527,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	1,3844
	0,00
	6,61
	277,64
	284,25
	0,00
	0,00
	130,80
	130,80
	0,00
	0,00
	36.315,31
	37.179,90
	36.315,31
	37.179,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130,80
	36.315,31
	37.179,90
	50.274,92
	51.139,51
	0,00
	0,00
	0,00
	50.274,92
	51.139,51

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,3844
	1.077,86
	1,54
	64,66
	66,20
	69.694,43
	71.354,33
	1.077,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69.694,43
	71.354,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.046,00
	67.634,36
	69.245,20
	93.633,01
	95.243,85
	31,86
	2.060,07
	2.109,13
	95.693,08
	97.352,98

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,3844
	144,93
	9,67
	406,11
	415,78
	58.857,52
	60.259,00
	144,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58.857,52
	60.259,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	144,93
	58.857,52
	60.259,00
	81.482,35
	82.883,83
	0,00
	0,00
	0,00
	81.482,35
	82.883,83

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3844
	1.429,50
	0,43
	18,09
	18,52
	25.859,66
	26.474,34
	1.475,00
	45,50
	0,00
	0,00
	823,09
	842,66
	26.682,75
	27.317,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.475,00
	26.682,75
	27.317,00
	36.939,60
	37.573,85
	0,00
	0,00
	0,00
	36.939,60
	37.573,85

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3844
	303,36
	1,10
	46,03
	47,13
	13.963,66
	14.297,36
	443,36
	140,00
	0,00
	0,00
	6.444,20
	6.598,20
	20.407,86
	20.895,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	406,20
	18.697,39
	19.144,21
	25.884,67
	26.331,49
	37,16
	1.710,47
	1.751,35
	27.595,14
	28.082,84

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3844
	646,18
	0,58
	24,43
	25,01
	15.786,18
	16.160,96
	353,93
	-292,25
	-7.139,67
	-7.309,17
	0,00
	0,00
	8.646,51
	8.851,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	270,80
	6.615,64
	6.772,71
	9.158,69
	9.315,76
	83,13
	2.030,87
	2.079,08
	11.189,56
	11.394,84

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,3844
	20,84
	6,25
	262,60
	268,85
	5.472,58
	5.602,83
	21,30
	0,46
	0,00
	0,00
	120,80
	123,68
	5.593,38
	5.726,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,64
	5.420,06
	5.549,06
	7.503,53
	7.632,53
	0,66
	173,32
	177,45
	7.676,85
	7.809,98

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,3844
	426,00
	1,67
	70,17
	71,84
	29.892,42
	30.603,84
	510,00
	84,00
	0,00
	0,00
	5.894,28
	6.034,56
	35.786,70
	36.638,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	391,00
	27.436,47
	28.089,44
	37.983,05
	38.636,02
	119,00
	8.350,23
	8.548,96
	46.333,28
	47.184,98

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,3844
	117,00
	0,79
	33,13
	33,92
	3.876,21
	3.968,64
	166,00
	49,00
	0,00
	0,00
	1.623,37
	1.662,08
	5.499,58
	5.630,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	166,00
	5.499,58
	5.630,72
	7.613,62
	7.744,76
	0,00
	0,00
	0,00
	7.613,62
	7.744,76

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,3844
	172,35
	3,34
	140,15
	143,49
	24.154,85
	24.730,50
	277,35
	105,00
	0,00
	0,00
	14.715,75
	15.066,45
	38.870,60
	39.796,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	170,40
	23.881,56
	24.450,70
	33.061,63
	33.630,77
	106,95
	14.989,04
	15.346,25
	48.050,67
	48.977,02

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	1,3844
	12,17
	3,33
	139,87
	143,20
	1.702,22
	1.742,74
	20,27
	8,10
	0,00
	0,00
	1.132,94
	1.159,92
	2.835,16
	2.902,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,38
	2.570,81
	2.632,02
	3.559,03
	3.620,24
	1,89
	264,35
	270,64
	3.823,38
	3.890,88

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,3844
	136,51
	9,18
	324,41
	333,59
	44.285,21
	45.538,37
	218,31
	81,80
	0,00
	0,00
	26.536,74
	27.287,66
	70.821,95
	72.826,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	211,33
	68.557,57
	70.497,57
	94.911,10
	96.851,10
	6,98
	2.264,38
	2.328,46
	97.175,48
	99.179,56

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,3844
	1.149,00
	5,79
	204,61
	210,40
	235.096,89
	241.749,60
	1.149,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	235.096,89
	241.749,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.136,00
	232.436,96
	239.014,40
	321.785,73
	328.363,17
	13,00
	2.659,93
	2.735,20
	324.445,66
	331.098,37

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,3844
	18,00
	13,82
	580,23
	594,05
	10.444,14
	10.692,90
	18,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.444,14
	10.692,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	10.444,14
	10.692,90
	14.458,87
	14.707,63
	0,00
	0,00
	0,00
	14.458,87
	14.707,63

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,3844
	2,00
	12,43
	522,23
	534,66
	1.044,46
	1.069,32
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.044,46
	1.069,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	1.044,46
	1.069,32
	1.445,95
	1.470,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1.445,95
	1.470,81

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3844
	5,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	4.905,50
	5.022,30
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.905,50
	5.022,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	4.905,50
	5.022,30
	6.791,17
	6.907,97
	0,00
	0,00
	0,00
	6.791,17
	6.907,97

	1EX3
	rigolă prefabricată cu pantă 100 mm pentru alei necarosabile
	m
	1,3844
	47,00
	16,56
	585,29
	601,85
	27.508,63
	28.286,95
	47,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.508,63
	28.286,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,00
	26.923,34
	27.685,10
	37.272,67
	38.034,43
	1,00
	585,29
	601,85
	37.857,96
	38.636,28

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3844
	0,13
	15,21
	638,73
	653,94
	83,03
	85,02
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,03
	85,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,13
	83,03
	85,01
	114,95
	116,93
	0,00
	0,00
	0,00
	114,95
	116,93

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,3844
	0,13
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	319,82
	327,43
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	319,82
	327,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,13
	319,82
	327,43
	442,76
	450,37
	0,00
	0,00
	0,00
	442,76
	450,37

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3844
	70,00
	0,72
	30,13
	30,85
	2.109,10
	2.159,50
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.109,10
	2.159,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70,00
	2.109,10
	2.159,50
	2.919,84
	2.970,24
	0,00
	0,00
	0,00
	2.919,84
	2.970,24

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3844
	1.799,15
	0,30
	12,60
	12,90
	22.669,29
	23.209,04
	1.699,18
	-99,97
	-1.259,62
	-1.289,62
	0,00
	0,00
	21.409,67
	21.919,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.699,18
	21.409,67
	21.919,42
	29.639,55
	30.149,30
	0,00
	0,00
	0,00
	29.639,55
	30.149,30

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,3844
	42,00
	4,25
	150,02
	154,27
	6.300,84
	6.479,34
	58,00
	16,00
	0,00
	0,00
	2.400,32
	2.468,32
	8.701,16
	8.947,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,00
	8.701,16
	8.947,66
	12.045,89
	12.292,39
	0,00
	0,00
	0,00
	12.045,89
	12.292,39

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3844
	36,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	37.066,32
	38.115,36
	36,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.066,32
	38.115,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36,00
	37.066,32
	38.115,36
	51.314,61
	52.363,65
	0,00
	0,00
	0,00
	51.314,61
	52.363,65

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	21.382,55
	
	
	-1.931,02
	3.697,78
	23.149,30
	
	0,00
	0,00
	
	22.288,88
	22.288,88
	
	860,42
	23.149,30

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	832.120,57
	853.503,12
	
	
	-81.138,84
	-83.069,86
	149.835,16
	153.532,94
	900.816,89
	923.966,19
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	865.728,94
	888.017,82
	1.198.515,15
	1.220.804,03
	
	35.087,95
	35.948,37
	1.233.603,10
	1.256.752,40

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158.102,91
	162.165,59
	 
	 
	-15.416,38
	-15.783,27
	28.468,68
	29.171,26
	171.155,21
	175.553,58
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	164.488,50
	168.723,39
	227.717,88
	231.952,77
	 
	6.666,71
	6.830,19
	234.384,59
	238.782,96

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	990.223,48
	1.015.668,71
	 
	 
	-96.555,22
	-98.853,13
	178.303,84
	182.704,20
	1.071.972,10
	1.099.519,77
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.030.217,44
	1.056.741,21
	1.426.233,03
	1.452.756,80
	 
	41.754,66
	42.778,56
	1.467.987,69
	1.495.535,36
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