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ACT ADIȚIONAL NR. 6
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont .............., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ..............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314][bookmark: _Hlk22298058][bookmark: _Hlk22298080]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, .............. reprezentată prin Administrator ............., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 42166/14.10.2024, întocmit de Secția Străzi si în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, după cum urmează:
[bookmark: _Hlk181870850][bookmark: _Hlk181870418]Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.3844, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), la obiectivul Reabilitare sistem rutier Str. Spatarul Milescu Nicolae.
Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 2, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.3844, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), la obiectivul Reabilitare sistem rutier Str. Spatarul Milescu Nicolae.
[bookmark: _Hlk181864997]Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.384, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), la obiectivul Reabilitare sistem rutier Str. Amiral Ioan Murgescu.
Art. 4. La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022 devine 6.212.962,32 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% în valoare de 1.180.462,84 lei, respectiv 7.393.425,16 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 5.453.402,72 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 795.203,27 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare, ajustată: 1.093.771,92 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 68.930,07 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 94.697,40 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 896.651,86 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 6.212.962,32 lei fără T.V.A.;



	Nr. Anexa
	Denumire 
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Nifon Bălășescu
	20.823,48
	875.828,38
	896.651,86
	170.363,85
	1.067.015,71

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Amiral Ioan Murgescu
	27.415,75
	1.567.439,08
	1.594.854,83
	303.022,42
	1.897.877,25

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Spătarul Nicolae Milescu
	20.387,29
	1.168.082,03
	1.188.469,32
	225.809,17
	1.414.278,49

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Podul Neagului
	22.884,93
	1.145.557,30
	1.168.442,23
	222.004,02
	1.390.446,25

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Litovoi Voievod
	27.246,03
	1.337.298,05
	1.364.544,08
	259.263,38
	1.623.807,46

	TOTAL
	118.757,48
	6.094.204,84
	6.212.962,32
	1.180.462,84
	7.393.425,16



Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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Director General,
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S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
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	ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 42 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Amiral Ioan Murgescu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Preț unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontată anterior ajustata
C+M
	Valoare decontată anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in lună
	Valoare de decontat in lună, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată
	Valoare de decontat in lună ajustată, inclusiv proiectare 
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat - C+M
	Valoare rămasă de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3844
	3.515,00
	0,45
	18,96
	19,41
	66.644,40
	68.226,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.515,00
	66.644,40
	68.226,15
	92.262,51
	93.844,26
	0,00
	0,00
	0,00
	92.262,51
	93.844,26

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,3844
	0,00
	1,28
	53,89
	55,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3844
	0,00
	4,21
	176,85
	181,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,3844
	264,00
	0,62
	26,06
	26,68
	6.879,84
	7.043,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	264,00
	6.879,84
	7.043,52
	9.524,45
	9.688,13
	0,00
	0,00
	0,00
	9.524,45
	9.688,13

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,3844
	0,00
	0,40
	16,88
	17,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3844
	435,78
	3,40
	142,93
	146,33
	62.286,04
	63.767,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	435,78
	62.286,04
	63.767,69
	86.228,79
	87.710,44
	0,00
	0,00
	0,00
	86.228,79
	87.710,44

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,3844
	0,00
	6,03
	253,29
	259,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	1,3844
	290,52
	10,03
	421,22
	431,25
	122.372,83
	125.286,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	290,52
	122.372,83
	125.286,75
	169.412,95
	172.326,87
	0,00
	0,00
	0,00
	169.412,95
	172.326,87

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,3844
	3.228,00
	1,64
	69,00
	70,64
	222.732,00
	228.025,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.228,00
	222.732,00
	228.025,92
	308.350,18
	313.644,10
	0,00
	0,00
	0,00
	308.350,18
	313.644,10

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,3844
	531,01
	9,91
	416,06
	425,97
	220.932,02
	226.194,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	531,01
	220.932,02
	226.194,33
	305.858,29
	311.120,60
	0,00
	0,00
	0,00
	305.858,29
	311.120,60

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,3844
	3.228,00
	0,41
	17,27
	17,68
	55.747,56
	57.071,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.228,00
	55.747,56
	57.071,04
	77.176,92
	78.500,40
	0,00
	0,00
	0,00
	77.176,92
	78.500,40

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3844
	1.452,60
	0,39
	16,28
	16,67
	23.648,33
	24.214,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.452,60
	23.648,33
	24.214,84
	32.738,75
	33.305,26
	0,00
	0,00
	0,00
	32.738,75
	33.305,26

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3844
	311,30
	1,46
	61,44
	62,90
	19.126,27
	19.580,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	311,30
	19.126,27
	19.580,77
	26.478,41
	26.932,91
	0,00
	0,00
	0,00
	26.478,41
	26.932,91

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3844
	467,00
	0,63
	26,57
	27,20
	12.408,19
	12.702,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	467,00
	12.408,19
	12.702,40
	17.177,90
	17.472,11
	0,00
	0,00
	0,00
	17.177,90
	17.472,11

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,3844
	17,40
	7,50
	314,99
	322,49
	5.480,83
	5.611,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,40
	5.480,83
	5.611,33
	7.587,66
	7.718,16
	0,00
	0,00
	0,00
	7.587,66
	7.718,16

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R4
	colmatare rosturi cu mastic bit.
	m
	1,3844
	572,00
	0,55
	23,05
	23,60
	13.184,60
	13.499,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	572,00
	13.184,60
	13.499,20
	18.252,76
	18.567,36
	0,00
	0,00
	0,00
	18.252,76
	18.567,36

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,3844
	0,00
	1,62
	68,23
	69,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,3844
	0,00
	0,74
	31,08
	31,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,3844
	297,00
	7,61
	319,75
	327,36
	94.965,75
	97.225,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	297,00
	94.965,75
	97.225,92
	131.470,58
	133.730,75
	0,00
	0,00
	0,00
	131.470,58
	133.730,75

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,3844
	43,05
	3,75
	157,66
	161,41
	6.787,26
	6.948,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43,05
	6.787,26
	6.948,70
	9.396,29
	9.557,73
	0,00
	0,00
	0,00
	9.396,29
	9.557,73

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,3844
	0,00
	3,75
	157,37
	161,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T4
	strat balast stabilizat - 4% ciment  la trotuare
	mc
	1,3844
	0,00
	8,58
	360,55
	369,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,3844
	287,00
	1,55
	65,24
	66,79
	18.723,88
	19.168,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	287,00
	18.723,88
	19.168,73
	25.921,34
	26.366,19
	0,00
	0,00
	0,00
	25.921,34
	26.366,19

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,3844
	28,70
	11,12
	392,92
	404,04
	11.276,80
	11.595,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,70
	11.276,80
	11.595,95
	15.611,61
	15.930,76
	0,00
	0,00
	0,00
	15.611,61
	15.930,76

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton - 6 cm pe nisip
	mp
	1,3844
	0,00
	1,26
	53,07
	54,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,3844
	23,00
	1,47
	61,66
	63,13
	1.418,18
	1.451,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,00
	1.418,18
	1.451,99
	1.963,33
	1.997,14
	0,00
	0,00
	0,00
	1.963,33
	1.997,14

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,3844
	0,00
	13,59
	570,93
	584,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,3844
	14,00
	13,40
	562,77
	576,17
	7.878,78
	8.066,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	7.878,78
	8.066,38
	10.907,38
	11.094,98
	0,00
	0,00
	0,00
	10.907,38
	11.094,98

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3844
	9,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	10.075,05
	10.314,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	10.075,05
	10.314,90
	13.947,90
	14.187,75
	0,00
	0,00
	0,00
	13.947,90
	14.187,75

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3844
	0,29
	14,84
	623,10
	637,94
	180,70
	185,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,29
	180,70
	185,00
	250,16
	254,46
	0,00
	0,00
	0,00
	250,16
	254,46

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,3844
	0,475
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.348,95
	1.381,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,475
	1.348,95
	1.381,07
	1.867,49
	1.899,61
	0,00
	0,00
	0,00
	1.867,49
	1.899,61

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3844
	130,00
	1,26
	52,86
	54,12
	6.871,80
	7.035,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130,00
	6.871,80
	7.035,60
	9.513,32
	9.677,12
	0,00
	0,00
	0,00
	9.513,32
	9.677,12

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3844
	2.173,42
	0,49
	20,73
	21,22
	45.055,00
	46.119,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.173,42
	45.055,00
	46.119,97
	62.374,14
	63.439,11
	0,00
	0,00
	0,00
	62.374,14
	63.439,11

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,3844
	227,00
	5,09
	179,80
	184,89
	40.814,60
	41.970,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	227,00
	40.814,60
	41.970,03
	56.503,73
	57.659,16
	0,00
	0,00
	0,00
	56.503,73
	57.659,16

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3844
	51,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	55.375,80
	56.943,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51,00
	55.375,80
	56.943,03
	76.662,26
	78.229,49
	0,00
	0,00
	0,00
	76.662,26
	78.229,49

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	27.415,75
	
	
	
	
	
	
	27.415,75
	27.415,75
	
	
	
	27.415,75

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1.132.215,46
	1.159.631,21
	
	
	
	
	
	
	1.132.215,46
	1.159.631,21
	1.567.439,10
	1.594.854,85
	
	
	
	1.567.439,10
	1.594.854,85

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215.120,94
	220.329,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215.120,94
	220.329,93
	297.813,43
	303.022,42
	 
	 
	 
	297.813,43
	303.022,42

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.347.336,40
	1.379.961,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.347.336,40
	1.379.961,14
	1.865.252,53
	1.897.877,27
	 
	 
	 
	1.865.252,53
	1.897.877,27


	
	




















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 42 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Spătarul Nicolae Milescu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontată anterior ajustata
C+M
	Valoare decontată anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in lună
	Valoare de decontat in lună, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată
	Valoare de decontat in lună ajustată, inclusiv proiectare 
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat - C+M
	Valoare rămasă de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3844
	2.680,00
	0,45
	18,96
	19,41
	50.812,80
	52.018,80
	2.680,00
	50.812,80
	52.018,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70.345,24
	71.551,24
	0,00
	0,00
	0,00
	70.345,24
	71.551,24

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,3844
	0,00
	1,28
	53,89
	55,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3844
	0,00
	4,21
	176,85
	181,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,3844
	39,40
	0,62
	26,06
	26,68
	1.026,76
	1.051,19
	39,40
	1.026,76
	1.051,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.421,45
	1.445,88
	0,00
	0,00
	0,00
	1.421,45
	1.445,88

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,3844
	0,00
	0,40
	16,88
	17,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3844
	350,73
	3,40
	142,93
	146,33
	50.129,84
	51.322,32
	350,73
	50.129,84
	51.322,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69.399,75
	70.592,23
	0,00
	0,00
	0,00
	69.399,75
	70.592,23

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,3844
	0,00
	6,03
	253,29
	259,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	1,3844
	233,82
	10,03
	421,22
	431,25
	98.489,66
	100.834,88
	233,82
	98.489,66
	100.834,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	136.349,09
	138.694,31
	0,00
	0,00
	0,00
	136.349,09
	138.694,31

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,3844
	2.598,00
	1,64
	69,00
	70,64
	179.262,00
	183.522,72
	2.598,00
	179.262,00
	183.522,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	248.170,31
	252.431,03
	0,00
	0,00
	0,00
	248.170,31
	252.431,03

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,3844
	427,37
	9,91
	416,06
	425,97
	177.811,56
	182.046,80
	427,37
	177.811,56
	182.046,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246.162,33
	250.397,57
	0,00
	0,00
	0,00
	246.162,33
	250.397,57

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,3844
	2.598,00
	0,41
	17,27
	17,68
	44.867,46
	45.932,64
	2.598,00
	44.867,46
	45.932,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62.114,51
	63.179,69
	0,00
	0,00
	0,00
	62.114,51
	63.179,69

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3844
	1.169,10
	0,39
	16,28
	16,67
	19.032,95
	19.488,90
	1.169,10
	19.032,95
	19.488,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.349,21
	26.805,16
	0,00
	0,00
	0,00
	26.349,21
	26.805,16

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3844
	245,80
	1,46
	61,44
	62,90
	15.101,95
	15.460,82
	245,80
	15.101,95
	15.460,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.907,14
	21.266,01
	0,00
	0,00
	0,00
	20.907,14
	21.266,01

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3844
	368,70
	0,63
	26,57
	27,20
	9.796,36
	10.028,64
	368,70
	9.796,36
	10.028,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.562,08
	13.794,36
	0,00
	0,00
	0,00
	13.562,08
	13.794,36

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,3844
	12,51
	7,50
	314,99
	322,49
	3.940,52
	4.034,35
	12,51
	3.940,52
	4.034,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.455,26
	5.549,09
	0,00
	0,00
	0,00
	5.455,26
	5.549,09

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1R
	REPARATII PE ZONELE CU DEFECTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R4
	colmatare rosturi cu mastic bit.
	m
	1,3844
	868,00
	0,55
	23,05
	23,60
	20.007,40
	20.484,80
	868,00
	20.007,40
	20.484,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.698,24
	28.175,64
	0,00
	0,00
	0,00
	27.698,24
	28.175,64

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,3844
	0,00
	1,62
	68,23
	69,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,3844
	0,00
	0,74
	31,08
	31,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,3844
	91,00
	7,61
	319,75
	327,36
	29.097,25
	29.789,76
	91,00
	29.097,25
	29.789,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40.282,23
	40.974,74
	0,00
	0,00
	0,00
	40.282,23
	40.974,74

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,3844
	12,30
	3,75
	157,66
	161,41
	1.939,22
	1.985,34
	12,30
	1.939,22
	1.985,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.684,65
	2.730,77
	0,00
	0,00
	0,00
	2.684,65
	2.730,77

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	1,3844
	0,00
	3,75
	157,37
	161,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T4
	strat balast stabilizat – 4% ciment  la trotuare
	mc
	1,3844
	0,00
	8,58
	360,55
	369,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,3844
	82,00
	1,55
	65,24
	66,79
	5.349,68
	5.476,78
	82,00
	5.349,68
	5.476,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.406,10
	7.533,20
	0,00
	0,00
	0,00
	7.406,10
	7.533,20

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,3844
	8,20
	11,12
	392,92
	404,04
	3.221,94
	3.313,13
	8,20
	3.221,94
	3.313,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.460,46
	4.551,65
	0,00
	0,00
	0,00
	4.460,46
	4.551,65

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton - 6 cm pe nisip
	mp
	1,3844
	0,00
	1,26
	53,07
	54,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,3844
	54,00
	1,47
	61,66
	63,13
	3.329,64
	3.409,02
	54,00
	3.329,64
	3.409,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.609,55
	4.688,93
	0,00
	0,00
	0,00
	4.609,55
	4.688,93

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,3844
	0,00
	13,59
	570,93
	584,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,3844
	12,00
	13,40
	562,77
	576,17
	6.753,24
	6.914,04
	12,00
	6.753,24
	6.914,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.349,19
	9.509,99
	0,00
	0,00
	0,00
	9.349,19
	9.509,99

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3844
	14,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	15.672,30
	16.045,40
	14,00
	15.672,30
	16.045,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.696,73
	22.069,83
	0,00
	0,00
	0,00
	21.696,73
	22.069,83

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3844
	0,43
	14,84
	623,10
	637,94
	267,93
	274,31
	0,43
	267,93
	274,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	370,93
	377,31
	0,00
	0,00
	0,00
	370,93
	377,31

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,3844
	0,38
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.064,96
	1.090,32
	0,38
	1.064,96
	1.090,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.474,33
	1.499,69
	0,00
	0,00
	0,00
	1.474,33
	1.499,69

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3844
	94,00
	1,26
	52,86
	54,12
	4.968,84
	5.087,28
	94,00
	4.968,84
	5.087,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.878,86
	6.997,30
	0,00
	0,00
	0,00
	6.878,86
	6.997,30

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3844
	1.677,24
	0,49
	20,73
	21,22
	34.769,19
	35.591,03
	1.677,24
	34.769,19
	35.591,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48.134,46
	48.956,30
	0,00
	0,00
	0,00
	48.134,46
	48.956,30

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,3844
	246,00
	5,09
	179,80
	184,89
	44.230,80
	45.482,94
	246,00
	44.230,80
	45.482,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61.233,12
	62.485,26
	0,00
	0,00
	0,00
	61.233,12
	62.485,26

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3844
	21,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	22.801,80
	23.447,13
	21,00
	22.801,80
	23.447,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.566,81
	32.212,14
	0,00
	0,00
	0,00
	31.566,81
	32.212,14

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	20.387,29
	
	20.387,29
	0,00
	
	0,00
	20.387,29
	
	
	
	20.387,29

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	843.746,05
	864.133,34
	
	843.746,05
	864.133,34
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	1.168.082,03
	1.188.469,32
	
	
	
	1.168.082,03
	1.188.469,32

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160.311,75
	164.185,33
	 
	160.311,75
	164.185,33
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	221.935,59
	225.809,17
	 
	 
	 
	221.935,59
	225.809,17

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.004.057,80
	1.028.318,67
	 
	1.004.057,80
	1.028.318,67
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	1.390.017,62
	1.414.278,49
	 
	 
	 
	1.390.017,62
	1.414.278,49
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