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ACT ADIȚIONAL NR. 12
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ………….., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ……………, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, .............., reprezentată prin Dl. .............., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
Având în vedere referatul de necesitate nr. 42358/16.10.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 8, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de -0.019, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.384, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), si coeficientul de ajustare de 1.403, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Aprilie 2024 (143.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 9, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.384, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023 devine 13.861.395,32 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.633.665,11 lei, respectiv 16.495.060,43 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· [bookmark: _Hlk129793169]Valoare contractată anterior: 13.299.916,75 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 11.561.608,33 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 1.678.975,97 fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 2.308.451,26 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: -8.664,27 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 13.861.395,32 lei fără T.V.A.;


	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Giuseppe Verdi
	41.224,37
	2.221.089,53
	2.262.313,90
	429.839,64
	2.692.153,54

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Frederic Chopin
	64.761,78
	3.728.044,78
	3.792.806,56
	720.633,25
	4.513.439,81

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Răsuri
	23.193,38
	1.208.385,61
	1.231.578,99
	234.000,01
	1.465.579,00

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Răspântiilor
	16.597,29
	906.823,04
	923.420,33
	175.449,86
	1.098.870,19

	5
	Reabilitare sistem rutier Str. Domnița Ruxandra
	28.402,40
	1.501.057,44
	1.529.459,84
	290.597,37
	1.820.057,21

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Radu de la Afumați
	44.581,13
	2.326.828,60
	2.371.409,73
	450.567,85
	2.821.977,58

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Sus
	32.679,18
	1.717.726,79
	1.750.405,97
	332.577,13
	2.082.983,10

	TOTAL
	251.439,53
	13.609.955,79
	13.861.395,32
	2.633.665,11
	16.495.060,43




Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	[bookmark: _Hlk16663183]ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI 
PUBLIC SECTOR 2
Director General,

	EXECUTANT,
S.C. ACVATOT S.R.L.
(Lider asociere)
Administrator,



















Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 12 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”
Reabilitare sistem rutier Strada Frederic Chopin
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Cod 

pret

Denumire activitate U.M.

Coef. de 

ajustare 

An=In/Io 

mai2024-

iulie202

1

Coef. de 

ajustare 

An=In/Io 

apr.2024-

iulie202

1

Diferent

a coef. de 

ajustare 

mai-

apr.2024

Cantitate 

contractata

Valoare

C+M 

contractata

Valoare 

contractata, 

inclusiv 

proiectare

Cantitate 

actualiz., 

cf. D.Ș.2

Diferenta 

cantitati

Valoare 

renuntari C+M

Valoare 

renuntari 

inclusiv 

proiectare

Valoare 

suplim. C+M

Valoare 

suplim. 

inclusiv 

proiectare

Valoare 

actualizata 

C+M, cf. D.Ș.3

Valoare 

actualizata, cf. 

D.Ș.3, inclusiv 

proiectare

Cantitate 

decontata 

anterior 

SL1-SL7

Valoare 

C+M 

decontata 

anterior SL1-

SL7

Valoare 

decontata 

anterior, 

inclusiv 

proiectare 

SL1-SL7

Valoare C+M 

decontata 

anterior 

ajustata SL1-

SL7

Valoare 

decontata 

anterior 

ajustata, 

inclusiv 

proiectare SL1-

SL7

Cantitate 

decontata 

anterior 

SL8

Valoare C+M 

decontata 

anterior SL8

Valoare 

decontata 

anterior, 

inclusiv 

proiectare 

SL8

Valoare C+M 

decontata 

anterior, 

ajustata SL8

Valoare 

decontata 

anterior 

ajustata, 

inclusiv 

proiectare 

SL8

Cantitate 

de decontat 

in luna 

SL9

Valoare C+M 

de decontat in 

luna SL9

Valoare de 

decontat in 

luna, inclusiv 

proiectare SL9

Valoare C+M 

de decontat in 

luna, ajustata 

SL9

Valoare de 

decontat in 

luna ajustata, 

inclusiv 

proiectare SL9

Cantitate 

ramasa de 

decontat

Valoare 

ramasa de 

decontat - 

C+M

Valoare 

ramasa de 

decontat, 

inclusiv 

proiectare

Valoare 

C+M cf. 

diferenta  

coef. de 

ajustare 

aferent SL8

Valoare 

inclusiv 

proiectare cf. 

diferenta 

coef. de 

ajustare 

aferent SL8

Valoare 

actualizata 

C+M

Valoare 

actualizata, 

inclusiv 

proiectare

Proiectare C+M Total

DESFACERI

1D2

decapare (frezare) mixturi 

asfaltice 9 cm

mp 1,384 1,403 -0,019 4.919,00 0,91 39,32 40,23 228.212,81 232.689,10 4.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.212,81 232.689,10 1.240,00 48.756,80 49.885,20 68.405,79 69.534,19 956,00 37.589,92 38.459,88 52.738,66 53.608,62 2.723,00 107.068,36 109.546,29 148.182,61 150.660,54 0,00 0,00 0,00 -714,21 -714,21 268.612,85 273.089,14

1D3

decapare mixturi asfaltice 

la trotuare

mp 1,384 1,403 -0,019 2.745,00 0,24 12,27 12,51 38.503,34 39.162,14 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.503,34 39.162,14 563,00 6.908,01 7.043,13 9.470,42 9.605,54 457,00 5.607,39 5.717,07 7.867,17 7.976,85 1.725,00 21.165,75 21.579,75 29.293,40 29.707,40 0,00 0,00 0,00 -106,54 -106,54 46.524,45 47.183,25

1D4

desfacere betoane 

degradate

mc 1,384 1,403 -0,019 274,50 1,37 66,24 67,61 20.786,16 21.162,22 274,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.786,16 21.162,22 56,30 3.729,31 3.806,44 5.112,64 5.189,77 45,70 3.027,17 3.089,77 4.247,12 4.309,72 172,50 11.426,40 11.662,73 15.814,14 16.050,47 0,00 0,00 0,00 -57,52 -57,52 25.116,38 25.492,44

1D5 demontare borduri mari m 1,384 1,403 -0,019 1.789,00 0,20 11,93 12,13 25.000,18 25.357,98 1.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,18 25.357,98 447,00 5.332,71 5.422,11 7.307,39 7.396,79 350,00 4.175,50 4.245,50 5.858,23 5.928,23 992,00 11.834,56 12.032,96 16.379,03 16.577,43 0,00 0,00 0,00 -79,33 -79,33 29.465,32 29.823,12

1D6 demontare borduri mici m 1,384 1,403 -0,019 197,00 0,15 9,48 9,63 2.556,69 2.586,24 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.556,69 2.586,24 197,00 1.867,56 1.897,11 2.556,69 2.586,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.556,69 2.586,24

SISTEM RUTIER 

1S1

asternere balast la 

carosabil

mc 1,384 1,403 -0,019 455,49 2,22 95,08 97,30 50.881,00 51.892,18 455,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.881,00 51.892,18 111,60 10.610,93 10.858,68 14.887,13 15.134,88 86,04 8.180,68 8.371,69 11.477,49 11.668,50 257,85 24.516,38 25.088,80 33.930,67 34.503,09 0,00 0,00 0,00 -155,43 -155,43 60.139,86 61.151,04

1S5

strat din beton - C20/25 

la carosabil

mc 1,384 1,403 -0,019 303,66 6,53 283,11 289,64 101.002,12 102.985,02 303,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.002,12 102.985,02 74,40 21.063,38 21.549,21 29.551,93 30.037,76 57,36 16.239,19 16.613,75 22.783,58 23.158,14 171,90 48.666,61 49.789,12 67.354,59 68.477,10 0,00 0,00 0,00 -308,54 -308,54 119.381,56 121.364,46

1S7

strat din beton - C16/20 

carosabil

mc 1,384 1,403 -0,019 234,50 6,40 277,77 284,17 76.053,59 77.554,39 250,30 15,80 0,00 0,00 4.388,77 4.489,89 80.442,36 82.044,28 56,30 15.638,46 15.998,78 21.439,27 21.799,59 45,70 12.694,08 12.986,56 17.809,79 18.102,27 148,30 41.193,29 42.142,42 57.011,51 57.960,64 0,00 0,00 0,00 -241,19 -241,19 96.019,38 97.621,31

1S8

asternere mixtura 

asfaltica BA16 - 5 cm

mp 1,384 1,403 -0,019 5.061,00 1,65 71,01 72,66 422.224,61 430.575,26 5.068,00 7,00 0,00 0,00 497,07 508,62 422.721,68 431.083,88 1.240,00 88.052,40 90.098,40 123.537,52 125.583,52 956,00 67.885,56 69.462,96 95.243,44 96.820,84 2.872,00 203.940,72 208.679,52 282.253,96 286.992,76 0,00 0,00 0,00 -1.289,83 -1.289,83 499.745,09 508.107,29

1S10

asternere mixtura 

asfaltica BAD 25

t 1,384 1,403 -0,019 817,77 12,47 529,52 541,99 507.255,56 517.453,15 818,77 1,00 0,00 0,00 529,52 541,99 507.785,08 517.995,14 196,42 104.008,32 106.457,67 145.923,67 148.373,02 151,43 80.185,21 82.073,55 112.499,85 114.388,19 470,92 249.361,56 255.233,93 345.116,40 350.988,77 0,00 0,00 0,00 -1.523,52 -1.523,52 602.016,40 612.226,46

1S12 asternere geocompozit mp 1,384 1,403 -0,019 5.314,05 0,36 18,70 19,06 115.922,01 117.835,06 5.068,00 -246,05 -4.601,14 -4.689,71 0,00 0,00 111.320,87 113.145,35 1.240,00 23.188,00 23.634,40 32.532,76 32.979,16 956,00 17.877,20 18.221,36 25.081,71 25.425,87 2.872,00 53.706,40 54.740,32 74.329,66 75.363,58 0,00 0,00 0,00 -339,67 -339,67 131.604,46 133.428,94

1S13 asternere geotextil mp 1,384 1,403 -0,019 1.594,22 0,09 4,31 4,40 8.015,38 8.158,86 1.518,30 -75,92 -327,22 -334,05 0,00 0,00 7.688,16 7.824,81 372,00 1.603,32 1.636,80 2.249,46 2.282,94 286,80 1.236,11 1.261,92 1.734,26 1.760,07 859,50 3.704,44 3.781,80 5.126,94 5.204,30 0,00 0,00 0,00 -23,49 -23,49 9.087,17 9.223,82

TERASAMENTE

1T1 sapatura manuala mc 1,384 1,403 -0,019 492,45 0,93 50,68 51,61 31.131,81 31.589,78 525,63 33,18 0,00 0,00 1.681,56 1.712,42 32.813,37 33.302,20 174,53 8.845,18 9.007,49 12.126,14 12.288,45 141,67 7.179,84 7.311,59 10.073,32 10.205,07 209,43 10.613,91 10.808,68 14.689,65 14.884,42 0,00 0,00 0,00 -136,42 -136,42 36.752,69 37.241,52

1T2 sapatura mecanica mc 1,384 1,403 -0,019 789,52 0,60 25,11 25,71 23.291,52 23.765,24 789,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.291,52 23.765,24 193,44 4.857,28 4.973,34 6.814,77 6.930,83 149,14 3.744,90 3.834,39 5.254,09 5.343,58 446,94 11.222,66 11.490,83 15.532,16 15.800,33 0,00 0,00 0,00 -71,15 -71,15 27.529,87 28.003,59

1T3

pregatire pat drum 

(nivelare si compactare)

100 mp 1,384 1,403 -0,019 38,63 2,92 158,36 161,28 7.160,37 7.273,18 40,21 1,58 0,00 0,00 250,21 254,82 7.410,58 7.528,00 9,35 1.480,66 1.507,97 2.048,78 2.076,09 7,44 1.178,20 1.199,92 1.653,01 1.674,73 23,42 3.708,79 3.777,18 5.132,97 5.201,36 0,00 0,00 0,00 -22,39 -22,39 8.812,37 8.929,79

INCADRARI

1I1

montare borduri mari noi 

beton

m 1,384 1,403 -0,019 1.788,00 1,27 64,18 65,45 134.429,57 136.700,33 1.842,00 54,00 0,00 0,00 3.465,72 3.534,30 137.895,29 140.234,63 447,00 28.688,46 29.256,15 39.311,60 39.879,29 350,00 22.463,00 22.907,50 31.515,59 31.960,09 1.045,00 67.068,10 68.395,25 92.822,25 94.149,40 0,00 0,00 0,00 -426,80 -426,80 163.222,64 165.561,98

1I3

montare borduri mici noi 

beton

m 1,384 1,403 -0,019 27,00 0,67 36,29 36,96 1.341,39 1.359,48 1.428,00 1.401,00 0,00 0,00 50.842,29 51.780,96 52.183,68 53.140,44 27,00 979,83 997,92 1.341,39 1.359,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401,00 50.842,29 51.780,96 70.365,73 71.304,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.707,12 72.663,88

TROTUARE

2T1

asternere balast la 

trotuare

mc 1,384 1,403 -0,019 351,75 2,24 98,42 100,66 40.421,19 41.209,11 375,45 23,70 0,00 0,00 2.332,55 2.385,64 42.753,74 43.594,75 84,45 8.311,57 8.500,74 11.394,60 11.583,77 68,55 6.746,69 6.900,24 9.465,61 9.619,16 222,45 21.893,53 22.391,82 30.300,65 30.798,94 0,00 0,00 0,00 -128,19 -128,19 51.032,67 51.873,68

2T2

asternere nisip la 

trotuare

mc 1,384 1,403 -0,019 93,80 2,31 102,07 104,38 11.178,72 11.395,40 100,12 6,32 0,00 0,00 645,08 659,68 11.823,80 12.055,08 22,52 2.298,62 2.350,63 3.151,25 3.203,26 18,28 1.865,83 1.908,07 2.617,76 2.660,00 59,32 6.054,79 6.191,82 8.379,83 8.516,86 0,00 0,00 0,00 -35,45 -35,45 14.113,39 14.344,67

PAVAJE

1PX

lucrări de montare pavele 

prefab. din beton 6cm cu 

supr. sup. finisată din 

beton de protecție 

rezistent la uzură și 

îngheț/ dezgheț, 

antiderapante, montate 

pe nisip

mp 1,384 1,403 -0,019 2.345,00 5,88 207,62 213,50 568.464,80 582.253,40 2.503,00 158,00 0,00 0,00 32.803,96 33.733,00 601.268,76 615.986,40 563,00 116.890,06 120.200,50 160.248,38 163.558,82 457,00 94.882,34 97.569,50 133.119,92 135.807,08 1.483,00 307.900,46 316.620,50 426.134,24 434.854,28 0,00 0,00 0,00 -1.802,76 -1.802,76 717.699,78 732.417,42

EDILITARE 

1E1

ridicare la cota rasuflatori 

de gaze - capace noi

buc 1,384 1,403 -0,019 123,00 1,80 79,00 80,8 9.717,00 9.938,40 105,00 -18,00 -1.422,00 -1.454,40 0,00 0,00 8.295,00 8.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 8.295,00 8.484,00 11.480,28 11.669,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.480,28 11.669,28

1E4

ridicare la cota cămine 

(capac existent) cu 

prefabricate si mortar cu 

întărire rapida

buc 1,384 1,403 -0,019 0,00 5,31 241,50 246,81 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 966,00 987,24 966,00 987,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 966,00 987,24 1.336,94 1.358,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.336,94 1.358,18

1E7

ridicare la cota camine 

(capac nou) cu 

prefabricate si mortar cu 

intarire rapida

buc 1,384 1,403 -0,019 25,00 14,28 618,43 632,71 18.451,48 18.808,48 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.451,48 18.808,48 12,00 7.421,16 7.592,52 10.411,89 10.583,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 8.039,59 8.225,23 11.126,79 11.312,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.538,68 21.895,68

1E10

ridicare la cota guri de 

scurgere (gratar nou)

buc 1,384 1,403 -0,019 38,00 10,42 446,53 456,95 19.667,42 20.063,38 33,00 -5,00 -2.232,65 -2.284,75 0,00 0,00 17.434,77 17.778,63 8,00 3.572,24 3.655,60 5.011,86 5.095,22 7,00 3.125,71 3.198,65 4.385,37 4.458,31 18,00 8.037,54 8.225,10 11.123,96 11.311,52 0,00 0,00 0,00 -59,39 -59,39 20.461,80 20.805,66

1E11

guri de scurgere noi 

inclusiv racordul la 

camin

buc 1,384 1,403 -0,019 17,00 13,41 607,61 621,02 11.553,71 11.781,68 8,00 -9,00 -5.468,49 -5.589,18 0,00 0,00 6.085,22 6.192,50 2,00 1.215,22 1.242,04 1.704,96 1.731,78 3,00 1.822,83 1.863,06 2.557,43 2.597,66 3,00 1.822,83 1.863,06 2.522,80 2.563,03 0,00 0,00 0,00 -34,63 -34,63 6.750,56 6.857,84

DIVERSE

2D3

semnalizare rutiera pe 

timpul executiei lucrarilor

km 1,384 1,403 -0,019 0,893 217,00 9.992,96 10.209,96 8.923,71 9.117,49 0,893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.923,71 9.117,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,893 8.923,71 9.117,49 12.350,41 12.544,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.350,41 12.544,19

2D4

semnalizare rutiera 

orizontala - marcaje 

rutiere longitudinale

km 1,384 1,403 -0,019 0,02 411,85 17.391,35 17.803,20 347,83 356,06 0,016 0,00 -69,57 -71,21 0,00 0,00 278,26 284,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,016 278,26 284,85 385,11 391,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,11 391,70

2D5

semnalizare rutiera 

orizontala - marcaje 

rutiere transversale

mp 1,384 1,403 -0,019 798,00 3,04 128,51 131,55 104.987,68 107.413,60 177,18 -620,82 -79.781,58 -81.668,87 0,00 0,00 25.206,10 25.744,73 47,05 6.046,40 6.189,43 8.483,10 8.626,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,13 16.723,01 17.118,60 23.144,65 23.540,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.627,75 32.166,37

2D10taxa groapa to 1,384 1,403 -0,019 4.514,13 1,50 63,00 64,50 336.706,45 343.477,65 4.573,87 59,74 0,00 0,00 3.763,62 3.853,23 340.470,07 347.330,88 1.180,09 74.345,67 76.115,81 103.164,41 104.934,55 925,50 58.306,50 59.694,75 81.804,02 83.192,27 2.468,28 155.501,64 159.204,06 215.214,27 218.916,69 0,00 0,00 0,00 -1.107,82 -1.107,82 399.074,88 405.935,69

2DX

stalpisori protectie 

pietonali

buc 1,384 1,403 -0,019 1.037,00 5,09 179,70 184,79 186.348,90 191.627,23 713,00 -324,00 -58.222,80 -59.871,96 0,00 0,00 128.126,10 131.755,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,00 128.126,10 131.755,27 177.326,52 180.955,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.326,52 180.955,69

2DY

semnalizare rutieră 

verticală (indicatoare 

rutiere)

buc 1,384 1,403 -0,019 50,00 30,71 1.085,02 1.115,73 54.251,00 55.786,50 43,00 -7,00 -7.595,14 -7.810,11 0,00 0,00 46.655,86 47.976,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 46.655,86 47.976,39 64.571,71 65.892,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.571,71 65.892,24

Proiectare - lei fără T.V.A.

TOTAL, lei fără T.V.A. 3.164.788,00 3.231.327,99 -159.720,59 -163.774,24 102.166,35 104.441,79 3.107.233,76 3.171.995,54 595.711,55 609.878,07 828.187,80 842.354,32 456.013,85 466.891,68 639.787,42 650.665,25 1.639.258,54 1.678.975,97 2.268.733,83 2.308.451,26 0,00 0,00 -8.664,27 -8.664,27 3.728.044,78 3.792.806,56

T.V.A. 19% 601.309,72 613.952,32 -30.346,91 -31.117,11 19.411,61 19.843,94 590.374,41 602.679,15 113.185,19 115.876,83 157.355,68 160.047,32 86.642,63 88.709,42 121.559,61 123.626,40 311.459,12 319.005,43 431.059,43 438.605,74 0,00 0,00 -1.646,21 -1.646,21 708.328,51 720.633,25

TOTAL, lei cu T.V.A. 3.766.097,72 3.845.280,31 -190.067,50 -194.891,35 121.577,96 124.285,73 3.697.608,17 3.774.674,69 708.896,74 725.754,90 985.543,48 1.002.401,64 542.656,48 555.601,10 761.347,03 774.291,65 1.950.717,66 1.997.981,40 2.699.793,26 2.747.057,00 0,00 0,00 -10.310,48 -10.310,48 4.436.373,29 4.513.439,81

0,00 0,00 64.761,78 14.166,52 14.166,52 10.877,83 10.877,83 39.717,43 39.717,43

Pret unitar

-4.053,65 2.275,44 64.761,78 66.539,99
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