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ACT ADIȚIONAL NR. 11
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

Având în vedere referatul de necesitate nr. 42228/15.10.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 4 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 2 si 10 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel: 
Anexa nr. 1: 1I1, 1I3, 1E2, 1E11, 2DX;
Anexa nr. 4: 1S1, 1S3, 1S7, 1S13, 1T1, 1T2, 1T3, 2T1, 1PX, 1E1, 1E8, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY, valoarea diminuărilor fiind de 221.578,89 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 4 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 2 si 10 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel: 
Anexa nr. 1: 1S7, 1S8, 1S10, 1T1, 1T3, 2T1, 2T2, 2T7, 1PX, 1E6, 2D10;
Anexa nr. 4: 1S8, 1S11, 1I1, 1E5, 1E10, 1E11, valoarea suplimentărilor fiind de 65.407,89 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 5, conform Anexelor nr. 2 si 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 6 si 9 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 0,029, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.369, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2024 (140.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), si coeficientul de ajustare de 1.340, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2024 (137.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 6, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 0,015, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.384, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5), si coeficientul de ajustare de 1.369, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2024 (140,3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 5. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 6, conform Anexelor nr. 2 si 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 6 si 9 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1,369, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2024 (140.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 6. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 7, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1,384, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 7. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 8, conform Anexei nr. 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 10 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1,384, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 8. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023 devine 14.784.767,52 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare 2.809.105,83 lei, respectiv 17.593.873,35 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 13.690.106,03 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 12.452.286,27 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 526.325,26 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustata: 1.312.717,66 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 1.019.763.59 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 14.784.767,52 lei fără T.V.A.;

	Nr. crt.
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  
19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Judetului
	49.530,46
	2.703.977,48
	2.753.507,94
	523.166,51
	3.276.674,45

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Pargarilor
	46.482,42
	2.629.153,30
	2.675.635,72
	508.370,79
	3.184.006,51

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Cristea Mateescu
	21.393,91
	1.186.141,78
	1.207.535,69
	229.431,78
	1.436.967,47

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Berechet
	29.324,31
	1.653.990,82
	1.683.315,13
	319.829,87
	2.003.145,00

	5
	Reabilitare sistem rutier Intr. Scheiului
	802,97
	46.984,56
	47.787,53
	9.079,63
	56.867,16

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Jos
	21.319,78
	1.189.108,56
	1.210.428,34
	229.981,38
	1.440.409,72

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Fibrei
	19.965,95
	1.057.052,82
	1.077.018,77
	204.633,57
	1.281.652,34

	8
	Reabilitare sistem rutier Str. Aprodul Purice
	14.729,17
	789.714,73
	804.443,90
	152.844,34
	957.288,24

	9
	Reabilitare sistem rutier Str. Aromei
	35.238,06
	2.005.242,15
	2.040.480,21
	387.691,24
	2.428.171,45

	10
	Reabilitare sistem rutier Str. Traian Doda
	11.180,17
	638.038,15
	649.218,32
	123.351,48
	772.569,80

	11
	Reabilitare sistem rutier Str. Aghireș
	11.092,25
	624.303,72
	635.395,97
	120.725,23
	756.121,20

	TOTAL
	261.059,45
	14.523.708,07
	14.784.767,52
	2.809.105,83
	17.593.873,35



Art. 9. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 11 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Pârgarilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io mai2024-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io mar.2024-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare mai-mar.2024
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. D.Ș.1
	Valoare actualizata, cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL1-SL5)
	Valoare decontata anterior
C+M (SL1-SL5)
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare (SL1-SL5)
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M (SL1-SL5)
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare (SL1-SL5)
	Cantitate decontata anterior SL6
	Valoare C+M decontata anterior SL6
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL6
	Valoare C+M decontata anterior, ajustata SL6
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL6
	Cantitate de decontat in luna SL7
	Valoare C+M de decontat in luna SL7
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL7
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL7
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL7
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL6
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL6
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,384
	1,369
	0,015
	3.864,00
	0,91
	39,32
	40,23
	151.932,48
	155.448,72
	3.864,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	151.932,48
	155.448,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.864,00
	151.932,48
	155.448,72
	210.274,55
	213.790,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210.274,55
	213.790,79

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,384
	1,369
	0,015
	1.892,00
	0,24
	12,27
	12,51
	25.433,38
	25.887,46
	1.892,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.433,38
	25.887,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00
	6.012,30
	6.129,90
	8.230,84
	8.348,44
	1.402,00
	17.202,54
	17.539,02
	23.808,32
	24.144,80
	0,00
	0,00
	0,00
	90,18
	90,18
	32.129,34
	32.583,42

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,384
	1,369
	0,015
	189,20
	1,37
	66,24
	67,61
	13.730,29
	13.989,51
	189,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.730,29
	13.989,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,00
	3.245,76
	3.312,89
	4.443,45
	4.510,58
	140,20
	9.286,84
	9.478,93
	12.852,99
	13.045,08
	0,00
	0,00
	0,00
	48,69
	48,69
	17.345,13
	17.604,35

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,384
	1,369
	0,015
	972,00
	0,20
	11,93
	12,13
	13.312,81
	13.507,21
	972,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.312,81
	13.507,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	390,00
	4.652,70
	4.730,70
	6.369,55
	6.447,55
	582,00
	6.943,26
	7.059,66
	9.609,47
	9.725,87
	0,00
	0,00
	0,00
	69,79
	69,79
	16.048,81
	16.243,21

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,384
	1,369
	0,015
	115,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.090,20
	1.107,45
	115,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.090,20
	1.107,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115,00
	1.090,20
	1.107,45
	1.508,84
	1.526,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.508,84
	1.526,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,384
	1,369
	0,015
	311,49
	2,22
	95,08
	97,30
	29.616,46
	30.307,98
	311,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29.616,46
	30.307,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	311,49
	29.616,46
	30.307,98
	40.989,18
	41.680,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40.989,18
	41.680,70

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,384
	1,369
	0,015
	72,68
	2,30
	98,73
	101,03
	7.175,69
	7.342,86
	72,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.175,69
	7.342,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,68
	7.175,69
	7.342,86
	9.931,15
	10.098,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.931,15
	10.098,32

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,384
	1,369
	0,015
	207,66
	5,37
	229,09
	234,46
	47.572,83
	48.687,96
	207,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47.572,83
	48.687,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	207,66
	47.572,83
	48.687,96
	65.840,80
	66.955,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65.840,80
	66.955,93

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,384
	1,369
	0,015
	225,30
	6,40
	277,77
	284,17
	67.603,94
	69.045,86
	225,40
	0,10
	0,00
	0,00
	27,78
	28,42
	67.631,72
	69.074,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,00
	13.610,73
	13.924,33
	18.633,09
	18.946,69
	176,40
	48.998,63
	50.127,59
	67.814,10
	68.943,06
	0,00
	0,00
	0,00
	204,16
	204,16
	86.651,35
	88.093,91

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16-5 cm
	mp
	1,384
	1,369
	0,015
	3.461,00
	1,65
	71,01
	72,66
	245.765,61
	251.476,26
	3.637,00
	176,00
	0,00
	0,00
	12.497,76
	12.788,16
	258.263,37
	264.264,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.637,00
	258.263,37
	264.264,42
	357.436,50
	363.437,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	357.436,50
	363.437,55

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,384
	1,369
	0,015
	603,47
	12,47
	529,52
	541,99
	319.549,43
	327.074,71
	628,82
	25,35
	0,00
	0,00
	13.423,33
	13.739,45
	332.972,76
	340.814,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	628,82
	332.972,76
	340.814,16
	460.834,30
	468.675,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	460.834,30
	468.675,70

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,384
	1,369
	0,015
	411,02
	0,93
	50,68
	51,61
	22.296,64
	22.678,89
	411,32
	0,30
	0,00
	0,00
	15,20
	15,48
	22.311,84
	22.694,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78,40
	3.973,31
	4.046,22
	5.439,46
	5.512,37
	332,92
	16.872,38
	17.182,00
	23.351,37
	23.660,99
	0,00
	0,00
	0,00
	59,60
	59,60
	28.850,43
	29.232,96

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,384
	1,369
	0,015
	612,60
	0,60
	25,11
	25,71
	15.382,39
	15.749,95
	612,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.382,39
	15.749,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	612,60
	15.382,39
	15.749,95
	21.289,23
	21.656,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.289,23
	21.656,79

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,384
	1,369
	0,015
	32,91
	2,92
	158,36
	161,28
	5.497,95
	5.594,05
	32,92
	0,01
	0,00
	0,00
	1,58
	1,61
	5.499,53
	5.595,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,90
	775,96
	790,27
	1.062,29
	1.076,60
	28,02
	4.437,24
	4.519,06
	6.141,14
	6.222,96
	0,00
	0,00
	0,00
	11,64
	11,64
	7.215,07
	7.311,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,384
	1,369
	0,015
	1.025,00
	1,27
	64,18
	65,45
	75.020,64
	76.322,39
	938,00
	-87,00
	-5.583,66
	-5.694,15
	0,00
	0,00
	69.436,98
	70.628,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	390,00
	25.030,20
	25.525,50
	34.266,34
	34.761,64
	548,00
	35.170,64
	35.866,60
	48.676,17
	49.372,13
	0,00
	0,00
	0,00
	375,45
	375,45
	83.317,96
	84.509,22

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,384
	1,369
	0,015
	245,00
	0,67
	36,29
	36,96
	8.891,05
	9.055,20
	127,00
	-118,00
	-4.282,22
	-4.361,28
	0,00
	0,00
	4.608,83
	4.693,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	127,00
	4.608,83
	4.693,92
	6.378,62
	6.463,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.378,62
	6.463,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,384
	1,369
	0,015
	225,30
	2,24
	98,42
	100,66
	23.953,55
	24.458,23
	225,40
	0,10
	0,00
	0,00
	9,84
	10,07
	23.963,39
	24.468,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,00
	4.822,58
	4.932,34
	6.602,11
	6.711,87
	176,40
	17.361,28
	17.756,43
	24.028,01
	24.423,16
	0,00
	0,00
	0,00
	72,34
	72,34
	30.702,46
	31.207,37

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,384
	1,369
	0,015
	90,12
	2,31
	102,07
	104,38
	9.936,75
	10.144,94
	90,16
	0,04
	0,00
	0,00
	4,08
	4,18
	9.940,83
	10.149,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,60
	2.000,57
	2.045,85
	2.738,78
	2.784,06
	70,56
	7.202,05
	7.365,06
	9.967,64
	10.130,65
	0,00
	0,00
	0,00
	30,01
	30,01
	12.736,43
	12.944,72

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,384
	1,369
	0,015
	0,00
	1,39
	62,26
	63,65
	0,00
	0,00
	46,00
	46,00
	0,00
	0,00
	2.863,96
	2.927,90
	2.863,96
	2.927,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,00
	2.863,96
	2.927,90
	3.963,72
	4.027,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.963,72
	4.027,66

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,384
	1,369
	0,015
	2.253,00
	5,88
	207,62
	213,50
	505.307,63
	518.555,27
	2.254,00
	1,00
	0,00
	0,00
	207,62
	213,50
	505.515,25
	518.768,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	490,00
	101.733,80
	104.615,00
	139.273,57
	142.154,77
	1.764,00
	366.241,68
	376.614,00
	506.878,49
	517.250,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1.526,01
	1.526,01
	647.678,07
	660.931,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,384
	1,369
	0,015
	46,00
	0,81
	37,56
	38,37
	1.727,76
	1.765,02
	0,00
	-46,00
	-1.727,76
	-1.765,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,384
	1,369
	0,015
	29,00
	14,27
	617,72
	631,99
	17.913,88
	18.327,71
	35,00
	6,00
	0,00
	0,00
	3.706,32
	3.791,94
	21.620,20
	22.119,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	21.620,20
	22.119,65
	29.922,36
	30.421,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29.922,36
	30.421,81

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,384
	1,369
	0,015
	17,00
	10,42
	446,53
	456,95
	7.591,01
	7.768,15
	17,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.591,01
	7.768,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	7.591,01
	7.768,15
	10.505,96
	10.683,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.505,96
	10.683,10

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,384
	1,369
	0,015
	17,00
	13,41
	607,61
	621,02
	10.329,37
	10.557,34
	5,00
	-12,00
	-7.291,32
	-7.452,24
	0,00
	0,00
	3.038,05
	3.105,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	3.038,05
	3.105,10
	4.204,66
	4.271,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.204,66
	4.271,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,384
	1,369
	0,015
	0,51
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	6.976,99
	7.087,66
	0,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.976,99
	7.087,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,51
	5.096,41
	5.207,08
	6.976,99
	7.087,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,45
	76,45
	7.053,44
	7.164,11

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,384
	1,369
	0,015
	0,90
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	15.652,22
	16.022,88
	0,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.652,22
	16.022,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,90
	15.652,22
	16.022,88
	21.662,67
	22.033,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.662,67
	22.033,33

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,384
	1,369
	0,015
	175,00
	3,04
	128,51
	131,55
	22.489,25
	23.021,25
	175,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.489,25
	23.021,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	175,00
	22.489,25
	23.021,25
	31.125,12
	31.657,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.125,12
	31.657,12

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,384
	1,369
	0,015
	3.433,63
	1,50
	63,00
	64,50
	224.514,65
	229.665,10
	3.434,17
	0,54
	0,00
	0,00
	34,02
	34,83
	224.548,67
	229.699,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	352,56
	22.211,28
	22.740,12
	30.407,24
	30.936,08
	3.081,61
	194.141,43
	198.763,85
	268.691,74
	273.314,16
	0,00
	0,00
	0,00
	333,17
	333,17
	299.432,15
	304.583,41

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,384
	1,369
	0,015
	469,00
	5,09
	179,70
	184,79
	84.279,30
	86.666,51
	139,00
	-330,00
	-59.301,00
	-60.980,70
	0,00
	0,00
	24.978,30
	25.685,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139,00
	24.978,30
	25.685,81
	34.569,97
	35.277,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.569,97
	35.277,48

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,384
	1,369
	0,015
	33,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	35.805,66
	36.819,09
	33,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35.805,66
	36.819,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,00
	35.805,66
	36.819,09
	49.555,03
	50.568,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49.555,03
	50.568,46

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	47.785,80
	
	
	-2.067,43
	764,05
	46.482,42
	
	0,00
	0,00
	
	4.834,60
	4.834,60
	
	41.647,82
	41.647,82
	
	0,00
	0,00
	46.482,42

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.016.349,81
	2.064.135,61
	
	
	-78.185,96
	-80.253,39
	32.791,49
	33.555,54
	1.970.955,34
	2.017.437,76
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	193.165,60
	198.000,20
	264.443,71
	269.278,31
	
	1.706.511,63
	1.748.159,45
	2.361.812,10
	2.403.459,92
	
	0,00
	0,00
	2.897,49
	2.897,49
	2.629.153,30
	2.675.635,72

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383.106,46
	392.185,77
	 
	 
	-14.855,33
	-15.248,14
	6.230,38
	6.375,55
	374.481,51
	383.313,17
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	36.701,46
	37.620,04
	50.244,30
	51.162,88
	 
	324.237,21
	332.150,30
	448.744,30
	456.657,38
	 
	0,00
	0,00
	550,52
	550,52
	499.539,13
	508.370,79

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.399.456,27
	2.456.321,38
	 
	 
	-93.041,29
	-95.501,53
	39.021,87
	39.931,09
	2.345.436,85
	2.400.750,93
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	229.867,06
	235.620,24
	314.688,01
	320.441,19
	 
	2.030.748,84
	2.080.309,75
	2.810.556,40
	2.860.117,30
	 
	0,00
	0,00
	3.448,01
	3.448,01
	3.128.692,43
	3.184.006,51







	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 11 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Scheiul de Jos

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io mar.2024-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io feb2024-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare mar.-feb.2024
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1-SL4
	Valoare C+M decontata anterior SL1-SL4
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1-SL4
	Valoare C+M decontata anterior ajustata SL1-SL4
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL1-SL4
	Cantitate decontata anterior SL5
	Valoare C+M decontata anterior SL5
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL5
	Valoare C+M decontata anterior ajustataSL5
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL5
	Cantitate de decontat in luna SL6
	Valoare C+M de decontat in luna SL6
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL6
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL6
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL6
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL5
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL5
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,369
	1,340
	0,029
	1.622,00
	0,91
	39,32
	40,23
	85.461,23
	86.937,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.622,00
	63.777,04
	65.253,06
	85.461,23
	86.937,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.849,53
	1.849,53
	87.310,76
	88.786,78

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,369
	1,340
	0,029
	894,00
	0,24
	12,27
	12,51
	14.698,97
	14.913,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	894,00
	10.969,38
	11.183,94
	14.698,97
	14.913,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	318,11
	318,11
	15.017,08
	15.231,64

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	89,40
	1,37
	66,24
	67,61
	7.935,29
	8.057,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89,40
	5.921,86
	6.044,33
	7.935,29
	8.057,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171,73
	171,73
	8.107,02
	8.229,49

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,369
	1,340
	0,029
	439,00
	0,20
	11,93
	12,13
	7.017,94
	7.105,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	439,00
	5.237,27
	5.325,07
	7.017,94
	7.105,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	151,88
	151,88
	7.169,82
	7.257,62

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,369
	1,340
	0,029
	94,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.194,10
	1.208,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94,00
	891,12
	905,22
	1.194,10
	1.208,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,84
	25,84
	1.219,94
	1.234,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	137,88
	2,22
	95,08
	97,30
	17.566,90
	17.872,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	137,88
	13.109,63
	13.415,72
	17.566,90
	17.872,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	380,18
	380,18
	17.947,08
	18.253,17

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	32,17
	2,30
	98,73
	101,03
	4.256,03
	4.330,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,17
	3.176,14
	3.250,14
	4.256,03
	4.330,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92,11
	92,11
	4.348,14
	4.422,13

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	91,92
	5,37
	229,09
	234,46
	28.217,65
	28.711,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91,92
	21.057,95
	21.551,56
	28.217,65
	28.711,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	610,68
	610,68
	28.828,33
	29.321,94

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil (ASIM TROT.)
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	103,40
	6,40
	277,77
	284,17
	36.342,87
	37.004,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,70
	22.416,04
	22.932,52
	30.037,49
	30.553,97
	22,70
	6.305,38
	6.450,66
	8.632,07
	8.777,35
	0,00
	0,00
	0,00
	650,07
	650,07
	39.319,63
	39.981,39

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,369
	1,340
	0,029
	1.589,00
	1,65
	71,01
	72,66
	149.822,58
	152.444,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.532,00
	108.787,32
	111.315,12
	145.775,01
	148.302,81
	57,00
	4.047,57
	4.141,62
	5.541,12
	5.635,17
	0,00
	0,00
	0,00
	3.154,83
	3.154,83
	154.470,96
	157.092,81

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,369
	1,340
	0,029
	285,91
	12,47
	529,52
	541,99
	195.603,11
	199.168,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	245,55
	130.023,64
	133.085,64
	174.231,68
	177.293,68
	40,36
	21.371,43
	21.874,72
	29.257,49
	29.760,78
	0,00
	0,00
	0,00
	3.770,69
	3.770,69
	207.259,86
	210.825,15

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	165,44
	0,93
	50,68
	51,61
	10.609,39
	10.763,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,12
	6.543,80
	6.663,88
	8.768,69
	8.888,77
	36,32
	1.840,70
	1.874,48
	2.519,92
	2.553,70
	0,00
	0,00
	0,00
	189,77
	189,77
	11.478,38
	11.632,24

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	271,16
	0,60
	25,11
	25,71
	9.123,83
	9.286,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	271,16
	6.808,83
	6.971,52
	9.123,83
	9.286,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	197,46
	197,46
	9.321,29
	9.483,98

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,369
	1,340
	0,029
	14,94
	2,92
	158,36
	161,28
	3.048,08
	3.091,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,67
	2.006,42
	2.043,42
	2.688,60
	2.725,60
	2,27
	359,48
	366,11
	492,13
	498,76
	0,00
	0,00
	0,00
	58,19
	58,19
	3.238,92
	3.282,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,369
	1,340
	0,029
	457,00
	1,27
	64,18
	65,45
	39.302,55
	39.882,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	457,00
	29.330,26
	29.910,65
	39.302,55
	39.882,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	850,58
	850,58
	40.153,13
	40.733,52

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,369
	1,340
	0,029
	119,00
	0,67
	36,29
	36,96
	4.787,38
	4.867,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,00
	1.379,02
	1.404,48
	1.847,89
	1.873,35
	81,00
	2.939,49
	2.993,76
	4.024,16
	4.078,43
	0,00
	0,00
	0,00
	39,99
	39,99
	5.912,04
	5.991,77

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	103,40
	2,24
	98,42
	100,66
	12.877,07
	13.108,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,70
	7.942,49
	8.123,26
	10.642,94
	10.823,71
	22,70
	2.234,13
	2.284,98
	3.058,52
	3.109,37
	0,00
	0,00
	0,00
	230,33
	230,33
	13.931,79
	14.163,41

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	41,36
	2,31
	102,07
	104,38
	5.341,86
	5.437,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,28
	3.294,82
	3.369,39
	4.415,06
	4.489,63
	9,08
	926,80
	947,77
	1.268,79
	1.289,76
	0,00
	0,00
	0,00
	95,55
	95,55
	5.779,40
	5.874,94

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,369
	1,340
	0,029
	1.034,00
	5,88
	207,62
	213,50
	271.645,86
	277.725,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	807,00
	167.549,34
	172.294,50
	224.516,12
	229.261,28
	227,00
	47.129,74
	48.464,50
	64.520,61
	65.855,37
	0,00
	0,00
	0,00
	4.858,93
	4.858,93
	293.895,66
	299.975,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace existente
	buc
	1,369
	1,340
	0,029
	47,00
	0,81
	37,56
	38,37
	2.059,04
	2.097,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,00
	863,88
	882,51
	1.157,60
	1.176,23
	24,00
	901,44
	920,88
	1.234,07
	1.253,51
	0,00
	0,00
	0,00
	25,05
	25,05
	2.416,72
	2.454,79

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	1,369
	1,340
	0,029
	15,00
	14,27
	617,72
	631,99
	11.996,12
	12.210,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	8.030,36
	8.215,87
	10.760,68
	10.946,19
	2,00
	1.235,44
	1.263,98
	1.691,32
	1.719,86
	0,00
	0,00
	0,00
	232,88
	232,88
	12.684,88
	12.898,93

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,369
	1,340
	0,029
	11,00
	10,42
	446,53
	456,95
	6.430,03
	6.544,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	4.465,30
	4.569,50
	5.983,50
	6.087,70
	1,00
	446,53
	456,95
	611,30
	621,72
	0,00
	0,00
	0,00
	129,49
	129,49
	6.724,29
	6.838,91

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	1,369
	1,340
	0,029
	8,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.513,58
	6.620,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	4.860,88
	4.968,16
	6.513,58
	6.620,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140,97
	140,97
	6.654,55
	6.761,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	1,369
	1,340
	0,029
	0,222
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.972,71
	3.020,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,22
	2.218,44
	2.266,61
	2.972,71
	3.020,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,33
	64,33
	3.037,04
	3.085,21

	2D4
	semnalizare  rutiera  orizontala   marcaje  rutiere longitudinale
	km
	1,369
	1,340
	0,029
	0,000
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera  orizontala  -  marcaje  rutiere transversale
	mp
	1,369
	1,340
	0,029
	66,38
	3,04
	128,51
	131,55
	8.530,49
	8.732,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,38
	8.530,49
	8.732,29
	11.678,24
	11.880,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.678,24
	11.880,04

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,369
	1,340
	0,029
	1.492,68
	1,50
	63,00
	64,50
	124.611,61
	126.850,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.427,30
	89.919,90
	92.060,85
	120.492,67
	122.633,62
	65,38
	4.118,94
	4.217,01
	5.638,83
	5.736,90
	0,00
	0,00
	0,00
	2.607,68
	2.607,68
	128.739,18
	130.978,20

	2Dx
	stalpisori   protectie pietonali
	buc
	1,369
	1,340
	0,029
	109,00
	5,09
	179,70
	184,79
	19.587,30
	20.142,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	109,00
	19.587,30
	20.142,11
	26.815,01
	27.369,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.815,01
	27.369,82

	2Dy
	semnalizare rutiera vericala (indicatoare rutiere)
	buc
	1,369
	1,340
	0,029
	24,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	26.040,48
	26.777,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,00
	26.040,48
	26.777,52
	35.649,42
	36.386,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35.649,42
	36.386,46

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.319,79
	
	
	
	
	
	
	17.425,79
	17.425,78
	
	3.894,00
	3.894,00
	
	0,00
	0,00
	21.319,78

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.113.594,05
	1.134.913,84
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	720.581,13
	738.006,92
	965.578,71
	983.004,49
	
	148.015,34
	151.909,34
	202.633,00
	206.527,00
	
	0,00
	0,00
	20.896,85
	20.896,85
	1.189.108,56
	1.210.428,34

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211.582,87
	215.633,63
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	136.910,41
	140.221,31
	183.459,95
	186.770,85
	 
	28.122,91
	28.862,77
	38.500,27
	39.240,13
	 
	0,00
	0,00
	3.970,40
	3.970,40
	225.930,63
	229.981,38

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.325.176,92
	1.350.547,47
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	857.491,54
	878.228,23
	1.149.038,66
	1.169.775,34
	 
	176.138,25
	180.772,11
	241.133,27
	245.767,13
	 
	0,00
	0,00
	24.867,25
	24.867,25
	1.415.039,19
	1.440.409,72










	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 11 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Aromei

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io mar2024-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io feb.2024-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare mar.-feb.2024
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1-SL4
	Valoare C+M decontata anterior SL1-SL4
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1-SL4
	Valoare C+M decontata anterior ajustata SL1-SL4
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL1-SL4
	Cantitate decontata anterior SL5
	Valoare C+M decontata anterior SL5
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL5
	Valoare C+M decontata anterior ajustata SL5
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL5
	Cantitate de decontat in luna SL6
	Valoare C+M de decontat in luna SL6
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL6
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL6
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL6
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL5
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta coef. de ajustare aferent SL5
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,369
	1,340
	0,029
	3.074,00
	0,91
	39,32
	40,23
	120.869,68
	123.667,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.074,00
	120.869,68
	123.667,02
	165.470,59
	168.267,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	165.470,59
	168.267,93

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,369
	1,340
	0,029
	954,00
	0,24
	12,27
	12,51
	15.685,48
	15.914,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	954,00
	11.705,58
	11.934,54
	15.685,48
	15.914,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	339,46
	339,46
	16.024,94
	16.253,90

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	95,40
	1,37
	66,24
	67,61
	8.467,85
	8.598,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95,40
	6.319,30
	6.450,00
	8.467,85
	8.598,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	183,26
	183,26
	8.651,11
	8.781,81

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,369
	1,340
	0,029
	778,00
	0,20
	11,93
	12,13
	12.437,26
	12.592,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	778,00
	9.281,54
	9.437,14
	12.437,26
	12.592,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	269,16
	269,16
	12.706,42
	12.862,02

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,369
	1,340
	0,029
	402,00
	0,15
	9,48
	9,63
	5.106,69
	5.166,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	402,00
	3.810,96
	3.871,26
	5.106,69
	5.166,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110,52
	110,52
	5.217,21
	5.277,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	246,96
	2,22
	95,08
	97,30
	23.480,95
	24.029,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246,96
	23.480,95
	24.029,21
	32.145,42
	32.693,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32.145,42
	32.693,68

	1S5
	strat din beton – C20/25 la carosabil
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	164,64
	6,53
	283,11
	289,64
	46.611,23
	47.686,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	164,64
	46.611,23
	47.686,33
	63.810,77
	64.885,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63.810,77
	64.885,87

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	111,20
	6,40
	277,77
	284,17
	41.389,95
	42.101,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111,20
	30.888,02
	31.599,70
	41.389,95
	42.101,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	895,75
	895,75
	42.285,70
	42.997,38

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16-5 cm
	mp
	1,369
	1,340
	0,029
	3.188,00
	1,65
	71,01
	72,66
	226.379,88
	231.640,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.188,00
	226.379,88
	231.640,08
	309.914,06
	315.174,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	309.914,06
	315.174,26

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,369
	1,340
	0,029
	501,66
	12,47
	529,52
	541,99
	265.639,01
	271.894,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	501,66
	265.639,01
	271.894,70
	363.659,80
	369.915,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	363.659,80
	369.915,49

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,369
	1,340
	0,029
	3.188,00
	0,36
	18,70
	19,06
	59.615,60
	60.763,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.188,00
	59.615,60
	60.763,28
	81.613,76
	82.761,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81.613,76
	82.761,44

	1S10
	asternere geotextil
	mp
	1,369
	1,340
	0,029
	823,20
	0,09
	4,31
	4,40
	3.547,99
	3.622,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	823,20
	3.547,99
	3.622,08
	4.857,20
	4.931,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.857,20
	4.931,29

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	246,10
	0,93
	50,68
	51,61
	16.712,95
	16.941,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246,10
	12.472,35
	12.701,22
	16.712,95
	16.941,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	361,70
	361,70
	17.074,65
	17.303,52

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	428,06
	0,60
	25,11
	25,71
	10.748,59
	11.005,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	428,06
	10.748,59
	11.005,42
	14.714,82
	14.971,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.714,82
	14.971,65

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,369
	1,340
	0,029
	19,35
	2,92
	158,36
	161,28
	3.662,99
	3.719,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,12
	1.760,96
	1.793,44
	2.359,69
	2.392,17
	8,23
	1.303,30
	1.327,33
	1.784,22
	1.808,25
	0,00
	0,00
	0,00
	51,07
	51,07
	4.194,98
	4.251,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,369
	1,340
	0,029
	765,00
	1,27
	64,18
	65,45
	65.790,02
	66.762,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	765,00
	49.097,70
	50.069,25
	65.790,92
	66.762,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.423,83
	1.423,83
	67.214,75
	68.186,30

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,369
	1,340
	0,029
	373,00
	0,67
	36,29
	36,96
	17.792,99
	18.042,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	345,00
	12.520,05
	12.751,20
	16.776,87
	17.008,02
	28,00
	1.016,12
	1.034,88
	1.391,07
	1.409,83
	0,00
	0,00
	0,00
	363,08
	363,08
	18.531,02
	18.780,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	166,80
	2,24
	98,42
	100,66
	21.998,06
	22.371,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	166,80
	16.416,46
	16.790,09
	21.998,06
	22.371,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	476,08
	476,08
	22.474,14
	22.847,77

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,369
	1,340
	0,029
	44,48
	2,31
	102,07
	104,38
	6.083,71
	6.186,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,48
	4.540,07
	4.642,82
	6.083,71
	6.186,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	131,66
	131,66
	6.215,37
	6.318,12

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,369
	1,340
	0,029
	1.112,00
	5,88
	207,62
	213,50
	309.370,41
	315.908,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.112,00
	230.873,44
	237.412,00
	309.370,41
	315.908,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.695,33
	6.695,33
	316.065,74
	322.604,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,369
	1,340
	0,029
	7,00
	1,80
	79,00
	80,80
	633,58
	646,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	237,00
	242,40
	317,58
	322,98
	4,00
	316,00
	323,20
	432,60
	439,80
	0,00
	0,00
	0,00
	6,87
	6,87
	757,05
	769,65

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,369
	1,340
	0,029
	21,00
	14,28
	618,43
	632,71
	13.617,83
	13.917,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.855,29
	1.898,13
	2.486,09
	2.528,93
	18,00
	11.131,74
	11.388,78
	15.239,35
	15.496,39
	0,00
	0,00
	0,00
	53,80
	53,80
	17.779,24
	18.079,12

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,369
	1,340
	0,029
	20,00
	10,42
	446,53
	456,95
	8.930,60
	9.139,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	8.930,60
	9.139,00
	12.225,99
	12.434,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.225,99
	12.434,39

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,369
	1,340
	0,029
	15,00
	13,41
	607,61
	621,02
	10.353,67
	10.554,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	4.885,18
	4.965,64
	9,00
	5.468,49
	5.589,18
	7.486,36
	7.607,05
	0,00
	0,00
	0,00
	105,72
	105,72
	12.477,26
	12.678,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,369
	1,340
	0,029
	0,40
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.342,83
	5.429,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40
	3.987,19
	4.073,77
	5.342,83
	5.429,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115,63
	115,63
	5.458,46
	5.545,04

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,369
	1,340
	0,029
	0,02
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	365,21
	373,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,021
	365,21
	373,86
	499,97
	508,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	499,97
	508,62

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,369
	1,340
	0,029
	124,08
	3,04
	128,51
	131,55
	15.945,52
	16.322,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	124,08
	15.945,52
	16.322,72
	21.829,42
	22.206,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.829,42
	22.206,62

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,369
	1,340
	0,029
	2.305,85
	1,50
	63,00
	64,50
	163.933,08
	167.391,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	871,36
	54.895,68
	56.202,72
	73.560,21
	74.867,25
	1.434,49
	90.372,87
	92.524,61
	123.720,46
	125.872,20
	0,00
	0,00
	0,00
	1.591,97
	1.591,97
	198.872,64
	202.331,42

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,369
	1,340
	0,029
	256,00
	5,09
	179,70
	184,79
	46.003,20
	47.306,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	256,00
	46.003,20
	47.306,24
	62.978,38
	64.281,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62.978,38
	64.281,42

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,369
	1,340
	0,029
	67,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	72.696,34
	74.753,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67,00
	72.696,34
	74.753,91
	99.521,29
	101.578,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99.521,29
	101.578,86

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	35.238,06
	
	
	
	
	
	
	11.288,55
	11.288,55
	
	23.949,51
	23.949,51
	
	0,00
	0,00
	35.238,06

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.619.214,05
	1.654.452,11
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	454.307,25
	465.595,80
	608.771,73
	620.060,28
	
	1.010.442,32
	1.034.391,83
	1.383.295,53
	1.407.245,04
	
	0,00
	0,00
	13.174,89
	13.174,89
	2.005.242,15
	2.040.480,21

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	307.650,67
	314.345,90
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	86.318,38
	88.463,20
	115.666,63
	117.811,45
	 
	191.984,04
	196.534,45
	262.826,15
	267.376,56
	 
	0,00
	0,00
	2.503,23
	2.503,23
	380.996,01
	387.691,24

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.926.864,72
	1.968.798,01
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	540.625,63
	554.059,00
	724.438,36
	737.871,73
	 
	1.202.426,36
	1.230.926,28
	1.646.121,68
	1.674.621,60
	 
	0,00
	0,00
	15.678,12
	15.678,12
	2.386.238,16
	2.428.171,45



















	Anexa nr. 4 la Actul aditional nr. 11 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Traian Doda

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
iun2024-iulie2021
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz. cf  D.Ș.2 si D.Ș.3
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf.  D.Ș.2 si D.Ș.3
	Valoare actualizata, D.Ș.2 si D.Ș.3, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL1-SL7)
	Valoare decontata anterior
C+M (SL1-SL7)
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare (SL1-SL7)
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M (SL1-SL7)
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare (SL1-SL7)
	Cantitate de decontat in luna (SL8)
	Valoare C+M de decontat in luna (SL8)
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare (SL8)
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata (SL8)
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare (SL8)
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,384
	936,06
	0,91
	39,32
	40,23
	36.805,88
	37.657,70
	936,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.805,88
	37.657,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	936,06
	36.805,88
	37.657,70
	50.939,34
	51.791,16
	0,00
	0,00
	0,00
	50.939,34
	51.791,16

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,384
	358,00
	0,24
	12,27
	12,51
	6.079,44
	6.165,36
	358,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.079,44
	6.165,36
	358,00
	4.392,66
	4.478,58
	6.079,44
	6.165,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.079,44
	6.165,36

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,384
	35,80
	1,37
	66,24
	67,61
	3.282,00
	3.331,04
	35,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.282,00
	3.331,04
	35,80
	2.371,39
	2.420,43
	3.282,00
	3.331,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.282,00
	3.331,04

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,384
	271,00
	0,20
	11,93
	12,13
	4.474,51
	4.528,71
	271,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.474,51
	4.528,71
	271,00
	3.233,03
	3.287,23
	4.474,51
	4.528,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.474,51
	4.528,71

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,384
	366,49
	2,22
	95,08
	97,30
	34.845,87
	35.659,48
	109,95
	-256,54
	-24.391,83
	-24.961,34
	0,00
	0,00
	10.454,04
	10.698,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	109,95
	10.454,04
	10.698,14
	14.468,39
	14.712,49
	0,00
	0,00
	0,00
	14.468,39
	14.712,49

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,384
	137,43
	5,37
	229,09
	234,46
	31.483,84
	32.221,84
	41,23
	-96,20
	-22.038,46
	-22.555,05
	0,00
	0,00
	9.445,38
	9.666,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,23
	9.445,38
	9.666,79
	13.072,41
	13.293,82
	0,00
	0,00
	0,00
	13.072,41
	13.293,82

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,384
	39,87
	6,40
	277,77
	284,17
	14.114,61
	14.369,78
	36,00
	-3,87
	-1.074,96
	-1.099,73
	0,00
	0,00
	13.039,65
	13.270,05
	28,50
	7.916,45
	8.098,85
	10.956,37
	11.138,77
	7,50
	2.083,28
	2.131,28
	2.883,26
	2.931,26
	0,00
	0,00
	0,00
	13.839,63
	14.070,03

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,384
	916,23
	1,65
	71,01
	72,66
	65.061,49
	66.573,27
	968,00
	51,77
	0,00
	0,00
	3.676,19
	3.761,61
	68.737,68
	70.334,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	968,00
	68.737,68
	70.334,88
	95.132,95
	96.730,15
	0,00
	0,00
	0,00
	95.132,95
	96.730,15

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,384
	0,00
	12,47
	529,52
	541,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,384
	175,92
	10,18
	433,29
	443,47
	76.224,38
	78.015,24
	219,13
	43,21
	0,00
	0,00
	18.722,46
	19.162,34
	94.946,84
	97.177,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	219,13
	94.946,84
	97.177,58
	131.406,43
	133.637,17
	0,00
	0,00
	0,00
	131.406,43
	133.637,17

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,384
	0,00
	0,36
	18,70
	19,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,384
	962,04
	0,09
	4,31
	4,40
	4.146,39
	4.232,98
	274,87
	-687,17
	-2.961,70
	-3.023,55
	0,00
	0,00
	1.184,69
	1.209,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	274,87
	1.184,69
	1.209,43
	1.639,61
	1.664,35
	0,00
	0,00
	0,00
	1.639,61
	1.664,35

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,384
	81,45
	0,93
	50,68
	51,61
	5.182,30
	5.258,04
	76,30
	-5,15
	-261,00
	-265,79
	0,00
	0,00
	4.921,30
	4.992,25
	54,18
	2.745,85
	2.796,23
	3.800,26
	3.850,64
	22,12
	1.121,04
	1.141,61
	1.551,52
	1.572,09
	0,00
	0,00
	0,00
	5.351,78
	5.422,73

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,384
	540,58
	0,60
	25,11
	25,71
	13.573,96
	13.898,31
	162,17
	-378,41
	-9.501,87
	-9.728,92
	0,00
	0,00
	4.072,09
	4.169,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	162,17
	4.072,09
	4.169,39
	5.635,77
	5.733,07
	0,00
	0,00
	0,00
	5.635,77
	5.733,07

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,384
	13,15
	2,92
	158,36
	161,28
	2.255,74
	2.294,14
	6,35
	-6,80
	-1.076,85
	-1.096,70
	0,00
	0,00
	1.178,89
	1.197,44
	2,85
	451,32
	459,65
	624,63
	632,96
	3,50
	554,26
	564,48
	767,10
	777,32
	0,00
	0,00
	0,00
	1.391,73
	1.410,28

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,384
	282,00
	1,27
	64,18
	65,45
	23.767,14
	24.125,28
	287,00
	5,00
	0,00
	0,00
	320,90
	327,25
	24.088,04
	24.452,53
	230,00
	14.761,40
	15.053,50
	20.429,78
	20.721,88
	57,00
	3.658,26
	3.730,65
	5.063,03
	5.135,42
	0,00
	0,00
	0,00
	25.492,81
	25.857,30

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,384
	0,00
	5,28
	238,71
	243,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,384
	59,80
	2,24
	98,42
	100,66
	7.501,18
	7.635,13
	54,00
	-5,80
	-570,83
	-583,82
	0,00
	0,00
	6.930,35
	7.051,31
	42,75
	4.207,46
	4.303,22
	5.823,12
	5.918,88
	11,25
	1.107,23
	1.132,43
	1.532,41
	1.557,61
	0,00
	0,00
	0,00
	7.355,53
	7.476,49

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,384
	7,97
	2,31
	102,07
	104,38
	1.125,88
	1.144,29
	7,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.125,88
	1.144,29
	7,97
	813,50
	831,91
	1.125,88
	1.144,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.125,88
	1.144,29

	2T4
	strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare
	mc
	1,384
	0,00
	5,48
	241,01
	246,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,384
	398,69
	5,88
	207,62
	213,50
	105.497,95
	107.842,25
	360,00
	-38,69
	-8.032,82
	-8.260,32
	0,00
	0,00
	97.465,13
	99.581,93
	285,00
	59.171,70
	60.847,50
	81.893,63
	83.569,43
	75,00
	15.571,50
	16.012,50
	21.550,96
	21.991,96
	0,00
	0,00
	0,00
	103.444,59
	105.561,39

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,384
	12,00
	1,80
	79,00
	80,80
	948,00
	969,60
	11,00
	-1,00
	-79,00
	-80,80
	0,00
	0,00
	869,00
	888,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	869,00
	888,80
	1.202,70
	1.222,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1.202,70
	1.222,50

	1E5
	ridicare la cota  camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,384
	0,00
	8,77
	404,31
	413,08
	0,00
	0,00
	16,00
	16,00
	0,00
	0,00
	6.468,96
	6.609,28
	6.468,96
	6.609,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	6.468,96
	6.609,28
	8.953,04
	9.093,36
	0,00
	0,00
	0,00
	8.953,04
	9.093,36

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,384
	20,00
	18,24
	804,76
	823,00
	16.095,20
	16.460,00
	4,00
	-16,00
	-12.876,16
	-13.168,00
	0,00
	0,00
	3.219,04
	3.292,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	3.219,04
	3.292,00
	4.455,15
	4.528,11
	0,00
	0,00
	0,00
	4.455,15
	4.528,11

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,384
	1,00
	10,42
	446,53
	456,95
	446,53
	456,95
	4,00
	3,00
	0,00
	0,00
	1.339,59
	1.370,85
	1.786,12
	1.827,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	1.786,12
	1.827,80
	2.471,99
	2.513,67
	0,00
	0,00
	0,00
	2.471,99
	2.513,67

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,384
	4,00
	13,41
	607,61
	621,02
	3.363,73
	3.417,37
	5,00
	1,00
	0,00
	0,00
	607,61
	621,02
	3.971,34
	4.038,39
	4,00
	2.430,44
	2.484,08
	3.363,73
	3.417,37
	1,00
	607,61
	621,02
	840,93
	854,34
	0,00
	0,00
	0,00
	4.204,66
	4.271,71

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,384
	0,136
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.880,91
	1.910,42
	0,136
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.880,91
	1.910,42
	0,136
	1.359,04
	1.388,55
	1.880,91
	1.910,42
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.880,91
	1.910,42

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,384
	0,00
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,384
	92,00
	3,04
	128,51
	131,55
	11.822,92
	12.102,60
	67,29
	-24,71
	-3.175,48
	-3.250,60
	0,00
	0,00
	8.647,44
	8.852,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67,29
	8.647,44
	8.852,00
	11.968,06
	12.172,62
	0,00
	0,00
	0,00
	11.968,06
	12.172,62

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,384
	1.474,64
	1,50
	63,00
	64,50
	98.958,30
	101.170,26
	784,24
	-690,40
	-43.495,20
	-44.530,80
	0,00
	0,00
	55.463,10
	56.639,46
	250,33
	15.770,79
	16.146,29
	21.826,77
	22.202,26
	533,91
	33.636,33
	34.437,20
	46.552,68
	47.353,55
	0,00
	0,00
	0,00
	68.379,45
	69.555,81

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,384
	123,00
	5,09
	179,70
	184,79
	22.103,10
	22.729,17
	106,00
	-17,00
	-3.054,90
	-3.141,43
	0,00
	0,00
	19.048,20
	19.587,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106,00
	19.048,20
	19.587,74
	26.362,71
	26.902,25
	0,00
	0,00
	0,00
	26.362,71
	26.902,25

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,384
	21,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	22.785,42
	23.430,33
	16,00
	-5,00
	-5.425,10
	-5.578,65
	0,00
	0,00
	17.360,32
	17.851,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	17.360,32
	17.851,68
	24.026,68
	24.518,04
	0,00
	0,00
	0,00
	24.026,68
	24.518,04

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	13.772,87 
	
	
	-3.309,34 
	716,64 
	11.180,17 
	
	2.971,00 
	2.970,98 
	
	8.209,19 
	8.209,19 
	
	0,00 
	11.180,17 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	613.826,67
	627.599,54
	
	
	-138.016,16
	-141.325,50
	31.135,71
	31.852,35
	506.946,22
	518.126,39
	
	119.625,03
	122.596,03
	165.561,03
	168.532,01
	
	341.385,19
	349.594,38
	472.477,12
	480.686,31
	
	0,00
	0,00
	638.038,15
	649.218,32

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116.627,07
	119.243,91
	 
	 
	-26.223,07
	-26.851,85
	5.915,78
	6.051,95
	96.319,78
	98.444,01
	 
	22.728,76
	23.293,25
	31.456,60
	32.021,08
	 
	64.863,19
	66.422,93
	89.770,65
	91.330,40
	 
	0,00
	0,00
	121.227,25
	123.351,48

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	730.453,74
	746.843,45
	 
	 
	-164.239,23
	-168.177,35
	37.051,49
	37.904,30
	603.266,00
	616.570,40
	 
	142.353,79
	145.889,28
	197.017,63
	200.553,09
	 
	406.248,38
	416.017,31
	562.247,77
	572.016,71
	 
	0,00
	0,00
	759.265,40
	772.569,80
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