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ACT ADIȚIONAL NR. 4
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 43447/23.10.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiilor de lucrari nr. 1, conform Anexelor nr. 3 si 5 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc continutul Anexelor nr. 7 si 10 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare de 1.403, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Aprilie 2024 (143.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare de 1.384, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiilor de lucrari nr. 1, conform Anexelor nr. 1 si 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc continutul Anexelor nr. 4 si 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare de 1.3844, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 2, conform Anexei nr. 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare de 1.4059, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2024 (144.1), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 5. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 52/07.08.2023 devine 10.221.475,56 lei fara TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.942.080,36 lei, respectiv 12.163.555,92 lei inclusiv TVA, valoare rezultată astfel:
- Valoare contractata anterior: 9.278.654,54 lei fara TVA;
- Valoare decontari anterioare (C+M): 5.593.189.34 lei fara TVA;
- Valoare ajustari aferenta decontarilor anterioare: 942.821,02 lei fara TVA;
- Valoare decontari curente (C+M): 0,00 lei fara TVA;
- Valoare decontari curente, ajustata (C+M): 0,00 lei fara TVA;
- Valoare ramasa de decontat: 3.611.548,24 lei fara TVA;
- Valoare actualizata contract: 10.221.475,56 lei fara TVA;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Strada Episcopul Ilarion
	12.651,55
	685.193,31
	697.844,86
	132.590,52
	830.435,38

	2
	Strada Episcopul Damaschin
	8.166,19
	353.795,50
	361.961,69
	68.772,72
	430.734,41

	3
	Alee fara nume spate bloc 
Sos. Colentina nr. 2D
	19.582,84
	787.236,52
	806.819,36
	153.295,68
	960.115,04

	4
	[bookmark: _Hlk142484367]Intrarea Stâncii
	7.575,75
	422.122,68
	429.698,43
	81.642,70
	511.341,13

	5
	Strada Hiramului
	9.661,30
	538.456,93
	548.118,23
	104.142,46
	652.260,69

	6
	Strada Stefan Mihaileanu
	61.358,53
	2.820.594,89
	2.881.953,42
	547.571,15
	3.429.524,57

	7
	Strada Predeal
	18.188,73
	967.223,95
	985.412,68
	187.228,41
	1.172.641,09

	8
	Strada Alexandru Romano
	38.940,78
	1.721.942,05
	1.760.882,83
	334.567,74
	2.095.450,57

	9
	Strada Constantin Kiritescu
	25.242,20
	1.007.689,77
	1.032.931,97
	196.257,07
	1.229.189,04

	10
	[bookmark: _Hlk142484468]Strada Gheorghe Costaforu
	12.669,15
	703.182,94
	715.852,09
	136.011,90
	851.863,99

	TOTAL
	214.037,02
	10.007.438,54
	10.221.475,56
	1.942.080,36
	12.163.555,92



Art. 6. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

































	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Intrarea Stancii

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io SL1
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M
	Valoare inclusiv proiectare
	Cantitate  decontata anterior SL1
	Valoare decontata anterior
C+M SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M ajustata SL1
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, SL1
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare C+M de decontat in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3844
	480,00
	0,55
	23,23
	23,78
	11.150,40
	11.414,40
	480,00
	11.150,40
	11.414,40
	15.436,61
	15.700,61
	4.286,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.436,61
	15.700,61

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,3844
	507,00
	0,53
	22,23
	22,76
	11.270,61
	11.539,32
	507,00
	11.270,61
	11.539,32
	15.603,03
	15.871,74
	4.332,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.603,03
	15.871,74

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3844
	50,70
	6,62
	277,98
	284,60
	14.093,59
	14.429,22
	50,70
	14.093,59
	14.429,22
	19.511,17
	19.846,80
	5.417,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.511,17
	19.846,80

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,3844
	360,00
	0,42
	17,65
	18,07
	6.354,00
	6.505,20
	360,00
	6.354,00
	6.505,20
	8.796,48
	8.947,68
	2.442,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.796,48
	8.947,68

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3844
	221,40
	3,19
	134,03
	137,22
	29.674,24
	30.380,51
	198,30
	26.578,15
	27.210,73
	36.794,79
	37.427,37
	10.216,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,10
	3.096,09
	3.169,78
	39.890,88
	40.597,15

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,3844
	147,60
	5,91
	248,25
	254,16
	36.641,70
	37.514,02
	132,20
	32.818,65
	33.599,95
	45.434,14
	46.215,44
	12.615,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,40
	3.823,05
	3.914,07
	49.257,19
	50.129,51

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,3844
	738,00
	1,54
	64,66
	66,20
	47.719,08
	48.855,60
	661,00
	42.740,26
	43.758,20
	59.169,62
	60.187,56
	16.429,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77,00
	4.978,82
	5.097,40
	64.148,44
	65.284,96

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD25
	t
	1,3844
	106,27
	9,67
	406,11
	415,78
	43.157,31
	44.184,94
	95,18
	38.653,55
	39.573,94
	53.511,97
	54.432,36
	14.858,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,09
	4.503,76
	4.611,00
	58.015,73
	59.043,36

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3844
	738,00
	0,43
	18,09
	18,52
	13.350,42
	13.667,76
	661,00
	11.957,49
	12.241,72
	16.553,95
	16.838,18
	4.596,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77,00
	1.392,93
	1.426,04
	17.946,88
	18.264,22

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3844
	179,40
	1,1
	46,03
	47,13
	8.257,78
	8.455,12
	126,99
	5.845,35
	5.985,04
	8.092,30
	8.231,99
	2.246,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,41
	2.412,43
	2.470,08
	10.504,73
	10.702,07

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3844
	269,10
	0,58
	24,43
	25,01
	6.574,11
	6.730,19
	269,10
	6.574,11
	6.730,19
	9.101,20
	9.257,28
	2.527,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.101,20
	9.257,28

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,3844
	9,87
	6,25
	262,60
	268,85
	2.591,86
	2.653,55
	7,95
	2.087,67
	2.137,36
	2.890,17
	2.939,86
	802,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,92
	504,19
	516,19
	3.394,36
	3.456,05

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,3844
	369,00
	1,67
	70,17
	71,84
	25.892,73
	26.508,96
	369,00
	25.892,73
	26.508,96
	35.845,90
	36.462,13
	9.953,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35.845,90
	36.462,13

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,3844
	34,00
	0,79
	33,13
	33,92
	1.126,42
	1.153,28
	34,00
	1.126,42
	1.153,28
	1.559,42
	1.586,28
	433,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.559,42
	1.586,28

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,3844
	37,35
	3,34
	140,15
	143,49
	5.234,60
	5.359,35
	20,10
	2.817,02
	2.884,15
	3.899,88
	3.967,01
	1.082,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,25
	2.417,58
	2.475,20
	6.317,46
	6.442,21

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,3844
	249,00
	1,18
	49,44
	50,62
	12.310,56
	12.604,38
	134,00
	6.624,96
	6.783,08
	9.171,59
	9.329,71
	2.546,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	115,00
	5.685,60
	5.821,30
	14.857,19
	15.151,01

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,3844
	24,90
	9,18
	324,41
	333,59
	8.077,81
	8.306,39
	13,40
	4.347,09
	4.470,11
	6.018,11
	6.141,13
	1.671,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,50
	3.730,72
	3.836,28
	9.748,83
	9.977,41

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,3844
	17,00
	14,97
	628,73
	643,70
	10.688,41
	10.942,90
	10,00
	6.287,30
	6.437,00
	8.704,14
	8.853,84
	2.416,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	4.401,11
	4.505,90
	13.105,25
	13.359,74

	1E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3844
	2,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	1.962,20
	2.008,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	1.962,20
	2.008,92
	1.962,20
	2.008,92

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3844
	0,19
	15,21
	638,73
	653,94
	121,36
	124,25
	0,19
	121,36
	124,25
	168,01
	170,90
	46,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	168,01
	170,90

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3844
	10,00
	0,72
	30,13
	30,85
	301,30
	308,50
	10,00
	301,30
	308,50
	417,12
	424,32
	115,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	417,12
	424,32

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3844
	1.112,60
	0,3
	12,60
	12,90
	14.018,76
	14.352,54
	1.112,60
	14.018,76
	14.352,54
	19.407,57
	19.741,35
	5.388,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.407,57
	19.741,35

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3844
	5,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	5.148,10
	5.293,80
	5,00
	5.148,10
	5.293,80
	7.127,03
	7.272,73
	1.978,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.127,03
	7.272,73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	7.575,75
	
	6.632,07
	6.632,07
	
	
	0,00
	0,00
	
	943,68
	7.575,75

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	315.717,35
	323.293,10
	
	276.808,87
	283.440,94
	383.214,20
	389.846,27
	106.405,33
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	38.908,48
	39.852,16
	422.122,68
	429.698,43

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59.986,30
	61.425,69
	 
	52.593,69
	53.853,78
	72.810,70
	74.070,79
	20.217,01
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	7.392,61
	7.571,91
	80.203,31
	81.642,70

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	375.703,65
	384.718,79
	 
	329.402,56
	337.294,72
	456.024,90
	463.917,06
	126.622,34
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	46.301,09
	47.424,07
	502.325,99
	511.341,13








	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Hiramului  

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io SL1
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate  decontata anterior SL1
	Valoare decontata anterior
C+M SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M ajustata SL1
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, SL1
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare C+M de decontat in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,384
	784,70
	0,55
	23,23
	23,78
	18.228,58
	18.660,17
	784,70
	18.228,58
	18.660,17
	25.228,35
	25.659,94
	6.999,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.228,35
	25.659,94

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,384
	337,91
	0,53
	22,23
	22,76
	7.511,74
	7.690,83
	337,91
	7.511,74
	7.690,83
	10.396,25
	10.575,34
	2.884,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.396,25
	10.575,34

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,384
	33,79
	6,62
	277,98
	284,60
	9.392,94
	9.616,63
	33,79
	9.392,94
	9.616,63
	12.999,83
	13.223,52
	3.606,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.999,83
	13.223,52

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,384
	302,90
	0,42
	17,65
	18,07
	5.346,19
	5.473,40
	302,90
	5.346,19
	5.473,40
	7.399,13
	7.526,34
	2.052,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.399,13
	7.526,34

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,384
	1,08
	0,38
	15,98
	16,36
	17,26
	17,67
	1,08
	17,26
	17,67
	23,89
	24,30
	6,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,89
	24,30

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,384
	235,41
	3,19
	134,03
	137,22
	31.552,00
	32.302,96
	235,41
	31.552,00
	32.302,96
	43.667,97
	44.418,93
	12.115,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43.667,97
	44.418,93

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,384
	156,94
	5,91
	248,25
	254,16
	38.960,36
	39.887,87
	156,94
	38.960,36
	39.887,87
	53.921,14
	54.848,65
	14.960,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53.921,14
	54.848,65

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,384
	784,70
	1,54
	64,66
	66,20
	50.738,70
	51.947,14
	784,70
	50.738,70
	51.947,14
	70.222,36
	71.430,80
	19.483,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70.222,36
	71.430,80

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,384
	113,00
	9,67
	406,11
	415,78
	45.890,43
	46.983,14
	113,00
	45.890,43
	46.983,14
	63.512,36
	64.605,07
	17.621,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63.512,36
	64.605,07

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,384
	784,70
	0,43
	18,09
	18,52
	14.195,22
	14.532,64
	784,70
	14.195,22
	14.532,64
	19.646,18
	19.983,60
	5.450,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.646,18
	19.983,60

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,384
	182,62
	1,1
	46,03
	47,13
	8.406,00
	8.606,88
	182,62
	8.406,00
	8.606,88
	11.633,90
	11.834,78
	3.227,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.633,90
	11.834,78

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,384
	273,93
	0,58
	24,43
	25,01
	6.692,11
	6.850,99
	273,93
	6.692,11
	6.850,99
	9.261,88
	9.420,76
	2.569,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.261,88
	9.420,76

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,384
	11,23
	6,25
	262,60
	268,85
	2.949,00
	3.019,19
	11,23
	2.949,00
	3.019,19
	4.081,42
	4.151,61
	1.132,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.081,42
	4.151,61

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,384
	302,90
	1,67
	70,17
	71,84
	21.254,49
	21.760,34
	302,90
	21.254,49
	21.760,34
	29.416,21
	29.922,06
	8.161,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29.416,21
	29.922,06

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,384
	1,08
	0,79
	33,13
	33,92
	35,78
	36,63
	1,08
	35,78
	36,63
	49,52
	50,37
	13,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,52
	50,37

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,384
	50,69
	3,34
	140,15
	143,49
	7.104,20
	7.273,51
	50,69
	7.104,20
	7.273,51
	9.832,21
	10.001,52
	2.728,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.832,21
	10.001,52

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,384
	33,79
	9,18
	324,41
	333,59
	10.961,81
	11.272,01
	33,79
	10.961,81
	11.272,01
	15.171,15
	15.481,35
	4.209,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.171,15
	15.481,35

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,384
	337,91
	5,79
	204,61
	210,40
	69.139,77
	71.096,26
	337,91
	69.139,77
	71.096,26
	95.689,44
	97.645,93
	26.549,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95.689,44
	97.645,93

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,384
	32,00
	3,56
	149,64
	153,20
	4.788,48
	4.902,40
	32,00
	4.788,48
	4.902,40
	6.627,26
	6.741,18
	1.838,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.627,26
	6.741,18

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,384
	0,00
	1,78
	74,89
	76,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,384
	7,00
	14,97
	628,73
	643,70
	4.401,11
	4.505,90
	7,00
	4.401,11
	4.505,90
	6.091,14
	6.195,93
	1.690,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.091,14
	6.195,93

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,384
	5,00
	12,43
	522,23
	534,66
	2.611,15
	2.673,30
	5,00
	2.611,15
	2.673,30
	3.613,83
	3.675,98
	1.002,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.613,83
	3.675,98

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,384
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84
	4,00
	3.924,40
	4.017,84
	5.431,37
	5.524,81
	1.506,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.431,37
	5.524,81

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,384
	0,15
	15,21
	638,73
	653,94
	95,81
	98,09
	0,15
	95,81
	98,09
	132,60
	134,88
	36,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132,60
	134,88

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,384
	0,16
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	393,62
	402,99
	0,16
	393,62
	402,99
	544,77
	554,14
	151,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	544,77
	554,14

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,384
	20,00
	0,72
	30,13
	30,85
	602,60
	617,00
	20,00
	602,60
	617,00
	834,00
	848,40
	231,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	834,00
	848,40

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,384
	1.168,86
	0,3
	12,60
	12,90
	14.727,64
	15.078,29
	1.168,86
	14.727,64
	15.078,29
	20.383,05
	20.733,70
	5.655,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.383,05
	20.733,70

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,384
	6,00
	4,25
	150,02
	154,27
	900,12
	925,62
	6,00
	900,12
	925,62
	1.245,77
	1.271,27
	345,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.245,77
	1.271,27

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,384
	8,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	8.236,96
	8.470,08
	8,00
	8.236,96
	8.470,08
	11.399,95
	11.633,07
	3.162,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.399,95
	11.633,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	9.661,30
	
	9.661,30
	9.661,30
	
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	9.661,30

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	389.058,47
	398.719,77
	
	389.058,47
	398.719,77
	538.456,93
	548.118,23
	149.398,46
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	538.456,93
	548.118,23

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73.921,11
	75.756,76
	 
	73.921,11
	75.756,76
	102.306,82
	104.142,46
	28.385,71
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	102.306,82
	104.142,46

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	462.979,58
	474.476,53
	 
	462.979,58
	474.476,53
	640.763,75
	652.260,69
	177.784,17
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	640.763,75
	652.260,69






	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Predeal

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io SL1
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M ajustata SL1
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, SL1
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare C+M de decontat in luna 
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare 
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata 
 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,403
	1.754,46
	0,55
	23,23
	23,78
	40.756,11
	41.721,06
	1.754,46
	40.756,11
	41.721,06
	57.180,82
	58.145,77
	16.424,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57.180,82
	58.145,77

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,403
	815,54
	0,53
	22,23
	22,76
	18.129,45
	18.561,69
	815,54
	18.129,45
	18.561,69
	25.435,62
	25.867,86
	7.306,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.435,62
	25.867,86

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,403
	81,55
	6,62
	277,98
	284,60
	22.669,27
	23.209,13
	81,55
	22.669,27
	23.209,13
	31.804,99
	32.344,85
	9.135,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.804,99
	32.344,85

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,403
	456,48
	0,42
	17,65
	18,07
	8.056,87
	8.248,59
	456,48
	8.056,87
	8.248,59
	11.303,79
	11.495,51
	3.246,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.303,79
	11.495,51

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,403
	132,86
	0,38
	15,98
	16,36
	2.123,10
	2.173,59
	132,86
	2.123,10
	2.173,59
	2.978,71
	3.029,20
	855,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.978,71
	3.029,20

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,403
	193,56
	3,19
	134,03
	137,22
	25.942,85
	26.560,30
	193,56
	25.942,85
	26.560,30
	36.397,82
	37.015,28
	10.454,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.397,82
	37.015,28

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,403
	129,04
	5,91
	248,25
	254,16
	32.034,18
	32.796,81
	129,04
	32.034,18
	32.796,81
	44.943,95
	45.706,58
	12.909,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44.943,95
	45.706,58

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,403
	1.766,00
	1,54
	64,66
	66,20
	114.189,56
	116.909,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.766,00
	114.189,56
	116.909,20
	114.189,56
	116.909,20

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,403
	252,64
	9,67
	406,11
	415,78
	102.599,63
	105.042,66
	252,64
	102.599,63
	105.042,66
	143.947,28
	146.390,31
	41.347,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	143.947,28
	146.390,31

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,403
	645,19
	0,43
	18,09
	18,52
	11.671,49
	11.948,92
	645,19
	11.671,49
	11.948,92
	16.375,10
	16.652,53
	4.703,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.375,10
	16.652,53

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,40
	207,56
	1,10
	46,03
	47,13
	9.553,99
	9.782,30
	207,56
	9.553,99
	9.782,30
	13.404,25
	13.632,57
	3.850,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.404,25
	13.632,57

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,403
	253,68
	0,58
	24,43
	25,01
	6.197,40
	6.344,54
	253,68
	6.197,40
	6.344,54
	8.694,95
	8.842,08
	2.497,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.694,95
	8.842,08

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,403
	14,61
	6,25
	262,60
	268,85
	3.836,59
	3.927,90
	14,61
	3.836,59
	3.927,90
	5.382,74
	5.474,05
	1.546,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.382,74
	5.474,05

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,403
	456,48
	1,67
	70,17
	71,84
	32.031,20
	32.793,52
	456,48
	32.031,20
	32.793,52
	44.939,77
	45.702,09
	12.908,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44.939,77
	45.702,09

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,403
	132,86
	0,79
	33,13
	33,92
	4.401,65
	4.506,61
	132,86
	4.401,65
	4.506,61
	6.175,51
	6.280,47
	1.773,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.175,51
	6.280,47

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,403
	122,33
	3,34
	140,15
	143,49
	17.144,55
	17.553,13
	122,33
	17.144,55
	17.553,13
	24.053,80
	24.462,38
	6.909,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24.053,80
	24.462,38

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	1,403
	16,31
	3,33
	139,87
	143,20
	2.281,28
	2.335,59
	16,31
	2.281,28
	2.335,59
	3.200,64
	3.254,95
	919,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.200,64
	3.254,95

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,403
	81,55
	9,18
	324,41
	333,59
	26.455,64
	27.204,26
	81,55
	26.455,64
	27.204,26
	37.117,26
	37.865,89
	10.661,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.117,26
	37.865,89

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/ dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,403
	815,54
	5,79
	204,61
	210,40
	166.867,64
	171.589,62
	815,54
	166.867,64
	171.589,62
	234.115,30
	238.837,27
	67.247,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	234.115,30
	238.837,27

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,403
	14,00
	3,56
	149,64
	153,20
	2.094,96
	2.144,80
	14,00
	2.094,96
	2.144,80
	2.939,23
	2.989,07
	844,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.939,23
	2.989,07

	1E4
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,403
	3,00
	4,57
	191,99
	196,56
	575,97
	589,68
	3,00
	575,97
	589,68
	808,09
	821,80
	232,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	808,09
	821,80

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,403
	11,00
	14,97
	628,73
	643,70
	6.916,03
	7.080,70
	11,00
	6.916,03
	7.080,70
	9.703,19
	9.867,86
	2.787,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.703,19
	9.867,86

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,403
	2,00
	3,11
	130,65
	133,76
	261,30
	267,52
	2,00
	261,30
	267,52
	366,60
	372,82
	105,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	366,60
	372,82

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,403
	13,00
	12,43
	522,23
	534,66
	6.788,99
	6.950,58
	13,00
	6.788,99
	6.950,58
	9.524,95
	9.686,54
	2.735,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.524,95
	9.686,54

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,403
	12,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	11.773,20
	12.053,52
	12,00
	11.773,20
	12.053,52
	16.517,80
	16.798,12
	4.744,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.517,80
	16.798,12

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,403
	0,24
	15,21
	638,73
	653,94
	153,30
	156,95
	0,24
	153,30
	156,95
	215,08
	218,73
	61,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215,08
	218,73

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,403
	0,24
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	590,43
	604,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,24
	590,43
	604,49
	590,43
	604,49

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,403
	72,00
	0,72
	30,13
	30,85
	2.169,36
	2.221,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,00
	2.169,36
	2.221,20
	2.169,36
	2.221,20

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,403
	1.588,32
	0,3
	12,60
	12,90
	20.012,83
	20.489,33
	1.588,32
	20.012,83
	20.489,33
	28.078,00
	28.554,49
	8.065,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.078,00
	28.554,49

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,403
	24,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	24.710,88
	25.410,24
	24,00
	24.710,88
	25.410,24
	34.669,36
	35.368,72
	9.958,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.669,36
	35.368,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	18.188,73
	
	15.403,19
	15.403,19
	
	
	0,00
	0,00
	
	2.785,54
	18.188,73

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	722.989,70
	741.178,43
	
	606.040,35
	621.443,54
	850.274,60
	865.677,79
	244.234,25
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	116.949,35
	119.734,89
	967.223,95
	985.412,68

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137.368,04
	140.823,90
	 
	115.147,67
	118.074,27
	161.552,17
	164.478,78
	46.404,51
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	22.220,38
	22.749,63
	183.772,55
	187.228,41

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	860.357,74
	882.002,33
	 
	721.188,02
	739.517,81
	1.011.826,77
	1.030.156,57
	290.638,76
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	139.169,73
	142.484,52
	1.150.996,50
	1.172.641,09








	Anexa nr. 4 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Str. Pictor Alexandru Romano

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io SL1
	Coef. de ajustare An=In/Io SL2
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M
	Valoare inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1
	Valoare decontata anterior C+M - SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
SL1
	Valoare C+M ajustata SL1
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, SL1
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate decontata anterior SL2
	Valoare decontata anterior C+M - SL2
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
SL2
	Valoare C+M ajustata SL2
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, SL2
	Valoare neta ajustare SL2
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare C+M de decontat in luna 
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare 
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3844
	1,4059
	1.510,00
	0,55
	23,23
	23,78
	35.077,30
	35.907,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.510,00
	35.077,30
	35.907,80
	49.315,18
	50.145,68
	14.237,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49.315,18
	50.145,68

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,3844
	1,4059
	1.186,00
	0,53
	22,23
	22,76
	26.364,78
	26.993,36
	1.186,00
	26.364,78
	26.993,36
	36.499,40
	37.127,98
	10.134,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.499,40
	37.127,98

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3844
	1,4059
	254,50
	6,62
	277,98
	284,60
	70.745,91
	72.430,70
	118,60
	32.968,43
	33.753,56
	45.641,49
	46.426,62
	12.673,06
	135,90
	37.777,48
	38.677,14
	53.111,36
	54.011,02
	15.333,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98.752,85
	100.437,64

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,3844
	1,4059
	500,00
	0,42
	17,65
	18,07
	8.825,00
	9.035,00
	500,00
	8.825,00
	9.035,00
	12.217,33
	12.427,33
	3.392,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.217,33
	12.427,33

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,3844
	1,4059
	40,00
	0,38
	15,98
	16,36
	639,20
	654,40
	40,00
	639,20
	654,40
	884,91
	900,11
	245,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	884,91
	900,11

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3844
	1,4059
	453,00
	3,19
	134,03
	137,22
	60.715,59
	62.160,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	453,00
	60.715,59
	62.160,66
	85.360,05
	86.805,12
	24.644,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85.360,05
	86.805,12

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,3844
	1,4059
	30,20
	3,18
	133,75
	136,93
	4.039,25
	4.135,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,20
	4.039,25
	4.135,29
	5.678,78
	5.774,82
	1.639,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.678,78
	5.774,82

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	1,3844
	1,4059
	362,40
	9,89
	415,50
	425,39
	150.577,20
	154.161,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	302,00
	125.481,00
	128.467,78
	176.413,74
	179.400,52
	50.932,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,40
	25.096,20
	25.693,56
	201.509,94
	205.094,08

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3844
	1,4059
	2.696,00
	0,43
	18,09
	18,52
	48.770,64
	49.929,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.510,00
	27.315,90
	27.965,20
	38.403,42
	39.052,72
	11.087,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.186,00
	21.454,74
	21.964,72
	59.858,16
	61.017,44

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3844
	1,4059
	124,72
	1,1
	46,03
	47,13
	5.740,86
	5.878,05
	53,37
	2.456,62
	2.515,33
	3.400,94
	3.459,65
	944,32
	67,95
	3.127,74
	3.202,48
	4.397,29
	4.472,03
	1.269,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,40
	156,50
	160,24
	7.954,73
	8.091,92

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3844
	1,4059
	731,18
	0,58
	24,43
	25,01
	17.862,73
	18.286,81
	124,53
	3.042,27
	3.114,50
	4.211,72
	4.283,95
	1.169,45
	581,35
	14.202,38
	14.539,56
	19.967,13
	20.304,31
	5.764,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,30
	618,08
	632,75
	24.796,93
	25.221,01

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,3844
	1,4059
	26,96
	6,25
	262,60
	268,85
	7.079,70
	7.248,20
	11,86
	3.114,44
	3.188,56
	4.311,63
	4.385,75
	1.197,19
	15,10
	3.965,26
	4.059,64
	5.574,76
	5.669,14
	1.609,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.886,39
	10.054,89

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,3844
	1,4059
	500,00
	6,27
	263,21
	269,48
	131.605,00
	134.740,00
	500,00
	131.605,00
	134.740,00
	182.193,96
	185.328,96
	50.588,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	182.193,96
	185.328,96

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,3844
	1,4059
	140,00
	3,1
	130,25
	133,35
	18.235,00
	18.669,00
	140,00
	18.235,00
	18.669,00
	25.244,53
	25.678,53
	7.009,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.244,53
	25.678,53

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,3844
	1,4059
	177,90
	3,34
	140,15
	143,49
	24.932,69
	25.526,87
	177,90
	24.932,69
	25.526,87
	34.516,82
	35.111,00
	9.584,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.516,82
	35.111,00

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,3844
	1,4059
	47,44
	3,33
	139,87
	143,20
	6.635,43
	6.793,41
	47,44
	6.635,43
	6.793,41
	9.186,09
	9.344,07
	2.550,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.186,09
	9.344,07

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,3844
	1,4059
	118,60
	9,18
	324,41
	333,59
	38.475,03
	39.563,77
	118,60
	38.475,03
	39.563,77
	53.264,83
	54.353,57
	14.789,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53.264,83
	54.353,57

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,3844
	1,4059
	2.696,00
	5,79
	204,61
	210,40
	551.628,56
	567.238,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.696,00
	551.628,56
	567.238,40
	551.628,56
	567.238,40

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,3844
	1,4059
	4,00
	1,78
	74,89
	76,67
	299,56
	306,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	299,56
	306,68
	299,56
	306,68

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,3844
	1,4059
	5,00
	13,82
	580,23
	594,05
	2.901,15
	2.970,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2.901,15
	2.970,25
	2.901,15
	2.970,25

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,3844
	1,4059
	4,00
	12,43
	522,23
	534,66
	2.088,92
	2.138,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	2.088,92
	2.138,64
	2.088,92
	2.138,64

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3844
	1,4059
	6,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	5.886,60
	6.026,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	5.886,60
	6.026,76
	5.886,60
	6.026,76

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3844
	1,4059
	0,23
	15,21
	638,73
	653,94
	146,91
	150,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	146,91
	150,41
	146,91
	150,41

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3844
	1,4059
	45,00
	0,72
	30,13
	30,85
	1.355,85
	1.388,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,00
	1.355,85
	1.388,25
	1.355,85
	1.388,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3844
	1,4059
	2.430,86
	0,3
	12,60
	12,90
	30.628,84
	31.358,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.430,86
	30.628,84
	31.358,09
	30.628,84
	31.358,09

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3844
	1,4059
	19,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	19.562,78
	20.116,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,00
	19.562,78
	20.116,44
	19.562,78
	20.116,44

	2DX
	stalpisori protectie pietoni - bolarzi
	buc
	1,3844
	1,4059
	332,00
	17,93
	633,50
	651,43
	210.322,00
	216.274,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	332,00
	210.322,00
	216.274,76
	210.322,00
	216.274,76

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	
	38.940,78
	
	7.253,87
	7.253,87
	
	
	7.413,65
	7.413,65
	
	
	0,00
	0,00
	
	24.273,26
	38.940,78

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.481.142,48
	1.520.083,26
	
	297.293,89
	304.547,76
	411.573,65
	418.827,52
	114.279,76
	
	311.701,90
	319.115,55
	438.221,71
	445.635,36
	126.519,81
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	872.146,69
	896.419,95
	1.721.942,05
	1.760.882,83

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281.417,07
	288.815,82
	 
	56.485,84
	57.864,07
	78.198,99
	79.577,23
	21.713,15
	 
	59.223,36
	60.631,95
	83.262,12
	84.670,72
	24.038,76
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	165.707,87
	170.319,79
	327.168,99
	334.567,74

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.762.559,55
	1.808.899,08
	 
	353.779,73
	362.411,83
	489.772,64
	498.404,75
	135.992,91
	 
	370.925,26
	379.747,50
	521.483,83
	530.306,08
	150.558,57
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.037.854,56
	1.066.739,74
	2.049.111,04
	2.095.450,57









	Anexa nr. 5 la Actul aditional nr. 4 la Contractul subsecvent nr. 52 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Gheorghe Costaforu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io SL1
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1
	Valoare C+M decontata anterior
SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M ajustata
SL1
	Valoare inclusiv proiectare,ajustata SL1
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare C+M de decontat in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,403
	1.176,98
	0,55
	23,23
	23,78
	27.341,25
	27.988,58
	1.176,98
	27.341,25
	27.988,58
	38.359,77
	39.007,10
	11.018,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38.359,77
	39.007,10

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,403
	549,40
	0,53
	22,23
	22,76
	12.213,16
	12.504,34
	549,40
	12.213,16
	12.504,34
	17.135,06
	17.426,24
	4.921,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.135,06
	17.426,24

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,403
	120,45
	6,62
	277,98
	284,60
	33.482,69
	34.280,07
	120,45
	33.482,69
	34.280,07
	46.976,21
	47.773,59
	13.493,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46.976,21
	47.773,59

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,403
	298,76
	0,42
	17,65
	18,07
	5.273,11
	5.398,59
	298,76
	5.273,11
	5.398,59
	7.398,17
	7.523,65
	2.125,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.398,17
	7.523,65

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,403
	40,38
	0,38
	15,98
	16,36
	645,27
	660,62
	40,38
	645,27
	660,62
	905,31
	920,66
	260,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	905,31
	920,66

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,403
	98,27
	3,19
	134,03
	137,22
	13.171,13
	13.484,61
	98,27
	13.171,13
	13.484,61
	18.479,10
	18.792,58
	5.307,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.479,10
	18.792,58

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,403
	65,51
	9,89
	415,50
	425,39
	27.219,41
	27.867,30
	65,51
	27.219,41
	27.867,30
	38.188,83
	38.836,72
	10.969,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38.188,83
	38.836,72

	1S8
	asternere mixtura asfaltica 
BA16  - 5 cm
	mp
	1,403
	1.176,98
	1,54
	64,66
	66,20
	76.103,53
	77.916,08
	1.176,98
	76.103,53
	77.916,08
	106.773,25
	108.585,80
	30.669,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106.773,25
	108.585,80

	1S10
	asternere mixtura asfaltica 
BAD 25
	t
	1,403
	169,49
	9,67
	406,11
	415,78
	68.831,58
	70.470,55
	169,49
	68.831,58
	70.470,55
	96.570,71
	98.209,68
	27.739,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96.570,71
	98.209,68

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,403
	327,56
	0,43
	18,09
	18,52
	5.925,56
	6.066,41
	327,56
	5.925,56
	6.066,41
	8.313,56
	8.454,41
	2.388,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.313,56
	8.454,41

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,403
	57,50
	1,1
	46,03
	47,13
	2.646,73
	2.709,98
	57,50
	2.646,73
	2.709,98
	3.713,36
	3.776,61
	1.066,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.713,36
	3.776,61

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,403
	134,17
	0,58
	24,43
	25,01
	3.277,77
	3.355,59
	134,17
	3.277,77
	3.355,59
	4.598,71
	4.676,53
	1.320,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.598,71
	4.676,53

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,403
	8,77
	6,25
	262,60
	268,85
	2.303,00
	2.357,81
	8,77
	2.303,00
	2.357,81
	3.231,11
	3.285,92
	928,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.231,11
	3.285,92

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,403
	298,76
	1,67
	70,17
	71,84
	20.963,99
	21.462,92
	298,76
	20.963,99
	21.462,92
	29.412,48
	29.911,41
	8.448,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29.412,48
	29.911,41

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,403
	40,38
	0,79
	33,13
	33,92
	1.337,79
	1.369,69
	40,38
	1.337,79
	1.369,69
	1.876,92
	1.908,82
	539,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.876,92
	1.908,82

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,403
	82,41
	3,34
	140,15
	143,49
	11.549,76
	11.825,01
	82,41
	11.549,76
	11.825,01
	16.204,31
	16.479,56
	4.654,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.204,31
	16.479,56

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,403
	54,94
	9,18
	324,41
	333,59
	17.823,09
	18.327,43
	54,94
	17.823,09
	18.327,43
	25.005,80
	25.510,14
	7.182,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.005,80
	25.510,14

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,403
	549,40
	5,79
	204,61
	210,40
	112.412,73
	115.593,76
	549,40
	112.412,73
	115.593,76
	157.715,06
	160.896,09
	45.302,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	157.715,06
	160.896,09

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,403
	3,00
	3,56
	149,64
	153,20
	448,92
	459,60
	3,00
	448,92
	459,60
	629,83
	640,51
	180,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	629,83
	640,51

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,403
	0,00
	1,78
	74,89
	76,67
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,403
	8,00
	14,97
	628,73
	643,70
	5.029,84
	5.149,60
	8,00
	5.029,84
	5.149,60
	7.056,87
	7.176,63
	2.027,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.056,87
	7.176,63

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,403
	3,00
	3,11
	130,65
	133,76
	391,95
	401,28
	3,00
	391,95
	401,28
	549,91
	559,24
	157,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	549,91
	559,24

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,403
	3,00
	12,43
	522,23
	534,66
	1.566,69
	1.603,98
	3,00
	1.566,69
	1.603,98
	2.198,07
	2.235,36
	631,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.198,07
	2.235,36

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,403
	3,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	2.943,30
	3.013,38
	3,00
	2.943,30
	3.013,38
	4.129,45
	4.199,53
	1.186,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.129,45
	4.199,53

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,403
	0,14
	15,21
	638,73
	653,94
	89,42
	91,55
	0,14
	89,42
	91,55
	125,46
	127,59
	36,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	125,46
	127,59

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,403
	0,144
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	354,26
	362,69
	0,144
	354,26
	362,69
	497,03
	505,46
	142,77
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	497,03
	505,46

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,403
	31,00
	0,72
	30,13
	30,85
	934,03
	956,35
	31,00
	934,03
	956,35
	1.310,44
	1.332,76
	376,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.310,44
	1.332,76

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,403
	1.005,98
	0,3
	12,60
	12,90
	12.675,35
	12.977,14
	1.005,98
	12.675,35
	12.977,14
	17.783,52
	18.085,31
	5.108,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.783,52
	18.085,31

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,403
	91,00
	4,25
	150,02
	154,27
	13.651,82
	14.038,57
	91,00
	13.651,82
	14.038,57
	19.153,50
	19.540,25
	5.501,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.153,50
	19.540,25

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,403
	20,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	20.592,40
	21.175,20
	20,00
	20.592,40
	21.175,20
	28.891,14
	29.473,94
	8.298,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.891,14
	29.473,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	12.669,15
	
	12.669,15
	12.669,15
	
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	12.669,15

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	
	
	501.199,53
	513.868,68
	
	501.199,53
	513.868,68
	703.182,94
	715.852,09
	201.983,41
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	703.182,94
	715.852,09

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95.227,91
	97.635,05
	 
	95.227,91
	97.635,05
	133.604,76
	136.011,90
	38.376,85
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	133.604,76
	136.011,90

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	596.427,44
	611.503,73
	 
	596.427,44
	611.503,73
	836.787,70
	851.863,99
	240.360,26
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	836.787,70
	851.863,99
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