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ACT ADIȚIONAL NR. 9
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 43448/23.10.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 3 si 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc continutul Anexelor nr. 5, 7 si 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1T3, 2T1, 2T6', 1PX, 2DX;
Anexa nr. 3: 1S1, 1S5, 1S10, 1S13, 1T1, 1T2, 1T3, 2T1, 2T6', 1PX, 1E2, 1E7;
Anexa nr. 4: 1I6, 2T1, 2T6', 1PX, 1E11, 2DX, valoarea diminuarilor fiind de 274.143,23 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se va suplimenta cantitatea de la poziția 2DX, prevăzută în cadrul Anexei nr. 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, valoarea suplimentării fiind de 32.355,75 lei fără T.V.A. 
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare 1.3688, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2024 (140.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 2, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare 1.4030, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Aprilie 2024 (143.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 5. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 3, conform Anexei nr. 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare 1.3844, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 6. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 5 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 9 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu coeficientul de ajustare 1.3844, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (102.5).
Art. 7. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 devine 11.009.919,13 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.091.884,63 lei, respectiv 13.101.803,76 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
- Valoare contractată anterior: 10.180.751,07 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontata anterior 7.445.880,31 lei fără T.V.A.;
- Valoare ajustari aferenta decontarilor anterioare: 579.913,67 lei fără TVA;
- Valoare decontări curente: 1.310.229,40 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente, ajustata: 1.801.271,31 lei fără T.V.A.;
- Valoare rămasă de decontat: 1.717.227,89 lei fără T.V.A.;
- Valoare actualizată contract: 11.009.919,13 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.(19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Strada Alexandru Paulescu
	19.324,00
	1.025.112,03
	1.044.436,03
	198.442,85
	1.242.878,88

	2
	Strada Mieilor
	26.763,01
	1.400.636,15
	1.427.399,16
	271.205,84
	1.698.605,00

	3
	Intrarea Mieilor
	2.626,76
	145.452,82
	148.079,58
	28.135,12
	176.214,70

	4
	Strada Claudiu
	26.661,42
	1.054.127,60
	1.080.789,02
	205.349,91
	1.286.138,93

	5
	Strada Ilarie Chendi
	20.157,14
	1.066.761,58
	1.086.918,72
	206.514,56
	1.293.433,28

	6
	Alee fara nume la nord de Parcul Ziduri Mosi
	32.149,37
	1.787.452,96
	1.819.602,33
	345.724,44
	2.165.326,77

	7
	Strada Albesti
	4.207,10
	223.413,69
	227.620,79
	43.247,95
	270.868,74

	8
	Strada Popa Soare
	67.386,47
	3.570.730,13
	3.638.116,60
	691.242,15
	4.329.358,75

	9
	Intrarea Bâlciului
	5.711,34
	328.495,47
	334.206,81
	63.499,29
	397.706,10

	10
	Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143
	3.746,14
	199.003,95
	202.750,09
	38.522,52
	241.272,61

	[bookmark: _Hlk182223415]TOTAL
	208.732,75
	10.801.186,38
	11.009.919,13
	2.091.884,63
	13.101.803,76



Art. 8. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





























	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Ilarie Chendi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M
	Valoare inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare C+M actualizata 
	Valoare  actualizata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1+SL2
	Valoare C+M decontata anterior
SL1+SL2
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1+SL2
	Valoare C+M decontata anterior, ajustata SL1+SL2
	Valoare decontata anterior, ajustata, inclusiv proiectare SL1+SL2
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare C+M de decontat in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare 
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata 
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata      C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,000
	1.275,00
	0,45
	18,96
	19,41
	32.168,34
	32.742,09
	1.275,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32.168,34
	32.742,09
	1.275,00
	24.174,00
	24.747,75
	32.168,34
	32.742,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32.168,34
	32.742,09

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	0,000
	920,00
	1,28
	53,89
	55,17
	65.974,51
	67.152,11
	920,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65.974,51
	67.152,11
	920,00
	49.578,80
	50.756,40
	65.974,51
	67.152,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65.974,51
	67.152,11

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,000
	92,00
	4,21
	176,85
	181,06
	21.650,76
	22.038,08
	92,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.650,76
	22.038,08
	92,00
	16.270,20
	16.657,52
	21.650,76
	22.038,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.650,76
	22.038,08

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	0,000
	371,10
	3,40
	142,93
	146,33
	71.101,89
	72.363,63
	371,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71.101,89
	72.363,63
	371,10
	53.041,32
	54.303,06
	71.101,89
	72.363,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71.101,89
	72.363,63

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	0,000
	247,40
	6,03
	253,29
	259,32
	84.001,02
	85.492,84
	247,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84.001,02
	85.492,84
	247,40
	62.663,95
	64.155,77
	84.001,02
	85.492,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84.001,02
	85.492,84

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	0,000
	1.237,00
	1,64
	69,00
	70,64
	114.415,70
	116.444,38
	1.237,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114.415,70
	116.444,38
	1.237,00
	85.353,00
	87.381,68
	114.415,70
	116.444,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114.415,70
	116.444,38

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	0,000
	174,42
	9,91
	416,06
	425,97
	97.279,00
	99.007,50
	174,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97.279,00
	99.007,50
	174,42
	72.569,19
	74.297,69
	97.279,00
	99.007,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97.279,00
	99.007,50

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	0,000
	1.237,00
	0,39
	16,28
	16,67
	26.995,47
	27.477,90
	1.237,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.995,47
	27.477,90
	1.237,00
	20.138,36
	20.620,79
	26.995,47
	27.477,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.995,47
	27.477,90

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,000
	380,20
	1,46
	61,44
	62,90
	31.218,87
	31.773,96
	380,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.218,87
	31.773,96
	380,20
	23.359,49
	23.914,58
	31.218,87
	31.773,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.218,87
	31.773,96

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,000
	570,30
	0,63
	26,57
	27,20
	20.312,42
	20.671,71
	570,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.312,42
	20.671,71
	570,30
	15.152,87
	15.512,16
	20.312,42
	20.671,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.312,42
	20.671,71

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	0,000
	21,68
	7,50
	314,99
	322,49
	9.069,95
	9.232,55
	21,12
	-0,56
	-176,39
	-180,59
	0,00
	0,00
	8.893,56
	9.051,96
	21,12
	6.652,59
	6.810,99
	8.893,56
	9.051,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.893,56
	9.051,96

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	0,000
	405,00
	1,62
	68,23
	69,85
	36.771,43
	37.427,53
	405,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.771,43
	37.427,53
	405,00
	27.633,15
	28.289,25
	36.771,43
	37.427,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36.771,43
	37.427,53

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,000
	80,00
	0,74
	31,08
	31,82
	3.308,65
	3.367,85
	80,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.308,65
	3.367,85
	80,00
	2.486,40
	2.545,60
	3.308,65
	3.367,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.308,65
	3.367,85

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	0,000
	139,65
	3,75
	157,66
	161,41
	28.881,21
	29.404,90
	131,25
	-8,40
	-1.324,34
	-1.355,84
	0,00
	0,00
	27.556,87
	28.049,06
	131,25
	20.692,88
	21.185,07
	27.556,87
	28.049,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.556,87
	28.049,06

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B250) la trotuare
	mc
	0,000
	93,10
	11,12
	392,92
	404,04
	47.985,13
	49.020,40
	87,50
	-5,60
	-2.200,35
	-2.262,62
	0,00
	0,00
	45.784,78
	46.757,78
	87,50
	34.380,50
	35.353,50
	45.784,78
	46.757,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45.784,78
	46.757,78

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele pref. din beton 6 cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rezistent la uzură și îngheț/ dezgheț, antiderap., montate pe nisip
	mp
	0,000
	931,00
	5,99
	211,48
	217,47
	258.268,78
	263.845,47
	875,00
	-56,00
	-11.842,88
	-12.178,32
	0,00
	0,00
	246.425,90
	251.667,15
	875,00
	185.045,00
	190.286,25
	246.425,90
	251.667,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246.425,90
	251.667,15

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,000
	30,00
	1,47
	61,66
	63,13
	2.479,66
	2.523,76
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.479,66
	2.523,76
	30,00
	1.849,80
	1.893,90
	2.479,66
	2.523,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.479,66
	2.523,76

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	0,000
	3,00
	13,4
	562,77
	576,17
	2.263,18
	2.303,38
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.263,18
	2.303,38
	3,00
	1.688,31
	1.728,51
	2.263,18
	2.303,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.263,18
	2.303,38

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,000
	6,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	9.003,74
	9.163,64
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.003,74
	9.163,64
	6,00
	6.716,70
	6.876,60
	9.003,74
	9.163,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.003,74
	9.163,64

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,000
	0,17
	14,84
	623,10
	637,94
	140,96
	143,48
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140,96
	143,48
	0,17
	105,93
	108,45
	140,96
	143,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140,96
	143,48

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala- marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,000
	0,422
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.606,51
	1.635,04
	0,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.606,51
	1.635,04
	0,42
	1.198,44
	1.226,97
	1.606,51
	1.635,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.606,51
	1.635,04

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala- marcaje rutiere transversale
	mp
	0,000
	29,00
	1,26
	52,86
	54,12
	2.054,91
	2.091,45
	29,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.054,91
	2.091,45
	29,00
	1.532,94
	1.569,48
	2.054,91
	2.091,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.054,91
	2.091,45

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,000
	2.278,59
	0,49
	20,73
	21,22
	63.142,58
	64.259,09
	2.278,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63.142,58
	64.259,09
	2.278,59
	47.235,17
	48.351,68
	63.142,58
	64.259,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63.142,58
	64.259,09

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,000
	130,00
	5,09
	179,80
	184,89
	30.720,63
	31.382,33
	120,00
	-10,00
	-1.798,00
	-1.848,90
	0,00
	0,00
	28.922,63
	29.533,43
	120,00
	21.576,00
	22.186,80
	28.922,63
	29.533,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.922,63
	29.533,43

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,000
	16,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	23.288,24
	23.779,92
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.288,24
	23.779,92
	16,00
	17.372,80
	17.864,48
	23.288,24
	23.779,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.288,24
	23.779,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	20.641,45
	
	
	-484,31
	0,00
	20.157,14
	
	20.157,14
	20.157,14
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	20.157,14

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.084.103,54
	1.104.744,99
	
	
	-17.341,96
	-17.826,27
	0,00
	0,00
	1.066.761,58
	1.086.918,72
	
	798.467,79
	818.624,93
	1.066.761,58
	1.086.918,72
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	1.066.761,58
	1.086.918,72

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205.979,67
	209.901,55
	 
	 
	-3.294,97
	-3.386,99
	0,00
	0,00
	202.684,70
	206.514,56
	 
	151.708,88
	155.538,74
	202.684,70
	206.514,56
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	202.684,70
	206.514,56

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.290.083,21
	1.314.646,54
	 
	 
	-20.636,93
	-21.213,26
	0,00
	0,00
	1.269.446,28
	1.293.433,28
	 
	950.176,67
	974.163,67
	1.269.446,28
	1.293.433,28
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	1.269.446,28
	1.293.433,28









	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Alee fara nume la nord de Parcul Ziduri Mosi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io SL1
	Coef. de ajustare An=In/Io SL2
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1
	Valoare C+M decontata anterior SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M  ajustata SL1
	Valoare inclusiv proiectare ajustata,  SL1
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate decontata anterior SL2
	Valoare C+M decontata anterior SL2
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL2
	Valoare C+M  ajustata SL2
	Valoare inclusiv proiectare ajustata,  SL2
	Valoare neta ajustare SL2
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata      C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3688
	1,4030
	2.100,00
	0,45
	18,96
	19,41
	39.816,00
	40.761,00
	2.100,00
	39.816,00
	40.761,00
	54.500,14
	55.445,14
	14.684,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54.500,14
	55.445,14

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,3688
	1,4030
	1.372,00
	1,28
	53,89
	55,17
	73.937,08
	75.693,24
	1.372,00
	73.937,08
	75.693,24
	101.205,08
	102.961,24
	27.268,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101.205,08
	102.961,24

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3688
	1,4030
	299,50
	4,21
	176,85
	181,06
	52.966,58
	54.227,47
	299,50
	52.966,58
	54.227,47
	72.500,65
	73.761,54
	19.534,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72.500,65
	73.761,54

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,3688
	1,4030
	495,00
	0,62
	26,06
	26,68
	12.899,70
	13.206,60
	495,00
	12.899,70
	13.206,60
	17.657,11
	17.964,01
	4.757,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.657,11
	17.964,01

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,3688
	1,4030
	351,00
	0,4
	16,88
	17,28
	5.924,88
	6.065,28
	351,00
	5.924,88
	6.065,28
	8.109,98
	8.250,38
	2.185,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.109,98
	8.250,38

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3688
	1,4030
	654,00
	3,4
	142,93
	146,33
	93.476,22
	95.699,82
	654,00
	93.476,22
	95.699,82
	127.950,25
	130.173,85
	34.474,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	127.950,25
	130.173,85

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,3688
	1,4030
	436,00
	10,03
	421,22
	431,25
	183.651,92
	188.025,00
	436,00
	183.651,92
	188.025,00
	251.382,75
	255.755,83
	67.730,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	251.382,75
	255.755,83

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,3688
	1,4030
	2.180,00
	1,64
	69,00
	70,64
	150.420,00
	153.995,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.180,00
	150.420,00
	153.995,20
	211.039,26
	214.614,46
	60.619,26
	0,00
	0,00
	0,00
	211.039,26
	214.614,46

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,3688
	1,4030
	307,38
	9,91
	416,06
	425,97
	127.888,52
	130.934,66
	230,00
	95.693,80
	97.973,10
	130.985,67
	133.264,97
	35.291,87
	77,38
	32.194,72
	32.961,56
	45.169,19
	45.936,03
	12.974,47
	0,00
	0,00
	0,00
	176.154,86
	179.201,00

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3688
	1,4030
	2.180,00
	0,39
	16,28
	16,67
	35.490,40
	36.340,60
	2.180,00
	35.490,40
	36.340,60
	48.579,26
	49.429,46
	13.088,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48.579,26
	49.429,46

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3688
	1,4030
	561,00
	1,46
	61,44
	62,90
	34.467,84
	35.286,90
	561,00
	34.467,84
	35.286,90
	47.179,58
	47.998,64
	12.711,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47.179,58
	47.998,64

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3688
	1,4030
	841,50
	0,63
	26,57
	27,20
	22.358,66
	22.888,80
	841,50
	22.358,66
	22.888,80
	30.604,53
	31.134,67
	8.245,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30.604,53
	31.134,67

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,3688
	1,4030
	29,95
	7,5
	314,99
	322,49
	9.433,95
	9.658,58
	29,95
	9.433,95
	9.658,58
	12.913,19
	13.137,82
	3.479,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.913,19
	13.137,82

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,3688
	1,4030
	578,00
	1,62
	68,23
	69,85
	39.436,94
	40.373,30
	578,00
	39.436,94
	40.373,30
	53.981,28
	54.917,64
	14.544,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53.981,28
	54.917,64

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,3688
	1,4030
	367,00
	0,74
	31,08
	31,82
	11.406,36
	11.677,94
	367,00
	11.406,36
	11.677,94
	15.613,03
	15.884,61
	4.206,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.613,03
	15.884,61

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,3688
	1,4030
	122,25
	3,75
	157,66
	161,41
	19.273,94
	19.732,37
	122,25
	19.273,94
	19.732,37
	26.382,17
	26.840,60
	7.108,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.382,17
	26.840,60

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,3688
	1,4030
	81,50
	11,12
	392,92
	404,04
	32.022,98
	32.929,26
	81,50
	32.022,98
	32.929,26
	43.833,06
	44.739,34
	11.810,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43.833,06
	44.739,34

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,3688
	1,4030
	815,00
	5,99
	211,48
	217,47
	172.356,20
	177.238,05
	815,00
	172.356,20
	177.238,05
	235.921,17
	240.803,02
	63.564,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	235.921,17
	240.803,02

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,3688
	1,4030
	5,00
	13,4
	562,77
	576,17
	2.813,85
	2.880,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2.813,85
	2.880,85
	3.947,83
	4.014,83
	1.133,98
	0,00
	0,00
	0,00
	3.947,83
	4.014,83

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3688
	1,4030
	15,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	16.791,75
	17.191,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	16.791,75
	17.191,50
	23.558,83
	23.958,58
	6.767,08
	0,00
	0,00
	0,00
	23.558,83
	23.958,58

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3688
	1,4030
	0,17
	14,84
	623,10
	637,94
	105,93
	108,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,17
	105,93
	108,45
	148,62
	151,14
	42,69
	0,00
	0,00
	0,00
	148,62
	151,14

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,3688
	1,4030
	0,15
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	425,99
	436,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,15
	425,99
	436,13
	597,66
	607,80
	171,67
	0,00
	0,00
	0,00
	597,66
	607,80

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3688
	1,4030
	132,00
	1,26
	52,86
	54,12
	6.977,52
	7.143,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132,00
	6.977,52
	7.143,84
	9.789,46
	9.955,78
	2.811,94
	0,00
	0,00
	0,00
	9.789,46
	9.955,78

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3688
	1,4030
	3.852,22
	0,49
	20,73
	21,22
	79.856,52
	81.744,11
	3.852,22
	79.856,52
	81.744,11
	109.307,60
	111.195,19
	29.451,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	109.307,60
	111.195,19

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,3688
	1,4030
	161,00
	5,09
	179,80
	184,89
	28.947,80
	29.767,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	161,00
	28.947,80
	29.767,29
	40.613,76
	41.433,25
	11.665,96
	0,00
	0,00
	0,00
	40.613,76
	41.433,25

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3688
	1,4030
	42,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	45.603,60
	46.894,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,00
	45.603,60
	46.894,26
	63.981,85
	65.272,51
	18.378,25
	0,00
	0,00
	0,00
	63.981,85
	65.272,51

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	
	32.149,37
	
	25.051,45
	25.051,45
	
	
	7.097,92
	7.097,92
	
	
	0,00
	32.149,37

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.298.751,13
	1.330.900,50
	 
	1.014.469,97
	1.039.521,42
	1.388.606,50
	1.413.657,95
	374.136,53
	 
	284.281,16
	291.379,08
	398.846,46
	405.944,38
	114.565,30
	 
	0,00
	0,00
	1.787.452,96
	1.819.602,33

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	246.762,71
	252.871,10
	 
	192.749,29
	197.509,07
	263.835,24
	268.595,01
	71.085,94
	 
	54.013,42
	55.362,03
	75.780,83
	77.129,43
	21.767,41
	 
	0,00
	0,00
	339.616,06
	345.724,44

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.545.513,84
	1.583.771,60
	 
	1.207.219,26
	1.237.030,49
	1.652.441,74
	1.682.252,96
	445.222,47
	 
	338.294,58
	346.741,11
	474.627,29
	483.073,81
	136.332,71
	 
	0,00
	0,00
	2.127.069,02
	2.165.326,77










	ANEXA nr. 3 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Albesti

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare C+M actualizata 
	Valoare  actualizata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1
	Valoare C+M decontata anterior SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M decontata anterior ajustata SL1
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare SL1
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare C+M de decontat in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare 
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata 
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata      C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,000
	168,00
	0,45
	18,96
	19,41
	4.360,01
	4.435,61
	168,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.360,01
	4.435,61
	168,00
	3.185,28
	3.260,88
	4.360,01
	4.435,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.360,01
	4.435,61

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	0,000
	213,00
	1,28
	53,89
	55,17
	15.711,87
	15.984,51
	213,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.711,87
	15.984,51
	213,00
	11.478,57
	11.751,21
	15.711,87
	15.984,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.711,87
	15.984,51

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,000
	38,13
	4,21
	176,85
	181,06
	9.230,22
	9.390,75
	38,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.230,22
	9.390,75
	38,13
	6.743,29
	6.903,82
	9.230,22
	9.390,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.230,22
	9.390,75

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,000
	90,00
	0,62
	26,06
	26,68
	3.210,38
	3.266,18
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.210,38
	3.266,18
	90,00
	2.345,40
	2.401,20
	3.210,38
	3.266,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.210,38
	3.266,18

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,000
	25,00
	0,4
	16,88
	17,28
	577,63
	587,63
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	577,63
	587,63
	25,00
	422,00
	432,00
	577,63
	587,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	577,63
	587,63

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	0,000
	43,88
	3,4
	142,93
	146,33
	8.533,14
	8.682,33
	42,90
	-0,98
	-140,07
	-143,40
	0,00
	0,00
	8.393,07
	8.538,93
	42,90
	6.131,70
	6.277,56
	8.393,07
	8.538,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.393,07
	8.538,93

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	0,000
	29,25
	10,03
	421,22
	431,25
	16.763,58
	17.056,95
	28,60
	-0,65
	-273,80
	-280,31
	0,00
	0,00
	16.489,78
	16.776,64
	28,60
	12.046,89
	12.333,75
	16.489,78
	16.776,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.489,78
	16.776,64

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	0,000
	143,00
	1,64
	69,00
	70,64
	13.505,95
	13.740,47
	143,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.505,95
	13.740,47
	143,00
	9.867,00
	10.101,52
	13.505,95
	13.740,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.505,95
	13.740,47

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	0,000
	45,83
	9,91
	416,06
	425,97
	22.227,42
	22.681,60
	20,59
	-25,24
	-10.501,35
	-10.751,49
	0,00
	0,00
	11.726,07
	11.930,11
	20,59
	8.566,68
	8.770,72
	11.726,07
	11.930,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.726,07
	11.930,11

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	0,000
	146,25
	0,39
	16,28
	16,67
	3.239,53
	3.296,57
	143,00
	-3,25
	-52,91
	-54,18
	0,00
	0,00
	3.186,62
	3.242,39
	143,00
	2.328,04
	2.383,81
	3.186,62
	3.242,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.186,62
	3.242,39

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,000
	61,40
	1,46
	61,44
	62,90
	5.123,81
	5.213,45
	59,64
	-1,76
	-108,14
	-110,70
	0,00
	0,00
	5.015,67
	5.102,75
	59,64
	3.664,28
	3.751,36
	5.015,67
	5.102,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.015,67
	5.102,75

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,000
	92,20
	0,63
	26,57
	27,20
	3.343,91
	3.402,00
	91,25
	-0,95
	-25,24
	-25,84
	0,00
	0,00
	3.318,67
	3.376,16
	91,25
	2.424,51
	2.482,00
	3.318,67
	3.376,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.318,67
	3.376,16

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	0,000
	1,99
	7,5
	314,99
	322,49
	792,95
	807,88
	1,43
	-0,56
	-176,39
	-180,60
	0,00
	0,00
	616,56
	627,28
	1,43
	450,44
	461,16
	616,56
	627,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	616,56
	627,28

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	0,000
	96,00
	1,62
	68,23
	69,85
	8.965,75
	9.121,27
	96,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.965,75
	9.121,27
	96,00
	6.550,08
	6.705,60
	8.965,75
	9.121,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.965,75
	9.121,27

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,000
	26,00
	0,74
	31,08
	31,82
	1.106,10
	1.125,34
	26,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.106,10
	1.125,34
	26,00
	808,08
	827,32
	1.106,10
	1.125,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.106,10
	1.125,34

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	0,000
	35,25
	3,75
	157,66
	161,41
	6.796,01
	6.928,19
	21,30
	-13,95
	-2.199,36
	-2.251,67
	0,00
	0,00
	4.596,65
	4.676,52
	21,30
	3.358,16
	3.438,03
	4.596,65
	4.676,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.596,65
	4.676,52

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,000
	23,50
	11,12
	392,92
	404,04
	12.320,18
	12.581,50
	21,30
	-2,20
	-864,42
	-888,89
	0,00
	0,00
	11.455,76
	11.692,61
	21,30
	8.369,20
	8.606,05
	11.455,76
	11.692,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.455,76
	11.692,61

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,000
	235,00
	5,99
	211,48
	217,47
	66.310,48
	67.718,13
	213,00
	-22,00
	-4.652,56
	-4.784,34
	0,00
	0,00
	61.657,92
	62.933,79
	213,00
	45.045,24
	46.321,11
	61.657,92
	62.933,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61.657,92
	62.933,79

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,000
	4,00
	1,47
	61,66
	63,13
	292,12
	298,00
	2,00
	-2,00
	-123,32
	-126,26
	0,00
	0,00
	168,80
	171,74
	2,00
	123,32
	126,26
	168,80
	171,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	168,80
	171,74

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar cu intarire rapida
	buc
	0,000
	4,00
	13,4
	562,77
	576,17
	2.251,08
	2.304,68
	0,00
	-4,00
	-2.251,08
	-2.304,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,000
	1,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	1.532,30
	1.558,95
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.532,30
	1.558,95
	1,00
	1.119,45
	1.146,10
	1.532,30
	1.558,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.532,30
	1.558,95

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,000
	0,05
	14,84
	623,10
	637,94
	42,65
	43,39
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,65
	43,39
	0,05
	31,16
	31,90
	42,65
	43,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,65
	43,39

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,000
	0,042
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	163,27
	166,11
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	163,27
	166,11
	0,04
	119,28
	122,12
	163,27
	166,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	163,27
	166,11

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,000
	10,00
	1,26
	52,86
	54,12
	723,55
	736,15
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	723,55
	736,15
	10,00
	528,60
	541,20
	723,55
	736,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	723,55
	736,15

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,000
	430,42
	0,49
	20,73
	21,22
	12.213,27
	12.424,17
	430,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.213,27
	12.424,17
	430,42
	8.922,61
	9.133,51
	12.213,27
	12.424,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.213,27
	12.424,17

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,000
	43,00
	5,09
	179,80
	184,89
	10.582,74
	10.801,61
	43,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.582,74
	10.801,61
	43,00
	7.731,40
	7.950,27
	10.582,74
	10.801,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.582,74
	10.801,61

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,000
	10,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	14.862,43
	15.169,73
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.862,43
	15.169,73
	10,00
	10.858,00
	11.165,30
	14.862,43
	15.169,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.862,43
	15.169,73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	4.740,82
	
	
	-533,72
	0,00
	4.207,10
	
	4.207,10
	4.207,10
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	4.207,10

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244.782,33
	249.523,15
	
	
	-21.368,64
	-21.902,36
	0,00
	0,00
	223.413,69
	227.620,79
	
	163.218,66
	167.425,76
	223.413,69
	227.620,79
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	223.413,69
	227.620,79

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46.508,64
	47.409,40
	 
	 
	-4.060,04
	-4.161,45
	0,00
	0,00
	42.448,60
	43.247,95
	 
	31.011,55
	31.810,89
	42.448,60
	43.247,95
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	42.448,60
	43.247,95

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	291.290,97
	296.932,55
	 
	 
	-25.428,68
	-26.063,81
	0,00
	0,00
	265.862,29
	270.868,74
	 
	194.230,21
	199.236,65
	265.862,29
	270.868,74
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	265.862,29
	270.868,74






	ANEXA nr. 4 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Popa Soare

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizata
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare C+M actualizata 
	Valoare  actualizata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1+SL2
	Valoare C+M decontata anterior
SL1+SL2
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1+SL2
	Valoare C+M decontata anterior, ajustata SL1+SL2
	Valoare decontata anterior, ajustata, inclusiv proiectare SL1+SL2
	Cantitate de decontat in luna SL3
	Valoare C+M de decontat in luna SL3
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare SL3
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata SL3
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare SL3
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata      C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3844
	3.866,00
	0,45
	18,96
	19,41
	73.299,36
	75.039,06
	3.866,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73.299,36
	75.039,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.866,00
	73.299,36
	75.039,06
	101.475,63
	103.215,33
	0,00
	0,00
	0,00
	101.475,63
	103.215,33

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,3844
	2.821,00
	1,28
	53,89
	55,17
	203.381,11
	206.991,99
	2.821,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	203.381,11
	206.991,99
	2.821,00
	152.023,69
	155.634,57
	203.381,11
	206.991,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	203.381,11
	206.991,99

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3844
	528,00
	4,21
	176,85
	181,06
	110.230,70
	112.453,57
	528,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110.230,70
	112.453,57
	282,10
	49.889,39
	51.077,03
	66.743,28
	67.930,92
	245,90
	43.487,42
	44.522,65
	60.203,98
	61.239,21
	0,00
	0,00
	0,00
	126.947,26
	129.170,13

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,3844
	1.151,00
	0,62
	26,06
	26,68
	39.995,13
	40.708,75
	1.151,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.995,13
	40.708,75
	1.151,00
	29.995,06
	30.708,68
	39.995,13
	40.708,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.995,13
	40.708,75

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,3844
	233,00
	0,4
	16,88
	17,28
	5.259,01
	5.352,21
	233,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.259,01
	5.352,21
	233,00
	3.933,04
	4.026,24
	5.259,01
	5.352,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.259,01
	5.352,21

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3844
	491,79
	3,4
	142,93
	146,33
	70.291,54
	71.963,63
	491,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70.291,54
	71.963,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	491,79
	70.291,54
	71.963,63
	97.311,61
	98.983,70
	0,00
	0,00
	0,00
	97.311,61
	98.983,70

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,3844
	0,00
	3,04
	127,49
	130,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	1,3844
	327,86
	10,03
	421,22
	431,25
	138.101,19
	141.389,63
	327,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	138.101,19
	141.389,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	327,86
	138.101,19
	141.389,63
	191.187,29
	194.475,73
	0,00
	0,00
	0,00
	191.187,29
	194.475,73

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,3844
	2.363,00
	1,64
	69,00
	70,64
	163.047,00
	166.922,32
	2.363,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	163.047,00
	166.922,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.363,00
	163.047,00
	166.922,32
	225.722,27
	229.597,59
	0,00
	0,00
	0,00
	225.722,27
	229.597,59

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,3844
	333,18
	9,91
	416,06
	425,97
	138.622,87
	141.924,68
	333,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	138.622,87
	141.924,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	333,18
	138.622,87
	141.924,68
	191.909,50
	195.211,31
	0,00
	0,00
	0,00
	191.909,50
	195.211,31

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,3844
	0,00
	0,41
	17,27
	17,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3844
	1.639,30
	0,39
	16,28
	16,67
	26.687,80
	27.327,13
	1.639,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.687,80
	27.327,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.639,30
	26.687,80
	27.327,13
	36.946,59
	37.585,92
	0,00
	0,00
	0,00
	36.946,59
	37.585,92

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3844
	117,79
	1,46
	61,44
	62,90
	9.630,30
	9.802,27
	117,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.630,30
	9.802,27
	117,79
	7.237,02
	7.408,99
	9.630,30
	9.802,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.630,30
	9.802,27

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3844
	1.060,13
	0,63
	26,57
	27,20
	31.073,29
	31.741,17
	1.055,19
	-4,94
	-131,25
	-134,36
	 
	 
	30.942,04
	31.606,81
	322,21
	8.561,12
	8.764,11
	11.466,76
	11.669,75
	732,98
	19.475,28
	19.937,06
	26.961,58
	27.423,36
	0,00
	0,00
	0,00
	38.428,34
	39.093,11

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,3844
	16,39
	7,5
	314,99
	322,49
	6.896,81
	7.019,74
	16,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.896,81
	7.019,74
	16,39
	5.162,68
	5.285,61
	6.896,81
	7.019,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.896,81
	7.019,74

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,3844
	0,00
	1,62
	68,23
	69,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,3844
	0,00
	0,74
	31,08
	31,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,3844
	1.195,40
	7,61
	319,75
	327,36
	509.761,66
	518.858,65
	1.195,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	509.761,66
	518.858,65
	1.195,40
	382.229,15
	391.326,14
	509.761,66
	518.858,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	509.761,66
	518.858,65

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,3844
	610,20
	4,81
	201,98
	206,79
	143.034,36
	145.969,42
	290,00
	-320,20
	-64.674,00
	-66.214,16
	0,00
	0,00
	78.360,36
	79.755,26
	290,00
	58.574,20
	59.969,10
	78.360,36
	79.755,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78.360,36
	79.755,26

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,3844
	438,15
	3,75
	157,66
	161,41
	86.615,74
	88.258,81
	415,50
	-22,65
	-3.571,00
	-3.655,93
	0,00
	0,00
	83.044,74
	84.602,88
	330,00
	52.027,80
	53.265,31
	69.564,81
	70.802,32
	85,50
	13.479,93
	13.800,56
	18.661,62
	18.982,25
	0,00
	0,00
	0,00
	88.226,43
	89.784,57

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,3844
	292,10
	11,12
	392,92
	404,04
	143.909,07
	147.157,22
	277,00
	-15,10
	-5.933,09
	-6.101,00
	0,00
	0,00
	137.975,98
	141.056,22
	220,00
	86.442,40
	88.888,80
	115.579,54
	118.025,94
	57,00
	22.396,44
	23.030,28
	31.005,63
	31.639,47
	0,00
	0,00
	0,00
	146.585,17
	149.665,41

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefab. din beton 6 cm cu supr. superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,3844
	4.324,00
	5,99
	211,48
	217,47
	1.071.263,36
	1.097.164,12
	4.173,00
	-151,00
	-31.933,48
	-32.837,97
	0,00
	0,00
	1.039.329,88
	1.064.326,15
	2.200,00
	465.256,00
	478.434,00
	622.079,84
	635.257,84
	1.973,00
	417.250,04
	429.068,31
	577.640,96
	589.459,23
	0,00
	0,00
	0,00
	1.199.720,80
	1.224.717,07

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,3844
	60,00
	1,84
	77,31
	79,15
	4.638,60
	4.749,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.638,60
	4.749,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00
	4.638,60
	4.749,00
	6.421,68
	6.532,08
	0,00
	0,00
	0,00
	6.421,68
	6.532,08

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,3844
	0,00
	1,47
	61,66
	63,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,3844
	23,00
	13,59
	570,93
	584,52
	15.853,01
	16.165,58
	23,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.853,01
	16.165,58
	14,00
	7.993,02
	8.183,28
	10.714,64
	10.904,90
	9,00
	5.138,37
	5.260,68
	7.113,56
	7.235,87
	0,00
	0,00
	0,00
	17.828,20
	18.140,77

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,3844
	0,00
	14,91
	626,07
	640,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3844
	14,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	15.672,30
	16.045,40
	12,00
	-2,00
	-2.238,90
	-2.292,20
	0,00
	0,00
	13.433,40
	13.753,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	13.433,40
	13.753,20
	18.597,20
	18.917,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.597,20
	18.917,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3844
	0,55
	14,84
	623,10
	637,94
	456,04
	464,20
	0,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	456,04
	464,20
	0,55
	342,71
	350,87
	456,04
	464,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	456,04
	464,20

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,3844
	0,92
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	2.612,71
	2.674,92
	0,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.612,71
	2.674,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,92
	2.612,71
	2.674,92
	3.617,04
	3.679,25
	0,00
	0,00
	0,00
	3.617,04
	3.679,25

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3844
	71,00
	1,26
	52,86
	54,12
	3.753,06
	3.842,52
	71,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.753,06
	3.842,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,00
	3.753,06
	3.842,52
	5.195,74
	5.285,20
	0,00
	0,00
	0,00
	5.195,74
	5.285,20

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3844
	3.237,89
	0,49
	20,73
	21,22
	80.328,94
	81.915,51
	3.237,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80.328,94
	81.915,51
	1.889,40
	39.167,26
	40.093,07
	52.374,74
	53.300,55
	1.348,49
	27.954,20
	28.614,96
	38.699,79
	39.360,55
	0,00
	0,00
	0,00
	91.074,53
	92.661,10

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,3844
	123,00
	5,09
	179,80
	184,89
	22.115,40
	22.741,47
	298,00
	175,00
	0,00
	0,00
	31.465,00
	32.355,75
	53.580,40
	55.097,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	298,00
	53.580,40
	55.097,22
	74.176,71
	75.693,53
	0,00
	0,00
	0,00
	74.176,71
	75.693,53

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3844
	37,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	40.174,60
	41.311,61
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40.174,60
	41.311,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,00
	40.174,60
	41.311,61
	55.617,72
	56.754,73
	0,00
	0,00
	0,00
	55.617,72
	56.754,73

	2DX
	stalpisori protectie pietoni - bolarzi
	buc
	1,3844
	175,00
	19,37
	684,51
	703,88
	119.789,25
	123.179,00
	0,00
	-175,00
	-119.789,25
	-123.179,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	72.639,37
	
	
	-6.143,65
	890,75
	67.386,47
	
	34.581,26
	34.581,26
	
	32.805,21
	32.805,21
	
	0,00
	67.386,47

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.276.494,21
	3.349.133,58
	
	
	-228.270,97
	-234.414,62
	31.465,00
	32.355,75
	3.079.688,24
	3.147.074,71
	
	1.348.834,54
	1.383.415,80
	1.802.264,03
	1.836.845,29
	
	1.277.424,21
	1.310.229,42
	1.768.466,10
	1.801.271,31
	
	0,00
	0,00
	3.570.730,13
	3.638.116,60

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	622.533,90
	636.335,38
	 
	 
	-43.371,48
	-44.538,78
	5.978,35
	6.147,59
	585.140,77
	597.944,19
	 
	256.278,56
	262.849,00
	342.430,17
	349.000,61
	 
	242.710,60
	248.943,59
	336.008,56
	342.241,55
	 
	0,00
	0,00
	678.438,72
	691.242,15

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.899.028,11
	3.985.468,96
	 
	 
	-271.642,45
	-278.953,40
	37.443,35
	38.503,34
	3.664.829,01
	3.745.018,90
	 
	1.605.113,10
	1.646.264,80
	2.144.694,20
	2.185.845,90
	 
	1.520.134,81
	1.559.173,01
	2.104.474,66
	2.143.512,86
	 
	0,00
	0,00
	4.249.168,85
	4.329.358,75







	ANEXA nr. 5 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Intrarea Bâlciului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io SL1
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1
	Valoare C+M decontata anterior SL1
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare SL1
	Valoare C+M  ajustata SL1
	Valoare inclusiv proiectare ajustata,  SL1
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate ramasa de decontat 
	Valoare ramasa de decontat                        C+M 
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare 
	Valoare actualizata      C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,3844
	756,00
	0,45
	18,96
	19,41
	14.333,76
	14.673,96
	756,00
	14.333,76
	14.673,96
	19.843,66
	20.183,86
	5.509,90
	0,00
	0,00
	0,00
	19.843,66
	20.183,86

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,3844
	169,00
	1,28
	53,89
	55,17
	9.107,41
	9.323,73
	169,00
	9.107,41
	9.323,73
	12.608,30
	12.824,62
	3.500,89
	0,00
	0,00
	0,00
	12.608,30
	12.824,62

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,3844
	16,90
	4,21
	176,85
	181,06
	2.988,77
	3.059,91
	16,90
	2.988,77
	3.059,91
	4.137,65
	4.208,80
	1.148,88
	0,00
	0,00
	0,00
	4.137,65
	4.208,80

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,3844
	149,00
	0,62
	26,06
	26,68
	3.882,94
	3.975,32
	149,00
	3.882,94
	3.975,32
	5.375,54
	5.467,92
	1.492,60
	0,00
	0,00
	0,00
	5.375,54
	5.467,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,3844
	102,00
	3,4
	142,93
	146,33
	14.578,86
	14.925,66
	102,00
	14.578,86
	14.925,66
	20.182,97
	20.529,77
	5.604,11
	0,00
	0,00
	0,00
	20.182,97
	20.529,77

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,3844
	68,00
	6,03
	253,29
	259,32
	17.223,72
	17.633,76
	68,00
	17.223,72
	17.633,76
	23.844,52
	24.254,56
	6.620,80
	0,00
	0,00
	0,00
	23.844,52
	24.254,56

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,3844
	849,40
	1,64
	69,00
	70,64
	58.608,60
	60.001,62
	849,40
	58.608,60
	60.001,62
	81.137,75
	82.530,77
	22.529,15
	0,00
	0,00
	0,00
	81.137,75
	82.530,77

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,3844
	119,80
	9,91
	416,06
	425,97
	49.843,99
	51.031,21
	119,80
	49.843,99
	51.031,21
	69.004,02
	70.191,24
	19.160,03
	0,00
	0,00
	0,00
	69.004,02
	70.191,24

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,3844
	339,80
	0,39
	16,28
	16,67
	5.531,94
	5.664,47
	339,80
	5.531,94
	5.664,47
	7.658,42
	7.790,94
	2.126,48
	0,00
	0,00
	0,00
	7.658,42
	7.790,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,3844
	73,00
	1,46
	61,44
	62,90
	4.485,12
	4.591,70
	73,00
	4.485,12
	4.591,70
	6.209,20
	6.315,78
	1.724,08
	0,00
	0,00
	0,00
	6.209,20
	6.315,78

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,3844
	109,30
	0,63
	26,57
	27,20
	2.904,10
	2.972,96
	109,30
	2.904,10
	2.972,96
	4.020,44
	4.089,30
	1.116,34
	0,00
	0,00
	0,00
	4.020,44
	4.089,30

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,3844
	3,62
	7,5
	314,99
	322,49
	1.140,26
	1.167,41
	3,62
	1.140,26
	1.167,41
	1.578,58
	1.605,73
	438,32
	0,00
	0,00
	0,00
	1.578,58
	1.605,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,3844
	155,30
	1,62
	68,23
	69,85
	10.596,12
	10.847,71
	155,30
	10.596,12
	10.847,71
	14.669,27
	14.920,86
	4.073,15
	0,00
	0,00
	0,00
	14.669,27
	14.920,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,3844
	3,30
	3,75
	157,66
	161,41
	520,28
	532,65
	3,30
	520,28
	532,65
	720,27
	732,65
	199,99
	0,00
	0,00
	0,00
	720,27
	732,65

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,3844
	22,00
	1,55
	65,24
	66,79
	1.435,28
	1.469,38
	22,00
	1.435,28
	1.469,38
	1.987,00
	2.021,10
	551,72
	0,00
	0,00
	0,00
	1.987,00
	2.021,10

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,3844
	2,20
	11,12
	392,92
	404,04
	864,42
	888,89
	2,20
	864,42
	888,89
	1.196,71
	1.221,17
	332,29
	0,00
	0,00
	0,00
	1.196,71
	1.221,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,3844
	0,00
	5,99
	211,48
	217,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,3844
	12,00
	1,47
	61,66
	63,13
	739,92
	757,56
	12,00
	739,92
	757,56
	1.024,35
	1.041,99
	284,43
	0,00
	0,00
	0,00
	1.024,35
	1.041,99

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,3844
	14,00
	13,4
	562,77
	576,17
	7.878,78
	8.066,38
	14,00
	7.878,78
	8.066,38
	10.907,38
	11.094,98
	3.028,60
	0,00
	0,00
	0,00
	10.907,38
	11.094,98

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,3844
	4,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	4.477,80
	4.584,40
	4,00
	4.477,80
	4.584,40
	6.199,07
	6.305,67
	1.721,27
	0,00
	0,00
	0,00
	6.199,07
	6.305,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,3844
	0,18
	14,84
	623,10
	637,94
	112,16
	114,83
	0,18
	112,16
	114,83
	155,27
	157,94
	43,11
	0,00
	0,00
	0,00
	155,27
	157,94

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,3844
	11,00
	1,26
	52,86
	54,12
	581,46
	595,32
	11,00
	581,46
	595,32
	804,97
	818,83
	223,51
	0,00
	0,00
	0,00
	804,97
	818,83

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,3844
	538,00
	0,49
	20,73
	21,22
	11.152,74
	11.416,36
	538,00
	11.152,74
	11.416,36
	15.439,85
	15.703,47
	4.287,11
	0,00
	0,00
	0,00
	15.439,85
	15.703,47

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,3844
	1,00
	5,09
	179,80
	184,89
	179,80
	184,89
	1,00
	179,80
	184,89
	248,92
	254,01
	69,12
	0,00
	0,00
	0,00
	248,92
	254,01

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,3844
	13,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	14.115,40
	14.514,89
	13,00
	14.115,40
	14.514,89
	19.541,36
	19.940,85
	5.425,96
	0,00
	0,00
	0,00
	19.541,36
	19.940,85

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	5.711,34
	
	5.711,34
	5.711,34
	
	0,00
	5.711,34

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237.283,63
	242.994,97
	 
	237.283,63
	242.994,97
	328.495,47
	334.206,81
	91.211,84
	
	0,00
	0,00
	328.495,47
	334.206,81

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45.083,89
	46.169,04
	 
	45.083,89
	46.169,04
	62.414,14
	63.499,29
	17.330,25
	 
	0,00
	0,00
	62.414,14
	63.499,29

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282.367,52
	289.164,01
	 
	282.367,52
	289.164,01
	390.909,61
	397.706,10
	108.542,09
	 
	0,00
	0,00
	390.909,61
	397.706,10



image1.png




