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ACT ADIȚIONAL NR. 9
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între, 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod fiscal 4266260, cont deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi 

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. 72, Sector 3, număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie, deschis la ATCPMB, reprezentată prin Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
Având în vedere referatul de necesitate nr. 41479/09.10.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 si 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexelor nr. 7 si 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, astfel:

Anexa nr. 1: 1D1, 1D5, 1D6, 1S7, 1S8, 1T1, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T8, 1E1, 1E11, 2D10; 
Anexa nr. 2: 1D2, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1I1, 1E10, 2D10, valoarea diminuarilor fiind de 69.701,21 lei fără T.V.A;
Art. 2. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023 devine 13.979.108,80 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.656.030,68 lei, respectiv 16.635.139,48 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

· Valoare contractată anterior: 14.048.810,01 lei fără T.V.A.;

· Valoare decontări anterioare: 9.616.930,51 lei fără T.V.A.;

· Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;

· Valoare decontări curente, ajustare: 0,00 lei fără T.V.A.;

· Valoare rămasă de decontat: 4.362.178,29 lei fără T.V.A.;

· Valoare actualizată contract: 13.979.108,80 lei fără T.V.A.;
	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Hatisului
	20.867,99
	1.064.279,44
	1.085.147,43
	206.178,01
	1.291.325,44

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Heliade Radulescu
	23.945,10
	1.164.910,14
	1.188.855,24
	225.882,50
	1.414.737,74

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Capitan Juverdeanu
	41.806,59
	2.171.453,03
	2.213.259,62
	420.519,33
	2.633.778,95

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Virgil Lazarovici
	21.926,75
	888.214,93
	910.141,68
	172.926,92
	1.083.068,60

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Miresmei
	7.990,72
	328.616,75
	336.607,47
	63.955,42
	400.562,89

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Moroeni
	7.483,34
	313.765,98
	321.249,32
	61.037,37
	382.286,69

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Odorhei
	4.098,05
	208.069,29
	212.167,34
	40.311,79
	252.479,13

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Oradea
	26.899,54
	1.388.755,31
	1.415.654,85
	268.974,42
	1.684.629,27

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Calin Ottoi
	32.567,86
	1.311.979,61
	1.344.547,47
	255.464,02
	1.600.011,49

	10
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Paun Pincio
	8.303,16
	331.678,06
	339.981,22
	64.596,43
	404.577,65

	11
	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Corbului
	4.589,71
	227.035,49
	231.625,20
	44.008,79
	275.633,99

	12
	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Vadului
	11.246,40
	596.042,88
	607.289,28
	115.384,96
	722.674,24

	13
	Reabilitare sistem rutier Strada Popa Lazar
	14.422,65
	760.564,12
	774.986,77
	147.247,49
	922.234,26

	14
	Reabilitare sistem rutier Aleea Porolissum
	14.410,36
	587.491,62
	601.901,98
	114.361,38
	716.263,36

	15
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Socolescu
	4.544,79
	179.044,64
	183.589,43
	34.881,99
	218.471,42

	16
	Reabilitare sistem rutier Strada Trei Scaune
	10.711,76
	548.054,28
	558.766,04
	106.165,55
	664.931,59

	17
	Reabilitare sistem rutier Strada Valer Dumitrescu
	0,00
	1.653.338,46
	1.653.338,46
	314.134,31
	1.967.472,77

	TOTAL
	255.814,77
	13.723.294,03
	13.979.108,80
	2.656.030,68
	16.635.139,48


Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.


Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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