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ACT ADIȚIONAL NR. 10
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”
Între 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi 

Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. 72, Sector 3, număr de înmatriculare în Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie deschis la ATCPMB, reprezentată prin Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
Având în vedere referatul de necesitate nr. 44120/28.10.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.3844, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Mai 2024 (141.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2024 (141.9), la obiectivul Reabilitare sistem rutier Str. Virgil Lazarovici.

Art. 2. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023 devine 14.320.538,64 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.720.902,36 lei, respectiv 17.041.441,000 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:

· Valoare contractată anterior: 13.979.108,80 lei fără T.V.A.;

· Valoare decontări anterioare: 9.616.930,51 lei fără T.V.A.;

· Valoare decontări curente: 910.141,68 lei fără T.V.A.;

· Valoare decontări curente, ajustată: 1.251.571,52 lei fără T.V.A.;

· Valoare rămasă de decontat: 3.452.036,61 lei fără T.V.A.;

· Valoare actualizată contract: 14.320.538,65 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL

lei fără T.V.A.
	T.V.A. 
(19%) lei
	TOTAL

lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Hatisului
	20.867,99
	1.064.279,44
	1.085.147,43
	206.178,01
	1.291.325,44

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Heliade 
Radulescu
	23.945,10
	1.164.910,14
	1.188.855,24
	225.882,50
	1.414.737,74

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Capitan Juverdeanu
	41.806,59
	2.171.453,03
	2.213.259,62
	420.519,33
	2.633.778,95

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Virgil Lazarovici
	21.926,75
	1.229.644,78
	1.251.571,53
	237.798,59
	1.489.370,12

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Miresmei
	7.990,72
	328.616,75
	336.607,47
	63.955,42
	400.562,89

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Moroeni
	7.483,34
	313.765,98
	321.249,32
	61.037,37
	382.286,69

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Odorhei
	4.098,05
	208.069,29
	212.167,34
	40.311,79
	252.479,13

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Oradea
	26.899,54
	1.388.755,31
	1.415.654,85
	268.974,42
	1.684.629,27

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Calin Ottoi
	32.567,86
	1.311.979,61
	1.344.547,47
	255.464,02
	1.600.011,49

	10
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Paun Pincio
	8.303,16
	331.678,06
	339.981,22
	64.596,43
	404.577,65

	11
	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Corbului
	4.589,71
	227.035,49
	231.625,20
	44.008,79
	275.633,99

	12
	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Vadului
	11.246,40
	596.042,88
	607.289,28
	115.384,96
	722.674,24

	13
	Reabilitare sistem rutier Strada Popa Lazar
	14.422,65
	760.564,12
	774.986,77
	147.247,49
	922.234,26

	14
	Reabilitare sistem rutier Aleea Porolissum
	14.410,36
	587.491,62
	601.901,98
	114.361,38
	716.263,36

	15
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Socolescu
	4.544,79
	179.044,64
	183.589,43
	34.881,99
	218.471,42

	16
	Reabilitare sistem rutier Strada Trei Scaune
	10.711,76
	548.054,28
	558.766,04
	106.165,55
	664.931,59

	17
	Reabilitare sistem rutier Strada Valer Dumitrescu
	0
	1.653.338,46
	1.653.338,46
	314.134,31
	1.967.472,77

	TOTAL
	255.814,77
	14.064.723,88
	14.320.538,65
	2.720.902,35
	17.041.441,00


Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.


Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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