ACT ADITIONAL NR. 1
la  contractul nr.79059/20.06.2022
În temeiul art. 5 din contractul nr.79059/20.06.2022, părţile de comun acord convin prin act aditional  următoarele :
Art. 1  (1) Se renunta la o parte din lucrarile contractului nr.79059/20.06.2022, conform Anexei nr. 1 – Nota de renuntare.
Art. 1 (2) Se suplimenteaza lucrarile contractului nr.79059/20.06.2022, conform Anexei nr. 2 – Nota de comanda suplimentara.
Art. 2  Valoarea contractului nr.79059/20.06.2022 se suplimenteaza cu 88.579,75 lei fara TVA, respectiv 105.409,91 lei cu TVA. 
Art. 3  Celelalte prevederi ale contractului nr.79059/20.06.2022 rămân neschimbate.
Art. 4  Prezentul act adițional face parte din contractul nr.79059/20.06.2022, având ca obiect „Servicii de desfiintare constructii existente pe teren si amenajari in vederea edificarii unei crese in str.Ion Vlad nr.3-5”.
Art. 5 Părțile au înțeles sa încheie astăzi 02.08.2022 prezentul act adițional in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte .
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