
Act adițional nr. 3/10.10.2025
 la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 15/30.04.2025
la ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 1/04.01.2024

1. Între 
A. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR, cu sediul în București, str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar RO28TREZ70224510220 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată prin MIHAELA NAGY-RĂDUCANU, în calitate de director general, denumită în continuare Achizitor, pe de o parte
și
[bookmark: _Hlk155256811]B. Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, 

TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. (Lider de asociere),……, în calitate de executant, denumit în continuare Executant, 
VIALIS ENGINEERING S.A. (Asociat 1), .....;
Asociat 2 - PRIMUS ART CONS S.R.L. (Asociat 2), ......;
Asociat 3 - ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. (Asociat 3), .......;
având ca subcontractanți pe:
CONECO ROMANIA S.R.L., ......;
ROMANO ELECTRO S.R.L., ......;
MIRA PROIECT CONSULT S.R.L., ......;
SMART CONSULTING CLIMA S.R.L., ......;
denumită în continuare Executant, pe de altă parte,
a intervenit prezentul act adițional, 

Având în vedere Referatul nr. 2273/07.10.2025, părţile au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul subsecvent nr. 15/30.04.2025, având ca obiect: ”Lucrări de întreținere și reparații curente la unitățile de învățământ si imobilele administrate de către  Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Sectorul 2, la obiectivele:
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MAICA DOMNULUI", str. Prof. Ion Maiorescu nr. 32;
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 24, str. Fierari nr. 5
- ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 40, str. Peris nr. 27;
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SF. SILVESTRU", str. Oltarului nr. 11;
- ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31, Bd. Lacul Tei nr. 116,
cu respectarea urmăoarelor clauze:

Art. 1. Art 5.1. de la Cap. 5 Preţul contractului se modifică după cum urmează:
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 8.124.371,91 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.643.955,64 lei, rezultând un total cu TVA de 9.768.327,55 lei, conform anexei nr. 1 la prezentul act aditional. Anexa prezentului act aditional înlocuiește anexa contractului subsecvent.

Art.2. Alin (1) de la Art 14.1 de la Cap 14. Garanţia de bună execuţie a contractului se modifică după cum urmează:
14.1	 (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului subsecvent în sumă de 812.437,19 lei, reprezentând 10% din valoarea, fără TVA, a contractului subsecvent, pentru perioada de derulare a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.
Părţile au înteles să încheie astăzi prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.  

Achizitor,                                                                                                                Executant,
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI        IMOBILIAR Sector 2
Director General,

	      Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. -                    VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART
     CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.
[bookmark: _Hlk155256839]Administrator,












Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 3/10.10.2025 la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 15/30.04.2025 la ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 1/04.01.2024
	NR. CRT
	ANEXA
	DENUMIRE 
	VALOAREA  CONTRACTULUI CONFORM ACT ADITIONAL NR. 2/03.09.2025  EXCLUSIV T.V.A.                                                                  (TVA 19%+21%)/..
	VALOAREA LUCRARILOR CARE SE SUPLIMENTEAZA (NCS)
	VALOAREA LUCRARILOR LA CARE SE RENUNTA (NR)
	VALOAREA CONTRACTULUI DEVINE 

	 
	 
	ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MAICA DOMNULUI", str. Prof. Ion Maiorescu nr. 32 
	 
	 

	1
	4.2.1
	Lucrari  
	3.472.807,32
	292.671,54
	343.165,26
	3.422.313,60

	
	4.2.3
	Echipamente
	10.951,22
	0,00
	5.487,00
	5.464,22

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	17.364,04
	1.463,36
	1.715,83
	17.111,57

	 
	Total 1 fara TVA
	3.501.122,58
	294.134,90
	350.368,09
	3.444.889,39

	 
	 
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 24, str. Fierari nr. 5
	 
	 
	 
	 

	2
	4.2.1
	Lucrari  
	1.845.661,82
	118.081,75
	625.123,26
	1.338.620,31

	
	4.2.3
	Echipamente
	37.032,13
	0,00
	33.549,17
	3.482,96

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	9.228,30
	590,41
	3.125,61
	6.693,09

	 
	Total 2 fara TVA
	1.891.922,25
	118.672,16
	661.798,04
	1.348.796,36

	 
	 
	ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 40, str. Peris nr. 27
	 
	 
	 
	 

	3
	4.2.1
	Lucrari  
	1.015.935,08
	29.147,43
	257.275,81
	787.806,70

	
	4.2.3
	Echipamente
	0,00
	2.367,78
	0,00
	2.367,78

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	5.079,68
	145,74
	1.286,38
	3.939,04

	 
	Total 3 fara TVA
	1.021.014,76
	31.660,95
	258.562,19
	794.113,52

	 
	 
	ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SF. SILVESTRU", str. Oltarului nr. 11 
	 
	 
	 

	4
	4.2.1
	Lucrari  
	1.065.266,80
	139.941,26
	186.983,04
	1.018.225,02

	
	4.2.3
	Echipamente
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	5.326,33
	699,71
	934,91
	5.091,13

	 
	Total 4 fara TVA
	1.070.593,13
	140.640,97
	187.917,95
	1.023.316,15

	 
	 
	ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 31, Bd. Lacul Tei nr. 116
	 
	 
	 

	5
	4.2.1
	Lucrari  
	1.567.937,23
	76.695,17
	138.904,56
	1.505.727,84

	
	4.2.3
	Echipamente
	14.453,76
	0,00
	14.453,76
	0,00

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	7.839,69
	383,48
	694,52
	7.528,65

	 
	Total 5 fara TVA
	1.590.230,68
	77.078,65
	154.052,84
	1.513.256,49

	 
	TOTAL general (fără T.V.A.)
	9.074.883,40
	662.187,63
	1.612.699,12
	8.124.371,91

	
	T.V.A.
	1.843.563,06
	139.059,40
	338.666,82
	1.643.955,64

	
	TOTAL general (cu T.V.A.)
	10.918.446,46
	801.247,03
	1.951.365,94
	9.768.327,55

	
	
	
	TVA(19%+ 21%)
	TVA 21%
	TVA 21%
	TVA(19%+ 21%)



Achizitor,                                                                                                                Executant,
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI        IMOBILIAR Sector 2
Director General,

	      Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. -                    VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART
     CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.
Administrator,





