
Act adițional nr. 3/22.10.2025
la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 53/31.07.2025
la ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 1/04.01.2024

1. Între 
A. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în București, str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar RO28TREZ70224510220 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată prin Mihaela Nagy-Răducanu, în calitate de Director General, denumită în continuare Achizitor, pe de o parte
și
[bookmark: _Hlk155256811]B. Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, 

TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. (Lider de asociere), cu sediul social în …………, telefon: …………., fax: ………….., Email: …………., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ……………, Cod Unic de Înregistrare: ……………., cont trezorerie nr. …………., deschis la Trezoreria ……………, reprezentată prin ………………, în calitate de administrator, în calitate de executant, denumit în continuare Executant, 
VIALIS ENGINEERING S.A. (Asociat 1), cu sediul în ......................., telefon: .................., fax: .............., Email: ................, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ................., Cod Unic de Înregistrare: ..............., cont bancar nr. ..................., deschis la ...................., reprezentată prin ................., în calitate de administrator,
PRIMUS ART CONS S.R.L. (Asociat 2),  cu sediul în ....................., cu adresa de corespondență: ................., telefon: ..................., Email: ................, înmatriculată la Registrul Comerțului din București sub nr. ..................., Cod Unic de Înregistrare: ................., cont bancar nr. ..................., deschis la ................, reprezentată prin ......................, în calitate de administrator,
ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. (Asociat 3),  cu sediul în ..................., telefon: .................., Email: ....................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ....................., Cod Unic de Înregistrare: ....................., cont trezorerie: ..................., deschis la Trezoreria ..................., reprezentată prin ..................., în calitate de administrator,
având ca subcontractanți pe:
CONECO ROMANIA S.R.L., cu sediul în ......................., telefon: ..................., Email: .................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ..................., cod fiscal: ..................., reprezentată prin ..............., în calitate de administrator,
ROMANO ELECTRO S.R.L., cu sediul în .................., telefon: ..................., Email: ..............., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ......................, cod fiscal: ..................., reprezentată prin ..................., în calitate de administrator,
MIRA PROIECT CONSULT S.R.L., cu sediul în ......................., telefon: ....................., Email: ................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ......................, cod fiscal: ..............., reprezentată prin ...................., în calitate de administrator,
SMART CONSULTING CLIMA S.R.L., cu sediul în ................., telefon: ......................., Email: ................, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ................., Nr. de înmatriculare anterior în registrul comerţului: ....................., cod fiscal: .................., reprezentată prin ..............., în calitate de administrator, 
denumită în continuare Executant, pe de altă parte,
a intervenit prezentul act adițional, 

Având în vedere Referatul nr. 2402/21.10.2025, părţile au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul subsecvent nr. 53/31.07.2025, având ca obiect: ”Lucrări de întreținere și reparații curente la unitățile de învățământ si imobilele administrate de către  Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Sectorul 2, la obiectivul ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56, BD. Pache Protopopescu, nr. 109A cu respectarea urmăoarelor clauze:

Art. 1. Art 5.1. de la Cap. 5 Preţul contractului se modifică după cum urmează:
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 405.132,79 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 85.077,88 lei, rezultând un total cu TVA de 490.210,67 lei, conform anexei nr. 1 la prezentul act aditional. Anexa prezentului act aditional înlocuiește anexa contractului subsecvent.

Art.2. Alin (1) de la Art 14.1 de la Cap 14. Garanţia de bună execuţie a contractului se modifică după cum urmează:
14.1	 (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului subsecvent în sumă de 40.513,28 lei, reprezentând 10% din valoarea, fără TVA, a contractului subsecvent, pentru perioada de derulare a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.
Părţile au înteles să încheie astăzi prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.  

  ACHIZITOR,				                                         EXECUTANT,
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI        IMOBILIAR Sector 2
Director General,

	Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-  VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART
CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.
[bookmark: _Hlk155256839]Administrator,










Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 3/22.10.2025 la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 53/31.07.2025 la ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 1/04.01.2024
	NR. CRT
	ANEXA
	DENUMIRE 
	VALOAREA CONTRACTULUI CONFORM ACT ADIȚIONAL NR. 2
	TOTAL SITUAȚIE DE PLATĂ NR. 1
	TOTAL SITUAȚIE DE PLATĂ NR. 2
	TOTAL REALIZAT CONTRACT
	AJUSTARE VALOARE SITUAȚIA DE PLATĂ NR. 1
	AJUSTARE VALOARE SITUAȚIA DE PLATĂ NR. 2
	TOTAL AJUSTĂRI
	VALOAREA CONTRACTULUI INCLUSIV AJUSTARI SL1-SL 2 DEVINE:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5+6
	8
	9
	10=8+9
	11=7+10

	 
	 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 56, Bd. Pache Protopopescu, nr. 109A
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	4.2.1
	Lucrari  
	321.165,17
	260.519,31
	60.645,86
	321.165,17
	66.476,96
	15.475,06
	81.952,02
	403.117,19

	
	4.2.3
	Echipamente
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	1.605,83
	1.302,60
	303,23
	1.605,83
	332,39
	77,38
	409,77
	2.015,60

	 
	Total 1 fara TVA
	322.771,00 
	261.821,91 
	60.949,09 
	322.771,00 
	66.809,35 
	15.552,44 
	82.361,79 
	405.132,79 

	 
	TOTAL general (fără T.V.A.)
	322.771,00
	261.821,91
	60.949,09
	322.771,00
	66.809,35
	15.552,44
	82.361,79
	405.132,79

	
	T.V.A. 
	67.781,91 
	54.982,60 
	12.799,31 
	67.781,91 
	14.029,96 
	3.266,01 
	17.295,97 
	85.077,88 

	
	TOTAL general (cu T.V.A.)
	390.552,91 
	316.804,51 
	73.748,40 
	390.552,91 
	80.839,31 
	18.818,45 
	99.657,76 
	490.210,67 

	
	
	
	TVA 19%+21%
	TVA 21%
	TVA 21%
	TVA 21%
	TVA 21%
	TVA 21%
	TVA 21%
	TVA 21%


  
  ACHIZITOR,				                                                                                                              EXECUTANT,
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR Sector 2
Director General,

	Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-  VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., 
reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.
Administrator,





