
Act adițional nr. 3/25.05.2026 
 la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 86/30.10.2024
la ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 1/04.01.2024

1. Între 
A. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR, cu sediul în București, Str. Reînvirii, nr. 2D, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar RO28TREZ70224510220 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată prin Mihaela Nagy-Răducanu, în calitate de Director general, denumită în continuare Achizitor, pe de o parte
și
[bookmark: _Hlk155256811]B. Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.-VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, 
TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. (Lider de asociere), cu sediul social în …………., telefon: ………., fax: …………, Email: ….……….., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ……………, Cod Unic de Înregistrare: …………….., cont trezorerie nr. ………………., deschis la Trezoreria ……………., reprezentată prin ……………….., în calitate de administrator, în calitate de executant, denumit în continuare Executant, 
VIALIS ENGINEERING S.A. (Asociat 1), cu sediul în ..................., telefon: .................., fax: ................, Email: .................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ................, Cod Unic de Înregistrare: .................., cont bancar nr. ......................., deschis la ................, reprezentată prin .................., în calitate de administrator,
Asociat 2 - PRIMUS ART CONS S.R.L. (Asociat 2),  cu sediul în ................., cu adresa de corespondență: ..................., telefon: .................., Email: ..................., înmatriculată la Registrul Comerțului din București sub nr. ..............., Cod Unic de Înregistrare: ......................, cont bancar nr. ........................, deschis la .............., reprezentată prin .............., în calitate de administrator,
Asociat 3 - ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L. (Asociat 3),  cu sediul în ................., telefon: ................, Email: ................, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ................, Cod Unic de Înregistrare: ..............., cont trezorerie: ................., deschis la Trezoreria ................, reprezentată prin ................., în calitate de administrator,
având ca subcontractanți pe:
CONECO ROMANIA S.R.L., cu sediul în ................, telefon: .............., Email: ............., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ................., cod fiscal: ...................., reprezentată prin .............. , în calitate de administrator,
ROMANO ELECTRO S.R.L., cu sediul în ..................., telefon: .................., Email: .............., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ..............., cod fiscal: ............., reprezentată prin ......................, în calitate de administrator,
MIRA PROIECT CONSULT S.R.L., cu sediul în ......................, telefon: ................, Email: ......................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. .................., cod fiscal: ................, reprezentată prin ................., în calitate de administrator,
SMART CONSULTING CLIMA S.R.L., cu sediul în ........................., telefon: ..................., Email: .................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ...................., Nr. de înmatriculare anterior în registrul comerţului: ..................., cod fiscal: ................., reprezentată prin ....................., în calitate de administrator, denumită în continuare Executant, pe de altă parte,
a intervenit prezentul act adițional, 

Având în vedere Referatul nr. 805/21.05.2026, părţile au convenit să încheie prezentul act adiţional la contractul subsecvent nr. 86 data 30.10.2024, având ca obiect: ”Lucrări de întreținere și reparații curente la unitățile de învățământ si imobilele administrate de către  Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Sectorul 2, la obiectivele:
- Sala de sport aferentă Liceului Teoretic CA Rosetti, situat în Str. G. Garibaldi nr. 11, Sector 2, București;
- Colegiul Tehnic Edmond Nicolau situat, în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 3, Sector 2, București;
- Reparații curente – (spatiu social) apartament nr. 9, situat în str. Maior Vasile Băcilă nr. 32-34, ap.9, Sector 2, București;
- Liceul Tehnologic special Regina Elisabeta, situat în Str. Vatra Luminoasă nr. 108 Sector 2, București;
- Sala de sport Școala Gimnazială  Petre Ghelmez situat în Str. Pescăruşului nr. 124, Sector 2, București”, cu respectarea urmăoarelor clauze:

Art. 1. Art 5.1. de la Cap. 5 Preţul contractului se modifică după cum urmează:
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 9.887.096,82 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.879.682,79 lei, rezultând un total cu TVA de 11.766.779,60 lei, conform anexei nr. 1 la prezentul act aditional.

Art.2. Art 14.1 de la Cap 14. Garanţia de bună execuţie a contractului se modifică după cum urmează:
14.1 (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului subsecvent în sumă de 988.709,68 lei, reprezentând 10% din valoarea, fără TVA, a contractului subsecvent, pentru perioada de derulare a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării actului adițional. 

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.
Părţile au înteles să încheie astăzi prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.  

Achizitor,                                                                                                                Executant,
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI        IMOBILIAR Sector 2
Director General,

	      Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. -                    VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART
     CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.
[bookmark: _Hlk155256839]Administrator,








Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 3/25.05.2026 la CONTRACTUL SUBSECVENT nr. 86/29.10.2024 la ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 1/04.01.2024
	NR. CRT
	ANEXA
	DENUMIRE 
	VALOARE INITIALA CONTRACT lei fără T.V.A.
	VALOAREA CONTRACTULUI cf AA2/18.09.2025  lei fără T.V.A.
	Valoare decontată până la 31.12.2025  lei fără T.V.A.
	Valoare lucrări renunțare SL 6 lei fără T.V.A.
	Valoare lucrări suplimentare SL6 lei fără T.V.A.
	Valoare  lucrări Conform ofertă lei fără T.V.A.
	Total valoare SL6 lei fără T.V.A.
	Valoare ajustare la SL6  lei fără T.V.A.
	VALOAREA CONTRACTULUI  DEVINE  lei fără T.V.A.
	DIFERENTE lei fără T.V.A

	 
	 
	Liceul Teoretic C.A. Rosetti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	4.2.1
	Lucrari  
	3.259.754,72
	3.706.362,18
	2.764.573,60
	940.418,78
	42.686,91
	1.369,80
	44.056,71
	12.380,42
	2.821.010,73
	885.351,45

	
	4.2.3
	Echipamente
	152.193,74
	188.002,22
	187.496,22
	506,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	187.496,22
	506,00

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	16.298,77
	18.531,81
	13.822,87
	4.702,09
	213,43
	6,85
	220,28
	61,90
	14.105,05
	4.426,76

	 
	Total 1 fara TVA
	3.428.247,23
	3.912.896,21
	2.965.892,70
	945.626,87
	42.900,34
	1.376,65
	44.276,99
	12.442,32
	3.022.612,00
	890.284,21

	 
	 
	Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2
	4.2.1
	Lucrari  
	2.925.064,55
	3.569.767,39
	3.569.767,38 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.569.767,39
	0,00

	
	4.2.3
	Echipamente
	64.614,92
	94.563,18
	94.563,17 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94.563,18
	0,00

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	14.625,32
	17.848,85
	17.848,85 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.848,85
	0,00

	 
	Total 2 fara TVA
	3.004.304,79
	3.682.179,42
	3.682.179,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.682.179,42
	0,00

	 
	 
	Garsoniera DGAPI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3
	4.2.1
	Lucrari  
	109.302,40
	131.103,12
	131.103,12 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	131.103,12
	0,00

	
	4.2.3
	Echipamente
	124,62
	149,48
	149,48 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	149,48
	0,00

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	546,51
	655,51
	655,51 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	655,51
	0,00

	 
	Total 3 fara TVA
	109.973,53
	131.908,11
	131.908,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	131.908,11
	0,00

	 
	 
	Liceul Tehnologic Special "Regina Elisabeta"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	4
	4.2.1
	Lucrari  
	50.830,76
	59.604,85
	59.604,86 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.604,85
	0,00

	
	4.2.3
	Echipamente
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	254,15
	298,03
	298,03 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	298,03
	0,00

	 
	Total 4 fara TVA
	51.084,91
	59.902,88
	59.902,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.902,88
	0,00

	 
	 
	Scoala Gimnaziala nr. 58 "Petre Ghelmez"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	5
	4.2.1
	Lucrari  
	2.482.199,87
	2.960.657,83
	2.960.657,83 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.960.657,83
	0,00

	
	4.2.3
	Echipamente
	12.474,66
	15.033,29
	15.033,29 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.033,29
	0,00

	
	4.2.5
	Organizare santier 
	12.411,00
	14.803,28
	14.803,27 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.803,28
	0,00

	 
	Total 5 fara TVA
	2.507.085,53
	2.990.494,40
	2.990.494,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.990.494,40
	0,00

	 
	TOTAL general (fără T.V.A.)
	9.100.695,99
	10.777.381,02
	9.830.377,49
	945.626,87
	42.900,34
	1.376,65
	44.276,99
	12.442,32
	9.887.096,81
	890.284,21

	
	T.V.A.
	1.729.132,24
	2.066.642,47
	1.867.771,73 
	198.581,64
	9.009,07
	289,10
	9.298,17
	2.612,89
	1.879.682,79
	186.959,68

	
	TOTAL general (cu T.V.A.)
	10.829.828,23
	12.844.023,49
	11.698.149,22 
	1.144.208,51
	51.909,41
	1.665,75
	53.575,16
	15.055,21
	11.766.779,60
	1.077.243,89

	
	
	
	
	T.V.A. 19% ȘI 21%
	 T.V.A. 19% 
	 T.V.A. 21% 
	 T.V.A. 21% 
	 T.V.A. 21% 
	 T.V.A. 21% 
	 T.V.A. 21% 
	T.V.A. 19% ȘI 21%
	 T.V.A. 21% 



Achizitor,                                                                                                                                   Executant,
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI        IMOBILIAR Sector 2
Director General,

	      Asocierea TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. -                    VIALIS ENGINEERING S.A.-"PRIMUS ART
     CONS" S.R.L.-ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin liderul de asociere, TERRA GAZ CONSTRUCT  S.R.L.
Administrator,




