Act adițional nr. 4 din 19.05.2026
 la CONTRACTUL SUBSECVENT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRĂRI 
	NR. 85 DIN 15.10.2025
încheiat în baza ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 110 din 12.12.2022

1. Între 
A. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în București, Str. Reînvieii, nr. 2D, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar RO28TREZ70224510220 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată prin Mihaela Nagy-Răducanu, în calitate de Director General, denumită în continuare Achizitor,
și
B.     Asocierea TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L., GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. si CRIS GARDEN S.R.L., reprezentată prin lider de asociere 
TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L.,  ..............;
Asociat - GARDEN CENTER GRUP S.R.L ..................;
Asociat - RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. .....................;
Asociat - CRIS GARDEN S.R.L. ..........................;
denumită în continuare executant, și având ca subcontractanți:
Subcontractant - STREET LIGHTING S.R.L. .....................;
Subcontractant - ECO- HORTICULTURA S.R.L. ........................;
Subcontractant - MAKSAN TECHNO GRUP S.R.L. .....................;
Subcontractant - ARH FOX SRL .....................................
a intervenit prezentul act adițional, 

Având în vedere Referatul nr. 730/15.05.2026, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la Contractul subsecvent nr. 85 din 15.10.2025, având ca obiect: lucrări de întreținere, amenajare și modernizare a spațiilor exterioare aparținând unităților de învățământ de stat si imobilelor din administrarea DGAPI (proiectare și execuție), și să furnizeze produsele necesare îndeplinirii și finalizării activităților solicitate la obiectivele menţionate în anexa nr. 1, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. I Art. 5.1 de la Cap. 5 Preţul contractului, se modifică după cum urmează:
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 57.074.960,12 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 11.985.741,63 lei, rezultând un preț total de 69.060.701,72 lei cu TVA, conform anexei nr. 1 la prezentul act adițional.
Din prețul contractului, Organizarea de Șantier este în valoare de 504.698,24 lei fără TVA respectiv 610.684,87 lei cu TVA iar serviciile de proiectare sunt în valoare de 1.009.396,49 lei fără TVA respectiv 1.221.369,75lei cu TVA.

Art. II Alin (1) de la art 14.1., Cap. 14 Garanţia de bună execuţie a contractului, se modifică după cum urmează:
14.1. (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului subsecvent în sumă de 5.707.496,01 lei, reprezentând 10% din valoarea, fără TVA, a contractului, pentru perioada de derulare a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Celelalte clauze contractuale rămân în vigoare.
Părţile au înteles să încheie astăzi prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.  

ACHIZITOR,                                                                                                        EXECUTANT,
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2
Director General,
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