Act adițional nr. 8 din data de 08.04.2026
la Contractul Subsecvent nr. 21 din data de 31.03.2023
la Acordul - cadru nr. 17/27.03.2023 

Între
A. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în București, Str. Reînvirii, nr. 2D, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar RO28TREZ70224510220 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată prin MIHAELA NAGY-RĂDUCANU, în calitate de Director General, denumită în continuare Achizitor, pe de o parte
și
B. ROMCO SYSTEM S.R.L., cu sediul în ...................., telefon ................, e-mail: ............., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ................, cod unic de înregistrare ................. cont ....................., deschis la  Trezoreria ..................., reprezentată prin .................., în calitate de Administrator, denumită în continuare Executant,
având ca subcontractanți declarați pe:
BIP TELECOM S.R.L., cu sediul în  ...................., telefon ................., e-mail: .................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ................., cod unic de înregistrare ............., reprezentată prin .................., în calitate de Administrator,
BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L., cu sediul în  .................., telefon................, e-mail: ..................., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. .............., cod unic de înregistrare ................, reprezentată prin ................., în calitate de Director Executiv,
NEO GAS INSTAL S.R.L., cu sediul în  ......................, telefon ................, e-mail: ......................, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. ................., cod unic de înregistrare ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Administrator, pe de altă parte.
[bookmark: _Hlk113264370]Având în vedere Referatul de necesitate nr. 471/19.03.2026, părțile au convenit să încheie prezentul act adițional la Contractul subsecvent nr. 21 din data de 31.03.2023, având ca obiect lucrări extindere grădiniță nouă cu 8 grupe, str. Sportului, nr 21, Sector 2, București, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 1 Art. 5.1 de la Cap. 5 Preţul contractului se modifică după cum urmează:
5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 13.800.458,85 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 2.650.925,52 lei, rezultând un total cu TVA de 16.451.384,37 lei, conform anexei nr.1 atașată prezentului act adițional.
       
Art. II Alin (1) de la art. 14.1, Cap. 14 Garanția de bună execuție a contractului, se modifică după cum urmează:
13.1 (1) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului subsecvent în sumă de 1.380.045,89 lei, reprezentând 10% din valoarea, fără TVA, a contractului, pentru perioada de derulare a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.
[bookmark: _Hlk141883392]Pârțile au înțeles să încheie prezentul act adițional la contractul subsecvent de lucrări, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,				                                                                  EXECUTANT,
DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA                         ROMCO SYSTEM S.R.L.  
PATRIMONIULUI  IMOBILIAR SECTOR 2                                                ADMINISTRATOR,
DIRECTOR GENERAL
	
                           








Anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 8 din data de 08.04.2026 la Contractul Subsecvent nr. 21 din data de 31.03.2023 la Acordul - cadru nr. 17/27.03.2023
	Nr. cap./subcap
	Categorie de lucrari 
	 VALOARE CONTRACT CONFORM AA 7/02.10.2025 
	 VALOARE LUCRARI LA CARE SE RENUNTA NR 
	  VALOARE NCS TIP1 
	 Valoare decontată anterior 
	 SITUAȚIE FINALĂ DE LUCRĂRI 
	 VALOAREA CONTRACTULUI DEVINE 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	LUCRARI DEMOLARE
	                  174.752,24 
	 
	 
	       174.752,24 
	 
	           174.752,24 

	2.1
	LUCRARI DE DRUM IN INCINTA
	                    97.498,65 
	                     2,86 
	 
	         97.495,79 
	 
	             97.495,79 

	2.2
	AMENAJARI EXTERIOARE
	                  389.687,04 
	 
	    200.923,08 
	       389.687,04 
	           200.923,08 
	           590.610,12 

	2.3
	PEISAGISTICA
	                  274.309,05 
	  594,69 
	      39.680,79 
	       246.887,54 
	             66.507,61 
	           313.395,15 

	3.1
	TERASAMENTE
	                  407.790,93 
	
	
	387.733,39 
	     20.057,54 
	           407.790,93 

	3.2
	INFRASTRUCTURA
	               1.791.119,24 
	              1.874,61 
	 
	    1.781.659,60 
	              7.585,03 
	        1.789.244,63 

	3.3
	SUPRASTRUCTURA
	               1.545.612,15 
	      13.935,48 
	 
	    1.530.765,06 
	           911,61 
	        1.531.676,67 

	4.1
	FATADA/INCHIDERI EXTEROARE
	                  829.189,91 
	       4.004,00 
	441.408,30 
	       820.995,88 
	  445.598,33 
	        1.266.594,21 

	4.2
	COMPARTIMENTARI INTERIOARE
	                  220.716,00 
	 
	 
	       220.716,00 
	 
	           220.716,00 

	4.3
	TAMPLARIE EXTERIOARA
	                  522.924,58 
	 
	 
	       522.924,58 
	 
	           522.924,58 

	4.4
	TAMPLARIE INTERIOARA
	                    72.434,65 
	 
	 
	         72.434,65 
	 
	             72.434,65 

	4.5
	PARDOSELI
	                  411.554,11 
	 
	 
	       411.554,11 
	 
	           411.554,11 

	4.6
	PERETI 
	                  338.650,41 
	 
	 
	       338.650,41 
	 
	           338.650,41 

	4.7
	TAVANE
	                  193.393,73 
	            3.063,13 
	 
	       190.330,60 
	 
	           190.330,60 

	4.8
	TERMO-HIDROIZ TERASE/FUNDATII
	                  662.810,59 
	           15.387,75 
	 
	       647.422,84 
	 
	           647.422,84 

	4.9
	LUCRARI DIVERSE
	                  303.329,48 
	 
	     60.624,86 
	       303.329,48 
	            60.624,86 
	           363.954,34 

	5.1
	INSTALATII ELECTRICE
	                  552.178,16 
	 
	 
	       552.178,16 
	 
	           552.178,16 

	5.2
	INSTALATII INCALZIRE
	                  209.519,97 
	 
	 
	       209.519,97 
	 
	           209.519,97 

	5.3
	INSTALATII SANITARE
	                  169.178,37 
	 
	       1.218,67 
	       169.178,37 
	               1.218,67 
	           170.397,04 

	5.4
	INSTALATII VENTILARE SI CLIMATIZARE
	                    29.012,29 
	 
	 
	         29.012,29 
	 
	             29.012,29 

	5.5
	INSTALATII GAZE
	                    23.941,35 
	 
	 
	         23.941,35 
	 
	             23.941,35 

	5.6
	INSTALATII CURENTI SLABI
	                    83.599,17 
	 
	 
	         83.599,17 
	 
	             83.599,17 

	5.7
	SISTEME DE SECURITATE
	                    17.795,87 
	 
	 
	         17.795,87 
	 
	             17.795,87 

	5.8
	RETELE EXTERIOARE
	                  338.329,61 
	               6.542,22 
	 
	       331.787,39 
	 
	           331.787,39 

	6.1
	PEISAGISTICA 2
	                  286.518,11 
	            286.518,11 
	 
	 
	 
	 

	 
	ECHIPAMENTE
	                  616.042,60 
	            36.900,00 
	      11.700,00 
	       590.842,60 
	 
	           590.842,60 

	 
	DOTARI
	               1.046.071,00 
	              12.790,00 
	      12.250,00 
	       969.370,00 
	            76.161,00 
	        1.045.531,00 

	 
CONSTRUCTII+INSTALATII
	               9.945.845,68 
	                  331.922,85 
	         743.855,70 
	    9.554.351,78 
	              803.426,75 
	      10.357.778,53 

	 
ECHIPAMENTE+DOTARI 
	               1.662.113,60 
	                    49.690,00 
	           23.950,00 
	    1.560.212,60 
	                76.161,00 
	        1.636.373,60 

	 
ORGANIZAREA DE SANTIER
	                    17.008,69 
	                      1.300,37 
	 
	         15.591,00 
	                     117,32 
	             15.708,32 

	 AJUSTARE PRET CONTRACT CONFORM ART. 19 
PRIN AA5/3.07.2024
	                  226.015,95 
	 
	 
	       226.015,95 
	 
	           226.015,95 

	 AJUSTARE PRET CONTRACT CONFORM ART. 19 
PRIN AA6/10.12.2024
	               1.002.370,21 
	 
	 
	    1.002.370,21 
	 
	        1.002.370,21 

	TOTAL VALOARE(EXCLUSIV TVA)
	 
             12.853.354,13 
	                  382.913,22 
	         767.805,70 
	  12.358.541,54 
	              879.705,07 
	      13.238.246,61 

	TAXA PE VALOARE ADAUGATA(19%)
	 
               2.348.122,89 
	                                 -   
	 - 
	    2.348.122,89 
	 
	        2.348.122,89 

	TAXA PE VALOARE ADAUGATA(21%) cf AA 7 / 2.10.2025
	 
                  103.910,64 
	                    80.411,78 
	         161.239,20 
	 
	              184.738,06 
	           184.738,06 

	TOTAL VALOARE (INCLUSIV TVA 19% si 21%)
	 
             15.305.387,66 
	                  463.325,00 
	         929.044,90 
	  14.706.664,43 
	           1.064.443,13 
	      15.771.107,56 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AJUSTARE PRET CONTRACT CONFORM ART. 19 
  (inclusiv TVA 21%) la Sl 16 si Sl 17
	 
	 
	 
	 
	              680.276,81 
	           680.276,81 

	TOTAL VALOARE  CU AJUSTARI
	 
 
	 
	 
	  14.706.664,43 
	           1.744.719,94 
	      16.451.384,37 


	
	ACHIZITOR,				                                                           	         		              EXECUTANT,
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA                       				    ROMCO SYSTEM S.R.L.  
	PATRIMONIULUI  IMOBILIAR SECTOR 2                                            		    		         ADMINISTRATOR,
              DIRECTOR GENERAL,                                                                                   	   		



          	 	

