

## ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de finanțare nerambursabilă de la bugetul local nr. 136788/15.07.2022

Nr. 191904 / 29.09.2022

În conformitate cu art. 23, alin. 1 – Cap. X – Modificarea contractului de finanțare nerambursabilă, din Contractul de finanțare cu nr. 136788/15.07.2022, precum și cu referatul nr. .... între:

**Sectorul 2 al Municipiului București**, cu sediul în București, Sector 2, strada Christigiilor nr. 11-13, telefon/fax 021.209.60.00, cod fiscal 4204038, cont RO07TREZ24A675000592200X deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentat prin **Primar Radu-Nicolae Mihaiu**, denumit în continuare Autoritate Finanțatoare

și

**CLUBUL SPORTIV FORTUNA BUCUREȘTI**, cu sediul în comuna Mogoșoaia, șoseaua București - Târgoviște nr. 15, județul Ilfov, telefon 0740.309.302, cod fiscal 30395832, cont bancar RO70 RZBR 0000 0600 1492 6851, deschis la Banca Raiffeisen, Agenția Chitila, reprezentată legal prin **Președinte**, denumit în continuare **BENEFICIAR**,

### a intervenit prezentul Act Adițional :

**Art.1** Prevederile din Cererea de finanțare nr. 81137/29.04.2022, anexă a Contractului de finanțare nerambursabilă de la bugetul local nr. 136788/15.07.2022 - **Graficul de activități REVIZUIT** se modifică și se completează, astfel:

- (1) Se modifică și se completează durata de desfășurare a "Subactivității 1.2: Operaționalizarea parteneriatelor în cadrul proiectului", din cadrul "Activității 1: Pregătirea și operaționalizarea proiectului", prin prelungirea duratei de desfășurare a acesteia până la sfârșitul săptămânii 05 – 11.09.2022;
- (2) Se modifică și se completează durata de desfășurare a "Subactivității 1.3: Asigurarea materialelor pentru implementarea proiectului", din cadrul "Activității 1: Pregătirea și operaționalizarea proiectului", prin prelungirea duratei de desfășurare a acesteia până la sfârșitul săptămânii 12 – 18.09.2022;
- (3) Se modifică și se completează durata de desfășurare a "Subactivității 2.1: Elaborarea materialelor suport aferente sesiunilor de informare și a modulelor practice", din cadrul "Activității 2: Organizarea sesiunilor de informare a modulelor practice în 4 grădinițe și școli gimnaziale de pe raza Sectorului 2", prin prelungirea duratei de desfășurare a acesteia până la sfârșitul săptămânii 05 – 11.09.2022;
- (4) Se modifică și se completează durata de desfășurare a "Subactivității 2.4: Elaborarea instrumentelor de învățare și multiplicare a informației în rândul școlilor din Sectorul 2, prin achiziția de servicii", din cadrul "Activității 2: Organizarea sesiunilor de informare a modulelor practice în 4 grădinițe și școli gimnaziale de pe raza Sectorului 2", prin prelungirea duratei de desfășurare a acesteia până la sfârșitul săptămânii 05 – 11.09.2022;

(5) Se modifică și se completează durata de desfășurare a "Subactivității 3.1: Promovarea proiectului (campanie online și offline)", din cadrul "Activității 3: Promovarea proiectului", prin prelungirea duratei de desfășurare a acesteia cu săptămâna 05 – 11.09.2022;

(6) Prin modificările prevăzute la alin (1) - (5), valoarea contractului precum și scopul și obiectivele proiectului rămân neschimbate, cu respectarea prevederilor art. 22 din Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 136788/15.07.2022;

**Art. 2** Prevederile din Cererea de finanțare nr. 81137/29.04.2022, anexă a Contractului de finanțare nerambursabilă de la bugetul local nr. 136788/15.07.2022, **lit. C. PROPUNEREA FINANCIARĂ – BUGETUL PROIECTULUI REVIZUIT** se modifică și se completează, astfel:

(1) Se modifică și se completează fundamentarea categoriei de cheltuieli "Consumabile" aferentă "Activității 1: Pregătirea și operaționalizarea proiectului" - Subactivitatea 3: Asigurarea materialelor pentru implementarea proiectului", în sensul că, în loc de:

"Preț per bucata: baston recuperare: 44,95 lei/buc x 10 = 449,50 lei; benzi elastice de diferite marimi: 44,98 lei x 10 buc = 449,80 lei; saltea: 60 lei x 30 buc = 1800 lei; mingi fitness: 28 lei x 10 buc = 280 lei; platforme echilibru: 49,99 lei x 10 buc = 499,9 lei; rulou din spuma moale: 44,99 lei x 10 buc = 449,9 lei

TOTAL PRET KIT/SET = 449,5 lei + 449,80 lei + 1800 lei + 280 lei + 499,90 lei + 449,90 lei"

se va citi:

"Componență Kit/SET: 8 saltele, 8 mingi fitness cu dimensiuni specifice copiilor, 1 bârnă, 5 perne de stabilitate, 10 bastoane, 10 benzi elastice cu rezistență mică specifică vârstei și dezvoltării copiilor";

(2) Prin modificările prevăzute la alin (1), valoarea contractului precum și scopul și obiectivele proiectului rămân neschimbate, cu respectarea prevederilor art. 22 din Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 136788/15.07.2022;

**Art. 3** – Celelalte prevederi ale Contractului de finanțare nerambursabilă de la bugetul local nr. 136788/15.07.2022 rămân neschimbate.

**Art. 4** - Prezentul Act Adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nerambursabilă de la bugetul local nr. 136788/15.07.2022 produce efecte de la data semnării acestuia de către ambele părți contractante.

Prezentul Act Adițional conține 3 (trei) pagini și s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, ambele având aceeași forță probantă, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.

**SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,**

**REPREZENTANT LEGAL,**

~