

Nr. înreg. ADP S214401.....16.10.2018

ACT ADIȚIONAL NR. 1
LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR. 4141/26.04.2017
“Consolidare taluz lac Parc Dobroiești – execuție – LOT 2”

Între

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREȘTI, cu sediul în București, șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont cont RO73TREZ24G675000200109X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin în calitate de **Achizitor**, pe de o parte,

și

S.C. DIMAR S.R.L., cu sediul în București, str. Gheorghe Matac, nr. 15-17, Sector 2, telefon 0372 185 610, fax 0372 185 616, e-mail: tehnic@dimar.ro, cod unic de înregistrare RO 5157538, J40/899/1994, cont trezorerie RO45TREZ7005069XXX001295, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin în calitate de **Executant**, pe de altă parte.

Art.1. In baza Referatului de necesitate nr. 15517/11./09.2018, întocmit de Sectia Strazi si Urmarire Investitii, avand in vedere intrarea in vigoare a prevederilor OUG nr. 79/2017 privind codul fiscal incepand cu 01.01.2018, se suplimenteaza valoarea lucrarilor de C+M cu 12,05 lei fara TVA si valoarea lucrarilor de organizare de santier cu 3.250,12 lei fara TVA, dupa cum urmeaza:

	Valoare contractata (Lei fara TVA)	Valoare finala (Lei fara TVA)	Valoare Act aditional (Lei fara TVA)	Valoare Act aditional (Lei cu TVA)
C+M	550.911,89	500.923,94	12,05	14,34
Organizare de santier	12.490,55	15.740,67	3.250,12	3.867,64
Total	513.402,44	516.664,61	3.262,17	3.881,98

Diferentele rezultate se vor recupera din capitolul Diverse si neprevazute, indicatorii noi neschimbând obiectul contractului si nici etapele lucrării.

Art. 2. Valoarea contractului ramane neschimbata, respectiv de **553.475,39 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de 105.160,32 lei, după cum urmează:

Denumire	Valoare
Investiția de bază (Gabioane)	500.923,94
Organizare de șantier	15.740,67
Total valoare exclusiv Diverse și neprevăzute (Lei exclusiv TVA)	516.664,61
Diverse și neprevăzute – 8%	36.810,78
Total (Lei exclusiv TVA)	553.475,39
Taxa pe valoarea adăugată (19%)	105.160,32
Total (Lei TVA inclus)	658.635,71

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
A.D.P. SECTOR 2

EXECUTANT
S.C. DIMAR S.R.L.