



ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIYA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2



Sos. Electronicii nr.44 Tel 021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77
www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro

Nr. înreg. ADP S2 28993/02/12 2019

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la Contractul subsecvent nr. 1/10.09.2019

la Acordul-cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019

„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcuri - Lot 1”

Intre,

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREȘTI, cu sediul în București, Soseaua Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, Trezoreria Sector 2, reprezentată prin **Director General** în calitate de **Achizitor**, pe de o parte,

și

Asocierea formata din:

- **S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.**, cu sediul in Bucuresti, Strada Dambovita, nr 61, Etaj 3, Ap 11, Birou 4, Sectorul 6, cod postal 061047, telefon 0765.262.127, email terzin.company@gmail.com, număr de înmatriculare J40/3945/2015, cod unic de inregistrare RO34311346, cont RO57TREZ7065069XXX014869, deschis la Trezoreria Bucuresti, reprezentată prin funcția Administrator – **Lider de asociere**,

- **S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.** (asociat), cu sediul in Bucuresti, b-dul Chisinau, nr. 8, bloc M2, Scara B, Sector 2, cod postal 022142, telefon 0723 300 688, e-mail: ewdofertare@gmail.com, cod unic de inregistrare RO28694883, cont RO44TREZ7025069XXX020395, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin funcția Administrator – **Asociat 1**, în calitate de **Executant**, pe de altă parte.

Avand in vedere Referatul de necesitate nr. 235914/05.11.2019, intocmit de Sectia Strazi si Urmarire Investitii, Nota justificativa nr. 26899/15.11.2019 si in conformitate cu prevederile art. 221 lit. b) din Legea 98/2016 a achizitiilor publice, in baza art. 32, pct. 32.4 din contract, partile au hotărât modificarea Contractului subsecvent de lucrari nr. 1/10.09.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 ÷ 10 la Contractul subsecvent de lucrari nr. 1/10.09.2019, astfel:

- Anexa nr. 1: *1D3, 1D4, 2T1, 2T2, 2T6, 2D3, 2D4;*
- Anexa nr. 2: *2T6;*
- Anexa nr. 3: *1+D3, 1D4, 2T1, 2T2, 2T6, 2D3;*
- Anexa nr. 4: *1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6;*
- Anexa nr. 5: *1D3, 1D4, 2T1, 2T2, 2T6;*
- Anexa nr. 6: *1D3, 1D4, 1D6, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6, 2D3, 2D4;*
- Anexa nr. 7: *2T6;*
- Anexa nr. 8: *1D3, 1D4, 1T3, 2T1, 2T2, 2T6, 2D4;*
- Anexa nr. 9: *1D3, 1D4, 1T3, 2T1, 2T2, 2T6, 2D3, 2D4;*
- Anexa nr. 10: *1D3, 1T1, 1T2, 2T1, 2T2, 2T6, 2D10;*

valoarea lor fiind de **256.492,57 lei fara TVA.**

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1 ÷ 10 la Contractul subsecvent de lucrari nr. 1/10.09.2019, astfel:

- Anexa nr. 1: *1D2, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2D10;*
- Anexa nr. 2: *1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2D3, 2D4, 2D10;*
- Anexa nr. 3: *1D2, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2D10;*
- Anexa nr. 4: *1D2, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 2D10;*
- Anexa nr. 5: *1D2, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 1E11, 2D3, 2D4, 2D10;*
- Anexa nr. 6: *1D2, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2D10;*
- Anexa nr. 7: *1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 1E9, 2D3, 2D10;*
- Anexa nr. 8: *1D2, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1I1, 1I3, 2D3, 2D10;*
- Anexa nr. 9: *1D2, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1I1, 1I3, 2D10;*
- Anexa nr. 10: *1D2, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T3, 1I1, 1I3, 2D3, 2D4;*

valoarea lor fiind de **191.218,89 lei fara TVA.**

Art. 3. Se va suplimenta Contractul subsecvent de lucrari nr. 1/10.09.2019 cu activități și cantități noi, neprevăzute inițial în Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019, astfel:

- Anexa nr. 1: 2T6', 1PX, 2DX, 2DY;
- Anexa nr. 2: 2T6', 1PX, 2DX, 2DY;
- Anexa nr. 3: 2T6', 1PX, 2DX, 2DY;
- Anexa nr. 4: 2T6', 1PX, 2DX, 2DY;
- Anexa nr. 5: 2T6', 1PX, 2DX, 2DY;
- Anexa nr. 6: 2T6', 1PX, 2DX, 2DY;
- Anexa nr. 7: 2T6', 1PX, 2DX, 2DY;
- Anexa nr. 8: 2T6', 1PX, 2DX, 2DY;
- Anexa nr. 9: 2T6', 1PX, 2DY;
- Anexa nr. 10: 2T6', 1PX, 2DX, 2DY;

valoarea lor fiind de **2.251.664,57 lei fara TVA.**

Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul subsecvent de lucrari nr. 1/10.09.2019, care va avea următorul conținut:

„5. Prețul contractului subsecvent

5.1. Valoarea lucrarilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de **7.201.917,94 lei fara TVA**, la care se adaugă TVA (19%), in valoare de **1.368.364,41 lei**, respectiv **8.570.282,35 lei inclusiv TVA.**

5.2. **Prețul total**, prevăzut la pct. 5.1 din prezentul contract, este alcătuit astfel:

Nr. Anexa	Denumire	Proiectare	C+M	Total Lei fara TVA	TVA (19%) Lei	Total Lei cu TVA
1	Reabilitare sistem rutier Str. Av. Gh. Bănciulescu	19.143,16	638.105,41	657.248,57	124.877,23	782.125,80
2	Reabilitare Alee de legatura Al. Circului si str. Dinu Vintila	17.877,72	595.923,99	613.801,71	116.622,32	730.424,03
3	Reabilitare Al. Circului nr. 1, bl. 1 – alee spate bloc	7.974,85	265.828,22	273.803,07	52.022,58	325.825,65
4	Reabilitare Al. Circului nr. 2, bl. 2 – alee spate bloc	38.283,22	1.276.107,35	1.314.390,57	249.734,21	1.564.124,78
5	Reabilitare Str. Banu Costache	5.146,84	171.561,38	176.708,22	33.574,56	210.282,78
6	Reabilitare Str. Bella Bartok	8.578,41	285.946,97	294.525,38	55.959,82	350.485,20
7	Reabilitare Str. Dinu Lipatti	7.147,51	238.250,42	245.397,93	46.625,61	292.023,54
8	Reabilitare Str. Eugen Botez	47.288,82	1.576.294,15	1.623.582,97	308.480,76	1.932.063,73
9	Reabilitare Str. Joagărului	24.082,92	802.764,01	826.846,93	157.100,92	983.947,85
10	Reabilitare Str. Nada Florilor	34.241,14	1.141.371,45	1.175.612,59	223.366,39	1.398.978,98
TOTAL		209.764,59	6.992.153,35	7.201.917,94	1.368.364,41	8.570.282,35

5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare”.

Art. 5. Celelalte clauze ale Contractului subsecvent nr. 1 la Acordul-cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019 „Proiectarea si executia lucrarilor de reparatii si modernizari strazi, alei si parcare - Lot 1” rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare .

ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2

EXECUTANT,
S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.
(Lider asociere)