

ACT ADITIONAL NR. 1

la contractul de „*Proiectare instalare lift exterior – CIA 2 (Documentație in vederea obținerii autorizației de construire si proiect tehnic)*” nr: **34073/04.04.2016**

In temeiul art. 15 din contractul de prestari servicii nr. **34073/04.04.2016**, părțile de comun acord convin prin act adițional următoarele:

Art. 1 Se prelungește perioada de valabilitate a *graficului de prestare* la contractul nr. **34073/04.04.2016** pana la data de **31.12.2016**.

Art. 2 Celelalte prevederi ale contractului nr. **34073/04.04.2016** rămân neschimbate.

Art. 3 Prezentul act adițional face parte din contractul de servicii nr. **34073/04.04.2016**, având ca obiect „*Proiectare instalare lift exterior – CIA 2 (Documentație in vederea obținerii autorizației de construire si proiect tehnic)*”.

Art. 4 Părțile au înțeles sa încheie astăzi 24.06.2016 prezentul act adițional in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte .

BENEFICIAR,
D.G.A.S.P.C. Sector 2
Director General

PRESTATOR,
S.C. STUFO ARHITECTURA S.R.L.
Director General,