

ACT ADITIONAL NR. 1
la contractul de lucrari nr. 91733/04.09.2017

Avand in vedere *Referatul privind lucrarile pentru locatia situata in str. Teiul Doamnei nr. 99*, emis de SC COLUMNA R1 SRL si referatul nr. 127120/23.11.2017

In temeiul art. 20 din contractul de lucrari nr. 91733/04.09.2017, părțile de comun acord convin prin act aditional urmatoarele:

Art. 1. Se completeaza anexa nr. 1 la contractul de lucrari nr. 91733/04.09.2017, avand ca obiect lucrari constructii, pentru imobilul situat in str. Teiul Doamnei nr. 99, Sector 2, astfel:

- **suplimentare cu cantitati** la Deviz-Oferta din contractul nr. 91733/04.09.2017, conform anexei nr. 1, care cuprinde 1 fila si face parte integranta din prezentul act aditional;
- **renuntare la lucrari**, deoarece prin inlocuirea sifoanelor de terasa prevăzute cu gulere de racordare la hidroizolatie s-a constatat ca **nu au mai fost necesare lucrări de desfacere** in totalitate a hidro si termoizolatiei terasei, conform anexei nr. 2, care cuprinde 2 file si face parte integranta din prezentul act aditional.

Art. 2. Celelalte prevederi al contractului de lucrari nr. 91733/04.09.2017 raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 91733/04.09.2017, avand ca obiect lucrari constructii, pentru imobilul situat in str. Teiul Doamnei nr. 99, Sector 2.

Art. 4. Partile au inteles sa incheie astazi **24.11.2017** prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
DGASPC SECTOR 2

EXECUTANT,
SC COLUMNA R1 SRL

ANEXA NR. 1
LA ACT ADITIONAL NR. 1
DIN CONTRACTUL DE LUCRARI
NR. 91733/04.09.2017

CANTITATI SUPLIMENTARE LA DEVIZ OFERTA
“LUCRARI CONSTRUCTII”
DIN ANEXA NR. 1
LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 91733/04.09.2017

Nr. pozitie din „deviz-oferta lucrari constructii”	Denumire pozitie din „deviz-oferta lucrare de constructii”	Cantitate - mp / l/ buc/kg - conform Notei suplimentare, emisa de SC COLUMNNA R1 SRL
001 CL27A#	Curatarea suprafetei de terasa	184,000 mp
001 IZF01A1	Amorsarea supr pt aplic strat dif vaporicu bitum taiat in 2 straturi supraf. orizont. si vert.	169,500 mp
001 6101499	Amorsa bituminoasa pentru hidroizolatii	24,425 l
001 NLC0056	Hidroizolatie cu membrane cu ardezie – 1 strat	109,500 mp
001 7500188	Membrana hidroizolanta cu ardezie	124,502 mp
001 RPSB52A1	Inloc. sifon pardos. fonta email. cu D=50mm la terasa	1,000 buc
001 SIFHIDR	Sifon cu hidroizolatie pentru pardoseala	1,000 buc
003 RCSE30A	Inundarea terasei	194,500 mp
005 RPCM19A	Inloc. placaj gresie portel, supr plane, pereti, stalpi, grinzi, inter, fix cu adez, rost cu chit	3.700 mp
005 2420533	Gresie antiderapanta	3,996 mp
005 7318706	Distantieri de rost din pvc pt placaje model M1	74,000 mp
005 3270374	Chit de rosturi	4.440 kg
005 7370942	Adeziv pentru gresie si faianta	11,100 kg

**Achizitor
DGASPC SECTOR 2**

**EXECUTANT,
SC COLUMNNA R1 SRL**

ANEXA NR. 2
LA ACT ADITIONAL NR. 1
DIN CONTRACTUL DE LUCRARI
NR. 91733/04.09.2017

RENUNTARE LA LUCRARI LA DEVIZ OFERTA
“LUCRARI CONSTRUCTII”
DIN ANEXA NR. 1
LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 91733/04.09.2017

Nr. pozitie din „deviz-oferta lucrari constructii”	Denumire pozitie din „deviz-oferta lucrari constructii”	Cantitate	UM
RPCT41A1	SCOATERE STRATURI TERASA PANA LA BETONUL DE PANTA SI INLOCUIRE STRATURI refac	60,000	MP.
CG01D1	STRAT SUPT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM	60,000	MP.
2582000	BETON DE PANTA	1,020	M.C.
TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC	4,440	TONA
RPCE 14A	STRAT DIFUZIE VAPORI, ACOP-TERASE	30,000	MP.
IZF03A1	BARIERA CONTRA VAPORILOR CU FOLIE ANTICONDENS	60,000	MP.
IZF10B1	STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI... - POILISTIREN	60,000	MP.
3271439	POLISTIREN EXTRUDAT XPS APLA XFOAM FR 20	60,600	MP.
IZF10B1	STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI... POLISTIREN EXTRUDAT	15,000	MP.
3271440	POLISTIREN EXTRUDAT RO 2 CM BAX 15M2	15,150	MP.
CG01D1	SAPA ARMATA	45,000	MP.
5120139	SAPA ARMATA	0,900	M.C.
IZF01A1	AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI	60,000	MP.
6101499	AMORSA BITUMINOASA PENTRU HIDROIZOLATII	9,000	L
RPCE 14A	STRAT DIFUZIE VAPORI, ACOP-TERASE	60,000	MP.
4652214	MEMBRANA HIDROIZOLATOARE TIP TEFOND	112,500	MP.
7500188	MEMBRANA HIDROIZOLANTA CU ARDEZIE	102,330	MP.
RCSI12A1#	MONTAT SORT TABLA PE ATIC DIN TB.ZN. 0.5 MM - GLAF	15,000	MP.
3642299	TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL34-1N CAL. 1	66,750	KG
RPCT41A1	DEFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFACTORII * - IN CAZUL	5,000	MP.
CG01D1	STRAT SUPT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM	3,750	MP.
2582000	BETON DE PANTA	0,064	M.C.
TRA06A30	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC	0,280	TONA
IZF01A1	AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI	5,000	MP.
6101499	AMORSA BITUMINOASA PENTRU HIDROIZOLATII	0,750	L
RPCE 14A	STRAT DIFUZIE VAPORI, ACOP-TERASE	5,000	MP.
IZF03A1	BARIERA CONTRA VAPORILOR CU FOLIE ANTICONDENS	5,000	MP.
IZF10B1	STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL	5,000	MP.
3271439	POLISTIREN EXTRUDAT XPS APLA XFOAM FR 20	5,050	MP.
CG01D1	SAPA ARMATA	0,750	MP.
5120139	SAPA ARMATA	0,075	M.C.
IZF01A1	AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI	5,000	MP.
6101499	AMORSA BITUMINOASA PENTRU HIDROIZOLATII	0,750	L
RPCE 14A	STRAT DIFUZIE VAPORI, ACOP-TERASE	5,000	MP.
NLC0056	HIDROIZOLATIE CU MEMBRANE TIP TEFOND SAU SIMILAR ORIZONTAL SI VERTICAL - 1	5,000	MP.
4652214	MEMBRANA HIDROIZOLATOARE TIP TEFOND	6,250	MP.

Nr. pozitie din „deviz-oferta lucrari constructii”	Denumire pozitie din „deviz-oferta lucrari constructii”	Cantitate	UM
NLC0056	HIDROIZOLATIE CU MEMBRANE CU ARDEZIE - 1 STRAT	5,000	MP.
7500188	MEMBRANA HIDROIZOLANTA CU ARDEZIE	5,685	MP.
RCSE27A1#	PARAFRUNZAR	1,000	BUC.
ACA17A1	INLOCUIT MUFA subsol	1,000	BUC.
6713491	MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167	1,000	BUC.
RCSI41A	DEMONT. ELEM. DE ACOPERIS, - GLAFURI	20,000	M
CK26B	GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN ALUMINIU	20,000	M

Achizitor
DGASPC SECTOR 2

EXECUTANT,
SC COLUMNA R1 SRL