

ACT ADITIONAL NR. 1
la contractul de lucrari nr. 109996/17.10.2017

Avand in vedere adresa nr. 78/28.12.2017 a SC MIHA PROJECT SRL

In temeiul art. 20 din contractul de lucrari nr. 109996/17.10.2017, părțile de comun acord convin prin act aditional urmatoarele:

Art. 1. Se adauga art. 6.3 a contractului de lucrari nr. 109996/17.10.2017 astfel:

„Valabilitatea contractului se prelungeste pana la data de 15.01.2018 (inclusiv).”

Art. 2. Se modifica Anexa 2-Graficul fizic a contractului de lucrari nr. 109996/17.10.2017 astfel:

„Perioada de zile lucratoare necesara prestarii lucrarii: 10 zile lucratoare incepand cu data de 29.12.2017.”

Art. 3. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 109996/17.10.2017 raman neschimbate.

Art.4. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 109996/17.10.2017, avand ca obiect „Lucrari de constructii pentru locatia situata in str. Olari nr. 11-13, sector 2, Bucuresti”.

Art.5. Partile au inteles sa incheie astazi **28.12.2017** prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
DGASPC SECTOR 2

PRESTATOR,
SC MIHA PROJECT SRL