

## **ACT ADITIONAL NR. 2**

la contractul de lucrari nr. 109996/17.10.2017

In temeiul art. 20 din contractul de lucrari nr. 109996/17.10.2017, părțile de comun acord convin prin act aditional urmatoarele:

**Art. 1.** Se completeaza art. 6.3 a contractului de lucrari nr. 109996/17.10.2017 astfel:

„Valabilitatea contractului se prelungeste pana la data de 17.01.2018 (inclusiv).”

**Art. 2.** Se modifica Anexa 2-Graficul fizic a contractului de lucrari nr. 109996/17.10.2017 astfel:

„Perioada de zile lucratoare necesara prestarii lucrarii: 2 zile lucratoare incepand cu data de 16.01.2018.”

**Art. 3.** Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 109996/17.10.2017 raman neschimbate.

**Art.4.** Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 109996/17.10.2017, avand ca obiect „Lucrari de constructii pentru locatia situata in str. Olari nr. 11-13, sector 2, Bucuresti”.

**Art.5.** Partile au inteles sa incheie astazi **15.01.2018** prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Achizitor**  
DGASPC SECTOR 2

**Prestator**  
SC MIHA PROJECT SRL