

ACT ADIȚIONAL NR. 1

la contractul de lucrari nr. 129769/02.11.2018

În temeiul art. 20 din contractul de servicii nr. 129769/02.11.2018 părțile:

D.G.A.S.P.C. SECTOR 2,
de Achizitor,

în calitate

Și

S.C. FEDERAL EXPERT COMPANY S.R.L.

în calitate de Executant,
convin de comun acord, prin act adițional, următoarele:

Art. 1. Se modifică Anexa 3 la contractul de lucrari nr. 129769/02.11.2018, în sensul că se prelungește termenul de executie a lucrării până la data de 12.12.2018 (inclusiv).

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 129769/02.11.2018 rămân neschimbate.

Art. 3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 129769/02.11.2018, având ca obiect Lucrari de tamplarie si de dulgherie pentru locatia situata in str. Traian nr. 144, sector 2, Bucuresti – Centrul de Servicii pentru Copilul cu Handicap.

Art. 4. Părțile au înțeles să încheie astăzi 04.12.2018 prezentul act adițional in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
DGASPC SECTOR 2

Executant
S.C. FEDERAL EXPERT COMPANY S.R.L