

ACT ADITIONAL NR. 2

la contractul de lucrari nr. 86821/01.07.2019

In temeiul **art. 20.1** din contractul de lucrari nr. 86821/01.07.2019, a **notelor de renuntare** Directiei Administrativ nr. 117649/02.09.2019, 117652/02.09.2019, 117650/02.09.2019, 117651/02.09.2019, 117653/02.09.2019 si luand in considerare **Notele de constatare** emise de catre SC AGORA PROIECT SRL, in calitate de diriginte de santier si SC CONPREST SERVICE SRL, in calitate de executant, **părțile**:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

SC CONPREST SERVICE SRL în calitate de executant, pe de altă parte,
convin de comun acord prin act aditional urmatoarele:

Art. 1. Se modifică valoarea contractului de lucrari nr. 86821/01.07.2019, cu modificările și completările aduse prin act adițional nr. 1/21.08.2019, având ca obiect *Lucrari de reparatii curente pentru 8 apartamente din cadrul DGASPC Sector 2*, in sensul:

- **diminuării cu 11.878,11 lei fără TVA, adica 14.134,95 lei cu TVA**, conform notelor de constatare/renuntare, identificate ca anexe la prezentul act aditional, pentru urmatoarele locatii, astfel:

	<i>lei fara TVA</i>	<i>lei cu TVA</i>
- Aleea Cislău nr 5, bl 3D, sc 1, et 5, ap 30	1.362,43	1.621,29
- Str Ciocârliei nr 14, bl D9, sc 1, ap 2	2.413,39	2.871,93
- Str Radovanu nr 5, bl 41, sc 3, ap 108	3.085,61	3.671,88
- Str Vergului nr 21-29, bl G1, sc B, et 10, ap 90	1.862,75	2.216,67
- Str Delfinului nr 1, bl D16, sc 1, et 6, ap 36	3.153,93	3.753,18

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 86821/01.07.2019 raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 86821/01.07.2019, avand ca obiect *Lucrari de reparatii curente pentru 8 apartamente din cadrul DGASPC Sector 2*.

Art. 4. Partile au inteles sa incheie astazi 21.09.2019 prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
DGASPC SECTOR 2

EXECUTANT
SC CONPREST SERVICE SRL