

ACT ADITIONAL NR. 2

la contractul de lucrari nr. 98331/24.07.2019

In temeiul **art. 20.1** din contractul de lucrari nr. 98331/24.07.2019 si luand in considerare adresa Directiei Administrativ nr. 120347/06.09.2019, *privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor, părțile:*

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

SC CONPREST SERVICE SRL în calitate de **executant**, pe de altă parte,
convîn de comun acord prin act aditional urmatoarele:

Art. 1. Se **prelungeste termenul de executie a lucrarilor**, prevazute în contractul nr. 98331/24.07.2019, cu modificările și completările aduse prin act adițional nr. 1/29.08.2019, **cu 30 de zile**;

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 98331/24.07.2019 raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 98331/24.07.2019, avand ca obiect
- *Lucrari de reparatii capitale (str, Teiul Doamnei 1
Bucuresti);*

Art. 4. Partile au inteles sa incheie astazi 09.09.2019 prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
DGASPC SECTOR 2

EXECUTANT
SC CONPREST SERVICE SRL