



ROMÂNIA
Municipiul București
Consiliul Local Sector 2



www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

*Proiect transmis și înregistrat la
Cabinet Secretar General al Sectorului 2
sub nr. 4107/24.08.2026*

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a documentațiilor tehnico-economice faza SF pentru un număr de 7 obiective de investiții pentru amplasarea a 12 stații de reîncărcare vehicule electrice

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință _____, astăzi, _____;

*Luând în considerare **proiectul de hotărâre** inițiat de Primarul Sectorului 2, pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a documentațiilor tehnico-economice faza SF pentru un număr de 7 obiective de investiții pentru amplasarea a 12 stații de reîncărcare vehicule electrice;*

Analizând:

- Referatul de aprobare nr. 4106/ 24.08.2026 prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 162235/ 24.08.2026 întocmit de Direcția Strategie și Fonduri Europene, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 162507/ 25.08.2026 întocmit de Direcția Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget – Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorilor și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, republicată, cu modificările completările ulterioare;

- Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1116/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000", cu modificările și completările ulterioare;

- Ghidul specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Runda 2;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a documentațiilor tehnico-economice faza SF pentru un număr de 7 obiective de investiții pentru amplasarea a 12 stații de reîncărcare vehicule electrice;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. o) precum și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Se modifică și se completează Anexa nr. 3 la **Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 409/2025** privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a documentațiilor tehnico-economice faza SF pentru un număr de 7 obiective de investiții pentru amplasarea a 12 stații de reîncărcare vehicule electrice, în sensul că sursa de finanțare a obiectivelor de investiții se asigură integral de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, conform Anexei ce cuprinde 8 pagini, face parte integrantă din prezenta hotărâre și înlocuiește Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 409/2025.

Art.II. Celelalte prevederi ale *Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025* privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a documentațiilor tehnico-economice faza SF pentru un număr de 7 obiective de investiții pentru amplasarea a 12 stații de reîncărcare vehicule electrice, **rămân aplicabile.**

Art.III. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București, precum și în Monitorul Oficial al Sectorului 2 al Municipiului București.

INIȚIATOR
PRIMAR
RAREȘ HOPINCĂ



AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,
ELENA NIȚĂ

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Elena Niță, the General Secretary of Sector 2.

Hotărâre nr. _____

București, _____

Prezenta Hotărâre conține un număr de __ pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința _____ din data de _____ cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. /2026

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
7 OBIECTIVE DE INVESTIȚII PENTRU
AMPLASAREA A 12 STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE
ELECTRICE
(faza SF)

PRIMAR,
RAREȘ HOPINCĂ



VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

	Adresa bloc locuinte	Răușeni nr. 5, bl. 17
Indicatori fizici	Numar stații de reîncărcare	1
	Numar puncte de reîncărcare create	2
	Număr locuri de parare	2
	Putere Instalată/stație (KW)	90
	Putere Instalată totală/stație (KW)	90
	Durata de execuție (luni)	4
Indici valorici	Total valoare (lei)	390,557.82
(fara TVA)	din care C+M (lei)	134,303.97
Indici valorici	Total valoare (lei)	471,976.69
(cu TVA)	din care C+M (lei)	162,507.80
Sursa de finantare (fara TVA)	Buget local	390,557.82
Sursa de finantare (cu TVA)	Buget local	471,976.69

PROIECTANT
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL



VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

	Adresa bloc locuinte	Răscoala din 1907, nr. 15, bl. 31, sc. 2
Indicatori fizici	Numar străzii de reîncărcare	2
	Numar puncte de reîncărcare create	4
	Număr locuri de parare	4
	Putere Instalată/stație (KW)	60
	Putere Instalată totală/stație (KW)	120
	Durata de execuție (luni)	4
Indici valorici	Total valoare (lei)	561,581.09
(fara TVA)	din care C+M (lei)	200,072.10
Indici valorici	Total valoare (lei)	678,693.88
(cu TVA)	din care C+M (lei)	242,087.25
Sursa de finantare (fara TVA)	Buget local	561,581.09
Sursa de finantare (cu TVA)	Buget local	678,693.88

PROIECTANT
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL



VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

	Adresa bloc locuinte	Răscoala din 1907, nr. 15, bl. 31
Indicatori fizici	Numar străzii de reîncărcare	1
	Numar puncte de reîncărcare create	2
	Număr locuri de parare	2
	Putere Instalată/stație (KW)	90
	Putere Instalată totală/stație (KW)	90
	Durata de execuție (luni)	4
Indici valorici	Total valoare (lei)	463,099.39
(fara TVA)	din care C+M (lei)	187,540.78
Indici valorici	Total valoare (lei)	559,573.14
(cu TVA)	din care C+M (lei)	226,924.35
Sursa de finantare (fara TVA)	Buget local	463,099.39
Sursa de finantare (cu TVA)	Buget local	559,573.14

PROIECTANT
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL



VIZAT
spre în schimbare
SECRETAR GENERAL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

	Adresa bloc locuinte	Elev Ștefănescu Ștefan, Nr. 15, bl. 452
Indicatori fizici	Numar străzii de reîncărcare	3
	Numar puncte de reîncărcare create	6
	Număr locuri de parcare	6
	Putere Instalată/stație (KW)	60
	Putere Instalată totală/stație (KW)	180
	Durata de execuție (luni)	4
Indici valorici	Total valoare (lei)	599,811.73
(fara TVA)	din care C+M (lei)	132,278.36
Indici valorici	Total valoare (lei)	725,180.75
(cu TVA)	din care C+M (lei)	160,056.82
Sursa de finantare (fara TVA)	Buget local	599,811.73
Sursa de finantare (cu TVA)	Buget local	725,180.75

PROIECTANT
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL



VIZAT
spre neșchimbare
SECRETAR GENERAL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

	Adresa bloc locuinte	Sachelarie Visarion, Nr. 19,bl. 466
Indicatori fizici	Numar strații de reîncărcare	2
	Numar puncte de reîncărcare create	4
	Număr locuri de parare	4
	Putere Instalată/stație (KW)	60
	Putere Instalată totală/stație (KW)	120
	Durata de execuție (luni)	4
Indici valorici	Total valoare (lei)	426,548.09
(fara TVA)	din care C+M (lei)	103,041.46
Indici valorici	Total valoare (lei)	515,683.68
(cu TVA)	din care C+M (lei)	124,680.17
Sursa de finantare (fara TVA)	Buget local	426,548.09
Sursa de finantare (cu TVA)	Buget local	515,683.68

PROIECTANT
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL



VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

	Adresa bloc locuinte	Dobroesti, nr. 16, bl. H16
Indicatori fizici	Numar stații de reîncărcare	1
	Numar puncte de reîncărcare create	2
	Număr locuri de parare	2
	Putere Instalată/stație (KW)	90
	Putere Instalată totală/stație (KW)	90
	Durata de execuție (luni)	4
Indici valorici	Total valoare (lei)	336,031.91
(fara TVA)	din care C+M (lei)	94,319.06
Indici valorici	Total valoare (lei)	406,134.68
(cu TVA)	din care C+M (lei)	114,126.06
Sursa de finantare (fara TVA)	Buget Local	336,031.91
Sursa de finantare (cu TVA)	Buget local	406,134.68

PROIECTANT
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL



VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR GENERAL

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

	Adresa bloc locuinte	Elev Ștefănescu Ștefan, nr. 8, bl. 464
Indicatori fizici	Numar străzii de reîncărcare	2
	Numar puncte de reîncărcare create	4
	Număr locuri de parare	4
	Putere Instalată/stație (KW)	60
	Putere Instalată totală/stație (KW)	120
	Durata de execuție (luni)	4
Indici valorici	Total valoare (lei)	453,481.73
(fara TVA)	din care C+M (lei)	120,647.88
Indici valorici	Total valoare (lei)	548,160.51
(cu TVA)	din care C+M (lei)	145,983.93
Sursa de finantare (fara TVA)	Buget local	453,481.73
Sursa de finantare (cu TVA)	Buget local	548,160.51


PROIECTANT
SC BUSINESS ANALYSIS & STRATEGY CONSULTING SRL



VIZAT
spre în schimbare
SECRETAR GENERAL



REFERAT DE APROBARE



Sectorul 2 al Municipiului București a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 7 contracte de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care au inclus, pe lângă lucrările de reabilitare energetică a 7 blocuri de locuințe, și realizarea a 12 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Avînd în vedere dificultățile întâmpinate în realizarea bransamentelor și racordarea stațiilor la rețeaua de energie electrică, precum și termenele de racordare comunicate de operatorul de distribuție, finalizarea acestei componente până la termenul-limită de implementare a PNRR, respectiv 30.08.2026, nu poate fi asigurată.

În aceste condiții, indicatorul privind realizarea stațiilor de reîncărcare a fost eliminat din contractele de finanțare, urmînd ca realizarea acestora să fie continuată din fonduri alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Întrucît, prin Hotărîrea Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025, finanțarea investițiilor a fost prevăzută atât din bugetul local, cât și din fonduri nerambursabile PNRR, se impune modificarea Anexei nr. 3 la hotărîre, în sensul asigurării integrale a finanțării din bugetul local al Sectorului 2.

Modificarea propusă vizează exclusiv sursa de finanțare, fără modificarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii totale a investițiilor.

Analizînd Raportul de specialitate nr. _____-/_____, prezentat de Direcția Strategie și Fonduri Europene, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, consider oportună promovarea proiectului de hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025.

PROPUN

Consiliului Local al Sectorului 2 spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a documentațiilor tehnico-economice faza SF, pentru un număr de 7 obiective de investiții pentru amplasarea a 12 stații de reîncărcare vehicule electrice, în sensul modificării sursei de finanțare a investițiilor, prin asigurarea integrală a fondurilor necesare din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

**PRIMAR,
RAREȘ HOPINCĂ**



Nr. 162235 / 24.08.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a documentațiilor tehnico-economice faza SF, pentru un număr de 7 obiective de investiții pentru amplasarea a 12 stații de reîncărcare vehicule electrice

Sectorul 2 al Municipiului București a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 7 contracte de finanțare pentru obținerea unor fonduri nerambursabile prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Cele 7 proiecte, la momentul semnării contractelor de finanțare, includeau atât o componentă de reabilitare energetică a 7 blocuri de locuințe din Sectorul 2, cât și o componentă privind amplasarea a 12 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, în imediata proximitate a blocurilor reabilite.

În prezent, lucrările de reabilitare energetică a celor 7 blocuri au fost finalizate și recepționate, iar întreaga sumă cheltuită pentru realizarea acestora a fost rambursată Sectorului 2 al Municipiului București de către MDLPA, toate activitățile desfășurate pentru reabilitarea blocurilor fiind declarate eligibile, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte în cadrul căruia au fost depuse cererile de finanțare.

În ceea ce privește componenta referitoare la stațiile de reîncărcare, Ghidul solicitantului a prevăzut ca fiind eligibile cheltuielile aferente achiziționării și montajului stațiilor, în limita sumei de 123.067,50 lei/stație. Celelalte cheltuieli, respectiv cele aferente bransamentelor, serviciilor de dirigenție de șantier, cotelor ISC, cheltuielilor diverse și neprevăzute precum și marjei de buget, au fost considerate neeligibile și urmau să fie suportate din bugetele locale.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, devizele generale și documentațiile tehnico-economice, faza SF, pentru un număr de 7 obiective de investiții privind amplasarea a 12 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

În cadrul Anexei nr. 3 – „Indicatorii tehnico-economici” la această hotărâre au fost prevăzute și sursele de finanțare aferente investiției, respectiv bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București și asistența financiară nerambursabilă acordată prin PNRR, în limitele valorice menționate anterior.

Respect pentru comunitate.



Ca urmare a numeroaselor sesizări transmise MDLPA de către beneficiarii finanțării din întreaga țară cu privire la dificultățile de ordin tehnic și administrativ întâmpinate în implementarea componentei referitoare la stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și, în principal, la durata îndelungată a procedurilor necesare pentru realizarea bransamentelor și racordarea la rețeaua de energie electrică de către operatorii de distribuție, a fost identificat riscul ca proiectele să nu poată fi finalizate până la data de 30.08.2026, termenul-limită stabilit pentru implementarea PNRR.

În acest context, ministerul de resort a întreprins demersurile necesare pe lângă Comisia Europeană în vederea modificării ținutelor aferente numărului de stații de reîncărcare prevăzute în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR.

Demersurile întreprinse de MDLPA au urmărit prevenirea riscului de pierdere a finanțării acordate beneficiarilor pentru întregul proiect, atât pentru componenta de eficientizare energetică, cât și pentru componenta privind stațiile de reîncărcare, în situația în care, până la data de 30.08.2026, nu ar fi putut fi prezentată dovada racordării stațiilor de reîncărcare la rețeaua de energie electrică.

În aceste condiții, pentru evitarea pierderii finanțării aferente proiectelor, ministerul de resort a permis eliminarea din contractele de finanțare a indicatorilor referitori la realizarea stațiilor de reîncărcare, cu posibilitatea continuării realizării acestora din bugetele locale ale beneficiarilor.

Având în vedere faptul că, pentru stațiile de reîncărcare prevăzute în cadrul celor 7 proiecte implementate de Sectorul 2 al Municipiului București, termenele de racordare comunicate de operatorul de distribuție a energiei electrice sunt cuprinse între 12 și 17 luni, finalizarea acestei componente până la termenul-limită de implementare a PNRR nu poate fi asigurată.

În aceste condiții, se impune eliminarea indicatorului referitor la realizarea stațiilor de reîncărcare din contractele de finanțare și continuarea realizării acestora din fonduri alocate de la bugetul local, astfel încât să fie protejată finanțarea nerambursabilă aferentă componentei de reabilitare energetică a celor 7 blocuri.

Întrucât, în forma inițială a proiectelor, cheltuielile aferente realizării stațiilor de reîncărcare erau finanțate atât din fonduri nerambursabile acordate prin PNRR, cât și din bugetul local al Sectorului 2, ca urmare a eliminării finanțării PNRR aferente acestei componente, întreaga valoare necesară finalizării investițiilor va trebui asigurată din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

În consecință, modificarea propusă vizează exclusiv sursa de finanțare a investiției și nu determină modificarea indicatorilor tehnico-economici și nici a valorii totale a investiției, întreaga valoare a acesteia urmând a fi asigurată din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Respect pentru comunitate.



Față de cele arătate mai sus și în conformitate cu prevederile Codului administrativ, se impune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a documentațiilor tehnico-economice, faza SF, pentru un număr de 7 obiective de investiții privind amplasarea a 12 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, în sensul modificării sursei de finanțare a investițiilor, prin asigurarea integrală a fondurilor necesare din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

**Director Executiv,
Cosima Bejan**

**Șef Serviciu,
Mădălina Costache**

**Manager proiect,
Elena Pleșcan**

**Responsabil tehnic,
Nicolae Stoicescu**

Respect pentru comunitate.



Nr. 162507/25.08.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

privind proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a documentațiilor tehnico-economice faza SF, pentru un număr de 7 obiective de investiții pentru amplasarea a 12 stații de reîncărcare vehicule electrice

Analizând proiectul de hotărâre inițiat în vederea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025, precum și documentația tehnico-economică aferentă, Direcția Economică prezintă următoarele considerații din perspectiva asigurării surselor de finanțare și a legalității angajării cheltuielilor din bugetul local.

Sectorul 2 al Municipiului București a încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației contracte de finanțare pentru proiecte derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul cărora au fost avute în vedere atât lucrări de reabilitare energetică pentru 7 blocuri de locuințe, cât și componenta privind amplasarea a 12 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Potrivit documentației transmise, lucrările de reabilitare energetică aferente celor 7 obiective au fost finalizate și recepționate, însă implementarea stațiilor de reîncărcare a întâmpinat dificultăți legate de bransamente și de racordarea acestora la rețeaua de energie electrică. Pentru această componentă, Ghidul solicitantului stabilește drept eligibile cheltuielile aferente achiziționării și montajului stațiilor, în limita sumei de 123.067,50 lei/stație, în timp ce cheltuielile aferente bransamentelor, serviciilor de dirigenție de șantier, cotelor ISC și altor cheltuieli similare sunt suportate din bugetele locale.

În contextul apropierei termenului-limită de implementare a PNRR și al riscului de pierdere a finanțării nerambursabile pentru componenta principală de eficientizare energetică, a fost permisă eliminarea din contractele de finanțare a indicatorului referitor la realizarea stațiilor de reîncărcare, cu menținerea obligației de finalizare a acestora din surse locale.

Respect pentru comunitate.



Astfel, se impune corelarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025 cu această nouă structură de finanțare.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, devizele generale și documentațiile tehnico-economice pentru cele 7 obiective de investiții. Documentația arată că, la momentul aprobării inițiale, finanțarea investițiilor era structurată atât din fonduri nerambursabile PNRR, cât și din bugetul local al Sectorului 2.

Ca urmare a eliminării finanțării PNRR aferente stațiilor de reîncărcare, este necesară modificarea sursei de finanțare astfel încât costurile necesare finalizării acestei componente să fie asigurate integral din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București. Din documentația de fundamentare rezultă că această schimbare nu modifică valoarea totală a investițiilor și nici indicatorii tehnico-economici aprobați, ci exclusiv structura/sursa de finanțare aferentă componentei privind stațiile de reîncărcare.

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor aferente se vor efectua numai în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație și cu respectarea destinației acestora, a clasificăției bugetare și a tuturor etapelor execuției bugetare. În situația în care creditele bugetare aprobate nu sunt suficiente, compartimentul de specialitate care a înaintat proiectul de hotărâre va putea iniția, în condițiile legii, operațiunile de modificare/rectificare a bugetului local necesare asigurării integrale a sursei de finanțare.

Față de cele prezentate, din punct de vedere economico-bugetar, modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025 este justificată de necesitatea corelării surselor de finanțare cu modificările intervenite în cadrul contractelor de finanțare PNRR și de asigurarea continuității investițiilor pentru cele 12 stații de reîncărcare vehicule electrice.

Întrucât finanțarea nerambursabilă aferentă componentei stațiilor de reîncărcare nu mai poate fi utilizată în condițiile inițiale, iar finalizarea investițiilor rămâne necesară, asigurarea finanțării din bugetul local reprezintă soluția care permite continuarea și finalizarea obiectivelor fără afectarea componentei de reabilitare energetică finanțate prin PNRR.

Respect pentru comunitate.



În consecință, Direcția Economică apreciază ca oportună aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 409/27.11.2025, sub rezerva asigurării în bugetul local a creditelor bugetare necesare și cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente în materia finanțelor publice locale, investițiilor publice și execuției bugetare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Florentina Teodora PÎRVAN**

**Întocmit,
Marius-Cezar VASILE**

Respect pentru comunitate.