
ACT ADIŢIONAL NR. 2 

Nr ... . /'PJ!t.f. .......... ..1)f.09.2023 

la contractul de finanţare nerambursabilă de la bugetul local nr. 137201127.07.2023 

În confonnitate cu art. 24- Cap. X - Modificarea contractului de :finanţare nerambursabilă, din 
Contractul de finanţare nr. 137201/27.07.2023 modificat ş i completat prin Actul adiţional m. 1 
înregistrat cu nr. 164548/07.09.2023, precum şi cu referatul nr. 177457/26.09.2023, între: 

Sectorul 2 a l Municipiului Bucureşti , cu sediul în Bucureşti, Sector 2, strada Chitistigiilor nr. 11-
13, telefon/fax 021.209.60.00, cod fiscal 4204038, cont R007TREZ24A675000592200X deschis la 
Trezoreria Sector 2, reprezentat prin Primar Radu-Nicolae Mihaiu, denumit în continuare 
A utoritate Finanţatoare 

şi 

Asociaţia DIVIZIA ARTELOR PRIN TEHNOLOGII EMERGENTE (DATE) cu sediul în 
Strada Mătăsari nr. 51, Sector 2, Bucureşti 021426, telefon 0727.111.100, cod fiscal 42766020, cont 
bancar R035 BACX 0000 0020 8477 5000, deschis la UNICREDIT BANK, reprezentată legal prin 
Preşedinte/Manager de proiect . denumit în continuare BENEFICIAR, 

a intervenit prezentul Act Adiţional nr. 2 : 

Art. 1 - Prevederile din Cererea de finanţare nr. 82155/05.05.2023, anexă a Contractului de 
finanţare nerambursabilă nr. 137201/27.07.2023 modificat şi completat prin Actul adiţional nr. I 
înregistrat cu nr. 164548/07.09.2023, secţiunea B. PROIECTUL CULTURAL - I. Informaţii 

generale se modifică şi se compl etează astfel: 
1.1. La punctu l 3. a) "Perioada de desfăşurare a proiectului cultural" se modifică şi se 
completează cu 27 iulie - 15 noiembrie 2023; 
1.2. La punctul 3. b) "Perioada de implementare I durata proiectului cultural" se modifică şi 
se completează cu 16 septembrie - 15 noiembrie 2023. 

Art. 2 - Prevederile din Cererea de finanţare nr. 82155/05.05.2023, anexă a Contractului de 
finanţare nerambursabilă nr. 137201127.07.2023 modificat ş i completat prin Actul adiţional nr. 1 
înregistrat cu nr. 164548/07.09.2023, secţiunea B. PROIECTUL CULTURAL - II. Descrierea 
proiectului cultural, punctul 7. Graficul de activităti REVIZUIT se modifică şi se completează, 
confonn Anexei nr. 1 la prezentul Act adiţional, astfel: 

2.1. "Perioada de desfăşurare a proiectului" se modifică şi se completează cu: 27 iulie - J 5 
noiembrie 2023; 
2.2. "Perioada de implementare I durata proiectului cultural" se modifică şi se completează 
cu: 16 septembrie - 15 noiembrie 2023; 
2.3. În tabelul aferent Graficului de activităţi REVIZUIT, la Activitatea A.4 Expozitie 
instalatii, se modifică şi se compl etează denumirile insta l aţiilor, astfel: 

2.3 .1. La subactivitatea 4.1 se înlocuieşte "RecycleLand: Călătoria Magică a 
Mate1ialelor Reciclate" cu "RECYCLE LAND"; 
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2.3.1. La subactivitatea 4.1 se în locuieşte "RecycleLand: Că lătoria Magică a Materialelor 
Reciclate" cu "RECYCLE LAND"; 
2.3.2. La subactivitatea 4.3 se înlocuieşte "Expediţie cu balonul" cu "CĂLĂTORIE CU 
BALONUL, Experienţă în Realitate Virtuală"; 
2.3.3. La subactivitatea 4.4 se înlocu ieşte "AquaSafari: O Aventură Acvatică Interactivă" : 
cu "AQUA SAFARI"; 
2.3.4. La subactivitatea 4.5 se înlocuieşte "Odiseea TimpuJui - Expediţia Istorică" cu 
"ODISEEA TIMPULUI". 

2.4. Graficul de activită!i REVIZUIT se prelungeşte cu luna 4, conform Anexei nr. l la prezentul 
Act Adiţional. 

Art. 3 - Prevederile din Cererea de finanţare nr. 82155/05.05.2023, anexă a Contrnctului de 
finanţare nerambursabilă nr. 137201/27.07.2023 modificat şi completat p1in Actul adiţional nr. 1 
înregistrat cu nr. 164548/07.09.2023, capitolul III. BUGETUL PROIECTULUI CULTURAL 
REVIZUIT - DETALIEREA CHELTUIELILOR, se modifică şi se completează, conform Anexei m. 
2 la prezentul Act Aditional, astfel: 

3 .1. La categoria de cheltuieli 1.2.1: "Cheltuieli privind onorarii şi drepturi de autor, inclusiv 
cu evaluarea bunurilor culturale", se modifică şi se completează conţinutul livrabil al instalaţii lor de 
artă digitală, astfel: 

3. l. l. "Onorariu ar1ist instalaţie "Recycle Land: Călătoria Materialelor Reciclate" se 
înlocuieşte cu "Onorariu artist instalaţie RECYCLE LAND"; 
3 .1.2. "Onorariu artist instalatie "Statia de lansare în cosmos - Aventură Interactivă în 
Sistemul Solar" se înlocuieşt~ cu "0;10rariu artist instalaţie STAŢIA DE LANSARE ÎN 
COSMOS''; 
3.1.3. "Onorariu artist "Expediţie cu balonul" se înlocuieşte cu "Onorariu artist instala/ie 
CĂLĂTORIE CU BALONUL, Experienţă în Realitate Virtuală"; 
3.1.4. "Onoratiu artist "Aqua Safari: O Aventură Acvatică Interactivă" se înlocuieşte cu 
"Onorariu artist instalaţie AQUA SAFARI''; 
3.1.5. "Onorariu artist "Odiseea Timpului" - Expediţia Istorică" se înlocuieşte cu 
"Onorariu artist instalaţie ODISEEA TIMPULUI". 

3.2. La categoria de cheltuieli 1.3 "Cheltuieli cu personalul, inclusiv contribuţii le sociale 
obligatorii ş i impozitul pe venit aferente salariilor", se modifică şi se înlocuieşte fundamentarea 
a1iicolului "Director creativ" din "3000lei/lună * 50% (cotă pa11e alocată activităţilor ofertei culturale)* 
2 luni = 3000 lei; Costurile reprezintă plata Di.rectornlui creativ" în "3000lei/lună * 50% (cotă parte 
alocată activităţilor ofertei culturale) * 2 luni = 3000 lei; Costurile reprezintă contravaloarea contract 
de voluntariat Director creativ". 

Art. 4 - Prin modificările prevăzute la art. 1, a11. 2 şi art. 3, valoarea contractului precum şi scopul 
şi obiectivele proiectului rămân neschimbate, cu respectarea prevederilor art. 24 din Contractul de 
finanţare nerambursabilă nr. 137021127.07.2023, modificat şi completat p1in Actul adiţional nr. l 
înregistrat cu nr. 164548/07.09.2023. 

Art. 5 - Celelalte prevederi ale Contractului de finanţare nerambursabilă nr. 137021/27.07.2023 
modificat şi completat ptin Actul adiţional nr. 1 înregistrat cu nr. 164548/07.09.2023, rămân 
neschimbate. 

Art. 6 - Prezentul Act Adiţional nr. 2 la Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 
137021/27.07.2023 modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1 înregistrat cu nr. 
164548/07.09.2023, produce efecte de la data semnării acestuia de către ambele pă1ţi contractante. 
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Prezentul Act Adiţional conţine 2 (două) pagini şi s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, 
ambele având aceeaşi forţă probantă, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte. 

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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ASOCIAŢIA DIVIZIA ARTELOR 

PRIN TEHNOLOGII EMERGENTE 


