
  

ACT ADIŢIONAL Nr. 2 

  la Contractul subsecvent nr. 55899 din 14.07.2017 

 

           

Părţile contractului subsecvent: 

 

A. SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI  BUCUREŞTI  

prin Primăria Sectorului 2 cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor, nr.11-13, sector 2, 

telefon/ fax: 021.209.60.00, cod fiscal: 4204038, cont trezorerie: 

RO37TREZ7025006XXX000197 Trezorerie sector 2, reprezentată prin Primar Toader 

Mugur Mihai,  în calitate de achizitor, pe de o parte 

 

şi 

 

      B. S.C. Romco System S.R.L., în calitate de contractant, denumit în continuare 

Contractant,  pe de altă parte, pentru obiectivul: 

 

 ,,Reabilitare termică a  Bl. 13A, din Bulevardul Lacul Tei nr. 109,  sector 2, București” . 

 

           Art. 1 

 

     Părţile de comun acord convin suplimentarea lucrărilor prevăzute în contractul 

subsecvent nr. 55899/14.07.2017, ca urmare a modificărilor legislative, respectiv Ghidul 

de proiectare şi executare a lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe nr. 

123/2013, indicativ aprobat prin Ordinul viceprim ministrului Ministerului Dezvoltarii 

Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2211/2013 care prevede aplicarea unor benzi de 

vată minerală şi a tâmplăriei de aluminiu ca soluţie de protecţie la foc. 

 

           Art. 2 

 

     Părţile de comun acord convin suplimentarea lucrărilor prevăzute la Art. 1 din 

prezentul act adiţional, se angajează în limita  sumei de 305.224,23 lei, la care se adaugă 

T.V.A. 57.992,60 lei, din valoarea Diverse şi Neprevăzute, conform Art. 5 din 

Contractul subsecvent nr. 55899/14.07.2017, suma necesară executării acestor lucrări. 

          Valoarea totală a contractului subsecvent rămâne neschimbată, respectiv 3.383.422,13 

lei la care se adaugă TVA. 

 

           Art. 3  

 

          Părţile de comun acord convin prelungirea duratei perioadei de execuţie cu 60 zile.  

 

           Art. 4 

 

          Părţile de comun acord convin ca toate celelalte prevederi din contractul iniţial rămân 

neschimbate. 

 

 

Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare dintre părţi, astăzi .................................... 2019. 



 

 

 

      

      Achizitor,                                  Contractant, 

        Primăria Sectorului 2, Bucureşti                                 S.C. Romco System SRL 

                 

                          PRIMAR,                                                  Director  Executiv                 

           TOADER MUGUR MIHAÍ                                                 

         

                   

 

        



 


