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CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI S2.R13.L68 

 

 

Nr. 72279/19.04.2023  

 

 

1. Părţile contractului  

Încheiat în conformitate cu Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică 

si H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 

între 

 

 A.Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin Primăria Sectorului 2 cu sediul în Bucureşti,                             

str. Chiristigiilor,  nr. 11-13, Sector 2, telefon: 021.209.60.00; fax: 021.209.60.00, cod fiscal: 

4204038, cont trezorerie:                                  Trezorerie Sector 2, reprezentată prin: PRIMAR 

Radu-Nicolae Mihaiu, în calitate de Autoritate Contractanta, denumita in continuare 

Autoritatea,  pe de o parte 

 

   si  

B.Asocierea   

SC Sicor SRL (lider asociere) cu sediul                                   , înmatriculată la Oficiul 

Registrului Comerțului sub numărul                având                     , cont                             deschis 

la Trezoreria Municipiului București prin reprezentant împuternicit, director executiv                                                             

,  în calitate de contractant, pe de altă parte 

   și 

SC Drum Concept SRL (membru asociat) - cu sediul                                         , înmatriculată 

la Registrul Comerțului din București sub nr.                         , cod unic de înregistrare                        

, cont                              deschis la               sucursala                          , Trezoreria Municipiului 

București reprezentată din                        –                                  , în calitate de contractant, 

denumit în continuare Contractant,  pe de altă parte, 

s-a încheiat prezentul contract care reprezintă voinţa expresă a parţilor mai sus numite. 

 

2. Definiţii 

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. Autoritate şi Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către Autoritate, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

d. reprezentanții Autorității – persoane juridice sau fizice desemnate de Autoritate pentru 

asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri; 
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e. reprezentantul Contractantului – persoana desemnata de Contractant sa primească 

instrucțiuni in numele acestuia, aprobate de Autoritate; 

f. lucrări – totalitatea lucrărilor de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea 

lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni 

g. amplasamentul lucrării - locul unde Contractantul execută lucrarea; 

h. graficul de execuție – evaluarea fizica si valorica in timp a lucrărilor de execuție  contractate, 

cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție si încadrarea in termenele de execuție 

contractuale; întocmit de Contractant si supus aprobării Autorității, în condițiile contractului; 

i. data de începere a lucrărilor – data stabilita în ordinul de începere al lucrărilor emis de 

Autoritate; 

j. ordinul de începere a lucrărilor – notificarea emisa de Autoritate către Contractant, care 

stabilește data începerii lucrărilor de execuție, in corelare cu graficul de execuție; 

k. document scris – orice document întocmit de Autoritate sau Contractant, datat, semnat si 

confirmat de primire, care are legătura cu orice problema intervenita in derularea contractului; 

l. situații de plata – situațiile financiare, având caracter tranzitoriu, emise de Contractant, spre 

aprobare Autorității, in forma si conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate 

Contractantului, calculate pe baza cantităților de lucrări si a preturilor unitare si executate 

cumulat pana la sfârșitul lunii de raportare; 

m. situație finala de plata – ultima situație cumulativa de plata întocmita de Contractant, cu 

ocazia comunicării finalizării lucrărilor, in vederea recepției la terminarea lucrărilor si supusa 

aprobării 

Autorității, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor 

contractate; 

n. perioada de garanție – perioada de timp cuprinsa intre data recepției la terminarea lucrărilor si 

data recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract si in cadrul căreia Contractantul are 

obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor apărute datorita nerespectării 

clauzelor si specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a 

folosirii de materiale, instalații, subansamble etc., necorespunzătoare ; 

o. costul lucrărilor – totalitatea cheltuielilor Contractantului efectuate in conformitate cu 

contractul; 

p. utilajele Contractantului – toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile si alte lucruri 

necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele; 

r. materiale – produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din 

lucrările permanente; 

s. echipamente – mașinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente; 

ş. modificare – schimbare adusa specificațiilor dispusa de către beneficiar potrivit contractului; 

t. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinire contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu 

este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

ţ. act adiţional: document ce modifica termenii şi condițiile contractului de lucrări 

u. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

 

 

3. Interpretare 
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3.1. - În prezentul contract de lucrări, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de 

singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

3.3 – Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele 

contractului; 

3.4 – Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contractul de 

lucrări, în următoarea ordine de prioritate: 

- Prevederile legii române; 

- Prezentul contract, împreună cu anexa sa; 

- Oferta Contractantului. 

 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului de lucrări 

4.1. – Contractantul se obligă să execute, să finalizeze lucrarile şi sa întretina obiectivul: 

”Reabilitarea termică a blocului 400 B din ȘOS. PANTELIMON NR. 113, Sector 2, 

București”  în conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract de lucrări. 

4.2. Contractantul se obliga sa execute lucrările de construcţii pentru implementarea proiectului, 

în conformitate cu propunerea tehnică si caietul de sarcini parte integranta din contract. 

4.3 - Autoritatea se obliga sa plateasca pretul conform lucrărilor executate şi confirmate prin 

situaţiile de lucrări aprobate de diriginele de şantier şi de autoritatea contractantă. 

 

5. Preţul contractului 

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent, conform Anexei, este de 

2.240.455,93 lei, la care se adaugă TVA in valoare de 425.686,62 lei, prețul TOTAL al 

contractului fiind de 2.666.142,55 lei cu TVA. 

 

Preţul contractului cuprinde: valoarea investiției de bază de 2.224.267,93 lei la care se adaugă  

422.610,90 lei TVA , amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala   

0,00 lei la care se adaugă 0,00 lei TVA și organizarea de șantier de 16.188,00 lei la care se adaugă 

3.075,72 lei TVA.  

 

 

6. Durata contractului  

6.1 – Contractantul se obligă să execute şi să finalizeze obiectivul: ”Reabilitarea termică a 

blocului 400 B din ȘOS. PANTELIMON NR. 113, Sector 2, București” în termen de 4 luni de la 

transmiterea Ordinului de începere a lucrărilor, cu drept  de finalizare în avans. 

6.2.- Termenul de finalizare al obiectivului prevăzut la art. 6.1 se va decala corespunzător cu 

numărul de zile calendaristice atunci când intervine orice fel de sistare, pentru motive temeinice, 

comunicată către autoritate conform art.28 din prezentul contract şi aprobată de aceasta din 

urmă. 

6.3- Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii procesului-verbal de 

recepţie finală, si eliberarea garanției de buna execuție. 
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7. Executarea contractului 

7.1. – (1)  Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi, iar 

executarea  lucrărilor începe la data consemnată în Ordinul de începere. 

(2) Execuţia lucrărilor de construcţie va fi demarată după predarea amplasamentului şi emiterea 

Ordinului de începere a lucrărilor. 

7.2 – (1) Contractantul are obligația de a anunța Autoritatea de începerea lucrărilor de execuţie, 

cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea acestora. 

(2) Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis de către Autoritate numai daca Contractantul face 

dovada constituirii garanției de buna execuție si a încheierii Poliței de asigurare, ( pentru riscurile 

privind lucrările de intervenție ) conform prevederilor prezentului contract. 

(3) Imediat după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai mult de 5 zile de la 

acesta, Contractantul va transmite graficului de execuţie fizic şi valoric revizuit. 

(4) Contractantul are obligaţia ca în termen de 30 zile de la preluarea amplasamentului, să 

comunice într-un material unic, o analiză a situaţiei reale a obiectivelor de investiţii care să 

semnaleze eventualele neconcordanţe între documentaţia tehnică primită şi situaţia reală a 

obiectivului. 

 

 

8. Documentele contractului  

8.1. - Documentele contractului sunt: 

1. propunerea tehnică , inclusiv răspunsurile la solicitările de clarificări , dacă este cazul; 

2. propunerea financiară, inclusiv răspunsurile la solicitările de clarificări , dacă este cazul;  

3. certificatele de garanţie (se vor prezenta în perioada de derulare a lucrărilor odată cu situațiile  

    de lucrări); 

4. certificatele de calitate (se vor prezenta în perioada de derulare a lucrărilor odată cu situațiile 

de lucrări);  

5. caietul de sarcini; 

6. graficul de execuţie, conform art. 7.2 alin. (3); 

7. lista personalului propus pentru îndeplinirea contractului; 

8. garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art. 14 din prezentul contract; 

9. Acordul de asociere nr.1/08.07.2019, revizuit la data de 07.06.2021 

10.Contract de subcontractare nr.414/05.04.2023 încheiat între Asocierea S.C. SICOR 

S.R.L&S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. și S.C. VICTORIA GLOBAL S.R.L. cu privire la 

executarea lucrărilor de instalații de utilizare a gazelor naturale; 

 

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 

9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca 

fiind proprietatea absolută a Autorității. 

9.2. - Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 

oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar 

imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Autoritatea despre această 

descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Autoritate privind îndepărtarea acestora. 

Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii Contractantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli 

suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 
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9.3. - Autoritatea are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 

istorice. 

 

10. Obligaţiile principale ale Contractantului 

10.1. - (1) Contractantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 

viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin 

contract, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

(2) Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor, în conformitate cu graficul 

de execuţie anexat prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 

operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 

durata contractului. Execuția lucrărilor de anvelopare se va realiza cu schela sau echivalent, 

fiind total interzis folosirea alpinismului utilitar. 
(3) Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 

o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Autoritate. 

(4) Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 

definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

10.2. - (1) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 

respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu 

modificările ulterioare. 

10.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Autorității în orice 

problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul 

consideră că dispoziţiile Autorității sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 

ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 

dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.10.3 (1) determină 

dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite 

pe cheltuiala Autorității. 

10.4. - (1) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 

Autoritate, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 

resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a rectifica 

eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul 

datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către 

proiectant, Contractantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau 

alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

(3) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, Contractantul va constata existenţa unor 

lucrări ascunse ce nu au fost prevăzute de proiectant, Contractantul va notifica Autoritatea 

privind necesitatea executării acestor lucrări.  

10.5. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia: 
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i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 

autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât 

timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Autoritate) în starea de ordine necesară 

evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

îngrădire, alarmă şi pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care îşi 

desfăşoară activitatea pe şantier, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 

Autoritate sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 

confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 

pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, 

rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

10.6. - (1) Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 

materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării 

amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 

(2) Contractantul are obligaţia de a-si contoriza separat consumurile pentru utilități, 

urmând ca plata sa se facă către asociația de proprietari.  

10.7. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are 

obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau 

în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia Autorității sau a oricărei alte persoane. 

(2) Contractantul va despăgubi Autoritatea împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului. 

10.8. - (1) Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora 

de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Contractantul va selecta 

traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât 

traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 

instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 

astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. Este 

obligatorie curăţarea şi spălarea roţilor autovehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile 

publice. 

 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică 

cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 

instalaţiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligaţia de a despăgubi Autoritatea 

împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Contractantul este responsabil şi va 

plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu 

sau care se află pe traseul şantierului. 

10.9. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Contractantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare, pe parcursul derularii contractului ; 
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(2) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 

acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 

îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

10.10. – Contractantul se obliga sa respecte toate cerințele si reglementările referitoare la 

condițiile de munca si de protecție a muncii, precum si regulile obligatorii privind angajarea si 

folosirea forței de munca calificata , in vigoare la nivel național, pe parcursul îndeplinirii 

contractului. 

10.11. – Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii/ subcontractanţii / sau 

orice altă persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului 

prevăzut la Art. 4, respecta toate cerințele, reglementările si regulile obligatorii prevăzute la 

art.10.10. 

10.12. - Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval de 5 ani de la data încheierii Procesului Verbal de recepţie 

încheiat la terminarea lucrărilor. 

10.13. – Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea în momentul în care se solicită 

intrarea în insolvenţă, divizarea, reorganizarea, a Contractantului precum şi în orice situaţii ce 

pot conduce la încetarea activităţii şi la rezilierea prezentului contract de lucrări, implicit a 

acordului de lucrări. 

10.14. - (1) Contractantul informează Autoritatea cu privire la personalul nominalizat calificat în 

oferta tehnică şi pe care îl utilizează pentru implementarea prezentului contract.  

(2) Contractantul prezintă Autorității, la data Ordinului de începere, personalul nominalizat 

pentru realizarea contractului. 

(3) Contractantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului 

salariat ori contractat, echipamentele şi suportul necesar pentru îndeplinirea în mod eficient a 

sarcinilor care le revin în realizarea obiectului prezentului contract.  

10.15. - (1) Contractantul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al 

Autorității. Contractantul are obligaţia de a propune din proprie iniţiativă înlocuirea personalului 

aprobat în următoarele situaţii: 

1.1. în cazul decesului, al îmbolnăvirii sau accidentării personalului; 

1.2. în cazul în care se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt 

motiv care nu este sub controlul Contractantului (ex. demisia, etc.). 

(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, dacă consideră necesar şi, pe baza unei cereri 

scrise motivate şi justificate, Autoritatea poate solicita înlocuirea unora dintre membrii 

personalului angajat sau contractat de Contractant, dacă activitatea desfăşurată este ineficientă 

sau nu îşi îndeplinesc sarcinile care le revin pentru realizarea obiectului prezentului contract. 

(3) În cazul în care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie înlocuit, înlocuitorul 

trebuie să îndeplinească cel puţin criteriile stabilite prin oferta tehnică şi caietul de sarcini sau pe 

cele stabilite de comun acord cu Autoritatea.  

(4) Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Contractantului. În 

cazul în care personalul angajat sau contractat nu este înlocuit imediat şi funcţiile acestuia 

urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul personal, Autoritatea 

poate solicita Contractantului să desemneze un personal care să realizeze temporar activitate 

pentru realizarea obiectului contactului, până la sosirea noului personal, sau să ia alte măsuri 

pentru a compensa absenţa temporară a acestuia/acestora.  

(5) Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor personalului salariat sau 

contractat, Contractantul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să 

cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele prezentului contract, 

specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul prezentului contract.  
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(6) Contractantul trebuie să se asigure şi să garanteze că personalul salariat sau contractat pe care 

îl propune pentru derularea prezentului contract sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuţie 

a acestuia şi pentru realizarea activităţilor prevăzute, 

10.16. – La data Ordinului de începere, Contractantul comunică  in scris Autoritatii numele, 

prenumele şi datele de contact a persoanei care are calitatea de reprezentant al său cu putere de 

decizie în derularea prezentului contract. 

10.17. - Contractantul va furniza Autoritatii, la cerere, documente justificative cu privire la 

condiţiile în care se execută prezentul contract. Autoritatea va efectua orice documentare sau 

cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară. 

 

11. Obligaţiile Autorității 

11.1. - Autoritatea are obligaţia de a pune la dispoziţia Contractantului, fără plată, dacă nu s-a 

convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier in limita 

spațiului existent;- nu sunt de acord  

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată in limita situație existente din teren;    

11.2. - Autoritatea este responsabila prin proiectant şi consultantul lucrării pentru trasarea axelor 

principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia 

Contractantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului. 

11.3. – Autoritatea ( prin dirigintele de șantier ) are obligaţia de a examina şi măsura lucrările 

care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Contractantului. 

11.4. - Autoritatea este pe deplin responsabila de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 

informaţii furnizate Contractantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.  

 

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reuşeşte sa finalizeze lucrările in 

termenul de execuție prevăzut in contract, atunci Autoritatea este îndreptăţita de a deduce din 

preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05% din valoarea 

contractului, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Plata 

penalităților poate fi reținuta de către Autoritate de la Contractant din garanția de buna execuție, cu 

obligația reconstituirii ulterioare a cuantumului acestuia, daca se continua raporturile contractuale 

și/sau din facturile aflate la plată pe baza unui proces verbal de compensație si/sau prin orice alta 

modalitate prevăzuta de lege. 

12.2. - În cazul în care Autoritatea nu onorează facturile în termenul convenit, atunci Contractantul 

are dreptul de a solicita, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05%/ zi 

întârziere din valoarea facturilor neonorate. 

12.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 

mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a 

pretinde plata de daune-interese, contractul încetând de plin drept la împlinirea termenului 

notificat, fără intervenția instanței si fără alte formalități suplimentare. 

12.4. - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată Contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia 

ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

Contractant. În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului. 

12.5. - Contractantul va despăgubi în mod obligatoriu Autoritatea pentru daunele – interese, 

determinate de neregulile constatate de organismele implicate în finanţarea proiectului, pe 
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perioada derulării contractului, precum şi în perioada de garanţie a lucrărilor, dacă aceste 

nereguli sunt determinate de acţiunile Contractantului; cuantumul daunelor vor fi stabilite la 

nivelul sumelor notificate în baza contractului de finanțare. 

12.6. – Compensarea sumelor calculate prin aplicarea clauzelor prevăzute la art. 12.1 şi 12.5 pot 

fi deduse din facturile de plată emise şi/sau depuse de către Contractant.  

 

13. Asigurări 
13.1. - (1) Contractantul are obligaţia de a încheia, în termen de 5 zile de la emiterea ordinului de 

începere a lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările 

executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 

reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele 

sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o companie de asigurări redutabilă si recunoscută, autorizată de 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din Romania sau organisme internaționale similare. 

Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Contractant. 

(3) Contractantul are obligaţia de a prezenta Autorității, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 

poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii/ subcontractanţii / sau orice 

altă persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului 

prevăzut la art. 4, au încheiat asigurări in aceleași condiții prevăzute la art. 13.1- alin.(1)-(2). 

(5) Contractantul va solicita subantreprenorilor/subcontractanţilor/sau celorlalte persoane fizice 

sau juridice care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la Art. 4, să 

prezinte Autorității, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente 

(actualizate). 

13.2 - Autoritatea nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de Contractant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 

Autorității, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

 

Clauze specifice 

14. Garanţia de buna execuţie 

 

14.1 (1) Contractantul  Asocierea SC Sicor SRL - SC Drum Concept SRL, prin leaderul 

de asociere S.C. SICOR S.R.L. se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, 

pe toată perioada derulării contractului, în procent de 10% din valoarea contractului subsecvent, 

fără TVA, respectiv 224.045,59  lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de achiziţie publică, înainte de începerea executării contractului (emiterea Ordinului 

de începere). Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a 

depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică  conform cu dispozitiile art. 39 

alin. (3) din HG nr. 395/2016. 

Conform art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, garanția de bună execuție trebuie să fie 

irevocabilă, necondiționată și se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat ori de o societate de asigurări, 

în condițiile legii, și devine anexă la contract.  

 (2) Garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate 

pentru facturi parțiale. În acest caz, Prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția 

autorității contractante, suma inițială care se depune de către Prestator în contul de disponibil astfel 

deschis și nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului fără TVA. Pe parcursul 

îndeplinirii contractului Achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri 
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succesive din sumele datorate și cuvenite Prestatorului, până la concurența sumei stabilite drept 

garanție de bună executie și va înștiința contractantul despre varsamantul efectuat, precum și 

despre destinația lui. 

(3) Garanţia de bunã execuţie se va restitui Contractantului, numai pe baza notificãrii scrise a 

Autorității, astfel: 

• în cuantum de 70%, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor (dacă nu s-au ridicat pretenţii asupra ei până la acea dată, iar riscul pentru 

vicii ascunse este minim); 

şi 

•  restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, 

pe baza procesului-verbal de recepţie finală; perioada de garantie a lucrărilor este de 5 ani de la 

data încheierii procesului verbal de  receptie la terminarea lucrărilor. 

(3) Contractantul are obligația să transmită Autorității înștiinţarea unităţii Trezoreriei Statului din 

cadrul organului fiscal competent, privind vărsământul efectuat și destinația lui. 

14.2 Autoritatea are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna execuție, oricand pe 

parcursul indeplinirii contractului, daca Contractantul nu îsi îndeplinește din culpa sa obligațiile 

asumate prin prezentul contract. Sunt considerate astfel de situații, fără ca enumerarea sa fie 

restrictivă, cazurile prevăzute la art. 12.1, art. 15.2 alin. (3), art. 24.1, art. 24.2 lit. b), art. 24.4, 

art. 24.6, art. 24.7, art. 24.8, art. 24.9, art. 24.10. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției 

de bună execuție, Autoritatea are obligația de a notifica acest lucru Contractantului, precizând 

totodată obligațiile care nu au fost respectate. 

In situatia executarii garantiei de buna executie, partiala sau totala, pe perioada derularii 

contractului, contractantul are obligatia de a reintregi garantia de buna executie in cauza, raportat 

la restul ramas de executat, in termen de maxim 5 zile lucratoare. 

14.3 - Autoritatea se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Contractantul 

a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

 

15. Începerea şi execuţia lucrărilor 

15.1. - (1) Contractantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 5 zile de la primirea 

ordinului de începere din partea Autorității. 

15.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie 

terminate la data stabilită, conform duratei  de execuție din proiectul tehnic. 

(2) Contractantul va prezenta Autorității, după semnarea contractului, graficul de execuţie de 

detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia Autorității, pe 

parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la 

cererea Autorității, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la 

data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de nici una dintre 

îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care Contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu 

îşi îndeplineşte obligațiile prevăzute la art. 10.6 alin. (2), Autoritatea este îndreptăţită să-i fixeze 

Contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze in scris  

că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

15.3. (1) Autoritatea supraveghează, prin diriginți de șantier, desfăşurarea execuţiei lucrărilor 

care stabilesc conformitatea acestora cu specificaţiile din documentația tehnică.  

Părţile Contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor 

lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea 

Contractantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică 

atestată potrivit legii, din partea Autorității. 
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(2) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Autorității si a altor persoane 

desemnate de acesta pe şantier, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de 

îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

(3) Contractantul are obligația de a furniza in maxim 5 zile de la comunicarea cererii, toate 

informațiile solicitate de Autoritate necesare pentru întocmirea rapoartelor de progres solicitate 

de structurile implicate in asigurarea finanțării programului de creștere a eficientei energetice a 

blocurilor de locuințe. 

15.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. 

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 

verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera 

aferentă acestora, revin Contractantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de Autoritate pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Contractant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În 

caz contrar, Autoritatea va suporta aceste cheltuieli. 

15.5. - (1) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

Autorității prin consultantul lucrărilor. 

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 

fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 

Autorității, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 

conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi 

suportate de către Autoritate, iar în caz contrar, de către Contractant. 

15.6. – Contractantul are obligația de a notifica in scris , Autoritatea într-o perioadă de maxim 30 

zile de la semnarea contractului despre orice modificare (neconformităţi) ce poate apărea in 

timpul realizării lucrărilor faţă de documentaţia tehnică de execuţie existentă. 

 

16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

16.1. - În cazul în care: 

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc Contractantul de a solicita prelungirea 

termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile 

vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, prevăzute la art.19.6 din prezentul contract, daca este cazul. 

iv) orice dispoziţie privind prelungirea duratei de execuţie, si/sau plata valorii de Diverse si 

Neprevăzute se va face în baza unor documente justificative, avizate în prealabil de proiectant 

sau expert autorizat (după caz) şi diriginte de şantier, precum şi orice alte avize se vor dovedi 

necesare de Autoritate, în funcţie de motivele intervenite. 

Ordinul de sistare se va emite de către Autoritatea, la solicitarea Contractantului, însoțită de 

documente justificative întocmite și/sau avizate de proiectant si diriginte de șantier. 

 

17. Finalizarea lucrărilor 

17.1. - Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de 

execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data transmiterii 

ordinului de începere  a lucrărilor. 
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17.2. - (1) La finalizarea lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a notifica, în scris, Autorității 

că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

Daca data notificării, care se considera a fi data confirmării de primire prin posta sau data 

înregistrării notificării la registratura Autorității, depășește termenul convenit pentru finalizarea 

execuției, se considera neîndeplinire a obligației asumate prin contract, fiind aplicabile 

prevederile art. 12.1 din prezentul contract. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Autoritatea va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Contractantului, 

stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 

In functie de natura si complexitatea acestor remedieri, Autoritatea isi rezerva dreptul de 

a stabili termene de remediere, astfel incat , daca acestea nu vor fi respectate, se aplica penalitati 

de intarziere pana la 0.1 % / zi de intarziere din valoarea contractului , fara TVA. 

 După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Contractantului, Autoritatea va convoca comisia de recepţie. 

 Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Contracantul ramane responsabil  de 

orice nerespectare a obligatiilor  ce ii revin prin contract, pana la finalizarea perioadei de garantie 

prevazuta de lege.. 

17.3. - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În 

funcţie de constatările făcute, Autoritatea are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

 

18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

18.1. - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 5 ani şi curge de la data încheierii procesului 

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  până la recepţia finală. 

18.2. - (1) În perioada de garanţie, Contractantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 

Autoritate, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este 

nerespectarea clauzelor contractuale, intr-un termen de maxim 15 zile de la notificarea sa 

remedieze lucrarile 

(2) Contractantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala 

proprie, in termen de 15 zile de la notificare, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie a contractantului; 

sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza contractului. 

18.3. - În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 18.2 alin. (2), 

Autoritatea este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. 

Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Autoritate de la Contractant sau 

reţinute din cuantumul garanţiei de bună execuţie constituită. 

 

Alte clauze obligatorii 

19. Modalităţi de plată 

19.1. - Autoritatea are obligația de a efectua plata către Contractant, respectiv SC  SICOR SRL, 

astfel : 

(1)  În termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la sediul Autorității, pentru cota parte de la 

bugetul local, respectiv cota preluată la finanţare, din bugetul local, pentru asociaţiile de 

proprietari.  
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Factura se emite numai după confirmarea de către autoritate a situaţiilor de lucrări emise 

la 2 luni.  

(2)  În termen de 30 zile de la încasarea tranşelor din împrumutul extern în conturile Autorității. 

(3) În termen de 30 zile de la data efectuării plăţii de către asociaţiile de proprietari, 

corespunzător lucrărilor de intervenţie efectuate asupra cotei indivize de proprietate aparţinând 

persoanelor exceptate de la preluarea finanţării de către Autoritate (spaţii cu altă destinaţie decât 

aceea de locuinţe). 

19.2. - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Contractantului (antreprenorului), la 

valoarea lucrărilor executate conform prevederilor menționate la art. 19.1. alin. (1). 

Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări 

intermediară/parțială, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.  

Situaţia de lucrări intermediară/parțială de reabilitare termică executate şi transmisă spre 

decontare va avea anexată următoarele documente: 

- adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele (înregistrate şi datate 

conform graficului de execuţie) ce atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A.  şi 

rapoartele de stingere a neconformităţilor dacă este cazul in copie conform cu originalul –  

semnate de diriginte, nume, prenume etc.);  

- documente ce atestă calitatea materialelor folosite (declaraţii de conformitate, 

agremente tehnice, certificate CE, avize de însoţire a mărfii etc. copii conf. cu originalul  

semnate de diriginte, nume , prenume etc);     

            -   talon; 

            -   centralizator pe obiect; 

            -   centralizator categorii de lucrări; 

            -   ataşamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz. 

Termenul prevăzut la art. 19.1 curge de la data depunerii documentaţiei complete şi corect 

întocmite, aferente situaţiilor de plată depuse. 

(2) Situaţiile de lucrări intermediare se confirmă/infirmă în termen de maxim 7 zile de la data 

depunerii acestora de către Contractant. 

19.3. – Factura finala se va emite ulterior acceptarii situatiei finale de lucrari de catre Autoritatea 

Contractanta si depunerii de catre Constructor a documentatiei tehnice care atesta calitatea 

materialelor, Proces Verbal de faze determinate, rapoarte de stingere a neconformitatilor, daca 

este cazul, semnate de diriginte; 

Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Autoritate. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive,dar, în special, datorită 

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

19.4. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va 

fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 

perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate Contractantului pentru lucrările executate nu 

va fi condiţionată de procesul verbal de recepţie finală. 

19.5. - Sumele încasate necuvenit de către Contractant, rezultate în urma controalelor interne şi 

externe, se vor deduce din facturile de plată emise şi/sau depuse de către Contractant, fără alte 

notificări/corespondenţă din partea Autorității. 

19.6.-(1) Din valoarea fixă aferentă procentului de Diverse şi Neprevăzute vor fi decontate, 

doar dacă apar, cheltuieli cu lucrări care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului.                               

În eventualitatea constatării, în urma măsurătorilor efectuate în timpul execuţiei, diferenţe între 

cantităţile iniţial estimate şi cele real executate, aceste diferenţe, obligatoriu certificate de 

proiectant sau expert autorizat (după caz), şi diriginte de şantier vor putea fi decontate pe baza 

preţurilor unitare din cadrul propunerii financiare.  
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(2) Aceleasi etape se parcurg în cazul renunțării la unele lucrări cuprinse in contract, încheindu-

se un act adițional în acest sens. 

 

20. Ajustarea preţului contractului  
20.1. - Preţul contractului de achiziţie publică poate fi ajustat în funcţie de modificările actelor 

normative incidente în materie, potrivit prevederilor art. 164 din Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la contractul de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

20.2.Pentru fiecare contract semnat ajustarea prețului contractului se va face astfel:  

An = av + (1-av) * In/Io, 

unde 

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru 

lucrările realizate în luna "n"  

- "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; 

Obs. 

- „av” = 0 , deoarece nu se acorda avans pentru durata de executie mai mica de 12 luni 

- "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în 

Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a 

lunii "n".; 

- "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. 

Data de Referinţă - data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a ofertelor 

la acordul cadru. 

 20.3. Ajustarea prețului se va face justificat, prin act adițional încheiat între părți.                          

                                                                                                                                                                                                                                              

Alte clauze specifice 

21. Amendamente 

21.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează 

interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din 

Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 

22. Subcontractanţi 

22.1  - (1) Contractantul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, 

să indice Autorității numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi 

implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt 

cunoscute la momentul respectiv. 

     (2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autorității orice modificări ale informaţiilor 

prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică. 

     (3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 

modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 221 

din Legea nr. 98/2016. 

 (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile 

prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi 

implicaţi ulterior în executarea contractului. 

     (5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după 

atribuirea contractului, aceştia transmit Autorității certificatele şi alte documente necesare pentru 
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verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare 

părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.  

Documentele mentionate, precum si Declaratia pe propria raspundere prin care isi asuma 

respectarea caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de contractant la oferta, vor fi 

prezentate cu cel putin 15 zile  inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor de catre noul 

subcontractant, astfel cum sunt prevăzute la art. 153 si 154  din  H.G. 395/2016.                    

22.2. – Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 

aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

22.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele 

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 

22.4. - (1) În cazul subcontractării, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de Autoritate 

de modul în care se îndeplineşte contractul subsecvent. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contractul subsecvent. 

22.5 - (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din prezentul 

contract îndeplinite de către subcontractanţi, dacă aceştia solicită, pentru serviciile executate în 

beneficiul Contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în 

conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat 

opţiunea în acest sens. 

    (2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de 

achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după 

caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă 

efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este 

confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate contractantă, 

Contractant şi Subcontractant. 

    (3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are 

obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce 

prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru 

partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost 

confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu 

prevederile alin. (2). În acest sens părțile vor încheia un act adițional atunci când se introduc noi 

subcontractanţi. 

Actul aditional  se va incheia intre cele trei parti, respectiv respectiv Autoritate contractantă, 

Contractant şi Subcontractant si trebuie sa poarte semnatura tuturor reprezentantilor Autoritatii, 

inclusiv viza CFPP, semnatura Contractantului si a Subcontractantului. 

 

    (4) Autoritatea va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se 

introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi 

subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile 

ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie 

publică, sau în acte adiționale la acest contract. 

    (5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta 

şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 

    (6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea 

ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică. 

22.6. - Contractantul poate schimba subcontractantul în condițiile legii.  

Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 
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Notificarea de reziliere ca urmare a schimbarii subcontractantului trebuie sa poarte semnatura 

tuturor  reprezentantilor Autoritatii, inclusiv viza CFPP, semnatura contractantului si a 

subcontractantului 

 

23. Rezilierea contractului 

23.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți da 

dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-

interese. 

Această clauză nu înlătură dreptul Autoritatii de a cere executarea silită a obligaţiilor 

neîndeplinite de către Contractant, în măsura în care consideră că este necesară şi dacă 

Autoritatea şi-a executat propriile obligaţiile. 

23.2. – Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, după 

notificarea prealabilă cu 30 de zile, în următoarele condiţii: 

a) în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului 

şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi 

contrară interesului public; 

b) în situaţia în care Contractantul nu începe executarea lucrărilor în maxim 15 de zile de la data 

consemnată în Ordinul de începere a lucrărilor; 

23.3. – In cazul in care contractantul nu declara subcontractantii in conditiile prezentului contract 

si/sau acesta subcontracteaza fara acordul autoritatii contractante, autoritatea contractanta are 

dreptul de a rezilia contractul conform prevederilor art. 23.1 din contract.. 

23.4. - În cazul prevăzut la clauza 23.2 lit. a  Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

23.5. – In cazul depășirii culpabile a termenului de execuție a lucrărilor cu mai mult de 60 de 

zile, pe lângă penalitățile prevăzute la art. 12.1, Autoritatea are dreptul de a denunța unilateral 

contractul de lucrări, după notificarea prealabila cu 15 zile, contractul încetând de plin drept, la 

împlinirea termenului notificat, fără intervenția instanței și fără alte formalități suplimentare. 

23.6. – Contractul poate înceta mai înainte de expirarea termenului stipulat de părţi, prin acordul 

ambelor părţi şi numai dacă această măsură nu prejudiciază vreuna din părţi. 

23.7 – Abaterea de la graficului de executie din culpa exclusiva a Contractantului da dreptul 

Autoritatii Contractante de a rezilia contractul. 

23.8. –   Utilizarea in echipa de executie a altor persoane decat a celor propuse da dreptul 

Autoritatii  Contractante de a rezilia contractul. 

23.9. –  Constatarea de catre Autoritate a faptului ca,  Contractantul nu a respectat prevederile 

proiectului tehnic, caietului de sarcini si a propunerii tehnice da dreptul Autoritatii   de a rezilia 

contractul. 

23.10. –  In cazul rezilierii contractului din culpa Contractantului, Autoritatea  va proceda la 

executarea garantiei de buna executie constituita conform conditiilor contractuale, in vederea 

retinerii prejudiciului care i-a fost creat. In calculul prejudiciului se vor lua in considerare toate 

costurile suplimentare pe care Autoritatea Contractanta le va plati pentru finalizarea contractului. 

23.11. –  Oprirea lucrărilor de către Contractant conform art. 10.13 din prezentul contract fără 

notificarea prealabilă a Autoritatii, dă dreptul acestuia din urmă la rezilierea contractului de 

lucrări la data aflării motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va 

înceta de plin drept, la data aflării motivelor, fără intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi 

suplimentare. 
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24. Cesiunea 

24.1. – În condiţiile prezentului contract, Contractantul nu are dreptul de a transfera total sau 

parţial obligaţiile sale. 

24.2. – Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent lucrărilor de execuţie, către alţi 

operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al Autorității, 

exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor executate, în condiţiile prevăzute 

de lege. 

24.3. Suma care face obiectul cesionării  se achită de către Autoritate în contul indicat de 

cesionar, deschis la Trezoreria statului, numai dacă Contractantul nu are obligaţii de plată către 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, Autoritatea 

având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, 

urmând a vira în contul cesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând 

obligaţii către bugetele mai sus indicate. 

 

 

25. Forţa majoră 

25.1. - Forţa majoră este constatată de o Autoritate competentă. 

25.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

25.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

25.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

25.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului 

contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune interese. 

 

 

26. Soluţionarea litigiilor 

În cazul în care soluţionarea amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţelor 

judecătoreşti competente din România, cu excepţia cazurilor în care nu este necesară sesizarea 

instanţelor de judecată, prevăzute expres în cuprinsul prezentului contract. 

 

 

27. Limba care guvernează contractul 

27.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

 

28. Comunicări 

28.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,  trebuie 

să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

28.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau email, cu condiţia confirmării 

în scris a primirii comunicării. 
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29. Prevederi privind protecția datelor cu caracter personal 

 

29.1 În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter 

personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti; 

 

29.2 Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 

2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul 

General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile 

rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului; 

 

29.3 Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare 

Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter 

personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în 

aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite 

din când în când în legătură cu acestea.  

 

29.4 Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau 

reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: 

[datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a 

angajaților/reprezentanților legali]. 

 

29.5 Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, 

în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în 

legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să 

acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de 

operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a 

datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru 

o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile. 

 

29.6 În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană 

împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură 

cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu 

prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante. 
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30. Legea aplicabilă contractului  
30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie astăzi …………… prezentul contract subsecvent în trei 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

                   Autoritatea,                                              Contractant, 

 

      Sectorul 2 al  Municipiului Bucureşti                                              Asocierea                                                     

             PRIMAR                                                         S.C. SICOR  S.R.L.  

                                          

                             
                     

    

              Director Executiv,                                                    S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.  

  Direcția Economică,       
 

  

                  Director General, 

        Direcția Generală Programe de 

Dezvoltare Urbană și Fonduri Europene, 

 

 

 

             Director Executiv, 

              Direcția Achiziții, 

 

 

     

                  

                Avizat CFP,  

 

   

      

        Avizat Legalitate                                                             

      Șef Serviciu Juridic,                                                      

 

 

 

 

 

              Întocmit, 
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                                                                   Anexa la Contractul subsecvent de lucrări S2.R13.L68  

  nr.  …………/…..…….2023 

 

Reabilitarea termică a blocului 400 B din ȘOS. PANTELIMON NR. 113, Sector 2, București 

 

Nr. crt. Obiect 
Valoare fără 

TVA- lei - 

Valoare TVA 

- lei - 

Valoare cu TVA 

- lei - 

C+M 

I. Cheltuieli pentru investiția de baza 

bloc 400 B din Șos. Pantelimon NR. 113 2.224.267,93 422.610,90 2.646.878.83 

Total I 2.224.267,93 422.610,90 2.646.878.83 

II. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 

bloc 400 B din Șos. Pantelimon NR. 113 
0,00 0,00 0,00 

Total II 0,00 0,00 0,00 

III.  Organizare de șantier 

bloc 400 B din Șos. Pantelimon NR. 113 
16.188,00 

3.075,72 19.263,72 

Total III 16.188,00 3.075,72 19.263,72 

Total general C+M 2.240.455,93 425.686,62 2.666.142,55 

                        

                 Autoritatea,                                                       Contractant, 

      Sectorul 2 al  Municipiului Bucureşti                                            Asocierea           
                                                                              

                                                                                                                                                                       
                                                                                                        S.C. SICOR S.R.L. 

  

         Director   Executiv,                                                         Director Executiv,                                                                                       

    Direcția Achiziții                

                             

                     

               

              Întocmit,  

 Consilier achiziții publice, 

                                                                                           S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.  

                                                         Director General, 
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                                                                  Anexa nr.2 la Contractul subsecvent de lucrări S2.R13.L68  

  nr.  …………/…..…….2023 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

 

 

Nr. 

crt. Denumire ofertant Denumire subcontractant  

1. 

Asocierea SC Sicor 

SRL - SC Drum 

Concept SRL 

                             , cu sediul                     , înregistrata la Registrul 

Comerţului sub nr.                   , cod unic de înregistrare                  , cont 

bancar                                       , reprezentata prin Administrator   

Procent de subcontractare : 0,123 % 

Obiectul prezentului contract de subcontractare îi reprezintă 

prestarea/execuția de către subcontractant a următoarelor categorii de 

lucrări “Execuţie instalaţii de utilizare a gazelor naturale având regimul de 

medie, redusa si joasa presiune, tip EDIB” aferente autorizaţiilor deţinute 

de acesta, in integralitatea lor. 

 

 

                        

                 Autoritatea,                                                             Contractant, 

      Sectorul 2 al  Municipiului Bucureşti                                             Asocierea           
                                                                              

                                                                                                          S.C. SICOR S.R.L. 

  
        Director Executiv,                                                           Director Executiv, 

        Direcția Achiziții                                                       

               

                     

               

 

              Întocmit,  

 Consilier achiziții publice, 

                                                                                             S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.  

                                                         Director General, 

                                                         

 


