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Proiect înregistrat şi transmis la 
Cabinet Secretar General al Sectorului 2 

sub nr. 5646124.11.2023 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în 
vederea finalizării integrale a activităfilor din fonduri proprii şi a atingerii indicatorilor, 

rezultatelor şi obiectivelor pentru proiectul cu titlul „ Eficientizare energetică prin 
reabilitare/ modernizare a Şcolii nr. 64 Ferdinand!'', finanţat în cadrul Programului 

Operafional Regional 2014-2020 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile Legii nr. 

115/20 15 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea ş 1 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ş i 

completările ulterioare, întrunit în şedinţă ______ , astăzi , _ ____ _ 

Luând în considerare proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data 
de 31.12. 2023 în vederea finalizării integrale a activităţilor din fonduri proprii şi a 
atingerii indicatorilor, rezultatelor şi obiectivelor pentru proiectul cu titlul „ Eficientizare 
energetică prin reabilitare/ modernizare a Şcolii nr. 64 Ferdinand l ", finanţat în cadrul 
Programului Operafional Regional 2014-2020; 

Analizând: 

- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 223026/24.11.2023 prezentat de Direcţia Generală 

Programe de Dezvoltare Urbană şi Fonduri Europene - Serviciul Fonduri Europene din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Avizul Comisiei de Buget-Finanţe, Investiţii , Accesarea Fondurilor Europene şi 

Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 
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vizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi 

Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 

- Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 2585/23.11.2023 privind exercitarea 

atribuţiilor Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti , de către domnul Costache 

Adrian - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ca înlocuitor de drept în 

perioada 27.11.2023 - 29.11.2023; 

A vând în vedere reglementările cuprinse în: 

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul­

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii 

legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice; 

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate 

de investiţii 3 .1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului 

general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 

2014 - 2020, cu modificările si completările ulterioare; 

- Instrucţiunea AM POR nr. 207 /31.10.2023 - Acţiuni AM/OI de pregătire în 

vederea închiderii Programului Operaţional Regional 2014-2020; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 146/2017 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectului „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Şcolii nr. 64 

Ferdinand I", astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 32/2020 

şi H.C.L. Sector 2 nr. 140/2021. 



În temeiul art. 139 alin. (I) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k şi alin. (4) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.I. Se aprobă implementarea activităţilor proiectului cu titlul „Eficientizare 

energetică prin reabilitare/modernizare a Şcolii nr. 64 Ferdinand!", după data de 31 

decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, 

rezultatelor şi obiectivelor propuse şi asigurării funcţionalităţii proiectului , până la 

termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanţare, dar nu mai târziu de 31 

decembrie 2024. 

Art.2. Se aprobă susţinerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a 

tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea şi operaţionalizarea proiectului în 

scopul finalizării integrale a acestuia. 

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, compartimentele de 

resort şi echipa de implementare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

AL SECTORULUI 2, 
NIŢĂ 

Bucureşti, -+------­

Prezenta Hotărâre con fine un număr de_ pagini şi a f ost adoptată de C ons iliul Local al Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti în şedinfa __ din data de cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanfa de Urgentă a 
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ. cu modificările şi completările ulte rioare. 
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Cabinet Primar Sector 2 

REFERAT DE APROBARE 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti implementează în parteneriat cu Direcţia 
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 proiectul „Eficientizare 
energetică prin reabilitare/modernizare a Şcolii nr. 64 Ferdinand I" - cod SMIS 1215 51, 
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. 

Având în vedere întârzierile din cadrul proiectului, şi că data de finalizare a 
implementării proiectului este luna Decembrie 2023, activităţile propuse sunt imposibil de 
derulat în 1 lună, astfel încât este necesară prelungirea perioadei de implementare cu 12 
luni, în vederea finalizării activităţilor proiectului. 

În conformitate cu prevederile Instrucţiunii AM POR nr. 207 - Acţiuni AM/OI de 
pregătire în vederea închiderii Programului Operaţional Regional 2014-2020 în vederea 
asigurării îndeplinirii tuturor obiectivelor şi indicatorilor asumaţi în cadrul Contractului de 
finanţare este necesară asumarea până la data de 10.12.2023 a iniţierii demersurilor în 
ceea ce priveşte extinderea perioadei de implementare, conform Instrucţiunii de mai sus. 

Analizând Raportul de specialitate nr. 223026/24.11.2023 prezentat de Direcţia 
Generală Programe de Dezvoltare Urbană şi Fonduri Europene - Serviciul Fonduri 
Europene pentru iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei 
de implementare peste data de 31. 12.2023 în vederea finalizării integrale a activităjilor 
din fonduri proprii şi a atingerii indicatorilor, rezultatelor şi obiectivelor pentru proiectul 
cu titlul „ Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Şcolii nr. 64 Ferdinand 
I ", finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, apreciem 
oportunitatea promovării proiectului de hotărâre. 

Faţă de cele mai sus menţionate, 

PROPUN 

Consiliului Local al Sectorului 2 spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în 
vederea finalizării integrale a activităjilor din fonduri proprii şi a atingerii indicatorilor, 
rezultatelor şi obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Eficientizare energetică prin 
reabilitare/ modernizare a Şcolii nr. 64 Ferdinand I ", finan/at în cadrul Programului 
Opera/ional Regional 2014-2020. 
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Serviciul Fonduri Europene 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti implementează în parteneriat cu Direcţia Generală 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 proiectul „Eficientizare energetică prin 

reabilitare/modernizare a Şcolii nr. 64 Ferdinand /" - cod SMIS 121551, finanţat prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020. 

Proiectul mentionat vizeaza executia unor lucrari de efic ientizare . A vând în vedere 

obţinerea cu întârziere a Autorizaţiei de Construire şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor 

în data de 27.01.2023, proiectul a înregistrat o întârziere mare din punct de vedere al execuţiei 

lucrărilor, iar în acest sens este necesară prelungirea proiectului ast fe l încât lucrările să poată fi 

recepţionate, dar şi pentru implementarea ş i operationalizarea proiectului in scopul finalizării 

integrale a acestuia. 

A vând în vedere întârzierile din cadrul proiectului, s i ca data de finalizare a 

implementarii proiectului este luna Decembrie 2023, activităţile propuse sunt imposibil de 

derulat in 1 lună, astfel incat este necesara prelungirea perioad ei de implementare cu 12 luni, 

in vederea finalizării activitatilor proiectului. 

Astfe l, avand in vedere prevederile Instructiunii AM POR nr. 207 - Actiuni AM/OI de 

pregatire in vederea închiderii Programului Operational Regional 2014-2020, atasata 

prezentu lui raport de specialitate, in vederea asigurarii indeplinirii tuturor obiectivelor si 

indicatorilor asumati in cadrul Contractului de finantare este necesara asumarea pana la data de 

10.12.2023 a initierii demersurilor în ceea ce pri veste extinderea perioadei de implementare, 

conform Instructiunii de mai sus. 

Astfe l, în conformitate cu cele prezentate mai sus şi luând în considerare prevederile 

art. 139 din O.U.G. nr. 57/201 9 privind Codul administrativ, cu modificările ş i completările 

ulterioare, vă înaintăm Raportul de specialitate al Serviciului Fonduri Europene în vederea 

analizării oportunităţii de ini ţiere şi aprobare de către Consi liul Local Sector 2 a unui proiect 

de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 



in vederea finalizarii integrale a activitatilor din fonduri proprii si a atingerii indicatorilor, 

rezultatelor si obiectivelor pentru proiectul cu titlul „ Eficientizare energetica prin 

reabilitare/modernizare a Scolii nr. 64 "Ferdinand !", finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020. 

Manager proiect, 

Caramitru Florentina 

Director General, 

DGPDUFE 

Cristea Cosima 
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