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Nr. 251295 / 30.12..2022
 
 
ACT ADIŢIONAL nr. 1
la Contractul de prestari servicii nr. 91792 / 13.05.2022, 
avand ca obiect Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru organizarea și aplicarea procedurilor de achiziție online în vederea contractării serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate şi temă de proiectare pentru obiectivul “Modernizarea şi extinderea căii de rulare a tramvaiului pe traseul Bd. Dimitrie Pompei - Şos. Petricani - Calea ferată, Bd. Lacul Tei intersecţie cu Str. Doamna Ghica - Bd. Chişinău - Şos. Pantelimon - Bd. Basarabia – Șos. Vergului”


Între,
			SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul în București, str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sect. 2, telefon 021.209.6000, fax 021.252.4446, CIF: 4204038, cont RO37 TREZ 7025 006X XX00 0197, deschis la Trezoreria Sectorului 2 București, reprezentată prin PRIMAR Radu Nicolae  Mihaiu  în calitate de Autoritate Contractanta, denumită în continuare Autoritate,
Şi
SC ABG BUSSINES TOOLS SRL, cu sediul în București, str. Lecturii nr. 4, Sect. 2, telefon/fax:                            , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul                     , cod fiscal               , cont                                   , deschis la                             , reprezentată prin                            , având funcția de                                          , în calitate de Prestator, denumită în continuare Contractant, a intervenit prezentul act aditional.

Având în vedere:
· Nota justificativă nr. 247234/21.12.2022 privind incheierea unui act aditional la Contractul de servicii nr. 91792 / 13.05.2022, avand ca obiect Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru organizarea și aplicarea procedurilor de achiziție online în vederea contractării serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate şi temă de proiectare pentru obiectivul “Modernizarea şi extinderea căii de rulare a tramvaiului pe traseul Bd. Dimitrie Pompei - Şos. Petricani - Calea ferată, Bd. Lacul Tei intersecţie cu Str. Doamna Ghica - Bd. Chişinău - Şos. Pantelimon - Bd. Basarabia – Șos. Vergului”;
· Prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
· Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;
· [bookmark: _Hlk122644678]Prevederile art. 6 din Contractul de servicii  nr. 91792 / 13.05.2022,
· Prevederile art. 16.1 din Contractul de servicii  nr. 91792 / 13.05.2022,
· Prevederile art. 15.2 din Contractul de servicii  nr. 91792 / 13.05.2022,
· Prevederile art. 18 din Contractul de servicii  nr. 91792 / 13.05.2022,
părțile, de comun acord, convin încheierea prezentului Act Adițional, în condițiile mai jos precizate:

					Art. 1. Prevederile art. 6 se completează dupa cum urmeaza:
„6. Durata prezentului contract se prelungeste cu 4 (patru) luni, dar nu mai tarziu de data de 30.04.2023”.

Art. 2. Prevederile art. 15.2 se modifică și se completează, și vor avea următorul cuprins:
„15.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract, astfel:
•	În cazul în care autoritatea are observaţii privind conformitatea serviciilor, acestea 
trebuie transmise contractantului în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea acestora.
•	În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate prestatorului, stabilindu-se si termenele pentru remediere. În situatia în care prestatorul nu respectă termenul de remediere stabilit în condițiile anterior arătate, prevederile art. 11.2 din prezentul contract se aplica în mod corespunzator.
•	Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a prestatorului, achizitorul va efectua recepția.
•	În cazul în care nu există observaţii, se va încheia procesul verbal de recepţie, iar contractantul va emite către autoritate factura reprezentând contravaloarea serviciilor contractate şi predate.  
•	Recepția serviciilor se va face de către reprezentanţii autorităţii, desemnaţi din cadrul compartimentului de specialitate şi anume Serviciul Achiziții Publice“.

Art. 3. Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 

Art. 4. Prezentul act adiţional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele parti.

Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi   30.12.2022.      


Autoritate,                                                               	         Contractant,
       SECTORUL 2                                                                         
   al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                  	   SC ABG BUSSINES TOOLS SRL	
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